FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

PROCESO INVITACIÓN POR LISTA CORTA No. FND-ILC-003-2025

OBJETO: "*PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, POR SU CUENTA Y RIESGO, PARA EL MANTENIMIENTO, DESARROLLO DE MEJORAS Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE APOYO AL CONTROL DE IMPUESTOS AL CONSUMO – SIANCO, LO QUE INCLUYE EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, ALOJAMIENTO Y MANEJO DE DATOS, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, INTEROPERABILIDAD, MESA DE AYUDA, SOPORTE TÉCNICO Y APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA, INTEGRANDO LA PLATAFORMA CENTRALIZADA DE INFORMACIÓN DE IMPUESTO AL CONSUMO – PCI Y DEMÁS PLATAFORMAS DE LA FND QUE SEAN REQUERIDAS PARA LA OPERACIÓN."*

PROPONENTE:

BISA CORPORATION S.A.S BIC
NIT: 830126645 - 3

Calle 52 #22-50– Bogotá D.C.
TELEFAX. 3484154– 9278120
contratacion@bisacorporation.com
cesarmancipe@bisacorporation.com
comercial@bisacorporation.com

20 de mayo de 2025

DOCUMENTOS

INDICE DE CONTENIDO

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS JURÍDICOS MINIMOS

- Carta de presentación de la propuesta (Anexo especifico No. 1) ..... Pág 1-3
- Compromiso anticorrupción (Anexo especifico No. 2) ..... Pág 4
- Anexo de confidencialidad de la información ((Anexo especifico No. 3)..... Pág 5-6
- Certificado de existencia y representación legal..... Pág 7-26
- Certificación del cumplimiento de obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. (Anexo No. 4).....Pág 27-30
- Copia del documento de identificación del Representante Legal.....Pág 31
- Registro Único Tributario – RUT.....Pág 32-36
- Certificado de Registro Único de Proponentes – RUP.....Pág 37-454
- Certificado de antecedentes (Judicial, Disciplinario, Fiscal, RNMC y REDAM).....Pág455- 462
- Certificación Bancaria del Oferente, cuya fecha de expedición no sea mayor a 90 días calendario a la presentación de la propuesta.....Pág 463
- Formato de autorización para el tratamiento de datos personales, el cual deberá ser firmado por el Representante Legal. (Anexo No. 5) .....Pág 464
- Declaración de no inhabilidad e incompatibilidad ni conflicto de interés. (Anexo No. 6)....Pág 465
- Garantía de Seriedad de la Oferta.....Pág 466-477

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS TÉCNICOS MINIMOS

- Formato de acreditación de experiencia del proponente (Anexo No. 7).....Pág 478-479
- Certificación Contrato 1-Secretaria de Movilidad.....Pág 480-490
- Certificación Contrato 2- Enterritorio .....Pág 491-611
- Certificación Contrato 3- Consejo Superior de la Judicatura.....Pág 612-658
- Coordinador de Interventoria (Anexo Presentación Experiencia Personal (Anexo No. 8).....Pág 659-660
- Coordinador de Interventoria Anexo Carta de compromiso (Anexo No. 9).....Pág 661
- Coordinador de Interventoria Soportes Acdemicos, laborales y certificados de antecedentes ... Pág 662-673
- Profesional Administrativo- Anexo Presentación Experiencia Personal (Anexo No. 8) Pág 674-675
- Profesional Administrativo- Anexo Carta de compromiso (Anexo No. 9).....Pág 676
- Profesional Administrativo Soportes Acdemicos, laborales y certificados de antecedentes....Pág 677-686
- Profesional Juridico-(Anexo Presentación Experiencia Personal (Anexo No. 8) .....Pág 687-688
- Profesional Juridico- Anexo Carta de compromiso (Anexo No. 9).....Pág 689
- Profesional Juridico- Soportes Acdemicos, laborales y certificados de antecedents.....Pág 690-699

OFERTA ECONOMICA

- Anexo 10- Oferta Económica .....Pág 700

ANEXO 1-CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Señores

Bogotá D.C. 20 de mayo de 2025

Señores:
FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS
Avenida calle 26 No. 69B -53 oficina 604
Correo electrónico: contratacion@fnd.org.co Bogotá D.C.

Asunto: Presentación para formular propuesta bajo la modalidad por **INVITACIÓN POR LISTA CORTA No. FND-ILC-003-2025**

Respetados señores:

La presente tiene por objeto presentar oferta a la **FEDERACIÓN NACIONAL DEPARTAMENTOS** (en adelante, "LA FEDERACIÓN"), en el proceso de la referencia que tiene por objeto la *Prestación de servicio de interventoría técnica, administrativa, legal, financiera y contable al contrato que tiene como objeto: "La prestación de servicios, por su cuenta y riesgo, para el mantenimiento, desarrollo de mejoras y operación del Sistema Integrado de Apoyo al Control de Impuestos al Consumo – SIANCO, lo que incluye el suministro y administración de la infraestructura tecnológica, alojamiento y manejo de datos, seguridad de la información, interoperabilidad, mesa de ayuda, soporte técnico y apoyo a la gestión operativa, integrando la plataforma centralizada de información de impuesto al consumo – PCI y demás plataformas de la FND que sean requeridas para la operación".*, conforme con los requerimientos detallados en los términos de referencia y los aspectos técnicos detallados en los términos de referencia y anexo técnico de la invitación pública No. FND-IP-001-2025.

Así mismo, el(los) suscrito(s) declara(n) que:

1. *Tengo (tenemos) el (los) poder(es) y/o representación legal para firmar y presentar la OFERTA.*
2. *Esta OFERTA y el contrato que se llegare a celebrar me compromete totalmente [ó] compromete a la(s) empresas (s) que legalmente represento.*
3. *Que conozco los términos de referencia del proceso de contratación, adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los servicios y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.*
4. *Que de igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que del incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior se deriven.*
5. *Que en caso de que se me adjudique el contrato me comprometo a ejecutarlo y a terminarlo dentro de los plazos contractuales, de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso de contratación.*
6. *Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso contractual.*
7. *Que leí cuidadosamente los términos de referencia y elaboré mi oferta ajustada a los mismos, por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.*
8. *Que manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa que represento* **SI** *está obligada a tener*

Revisor Fiscal.

9. *No me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad establecida en el Estatuto General de Contratación y demás normas legales pertinentes.*
10. *Que he recibido las aclaraciones y modificaciones a los términos de referencia.*
11. *Que con la suscripción de este documento certifico bajo la gravedad de juramento que estamos cumpliendo con todas y cada una de las obligaciones y requisitos establecidos en las normas referentes a Seguridad y Salud en el Trabajo contenidas en la Ley 1072 de 2015 y demás aplicables.*
12. *Que autorizo a los demás oferentes para acceder y solicitar copia de la oferta que presento, luego de acaecida la fecha de cierre del presente concurso.*
13. *Que así mismo me comprometo a cumplir con las obligaciones señaladas en los términos de referencia.*
14. *El término de validez de nuestra OFERTA es de DOS (02) MESES contados a partir de la fecha de presentación de la oferta.*
15. *En caso de adjudicación, el contrato será firmado por la(s) siguiente(s) persona(s) en representación de la(s) sociedad(es):*

NOMBRE: *CESAR MANCIPE PINZÓN*

CARGO: *REPRENSANTE LEGAL*

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: *BISA CORPORATION SAS BIC*

16. *Me comprometo a:*

✓*Establecer y presentar oportunamente a la FND, las garantías contractuales que se pacten. Realizar, dentro del plazo máximo que fije a la FND, todos los trámites necesarios para la firma del contrato resultante.*


✓*Ejecutar el objeto del contrato, de acuerdo con los términos y condiciones de la OFERTA adjunta.*

✓*Cumplir con los plazos establecidos por a la FND para la ejecución del objeto del contrato*

✓*Que en caso de que se me adjudique el contrato, me comprometo a prestar el servicio objeto del proceso de selección bajo todos los términos y condiciones establecidos en los términos de referencia.*

✓*Que he leído y conozco los requerimientos detallados en los términos de referencia y los aspectos técnicos detallados en los términos de referencia y anexo técnico de la IP- 001-2025.*

Cordialmente,



FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA
NOMBRE DELREPRESENTANTE LEGAL: CESAR MANCIPE PINZÓN
C.C.:79.658.425 de Bogotá
RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: BISA CORPORATION SAS BIC
NIT. 830.126.645-3
TEL: 300 216 8909 – 300 561 0373- 3112815175

E-MAIL:cesarmancipe@bisacorporation.com contratacion@bisacorporation.com comercial@bisacorporation.com

ANEXO 2-COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El suscrito a saber CESAR MANCIPE PINZÓN domiciliado en Bogotá identificado con C.C 79.658.426 quien obra en calidad de representante legal BISA CORPORATION SAS BIC, tal como consta en Certificado de existencia y representación legal, quien en adelante se denominará el proponente, establece su voluntad de asumir de manera unilateral el presente COMPROMISO y manifiesta que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Federación Nacional de Departamentos para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad, incompatibilidad ni conflicto de interés alguno para celebrar el contrato objeto del Proceso de Selección.
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación.
5. Nos comprometemos a brindar toda la información que nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento en Bogotá a los (20) días del mes de mayo de 2025.

Atentamente,



FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA
NOMBRE DELREPRESENTANTE LEGAL: CESAR MANCIPE PINZÓN
C.C.:79.658.425 de Bogotá
RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: BISA CORPORATION SAS BIC
NIT. 830.126.645-3
TEL: 300 216 8909 – 300 561 0373- 3112815175
E-MAIL: cesarmancipe@bisacorporation.com contratacion@bisacorporation.com comercial@bisacorporation.com

ANEXO 3-ANEXO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El suscrito, a saber CESAR MANCIPE PINZÓN, domiciliado(a) en Bogotá, identificado(a) con cédula de ciudadanía 79.668.425 de Bogotá quien obra en calidad representante legal y representación de BISA CORPORATION SAS BIC, con NIT830.126.645-3 , tal como consta en Certificado de existencia y representación legal, quien en adelante se denominará el PROPONENTE, establece su voluntad de asumir de manera unilateral el presente COMPROMISO, para efectos del presente Acuerdo de Confidencialidad de la información, se entenderá por:

1. Información Confidencial: Cualquier información escrita, oral, visual, por medios electrónicos o digitales de propiedad de la Federación Nacional de Departamentos (FND), los departamentos y demás Entidades públicas o sobre la cual detente algún tipo de derecho. Se entenderá incluida en la Información Confidencial cualquier copia en cualquier versión y por cualquier medio de la misma, que comprende, pero no se limita a todo tipo de información, notas, datos, análisis, conceptos, hojas de trabajo, compilaciones, comparaciones, estudios, resúmenes, registros preparados para o en beneficio de la Parte Receptora (según se define posteriormente) que contengan o de alguna forma reflejen dicha información.
2. Parte Reveladora: Se constituye en parte reveladora la FND o sus representantes, que suministre información por cualquiera de los mecanismos previstos en este proceso.
3. Parte Receptora: Se constituye en parte receptora el PROPONENTE y eventual CONTRATISTA o sus representantes quienes reciban información.
4. Representantes: Referido a las partes de este proceso, significa los funcionarios, directores, administradores, empleados, agentes, contratistas, subcontratistas y asesores de esa Parte, de su controladora o de cualquier compañía filial, subsidiaria o que esté controlada por ella o bajo control común de esa Parte, incluyendo a título enunciativo, sus abogados, auditores, consultores y asesores financieros independientes que tengan necesidad de enterarse de la Información Confidencial para el desarrollo del objeto del presente acuerdo y están obligados frente a la FND a proteger la confidencialidad de la información revelada.

Yo, **CESAR MANCIPE PINZÓN**, domiciliado(a) en Bogotá, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 790.658.425 de Bogotá, quien obra en calidad de (representante legal en nombre y representación de **BISA COPORATION SAS BIC**, con NIT **830.126.645-3**, me comprometo a proteger, entre otros, la información que la FND revele en desarrollo del objeto del proceso y en el eventual contrato que se celebre.

Teniendo en cuenta lo anterior y en virtud del presente Acuerdo, el PROPONENTE se obliga a no revelar, divulgar, exhibir, mostrar y/o comunicar la Información que reciba de la FND, ni a utilizarla en favor de terceros y a proteger dicha información para evitar su divulgación no autorizada, ejerciendo sobre ésta el mismo grado de diligencia utilizado por un buen comerciante para proteger la Información confidencial.

El PROPONENTE en ningún caso podrá revelar públicamente ningún aspecto de la Información

Confidencial sin el consentimiento previo y por escrito de la FND.

La Información sólo podrá ser utilizada para los fines señalados en el presente proceso. El PROPONENTE bajo ningún contexto podrá hacer uso de la Información Confidencial en detrimento de la FND.

La información entregada por la FND es propiedad exclusiva de ésta y deberá ser tratada como confidencial y resguardada bajo este entendido por el PROPONENTE, durante el término que se fija en el presente proceso

de invitación pública. La entrega de la Información Confidencial no concede ni implica licencias al PROPONENTE, bajo ninguna marca comercial, patente, derechos de autor, secreto comercial o cualquier otro derecho de propiedad intelectual.

La FND podrá solicitar a la Parte Receptora la devolución o destrucción de la Información que haya recibido, incluidas, pero no limitadas a todas las copias, extractos y otras reproducciones de la Información, los cuales deberán ser devueltos o destruidos dentro de los treinta (30) días siguientes a la terminación del proceso. La destrucción de la Información Confidencial debe ser certificada por la Parte Receptora a la FND.

En todo caso, el hecho de no recibir una comunicación en el sentido a que alude el párrafo anterior, no libera a la Parte Receptora de su deber de custodia, en los términos señalados en el presente Acuerdo.

En constancia de lo anterior firmo este documento en Bogotá D.C, a los (20) dias del mes de mayo de 2025.

Cordialmente,



FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA
NOMBRE DELREPRESENTANTE LEGAL: CESAR MANCIPE PINZÓN
C.C.:79.658.425 de Bogotá
RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: BISA CORPORATION SAS BIC
NIT. 830.126.645-3
TEL: 300 216 8909 – 300 561 0373- 3112815175
E-MAIL: cesarmancipe@bisacorporation.com contratacion@bisacorporation.com comercial@bisacorporation.com

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de abril de 2025 Hora: 10:55:37
Recibo No. AA25784939
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25784939A57C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC
Sigla: BISA CORPORATION S.A.S. BIC
Nit: 830.126.645-3 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01303302
Fecha de matrícula: 29 de agosto de 2003
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 20 de marzo de 2025
Grupo NIIF: Grupo III.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 52 # 22 - 50
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: cesarmancipe@bisacorporation.com
Teléfono comercial 1: 6013484154
Teléfono comercial 2: 6019278120
Teléfono comercial 3: 3002168909

Dirección para notificación judicial: Calle 52 # 22 - 50
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: cesarmancipe@bisacorporation.com
Teléfono para notificación 1: 6013484154
Teléfono para notificación 2: 6019278120
Teléfono para notificación 3: 3002168909

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de abril de 2025 Hora: 10:55:37
Recibo No. AA25784939
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25784939A57C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0005033 del 30 de julio de 2003 de Notaría 19 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de agosto de 2003, con el No. 00895415 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 1706202 del 17 de junio de 2021 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 2 de julio de 2021, con el No. 02720803 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA a BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC y adicionó la(s) sigla(s) BISA CORPORATION S.A.S. BIC.

Por Acta No. 17062021 del 17 de junio de 2021 de la Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de Julio de 2021 , con el No. 02720803 del Libro IX, la sociedad cambió su cambió su sigla de BISA CORPORATION LTDA a BISA CORPORATION S.A.S. BIC.

Por Acta No. 17062021 del 17 de junio de 2021 de la Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de Julio de 2021 , con el No. 02720803 del Libro IX, la sociedad se transformó de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de abril de 2025 Hora: 10:55:37
Recibo No. AA25784939
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25784939A57C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

OBJETO SOCIAL

La Sociedad puede realizar, en Colombia y en el exterior cualquier actividad lícita, comercial o civil. La sociedad también podrá realizar además: 1. Desarrollo de software a la medida, consultorías en informática, Arquitectura Empresarial, PETI, Planeación Estratégica de las Tecnologías de la Información, PETIC, seguridad informática, Ethical Hacking, hacking, firma electrónica, firma digital, Big Data, data warehouse, calidad de datos, gobierno de datos, plan unificado de gobierno de datos, gestión de información, obtención, creación, calidad y persistencia de datos, formulación e implementación de planes de gobierno de datos, Desarrollo de modelos de datos, Gestión de calidad de datos, Diseño e implementación de calidad de datos. 2. Desarrollar otras actividades que sean conexas o complementarias de las anteriores y que de manera directa se relacionen con el objeto social, tal como queda determinado a continuación: Podrá elaborar avalúos y peritajes cumpliendo con los requisitos legales vigentes, desarrollar todos los servicios inherentes a la gestión y cobro de cartera, bien sea cobro jurídico o pre jurídico, solicitar y obtener ante las autoridades competentes licencias de importación y exportación, permisos y contratos de concesión, establecer, adquirir, operar y administrar otras oficinas en Colombia o en el exterior, establecer, construir, poseer, adquirir y administrar plantas, talleres, almacenes, edificios, bodegas, medios de movilización para la manufactura, distribución, almacenamiento y venta directa o a comisión de los artículos que la sociedad importe, exporte, produzca, comercialice y con respecto a los cuales negocie. 3. La prestación de servicios de consultoría, interventoría, auditoría, asesoría, estudios, diseños, planeación, fiscalización, inspección, apoyo, acompañamiento, seguimiento, gestión, gerencia,, coordinación, control, evaluación, promoción, capacitación, estudios, diseños, ingeniería, construcción, supervisión, concesión, app, implementación, operación y/o ejecución y supervisión de toda índole y tipo de servicios de salud, veritos, educación, vivienda y urbanización, servicios públicos, domiciliarios, seguridad alimentaria, bienestar familiar, industrial, de transporte, de la construcción, minero, energético, turismo, de las tecnologías y comunicaciones, agropecuaria, naval, militar y proyectos, programas, bienes o servicios de cualquier tipo y área, en cualquier sector y en cualquiera de sus etapas; 4. Prestación de servicios de cualquier programa o proyecto en los sectores de educación, salud, social, tecnologías de la información y las

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de abril de 2025 Hora: 10:55:37
Recibo No. AA25784939
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25784939A57C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

comunicaciones, logística, infraestructura, ambiental, recursos hídrico e ingeniería en cualquiera de sus áreas; 5. Asesoría de proyectos que incluyan la realización de estudios necesarios para la planeación, diseño o ejecución de proyectos, estudios de factibilidad para programas o proyectos específicos y estudios, diseños, supervisión, interventoría, construcción, operación, mantenimiento, concesión, gestión técnica, administrativa o gerencia de toda clase de infraestructuras o de sistemas de información y de todos los servicios necesarios para la realización y ejecución de las mismas, la prestación de servicios de asesoría y capacitación en proyectos de gestión; 6. Evaluación de activos, ingeniería financiera y banca de inversión, asesoría de aseguramiento y sistemas de calidad, asesoría en programas de higiene y seguridad industrial y salud ocupacional, asesorías de negocios y asuntos relacionados con la banca de inversión y gestión empresarial, estructuración técnica, operativa, administrativa, contable, legal y financiera de proyectos de inversión, incluyendo la promoción, planeación, análisis y control de la gestión de los proyectos, auditorías, asesorías y consultorías para contribuir en la gestión de las entidades del estado, a nivel nacional y en el exterior para la contratación, gestión presupuestal, seguimiento a proyectos, fortalecimiento institucional y control de gestión; 7. La prestación de servicios de asesoría legal en todas las ramas del derecho y consultoría jurídica, de asesoría legal la prestación de servicios, de asesoría en el área fiscal o de impuestos, asesoría en materia de planeación estratégica, gestión y gobierno corporativo para entidades públicas o privadas, desarrollo de actividades de evaluación, revisión, administración, y gestión de tecnología, seguridad, riesgos y controles sobre sistemas de información y procesos empresariales, la ejecución de auditoría interna y de sistemas, evaluación y certificación de sistemas, interventoría técnica, financiera y administrativa, acompañamiento en la administración de proyectos y manejo del cambio organizacional y, en general, asesoría para la gestión empresarial, la prestación de servicios en actividades de ciencia, tecnología e innovación, la prestación de servicios de outsourcing contable y outsourcing de nómina; 8. La representación de personas jurídicas o naturales nacionales o extranjeras, junto con la distribución o venta de productos y/o servicios, ejercer la representación de entidades nacionales o extranjeras vinculadas al ramo de la ingeniería, arquitectura o demás actividades relacionadas o no con el objeto social principal de la sociedad; 9. La prestación de servicios de estructuración técnica, legal o financiera, en cualquier tipo de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de abril de 2025 Hora: 10:55:37
Recibo No. AA25784939
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25784939A57C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

proyecto, privado o público, asesoría en administración, estudios administrativos, estudios de desarrollo organizacional, transferencia de tecnología, seguimiento y evaluación de proyectos; 10. La inversión o participación en contratos de asociación de iniciativa pública o privada, en cualquier campo, así como todo tipo de alianza público privada; 11. La prestación de servicios de educación, formación, enseñanza y aprendizaje a toda persona natural o jurídica, de manera presencial ya distancia, en aspectos relacionados con la educación para el trabajo y el desarrollo humano; servicio dentro del cual podrá efectuar y certificar seminarios, capacitaciones, cursos (teóricos y prácticos), foros, talleres, conferencias, diplomados, así como cursos sistemáticos y libres, que pueden incluir investigaciones, material didáctico y educación a cualquier nivel; 12. Compra y venta de empresas y todo tipo de personas jurídicas y negocios, la compra, venta o permuta de bienes muebles e inmuebles, la administración de proyectos industriales o de comercialización, la adquisición de acciones o derechos de cualquier clase de sociedades legalmente establecidas en Colombia o en el exterior; 13. La prestación de servicios de logística, eventos, Agencia BTL y ATL, Eventos Virtuales y Avatar, eventos corporativos, Brand experience, streaming, lanzamientos, retail, campañas BTL, campañas ATL, digital, híbridos, convenciones, galas, celebraciones, lanzamiento de marca, VR y activaciones en punto de venta, realidad virtual, estrategias de marketing, estudios de mercado, encuestas. 14. Renta de vehículos de todo tipo y clase, renta de maquinaria de todo tipo y clase. 15. Desarrollo de estudios de pre factibilidad, factibilidad, planeación y evaluación de proyectos, levantamiento de información, caracterización de población, elaboración de estudios, tecnología, sistemas de información, ingeniería, obras civiles, infraestructura y arquitectura, educación, políticos, políticas públicas, sociales, económicos, empresariales, poblacionales, antropológicos, geográficos, servicios relacionados con el catastro, censos, encuestas, análisis y procesamiento de datos y redes, sistematización y automatización de procesos, renovación y licenciamiento de software; 16. Prestación de servicios relacionados con la ingeniería en todas sus especialidades y ramas, y particularmente pero sin limitarse en servicios de consultoría, asesoría o apoyo a entidades públicas o privadas para la maduración de proyectos, gerencia de proyectos para la construcción de obras públicas o privadas de cualquier naturaleza, Ejecución de todo tipo de contratos, dentro de los cuales están los contratos tipo epc (ingeniería, procura y construcción) y desarrollo de soluciones globales en ingeniería,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de abril de 2025 Hora: 10:55:37
Recibo No. AA25784939
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25784939A57C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

incluidas las gestiones, alianzas y subcontrataciones para su ejecución, asesoramiento a clientes para la instalación de obras de cualquier naturaleza o su supervisión, construcción y montaje, interventoría para obras, proyectos de ingeniería, proyectos de consultaría de cualquier naturaleza, prestación de servicios a empresas prestadoras de servicios públicos, de carácter público o privado, consultoría o asesoría en medio ambiente, sociales, recursos hídricos, geología y minería, consultoría o asesoría en cualquiera de las ramas de la ingeniería y arquitectura, sistemas, sistemas de energía y en recursos naturales, economía, finanzas e ingeniería en todos sus campos de actividad y en la realización de todo tipo de actividades necesarias para el desarrollo de soluciones globales en ingeniería, construcción, mejoramiento y mantenimiento de obras públicas o privadas de cualquier tipo; 17. Adquirir insumos; construir edificios, plantas y oficinas propias o para terceros; adquirir equipos de transporte; celebrar contratos de agencia; formar parte de otras sociedades cuyo objeto sea igual, similar, conexo o complementario; 18. La prestación de servicios de asesoría en imagen corporativa y comunicación organizacional en todo lo referente a manejo escrito, visual y auditivo que requiera cualquier institución de carácter público o privado. 19. Prestar servicio de Revisoría fiscal, auditoría, contraloría, interventoría y aseguramiento de la información en entidades públicas y privadas, y de todos los sectores económicos en el país y en el exterior; además de todos los tipos de sociedad existentes, servir de auditores internos en todo tipo y clase de sociedades y empresas, prestar servicios de auditoria en las siguientes áreas: contable, financiera, tributaria, de sistemas, médica, de salud, legal, control interno, administrativa, procesos, de recursos humanos, educativa, a los sistemas de gestión de calidad, ambiental y a los procesos ambientales, operativas, de mercadeo, de servicio al cliente, de riesgos y auditoria en seguridades; 20. Prestar cualquier tipo de actividad económica lícita que se enmarque en el ordenamiento nacional o internacional. Para el desarrollo de su objeto y en cuanto se relacione directamente con los negocios que forman parte del mismo, la sociedad podrá: a. Participar en convocatorias, concursos o licitaciones públicas o privadas, firmar contratos de promesa de sociedad futura, uniones temporales o consorcios; b. Formar parte de otras sociedades que desarrollen uno o más de los objetos descritos precedentemente; c. Comprar, vender y gravar toda clase de bienes muebles e inmuebles, enajenarlos o de cualquier otra forma disponer de ellos, gravarlos con prenda o hipoteca, limitar su dominio, darlos en garantía a terceros por

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de abril de 2025 Hora: 10:55:37
Recibo No. AA25784939
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25784939A57C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

obligaciones propias, dar o tomar en arrendamiento o comodato bienes muebles o inmuebles; d. Adquirir, conservar, usar y enajenar patentes, derechos de registro, permisos, privilegios, derechos de propiedad industrial, procedimientos, marcas, lemas y nombres industriales y comerciales registrados o que en lo sucesivo se registren, relativos al establecimiento, producción, proceso, operación y actividades de la sociedad y celebrar toda clase de negocios sobre lo mismo; e. Adquirir u otorgar concesiones y ejecutar toda clase de contratos, designar apoderados para que la representen en todos los actos y diligencias administrativas o judiciales que celebre o a las que sea citada; f. Consultoría en implementación de sistemas de calidad. g. Suministro de personal en todas sus especialidades. Realización de cualquier actividad económica licita en Colombia como en el extranjero, incluyendo pero sin limitarse a: 1. diseño, desarrollo, comercialización, implementación, asesoría, consultoría en el tema de software y aplicativos para internet, intranet, comercio electrónico, aplicaciones para móviles, sistemas biométricos, redes de computadores y demás aplicaciones de software y la prestación de servicios de soporte en línea. 2. diseño, desarrollo e implementación de aplicaciones y portales web internet e intranet, implementación de sistemas de administrador de contenido -cms. Aplicación de estándares de datos de gobierno en línea gel-xml. Desarrollo de objetos virtuales de aprendizaje. Realizar el desarrollo y programación de contenidos web interactivos y de aplicaciones multimedia y/o hipermedia. 3. análisis diseño, desarrollo implementación web, Internet, intranet y e-commerce, e-marketplaces, e-learning, e-busines, marketing, desarrollo de bases de datos y servicios de hosting sobre todas las plataformas y bases de datos. Generación de reportes, explotación de datos, diseño e implementación de calidad de datos y de la información. Desarrollar e implementar tableros de control e indicadores bse. Implementación de metodologías para i construcción de bodegas de datos (data warehouse dw), inteligencia de negocios, diseño de cubo o modelo multidimensional, desarrollo e implementación de procesos ETL. Interoperabilidad de sistemas de información. Sistematización, recolección y migración de datos. Automatización de procedimientos y flujos de información. 4. Diseño, desarrollo e implementación de arquitectura empresarial y de software. Desarrollo de sistemas georreferenciados. 5. Realización de auditorías e interventorías a todo nivel, así como la 1 evaluación y certificación de sistemas, interventoría técnica, administrativa y financiera, asesoría en gestión empresarial y cambio organizacional. Servicios basados en

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de abril de 2025 Hora: 10:55:37
Recibo No. AA25784939
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25784939A57C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

ingeniería, investigación y tecnología, diseño de intercambio electrónico de datos, servicios de almacenamiento de datos. Realizar todo tipo de contratos nacionales e internacionales con la nación, departamentos, municipios y con sus empresas e instituciones; ejecutar todas las demás operaciones, actos contratos relacionados con el objeto social y con el giro ordinario de los negocios. 6. Definir estándares de gobierno ti, caracterización de usuarios, estudios seo, definir, diseñar, implementar y poner en producción modelos para la generación de conocimiento. Aplicación de metodologías agiles de desarrollo y gerencia de proyectos. Aseguramiento de calidad. Diseño y construcción de procedimientos, políticas, roles y responsabilidades para intercambio y uso de información. 7. Prestar servicio de asesoría dentro y fuera del país a personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras en toda el área de ingeniería de sistemas, análisis de mercado y planeación. 8. Instalación y configuración de infraestructura. Servicios de alojamiento de aplicaciones y copias de seguridad. 9. Formación y capacitación de habilidades y competencias y conferencias. Realizar, promover y financiar investigaciones y experiencias que permitan perfeccionar el modelo pedagógico y pedagogía conceptual. 7. Diseñar, formular y/o ejecutar proyectos educativos y/o sociales. Diseñar y/o ejecutar proyectos de asesoría y acompañamiento para entidades oficiales y privadas alrededor de procesos de formación de niños, jóvenes y/o adultos. 10. Desarrollar programas investigativos en ciencia y tecnología relacionados con la educación, el conocimiento y la tecnología. 11. Diseñar, desarrollar e implementar programas, provectos, convenios, contratos, alianzas, orientados a promover y fomentar el progreso de la educación, la ciencia y la tecnología, el bienestar social. 12. Diseñar programas de formación y brindar asesoría para el diseño de cursos virtuales y presenciales. 13. Diseñar, ejecutar vio evaluar programas de formación a profesionales y personal en servicio de instituciones oficiales o privadas de orden nacional o internacional 14. Editar y publicar materiales didácticos, libros académicos, textos escolares y documentos especiales., 15. Desarrollar consultorías para entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, en ámbitos relacionados con el entorno educativo, cultural, científico, técnico, tecnológico y social. 16. Diseñar y/o ejecutar proyectos relacionados con la integración en procesos educativos, el mejoramiento de la calidad de la educación, la implementación de modelos educativos flexibles, el desarrollo afectivo y la incorporación y apropiación 'be tic en entidades. 17. Producir materiales audiovisuales, sistemas expertos cursos virtuales

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de abril de 2025 Hora: 10:55:37
Recibo No. AA25784939
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25784939A57C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

y otros recursos con las tecnologías. 18. Asesorar instituciones de educación superior. 19. Realizar, implementar esquemas de formación integral, dirigida a cualquier tipo de comunidades, desarrollar, implementar, asesorar proyectos orientados a i fortalecer el desempeño empresarial y la prestación de servicios turísticos, comerciales, financieros. 20. Ofrecer servicios de consultoría y desarrollo en torno a planes de movilidad del orden nacional e internacional. 21. La capacitación y formación de especialistas en el estudio y manejo de los recursos naturales. Asesoría e información tecnológica, jurídica y en 1 general a lo relacionado con los sectores pesqueros, agropecuario, forestal, industrial y de servicios. Impulsar la creación de centros de producción, acuícola, forestales, agrícolas y todo lo relativo a la explotación y aprovechamiento de recursos naturales. Incrementar en todos los niveles educativos la información e importancia de los recursos naturales y la relación del hombre con el ambiente. Formular programas de acción y recomendaciones en relación a la conservación, regeneración y recuperación de ecosistemas. Realizar investigación sobre los impactos sociales, económicos y ambientales de los planes de desarrollo. Promover e impulsar alternativas de organización entre los sectores productivos y establecer alianzas con organizaciones sociales y civiles para mejorar la producción y comercialización de los productos primarios. Impulsar trabajos organizativos, productivos y educativos, a todo nivel. Promover, difundir y celebrar seminarios, cursos, talleres, convenciones, pláticas, conferencias y cualquier otro tipo de evento de comunicación. Dar servicios de asesoría, consultoría y representación, tanto para la operación, realización de estudios y proyectos, creación de organismos similares, o en su caso la representación de otros, ya sean nacionales o extranjeros. Editar, materiales académicos o culturales, de libros, documentales, folletos o publicaciones, y todo tipo de materiales didácticos, ya sean en escritos, cintas de grabación de voz, o video grabación de imagen y voz, diversos artículos promocionales y publicitarios, estrictamente relacionados con las finalidades de la asociación y para la consecución de sus objetivos. Analizar, promover y difundir el respeto a los derechos humanos en general. Promover y difundir los espacios de participación ciudadana y de toma de decisiones. Analizar, promover y difundir las políticas públicas. Realizar y promover investigaciones desde una perspectiva de género que permitan establecer estrategias para generar, equidad entre los géneros. 22. Promoción, implementación e impulso de actividades de interés público acordes con el plan nacional y los planes seccionales de desarrollo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de abril de 2025 Hora: 10:55:37
Recibo No. AA25784939
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25784939A57C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

incluyendo actividades y proyectos que promuevan el cierre de la brecha digital, el uso seguro y responsable de nuevas tecnologías para el aumento en la calidad de vida en todo nivel con énfasis en la inclusión y en la población vulnerable. 23. Educación formal y no formal de capital humano, entrenamiento, capacitación, especialización, de niños, jóvenes y profesionales interesados en el quehacer científico, en el diseño de políticas de ciencia y tecnología, y en la gestión del conocimiento y de la innovación. 24. Formación temprana de vocaciones científicas mediante proyectos para desarrollar capacidades y habilidades de indagación, innovación y emprendimiento a través de la investigación como estrategia pedagógica en los niños, niñas y jóvenes en educación básica y media. 24. Desarrollo de la creatividad y el talento en personas de cualquier edad por medio de formación en artes y ciencias. 25. incorporación de innovaciones científicas o tecnológicas aplicables a la producción nacional, al manejo del medio ambiente y al aprovechamiento de los recursos naturales. 26. Prestación de servicios de ciencia; tecnología, y la innovación. 27. Desarrollar proyectos de innovación que incorporen tecnología, creación, generación, apropiación y adaptación de la misma. 28. Consultoría económica s financiera, contabilidad y servicios de gestión, formación y desarrollo de empresas en los planos nacional e internacional, estudios de mercado, publicidad y servicios de marketing, comisiones y asignaciones, importación y exportación al por mayor o al por menor. 29. Estudios, auditorias, consultoría y formación en el dominio de calidad. 30. Estudios, auditorias, consultoría y formación en el dominio de seguridad. 31. Importar, exportar, adquirir, alquilar, arrendar, enajenar, grabar, permutar, almacenar, distribuir, transportar y administrar bienes muebles e inmuebles, software, equipos de cómputo, equipos de redes y todos aquellos equipos relacionados con los sistemas. 32. Representar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para la compra venta y distribución, de sus productos y servicios, realizar operaciones financieras y comerciales en general. 33. Asociarse o contratar con terceros o establecer sucursales tanto a nivel nacional como' internacional, para desarrollar actividades similares o relacionadas con el objeto social. 34. Comercialización, importación, exportación, compra, venta, distribución, mantenimiento y reparación de computadores de escritorio, personales, servidores, terminales brutas o inteligentes, multiplexores, equipos de computación con sus accesorios, de transmisión de datos, moduladores demoduladores o módems, equipos de control y reparación de los anteriores así como

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de abril de 2025 Hora: 10:55:37
Recibo No. AA25784939
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25784939A57C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

equipos periféricos y sus accesorios. 35. Capacitación, instrucción, adiestramiento, asesoría, consultoría e interventoría en todas las áreas y las áreas de esta razón social las cuales podrán ser efectuadas a nivel nacional e internacional, por si misma ¡ o en asociación con personas o entidades nacionales o extranjeras. 36. Análisis y programación de todo tipo de programas o software, diseño de redes remotas o locales para el procesamiento de datos, operación o exploración de equipos relacionados en esta razón social, incluyendo las actividades de servicio de escritorio o prestación de servicios de computación para la aplicación de la electrónica a la automatización de oficinas, en las áreas de procesamiento de datos textos palabras etcétera. 37. Comercialización, importación, exportación, compra, venta, distribución, mantenimiento y reparación de aparatos de comunicación tales como: teléfonos, computadores, pantallas de video, impresoras plantas de conmutación telefónica, redes telefónicas, aparatos de télex, aparatos de facsímil, aparatos telefónicos, antenas y en general todos aquellos aparatos o sistemas que faciliten, mejoren o permitan la comunicación bien sea a punto o multipunto así como sus repuestos y elementos asociados. 38. Suministro de personal, alquiler de equipos en áreas de tecnología de la computación. 39. Prestación del servicio de análisis, valoración, promoción y venta de portafolio de cualquier clase de activos. 40. Comprar, vender, distribuir, desarrollar, importar, exportar y en general comerciar con programas de computadores y aparatos e instrumentos electrónicos relacionados con computadores. En desarrollo del objeto la sociedad podrá: 1. Invertir en sociedades de cualquier naturaleza que tenga un objeto que se relacione directa o indirectamente con el objeto social de la sociedad o que lo complemente. 2. Comprar, vender, administrar, dar o tomar en arrendamiento o cualquier otro título toda clase de bienes muebles e inmuebles dar en prenda los primeros e hipotecar los segundos, girar, otorgan endosar, adquirir, aceptar, cobrar, protestar, pagar o cancelar toda clase de títulos valores o cualquier efecto de comercio y aceptarlos en pago, obtener derechos de propiedad sobre marcas, patentes, dibujo e insignias lo mismo que la consecución de registro de marcas, patentes y privilegios a cualquier título. 3. Intervenir en toda clase de operaciones de crédito y girar, aceptar, endosar, cobrar, descontar y negociar en general instrumentos negociables y cualquier otra clase títulos de crédito. 4. En general realizar toda clase de operaciones y ejecutar toda clase de actos y contratos lícitos, comerciales, industriales y servicios que sean necesarios o útiles para el logro de los fines que persigue la empresa. 5. La

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de abril de 2025 Hora: 10:55:37
Recibo No. AA25784939
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25784939A57C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

sociedad podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos relacionados directamente con el objeto social. Así mismo podrá: 1. Organización de todo tipo de archivos, archivos lineales, contenidos en cajas bibliotecas y todo tipo de almacenamiento, inventario, organización y almacenamiento, proceso operativo de preparación física conservación documental, encarpetado y foliado de la documentación, orientar y organizar el manejo de archivos instalaciones de depósito y custodia de documentación, custodiar o almacenar otros bienes o servicios, prestar el servicio de asesoría en la organización de archivos físicos o magnéticos, almacenamiento de carpetas, suministro de insumos para la adecuación de la documentación, organización de metros lineales de archivo y documentación en general, digitalización, digitación, microfilmación de información entre otros, procesamiento de datos, digitalización o captura de información bien sea a través de documentación física, o ¡ plantillas por computador, de carácter numérico o a otro sistema de información o aplicativos propios. 2. Prestar el servicio de asesoría, capacitación, coordinación, diagnostico, administración documental, outsourcing, organización, depuración, microfilmación, digitalización de archivos de gestión o inactivos, correspondencia, bibliotecas, fondos acumulados y documentación en general, físicos o electrónicos, suministro de personal capacitado en las áreas anteriormente mencionadas, compra y venta de equipos, muebles y materiales que se requieren en estas áreas. 3. Elaboración e implementación de tablas de retención y valoración documental para entidades públicas o privadas, teniendo en cuenta las leyes colombianas y las normas expedidas por el archivo general de la nación y las que reglamentan el periodo de retención de los documentos, custodia documental, como la gestión y custodia de documentos establecidos bien sobre soporte de papel, expedientes registros financieros y contables planos, proyectos industriales etc., sobre soporte magnético como disquetes, cartuchos, disco, cintas de video y audio así como cualquier otro soporte. 1. Montaje de sistemas de redes de datos, datacenter, circuito cerrado de televisión, diseño de cableado estructurados, racks, comercialización de software, difusión de tecnologías de información y telecomunicaciones. 2. presentar el servicio de call center. Construir y/o adaptar, integrar y poner en funcionamiento sistemas de comunicación, servicios de contactcenter, servicios de comunicación a través de voz, chat, fax y mail. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. Selección y suministro de personal en general. venta de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de abril de 2025 Hora: 10:55:37
Recibo No. AA25784939
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25784939A57C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

telemercadeo, telemarqueting, ventas telefónicas y outsoursing suministro tele ventas nacionales e internacionales por cualquier medio o como tercero, la prestación, suministro y comercialización de marcas, equipos tangibles intangibles dmo seguros servicios afiliaciones, además de otros productos elementos en general que se utilizan en el campo de telemercadeo y demás actos lícitos del comercio para dar cumplimiento a lo anterior descrito, la sociedad podrá por cuenta propia o de terceros, ocuparse de actividades civiles y comerciales ligadas directamente a su objeto social como: a. Vender enajenar, evaluar, grabar, arrendar e hipotecar a bancos, corporaciones pública o privadas o a cualquier entidad, toda clase de bienes. b. Efectuar inversiones en toda clase de bienes muebles e inmuebles, lo mismo que la explotación de tales inversiones con el fin d. 1 precautelar e incrementar el patrimonio de los socios. c celebrar con entidades de crédito o compañías de seguros todas las operaciones que se requieran. d. dar y recibir dinero en mutuo con y sin intereses, con o sin garantía, girar, endosar, adquirir, aceptar. Protestar, cancelar, evaluar, o pagar letras de cambio, cheques, pagares o cualquier otro título valor y en general celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus formas. e. Establecer en comunidad o ingresar en sociedad con otras personas bien sean naturales o jurídicas, entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras con fines conexos o de acuerdo a sus intereses celebrando toda clase de actos o contratos civiles y/o comerciales y además llevar a cabo los arreglos que sean necesarios ya sean en divisas, dinero, acciones y otra clase de, presentaciones. La sociedad podrá llevar a cabo en general, todas las operaciones, - de cualquier naturaleza que ellas fueren relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. 3.- prestación de servicios de capacitación, educación formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano educación informal, asesorías y consultarías, así mismo podrá realizar cualquier otra actividad económica licita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general todas las operaciones de cualquier naturaleza que ellas fueren relacionadas. Con el objeto mencionado así como cualesquiera actividades similares conexas i, o complementaria o que se permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. Podrá: la sociedad podrá 1) adquirir bienes inmuebles, tierras, depósitos, ser titular de concesiones mineras. Podrá ejecutar toda clase de trabajos, celebrar contratos comerciales o civiles. 11) la

sociedad podrá ser titular de marcas, patentes, derechos de propiedad industrial o cualquier tipo de derecho conforme a su objeto social. 111) la sociedad podrá rentar equipos, plantas de procesamiento, plantas de energía vender equipos de procesamiento de crudo y la sociedad podrá prestar servicios de transporte de crudo y gas por los medios técnicos que existan en el mercado. iv) la sociedad podrá comercializar energía eléctrica, gas, crudo y todo lo relacionado con la minería. v) la sociedad podrá realizar labores de mantenimiento a equipos, compra y venta de partes y elementos para i mantenimiento. vi) la sociedad tendrá por objeto realizar cualquier actividad mercantil o civil licita, incluyendo pero sin limitarse a los actos que se citan a continuación, 1) prestación de servicios profesionales, no mercantiles, de ingeniería conceptual, básica, de detalle, gerencia de proyectos e interventoría, incluyendo estudios de anteproyectos, proyectos, gestión de procura, o suministros, inspecciones así como la dirección de contabilidad, servicios integrales en proyectos de instrumentación, control, automatizaciones, telecomunicaciones, y todos los demás servicios relacionados con la ingeniería conceptual; la ejecución de trabajos de construcción, montaje, relación de infraestructura, proyectos de tipo llave en mano e instalación de obras; en las áreas de energía eléctrica, petróleo, petroquímica, gas, minería y otros sectores; la promoción y creación de nuevas empresas dentro o fuera del país, consorcios y grupos de empresas, nuevas o ya constituidas adquiriendo acciones c participaciones o suscribiendo convenios de asociación con establecimientos, almacenes de depósitos, agencias, establecimientos promociones en Colombia o en el exterior y en general celebrar todo acto o contrato que se realice con el objeto social de la compañía.; la sociedad podrá promover y abrir oficinas, crear sucursales, sociedades subordinadas, establecimientos, almacenes, depósitos, agencias, establecimientos promocionales en Colombia y en el exterior 5.- la sociedad podrá realizar las siguientes actividades: literal a) actuar ante cualquier entidad pública, privada en la república de Colombia en presentación de ofertas, propuestas técnico económicas, participar en licitaciones públicas o privadas, concursos de méritos o cualesquiera otro proceso de selección que apunte y concluya con la celebración de un contrato de consultoría y/o de obra y suscribir, celebrar, desarrollar, actuar y liquidar los correspondientes contratos, así como celebrar cualquier acto modificatorio de su contenido o de sus condiciones; literal b) participar en licitaciones, concursos, invitaciones regidas por el derecho público o privado de la república de Colombia, que tengan por objeto

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de abril de 2025 Hora: 10:55:37
Recibo No. AA25784939
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25784939A57C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

contratar, formular, oferta o propuestas para procesos de selección públicas o privadas y cualesquiera otra forma de contratación pública o privada. Literal c) conformar consorcio joint venture, o asociarse de cualquier forma transitoria o permanente según las formas, modos o asociaciones transitorias empresariales, o sociedades de cualquier tipo. Permitida por la ley colombiana con cualquier otra empresa que se dediquen a actividades similares, semejantes o complementarias a las de la sociedad. En general- la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o industrial lícita. 6.- la sociedad podrá vender energía, gas, petróleo y sus derivados. En cuanto a energía eléctrica la empresa podrá presentarse a subastas, venta, comercialización y cualquier transacción con la energía eléctrica, gas, petróleo y sus, derivados. Incorporación e implementación dentro de la empresa lo fundamentando en la Sociedad Comercial de Beneficio e interés Colectivo o Sociedad BIC mediante la apropiación y desarrollo dentro de la empresa de las siguientes dimensiones: Modelo de negocio: Adquirir bienes o contratar servicios de empresas de origen local o que pertenezcan a mujeres y minorías. Además, dar preferencia en la celebración de contratos a los proveedores de bienes y servicios que implementen normas equitativas y ambientales. Gobierno corporativo: Divulgar ante nuestros trabajadores los estados financieros de la sociedad. Expresar la misión de la sociedad en los diversos documentos de la empresa. Prácticas laborales: Brindar opciones de empleo que les permita a los trabajadores tener flexibilidad en la jornada laboral y crear opciones de teletrabajo, sin afectar la remuneración de los trabajadores. Establecer subsidios para capacitar y desarrollar profesionalmente a los trabajadores y ofrecer programas de reorientación profesional a los empleados a los que se les ha dado por terminado su contrato de trabajo. Prácticas ambientales: Efectuar anualmente auditorías ambientales sobre eficiencia en uso de energía, agua y desechos y divulgar los resultados al público en general y capacitar a sus empleados en la misión social y ambiental de la sociedad. Utilizar sistemas de iluminación energéticamente eficientes y otorgar incentivos a los trabajadores por utilizar en su desplazamiento al trabajo, medios de transporte ambientalmente sostenibles. Prácticas con La comunidad: Incentivar las actividades de voluntariado y crear alianzas con fundaciones que apoyen obras sociales en interés de la comunidad.

CAPITAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de abril de 2025 Hora: 10:55:37
Recibo No. AA25784939
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25784939A57C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $800.000.000,00
No. de acciones : 80.000,00
Valor nominal : $10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $800.000.000,00
No. de acciones : 80.000,00
Valor nominal : $10.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $800.000.000,00
No. de acciones : 80.000,00
Valor nominal : $10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La administración y representación legal de la sociedad está en cabeza del representante legal, quien tendrá un suplente que podrá reemplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Los representantes legales pueden celebrar o ejecutar toda clase de actos y contratos sin límite de cuantía, constituir apoderados o mandatarios que representen la sociedad en todo tipo de procesos o actos.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 1706202 del 17 de junio de 2021, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de julio de 2021 con el No. 02720803 del Libro IX, se designó a:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de abril de 2025 Hora: 10:55:37
Recibo No. AA25784939
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25784939A57C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Cesar Mancipe Pinzon	C.C. No. 000000079658425

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente	Nelson Mancipe Pinzon	C.C. No. 000000079572151

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 0101201 del 16 de enero de 2017, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de febrero de 2017 con el No. 02185696 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Alexander Devia Medina	C.C. No. 000000014321668 T.P. No. 50476-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 863 del 16 de abril de 2009 de la Notaría 19 de Bogotá D.C.	01290323 del 17 de abril de 2009 del Libro IX
E. P. No. 1154 del 7 de mayo de 2014 de la Notaría 19 de Bogotá D.C.	01835076 del 15 de mayo de 2014 del Libro IX
E. P. No. 3622 del 11 de diciembre de 2014 de la Notaría 19 de Bogotá D.C.	01896133 del 19 de diciembre de 2014 del Libro IX
E. P. No. 2871 del 19 de julio de 2017 de la Notaría 21 de Bogotá D.C.	02245489 del 26 de julio de 2017 del Libro IX
Acta No. 1706202 del 17 de junio	02720803 del 2 de julio de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de abril de 2025 Hora: 10:55:37
Recibo No. AA25784939
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25784939A57C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

de 2021 de la Junta de Socios 2021 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 6202
Actividad secundaria Código CIIU: 6201
Otras actividades Código CIIU: 6311

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 4.789.879.429
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 6202

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de abril de 2025 Hora: 10:55:37
Recibo No. AA25784939
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25784939A57C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 12 de abril de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 22 de marzo de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
****
****
****
****
****
****
****
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de abril de 2025 Hora: 10:55:37
Recibo No. AA25784939
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25784939A57C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****


Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



ANEXO 4- CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (LEY 100 DE 1993, LEY 1562 DE 2012, DECRETO 780 DE 2016 Y LEY 797 DE 2003)

Yo Alexander Devia Medina, en calidad de Revisor Fiscal identificado con cédula de ciudadanía No. 14.321.668 de Honda y Cesar Mancipe Pinzón, Representante Legal identificado con la cedula de ciudadanía No 79.658.425 en representación legal de la Compañía BIS CORPORATION S.A.S. BIC, identificada con Nit 830.126.645- 3 manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación (noviembre de 2024 a abril de 2025), con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-. Bogotá 20 de mayo de 2025

Cordialmente,



Alexander Devia Medina
C.C. 14.321.668 de Honda
Revisor fiscal
TP: 50476-T
BISA CORPORATION SAS BIC



FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA
NOMBRE DELREPRESENTANTE LEGAL: CESAR MANCIPE PINZÓN
C.C.:79.658.425 de Bogotá
RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: BISA CORPORATION SAS BIC
NIT. 830.126.645-3
TEL: 300 216 8909 – 300 561 0373- 3112815175
E-MAIL: cesarmancipe@bisacorporation.com contratacion@bisacorporation.com
comercial@bisacorporation.com



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO


50476-T

ALEXANDER
DEVIA MEDINA
C.C. 14321668
RESOLUCION INSCRIPCION 138
UNIVERSIDAD CENTRAL

FECHA 12/12/96

Presidente

00057934



CARVAJAL S.A.

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

006270



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 14.321.668
DEVIA MEDINA


APELLIDOS
ALEXANDER

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-MAY-1970
HONDA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
18-OCT-1988 HONDA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00019001-M-0014321668-20080702 0000719683A 1 1450012013





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9073A5E2A850EAD7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALEXANDER DEVIA MEDINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 14321668 de HONDA (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 50476-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.658.425**

MANCIPE PINZON
APELLIDOS

CESAR
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-OCT-1972**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

30-ABR-1991 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500103-47156124-M-0079658425-20070223 02170 07054N 02 227143464

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141143585526

(415)7707212489984(8020) 000014114358552 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 2 6 6 4 5	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC

36. Nombre comercial	37. Sigla
	BISA CORPORATION S.A.S. BIC

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 52 22 50

42. Correo electrónico cesarmancipe@bisacorporation.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 3 4 8 4 1 5 4	6 0 1 6 0 6 0 8 8 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 2 0 2	2 0 0 3 1 2 0 1	6 2 0 1	2 0 0 3 1 2 0 1		6 3 1 1	7 0 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
3	2

Servicio	1	2	3
57. Modo	2	4	
58. CPC	8 3	8 3	

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MANCIPE PINZON CESAR
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141143585526

(415)7707212489984(8020) **000014114358552 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 2 6 6 4 5	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	0 5 0 3 3	1 7 0 6 2 0 2
73. Fecha	2 0 0 3 0 7 3 0	2 0 2 1 0 6 1 7
74. Número de notaría	1 9	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 3 0 8 2 9	2 0 2 1 0 7 0 2
77. No. Matrícula mercantil	1 3 0 3 3 0 2	1 3 0 3 3 0 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 3 0 8 2 9	2 0 2 1 0 6 1 7
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 0 2 1 5		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141143585526

(415)7707212489984(8020) **000014114358552 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 2 6 6 4 5	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 7 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 6 5 8 4 2 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MANCIPE	PINZON	CESAR	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 7 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 5 7 2 1 5 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MANCIPE	PINZON	NELSON	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141143585526

(415)7707212489984(8020) 000014114358552 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 2 6 6 4 5	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 5 7 2 1 5 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MANCIPE	PINZON	NELSON	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
50,000,000	5 0	2 0 0 3 0 7 3 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 6 5 8 4 2 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MANCIPE	PINZON	CESAR	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
50,000,000	5 0	2 0 0 3 0 7 3 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 1 9 7 1 1 1 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MANCIPE	PINZON	MARISOL	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 1 0 1	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141143585526

(415)7707212489984(8020) **000014114358552 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 1 2 6 6 4 5	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 4 3 2 1 6 6 8		5 0 4 7 6 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
DEVIA	MEDINA	ALEXANDER	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 3 0 1 2 6 6 4 5	3	BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 0 2 1 3

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC
NIT: 830126645 3
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00040939

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/05/20
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2025/03/26

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0005033 DEL 30 DE JULIO DE 2003 DE NOTARÍA 19 DE BOGOTÁ D.C., INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 29 DE AGOSTO DE 2003, CON EL NO. 00895415 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA.
POR ACTA NO. 17062021 DEL 17 DE JUNIO DE 2021 DE LA JUNTA DE SOCIOS,

INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2 DE JULIO DE 2021 , CON EL NO. 02720803 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU CAMBIÓ SU SIGLA DE BISA CORPORATION LTDA A BISA CORPORATION S.A.S. BIC.
POR ACTA NO. 17062021 DEL 17 DE JUNIO DE 2021 DE LA JUNTA DE SOCIOS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2 DE JULIO DE 2021 , CON EL NO. 02720803 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTÁ EN CABEZA DEL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE QUE PODRÁ REEMPLAZARLO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES.POR ACTA NO. 1706202 DEL 17 DE JUNIO DE 2021, DE JUNTA DE SOCIOS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2 DE JULIO DE 2021 CON EL NO. 02720803 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	CESAR MANCIPE PINZON	C.C. NO. 000000079658425

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	NELSON MANCIPE PINZON	C.C. NO. 000000079572151

FACULTADES:
LOS REPRESENTANTES LEGALES PUEDEN CELEBRAR O EJECUTAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS SIN LÍMITE DE CUANTÍA, CONSTITUIR APODERADOS O MANDATARIOS QUE REPRESENTEN LA SOCIEDAD EN TODO TIPO DE PROCESOS O ACTOS.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 52 # 22 - 50
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: GALERIAS
TELEFONO 1: 6013484154
TELEFONO 2: 6019278120
CORREO ELECTRONICO: CESARMANCIPE@BISACORPORATION.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CALLE 52 # 22 - 50
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: GALERIAS
TELEFONO 1: 6013484154
TELEFONO 2: 6019278120
CORREO ELECTRONICO: CESARMANCIPE@BISACORPORATION.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2024

ACTIVO CORRIENTE:	$4.460.205.796,00
ACTIVO TOTAL:	$5.150.446.954,00
PASIVO CORRIENTE:	$1.026.611.776,00
PASIVO TOTAL:	$1.586.611.776,00
PATRIMONIO:	$3.563.835.178,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$762.728.211,00
GASTOS DE INTERESES:	$0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

INDICE DE LIQUIDEZ:	4,34
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,30
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,21
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,14

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
43	20	18	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43	20	22	00	SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
43	21	15	00	COMPUTADORES
43	21	16	00	ACCESORIOS DE COMPUTADOR
43	21	17	00	DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
43	21	18	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR
43	21	19	00	MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR
43	21	21	00	IMPRESORAS DE COMPUTADOR
43	21	22	00	SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE COMPUTADOR
43	22	15	00	SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS
43	22	25	00	EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED
43	22	26	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43	22	31	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
43	22	32	00	PLATAFORMAS DE MENSAJERÍA POR MÓVIL
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE

				CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM
43	23	15	00	SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	16	00	SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILIDAD FINANCIERA
43	23	20	00	SOFTWARE DE ENTRETENIMIENTO O JUEGOS DE COMPUTADOR
43	23	21	00	SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43	23	22	00	SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43	23	23	00	SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43	23	24	00	PROGRAMAS DE DESARROLLO
43	23	25	00	SOFTWARE EDUCATIVO O DE REFERENCIA
43	23	26	00	SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43	23	27	00	SOFTWARE DE APLICACIONES DE RED
43	23	28	00	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE REDES
43	23	29	00	SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES
43	23	30	00	SOFTWARE DE ENTORNO OPERATIVO
43	23	32	00	SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
43	23	34	00	SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y UTILIDADES
43	23	35	00	SOFTWARE DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
43	23	36	00	SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43	23	37	00	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
45	11	19	00	EQUIPOS, HARDWARE Y CONTROLADORES PARA SISTEMAS DE TELECONFERENCIA Y VIDEOCONFERENCIA

46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
55	10	15	00	PUBLICACIONES IMPRESAS
55	11	15	00	PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS Y MÚSICA
55	11	16	00	MATERIAL DE REFERENCIA DE SOFTWARE ELECTRÓNICO
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES
60	10	11	00	MATERIALES ELECTRÓNICOS DE APRENDIZAJE
60	10	16	00	DIPLOMAS O CERTIFICADOS EDUCATIVOS
60	10	17	00	MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR
60	10	36	00	RECURSOS Y ACTIVIDADES MULTICULTURALES
60	10	52	00	MATERIALES EDUCATIVOS DE RECURSOS DE APTITUDES DE VIDA
60	10	53	00	MATERIALES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN DE CARRERA
60	10	54	00	MATERIALES EDUCATIVOS DE VIDA INDEPENDIENTE, ADMINISTRACIÓN DEL DINERO Y ECONOMÍA DOMÉSTICA
60	10	55	00	MATERIALES EDUCATIVOS DE DISEÑO DEL HOGAR Y DE INTERIORES
60	10	56	00	MATERIALES EDUCATIVOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE LA SALUD
60	10	60	00	GUÍAS DE PLANES DE ESTUDIO, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y LECCIONES
60	10	61	00	MATERIALES DE ENSEÑANZA VOCACIONAL
60	10	62	00	MATERIALES DE ENSEÑANZA DE TECNOLOGÍA
60	10	63	00	EQUIPO DE ENSEÑANZA DE CIENCIA FORENSE Y SUMINISTROS
60	12	41	00	MATERIALES DE PROYECTO MULTICULTURAL Y ACCESORIOS
60	12	42	00	PROYECTOS COMPLETOS DE PLANES DE ESTUDIOS
70	15	16	00	INDUSTRIA FORESTAL
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA

71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	15	10	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	11	00	SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
78	13	18	00	BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80	14	18	00	SERVICIOS DE CORREO

80	14	19	00	EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES
80	15	15	00	FACILITACIÓN DEL COMERCIO
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	19	00	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET
81	11	22	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81	11	23	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	11	24	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	11	25	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81	16	15	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81	16	16	00	SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍ

				A
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA
82	10	15	00	PUBLICIDAD IMPRESA
82	10	16	00	PUBLICIDAD DIFUNDIDA
82	10	18	00	SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
82	10	19	00	COLOCACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE MEDIOS
82	11	16	00	ESCRITURA NO TÉCNICA
82	11	19	00	SERVICIOS DE NOTICIAS Y PUBLICIDAD
82	12	18	00	PUBLICACIÓN
82	14	15	00	SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
82	15	15	00	SERVICIOS DE ARTES VISUALES
83	11	16	00	SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83	11	22	00	SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83	12	15	00	BIBLIOTECAS
83	12	16	00	CENTROS DE INFORMACIÓN
83	12	17	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
86	10	16	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
86	10	17	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA

86	10	18	00	ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
86	11	15	00	SERVICIOS DE APRENDIZAJE A DISTANCIA
86	11	16	00	EDUCACIÓN DE ADULTOS
86	11	17	00	EDUCACIÓN DE IDIOMAS
86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
86	12	16	00	COLEGIOS MENORES
86	12	17	00	UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS
86	12	18	00	ESCUELAS PROFESIONALES
86	13	20	00	SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN
86	14	15	00	SERVICIOS DE GUÍA EDUCATIVA
86	14	17	00	TECNOLOGÍA EDUCACIONAL
90	11	16	00	FACILIDADES PARA ENCUENTROS
90	12	15	00	AGENTES DE VIAJES
92	12	17	00	SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
93	13	16	00	PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR

CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 596,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		60	12	42	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	30	00

71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	14	19	00		80	15	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
82	10	15	00		82	10	16	00		82	10	18	00
82	10	19	00		82	11	16	00		82	11	19	00
82	12	18	00		82	14	15	00		82	15	15	00
83	11	16	00		83	11	22	00		83	12	15	00
83	12	16	00		83	12	17	00		84	11	15	00
84	11	16	00		86	10	16	00		86	10	17	00
86	10	18	00		86	11	15	00		86	11	16	00
86	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	20	00
86	14	15	00		86	14	17	00		90	11	16	00
90	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	21	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 730,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00

60 | 10 | 60 | 00	60 | 10 | 61 | 00	60 | 10 | 62 | 00
60 | 10 | 63 | 00	60 | 12 | 41 | 00	60 | 12 | 42 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 15 | 10 | 00	71 | 15 | 11 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 13 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 18 | 00
80 | 14 | 19 | 00	80 | 15 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00
81 | 16 | 16 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
82 | 10 | 15 | 00	82 | 10 | 16 | 00	82 | 10 | 18 | 00
82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00	82 | 11 | 19 | 00
82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00	82 | 15 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 12 | 15 | 00
83 | 12 | 16 | 00	83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00
86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00	86 | 11 | 16 | 00
86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00	86 | 13 | 20 | 00
86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00	90 | 11 | 16 | 00

90 - 12 - 15 - 00	92 - 12 - 17 - 00	93 - 13 - 16 - 00
93 - 14 - 15 - 00	93 - 14 - 16 - 00	93 - 14 - 17 - 00
93 - 14 - 18 - 00	93 - 14 - 21 - 00	93 - 15 - 15 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 593,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD
43 - 20 - 18 - 00	43 - 20 - 22 - 00	43 - 21 - 15 - 00
43 - 21 - 16 - 00	43 - 21 - 17 - 00	43 - 21 - 18 - 00
43 - 21 - 19 - 00	43 - 21 - 21 - 00	43 - 21 - 22 - 00
43 - 22 - 15 - 00	43 - 22 - 26 - 00	43 - 22 - 31 - 00
43 - 22 - 32 - 00	43 - 22 - 33 - 00	43 - 23 - 15 - 00
43 - 23 - 16 - 00	43 - 23 - 20 - 00	43 - 23 - 21 - 00
43 - 23 - 22 - 00	43 - 23 - 23 - 00	43 - 23 - 24 - 00
43 - 23 - 25 - 00	43 - 23 - 26 - 00	43 - 23 - 27 - 00
43 - 23 - 28 - 00	43 - 23 - 29 - 00	43 - 23 - 30 - 00
43 - 23 - 32 - 00	43 - 23 - 34 - 00	43 - 23 - 35 - 00
43 - 23 - 36 - 00	43 - 23 - 37 - 00	45 - 11 - 19 - 00
46 - 17 - 16 - 00	55 - 10 - 15 - 00	55 - 11 - 15 - 00
55 - 11 - 16 - 00	55 - 12 - 19 - 00	60 - 10 - 11 - 00

60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	36	00
60	10	52	00		60	10	53	00		60	10	54	00
60	10	55	00		60	10	56	00		60	10	60	00
60	10	61	00		60	10	62	00		60	10	63	00
60	12	41	00		60	12	42	00		70	17	15	00
70	17	16	00		71	12	30	00		71	15	10	00
71	15	11	00		72	10	33	00		72	15	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	13	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	14	15	00
80	14	16	00		80	14	18	00		80	14	19	00
80	15	15	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	19	00
81	16	15	00		81	16	16	00		81	16	17	00
81	16	18	00		82	10	15	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
82	15	15	00		83	11	16	00		83	11	22	00
83	12	15	00		83	12	16	00		83	12	17	00
84	11	15	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00

86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00
90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 365,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00
43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00

43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		60	12	42	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	14	19	00		80	15	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
82	10	15	00		82	10	16	00		82	10	18	00
82	10	19	00		82	11	16	00		82	11	19	00
82	12	18	00		82	14	15	00		82	15	15	00
83	11	16	00		83	11	22	00		83	12	15	00

83 | 12 | 16 | 00	83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00
86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00	86 | 11 | 16 | 00
86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00	86 | 13 | 20 | 00
86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00	90 | 11 | 16 | 00
90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 354,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00

43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		60	12	42	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	14	19	00		80	15	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
82	10	15	00		82	10	16	00		82	10	18	00

82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00	82 | 11 | 19 | 00
82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00	82 | 15 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 12 | 15 | 00
83 | 12 | 16 | 00	83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00
86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00	86 | 11 | 16 | 00
86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00	86 | 13 | 20 | 00
86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00	90 | 11 | 16 | 00
92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 291,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00

43	22	15	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	15	00
43	23	16	00
43	23	20	00
43	23	21	00
43	23	22	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	26	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
55	12	19	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	36	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	41	00
60	12	42	00
70	17	15	00
70	17	16	00
71	12	30	00
71	15	10	00
71	15	11	00
72	10	33	00
72	15	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	13	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	18	00
80	14	19	00
80	15	15	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	11	21	00
81	11	22	00
81	11	23	00
81	11	24	00
81	11	25	00
81	13	15	00

81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
82	10	15	00		82	10	16	00		82	10	18	00
82	10	19	00		82	11	16	00		82	11	19	00
82	12	18	00		82	14	15	00		82	15	15	00
83	11	16	00		83	11	22	00		83	12	15	00
83	12	16	00		83	12	17	00		84	11	15	00
84	11	16	00		86	10	16	00		86	10	17	00
86	10	18	00		86	11	15	00		86	11	16	00
86	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	20	00
86	14	15	00		86	14	17	00		90	11	16	00
90	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	21	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00
43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00
43 | 23 | 35 | 00	43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00
45 | 11 | 19 | 00	46 | 17 | 16 | 00	55 | 10 | 15 | 00
55 | 11 | 15 | 00	55 | 11 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00
60 | 10 | 11 | 00	60 | 10 | 16 | 00	60 | 10 | 17 | 00
60 | 10 | 36 | 00	60 | 10 | 52 | 00	60 | 10 | 53 | 00
60 | 10 | 54 | 00	60 | 10 | 55 | 00	60 | 10 | 56 | 00
60 | 10 | 60 | 00	60 | 10 | 61 | 00	60 | 10 | 62 | 00
60 | 10 | 63 | 00	60 | 12 | 41 | 00	60 | 12 | 42 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 15 | 10 | 00	71 | 15 | 11 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 13 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 18 | 00
80 | 14 | 19 | 00	80 | 15 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00

81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
81 11 21 00	81 11 22 00	81 11 23 00
81 11 24 00	81 11 25 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 14 19 00	81 16 15 00
81 16 16 00	81 16 17 00	81 16 18 00
82 10 15 00	82 10 16 00	82 10 18 00
82 10 19 00	82 11 16 00	82 11 19 00
82 12 18 00	82 14 15 00	82 15 15 00
83 11 16 00	83 11 22 00	83 12 15 00
83 12 16 00	83 12 17 00	84 11 15 00
84 11 16 00	86 10 16 00	86 10 17 00
86 10 18 00	86 11 15 00	86 11 16 00
86 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
86 12 17 00	86 12 18 00	86 13 20 00
86 14 15 00	86 14 17 00	90 11 16 00
90 12 15 00	92 12 17 00	93 13 16 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 17 00
93 14 18 00	93 14 21 00	93 15 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 318,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		60	12	42	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00

80 14 19 00	80 15 15 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
81 11 21 00	81 11 22 00	81 11 23 00
81 11 24 00	81 11 25 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 14 19 00	81 16 15 00
81 16 16 00	81 16 17 00	81 16 18 00
82 10 15 00	82 10 16 00	82 10 18 00
82 10 19 00	82 11 16 00	82 11 19 00
82 12 18 00	82 14 15 00	82 15 15 00
83 11 16 00	83 11 22 00	83 12 15 00
83 12 16 00	83 12 17 00	84 11 15 00
84 11 16 00	86 10 16 00	86 10 17 00
86 10 18 00	86 11 15 00	86 11 16 00
86 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
86 12 17 00	86 12 18 00	86 13 20 00
86 14 15 00	86 14 17 00	90 11 16 00
90 12 15 00	92 12 17 00	93 13 16 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 17 00
93 14 18 00	93 14 21 00	93 15 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 255,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		60	12	42	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00

80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 14 15 00	80 14 16 00	80 14 18 00
80 14 19 00	80 15 15 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
81 11 21 00	81 11 22 00	81 11 23 00
81 11 24 00	81 11 25 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 14 19 00	81 16 15 00
81 16 16 00	81 16 17 00	81 16 18 00
82 10 15 00	82 10 16 00	82 10 18 00
82 10 19 00	82 11 16 00	82 11 19 00
82 12 18 00	82 14 15 00	82 15 15 00
83 11 16 00	83 11 22 00	83 12 15 00
83 12 16 00	83 12 17 00	84 11 15 00
84 11 16 00	86 10 16 00	86 10 17 00
86 10 18 00	86 11 15 00	86 11 16 00
86 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
86 12 17 00	86 12 18 00	86 13 20 00
86 14 15 00	86 14 17 00	90 11 16 00

90	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	21	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 276,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		60	12	42	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	30	00

71 | 15 | 10 | 00	71 | 15 | 11 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 13 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 18 | 00
80 | 14 | 19 | 00	80 | 15 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00
81 | 16 | 16 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
82 | 10 | 15 | 00	82 | 10 | 16 | 00	82 | 10 | 18 | 00
82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00	82 | 11 | 19 | 00
82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00	82 | 15 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 12 | 15 | 00
83 | 12 | 16 | 00	83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00
86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00	86 | 11 | 16 | 00

86	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	20	00
86	14	15	00		86	14	17	00		90	11	16	00
90	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	21	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00

60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		60	12	42	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	14	19	00		80	15	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
82	10	15	00		82	10	16	00		82	10	18	00
82	10	19	00		82	11	16	00		82	11	19	00
82	12	18	00		82	14	15	00		82	15	15	00
83	11	16	00		83	11	22	00		83	12	15	00

83 | 12 | 16 | 00	83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00
86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00	86 | 11 | 16 | 00
86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00	86 | 13 | 20 | 00
86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00	90 | 11 | 16 | 00
90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ANDICEL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00
43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00
43 | 23 | 35 | 00	43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00
45 | 11 | 19 | 00	46 | 17 | 16 | 00	55 | 10 | 15 | 00

55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		60	12	42	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	14	19	00		80	15	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
82	10	15	00		82	10	16	00		82	10	18	00

82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00	82 | 11 | 19 | 00
82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00	82 | 15 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 12 | 15 | 00
83 | 12 | 16 | 00	83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00
86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00	86 | 11 | 16 | 00
86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00	86 | 13 | 20 | 00
86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00	90 | 11 | 16 | 00
90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00
43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00

43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		60	12	42	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	14	19	00		80	15	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00

81	14	18	00		81	14	19	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
82	10	15	00		82	10	16	00		82	10	18	00
82	10	19	00		82	11	16	00		82	11	19	00
82	12	18	00		82	14	15	00		82	15	15	00
83	11	16	00		83	11	22	00		83	12	15	00
83	12	16	00		83	12	17	00		84	11	15	00
84	11	16	00		86	10	16	00		86	10	17	00
86	10	18	00		86	11	15	00		86	11	16	00
86	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	20	00
86	14	15	00		86	14	17	00		90	11	16	00
90	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	21	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 154,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00

43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		60	12	42	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	14	19	00		80	15	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00

81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00
81 | 16 | 16 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
82 | 10 | 15 | 00	82 | 10 | 16 | 00	82 | 10 | 18 | 00
82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00	82 | 11 | 19 | 00
82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00	82 | 15 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 12 | 15 | 00
83 | 12 | 16 | 00	83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00
86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00	86 | 11 | 16 | 00
86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00	86 | 13 | 20 | 00
86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00	90 | 11 | 16 | 00
90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00

43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		60	12	42	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	14	19	00		80	15	15	00		80	16	15	00

80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00
81 | 16 | 16 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
82 | 10 | 15 | 00	82 | 10 | 16 | 00	82 | 10 | 18 | 00
82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00	82 | 11 | 19 | 00
82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00	82 | 15 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 12 | 15 | 00
83 | 12 | 16 | 00	83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00
86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00	86 | 11 | 16 | 00
86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00	86 | 13 | 20 | 00
86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00	90 | 11 | 16 | 00
90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		60	12	42	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00

80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 18 | 00
80 | 14 | 19 | 00	80 | 15 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00
81 | 16 | 16 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
82 | 10 | 15 | 00	82 | 10 | 16 | 00	82 | 10 | 18 | 00
82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00	82 | 11 | 19 | 00
82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00	82 | 15 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 12 | 15 | 00
83 | 12 | 16 | 00	83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00
86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00	86 | 11 | 16 | 00
86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00	86 | 13 | 20 | 00
86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00	90 | 11 | 16 | 00
90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 182,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		70	17	15	00
70	17	16	00		71	12	30	00		71	15	10	00
71	15	11	00		72	10	33	00		72	15	16	00

77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 13 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 18 | 00	80 | 14 | 19 | 00
80 | 15 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 21 | 00
81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 25 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	82 | 10 | 15 | 00
82 | 10 | 16 | 00	82 | 10 | 18 | 00	82 | 10 | 19 | 00
82 | 11 | 16 | 00	82 | 11 | 19 | 00	82 | 12 | 18 | 00
82 | 14 | 15 | 00	82 | 15 | 15 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 22 | 00	83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00
83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
86 | 10 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00
86 | 11 | 15 | 00	86 | 11 | 16 | 00	86 | 11 | 17 | 00
86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00
86 | 12 | 18 | 00	86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00
86 | 14 | 17 | 00	90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00
92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00

60 | 10 | 63 | 00	60 | 12 | 41 | 00	60 | 12 | 42 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 15 | 10 | 00	71 | 15 | 11 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 13 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 18 | 00
80 | 14 | 19 | 00	80 | 15 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00
81 | 16 | 16 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
82 | 10 | 15 | 00	82 | 10 | 16 | 00	82 | 10 | 18 | 00
82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00	82 | 11 | 19 | 00
82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00	82 | 15 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 12 | 15 | 00
83 | 12 | 16 | 00	83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00
86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00	86 | 11 | 16 | 00
86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00	86 | 13 | 20 | 00
86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00	90 | 11 | 16 | 00
90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00

93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00
43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00
43 | 23 | 35 | 00	43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00
45 | 11 | 19 | 00	46 | 17 | 16 | 00	55 | 10 | 15 | 00
55 | 11 | 15 | 00	55 | 11 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00

60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	36	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	41	00
60	12	42	00
70	17	15	00
70	17	16	00
71	12	30	00
71	15	10	00
71	15	11	00
72	10	33	00
72	15	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	13	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	18	00
80	14	19	00
80	15	15	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	11	21	00
81	11	22	00
81	11	23	00
81	11	24	00
81	11	25	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	14	19	00
81	16	15	00
81	16	16	00
81	16	17	00
81	16	18	00
82	10	15	00
82	10	16	00
82	10	18	00
82	10	19	00
82	11	16	00
82	11	19	00
82	12	18	00
82	14	15	00
82	15	15	00
83	11	16	00
83	11	22	00
83	12	15	00
83	12	16	00
83	12	17	00
84	11	15	00
84	11	16	00
86	10	16	00
86	10	17	00
86	10	18	00
86	11	15	00
86	11	16	00

86	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	20	00
86	14	15	00		86	14	17	00		90	11	16	00
90	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	21	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00

43	23	35	00
45	11	19	00
55	11	15	00
60	10	11	00
60	10	36	00
60	10	54	00
60	10	60	00
60	10	63	00
70	17	15	00
71	15	10	00
72	15	16	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	14	15	00
80	14	19	00
80	16	18	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	16	16	00
82	10	15	00
82	10	19	00
82	12	18	00
83	11	16	00

43	23	36	00
46	17	16	00
55	11	16	00
60	10	16	00
60	10	52	00
60	10	55	00
60	10	61	00
60	12	41	00
70	17	16	00
71	15	11	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
80	15	15	00
81	10	15	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	14	16	00
81	14	19	00
81	16	17	00
82	10	16	00
82	11	16	00
82	14	15	00
83	11	22	00

43	23	37	00
55	10	15	00
55	12	19	00
60	10	17	00
60	10	53	00
60	10	56	00
60	10	62	00
60	12	42	00
71	12	30	00
72	10	33	00
77	10	18	00
78	13	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	18	00
80	16	15	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	16	15	00
81	16	18	00
82	10	18	00
82	11	19	00
82	15	15	00
83	12	15	00

83	12	16	00		83	12	17	00		84	11	15	00
84	11	16	00		86	10	16	00		86	10	17	00
86	10	18	00		86	11	15	00		86	11	16	00
86	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	20	00
86	14	15	00		86	14	17	00		90	11	16	00
90	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	21	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00

43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	26	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
55	12	19	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	36	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	41	00
60	12	42	00
70	17	15	00
70	17	16	00
71	12	30	00
71	15	10	00
71	15	11	00
72	10	33	00
72	15	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	13	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	18	00
80	14	19	00
80	15	15	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	11	21	00
81	11	22	00
81	11	23	00
81	11	24	00
81	11	25	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	14	19	00
81	16	15	00
81	16	16	00
81	16	17	00
81	16	18	00
82	10	15	00
82	10	16	00
82	10	18	00

82	10	19	00		82	11	16	00		82	11	19	00
82	12	18	00		82	14	15	00		82	15	15	00
83	11	16	00		83	11	22	00		83	12	15	00
83	12	16	00		83	12	17	00		84	11	15	00
84	11	16	00		86	10	16	00		86	10	17	00
86	10	18	00		86	11	15	00		86	11	16	00
86	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	20	00
86	14	15	00		86	14	17	00		90	11	16	00
90	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	21	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00

43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		60	12	42	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	14	19	00		80	15	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00

81	14	18	00		81	14	19	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
82	10	15	00		82	10	16	00		82	10	18	00
82	10	19	00		82	11	16	00		82	11	19	00
82	12	18	00		82	14	15	00		82	15	15	00
83	11	16	00		83	11	22	00		83	12	15	00
83	12	16	00		83	12	17	00		84	11	15	00
84	11	16	00		86	10	16	00		86	10	17	00
86	10	18	00		86	11	15	00		86	11	16	00
86	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	20	00
86	14	15	00		86	14	17	00		90	11	16	00
90	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	21	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00

43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		60	12	42	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	14	19	00		80	15	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00

81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
82	10	15	00		82	10	16	00		82	10	18	00
82	10	19	00		82	11	16	00		82	11	19	00
82	12	18	00		82	14	15	00		82	15	15	00
83	11	16	00		83	11	22	00		83	12	15	00
83	12	16	00		83	12	17	00		84	11	15	00
84	11	16	00		86	10	16	00		86	10	17	00
86	10	18	00		86	11	15	00		86	11	16	00
86	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	20	00
86	14	15	00		86	14	17	00		90	11	16	00
90	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	21	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00
43	20	22	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	22	00
43	22	15	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	15	00
43	23	16	00
43	23	20	00
43	23	21	00
43	23	22	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	26	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
55	12	19	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	36	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	41	00
60	12	42	00
70	17	15	00
70	17	16	00
71	12	30	00
71	15	10	00
71	15	11	00
72	10	33	00
72	15	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	13	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	18	00
80	14	19	00
80	15	15	00
80	16	15	00

80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
82	10	15	00		82	10	16	00		82	10	18	00
82	10	19	00		82	11	16	00		82	11	19	00
82	12	18	00		82	14	15	00		82	15	15	00
83	11	16	00		83	11	22	00		83	12	15	00
83	12	16	00		83	12	17	00		84	11	15	00
84	11	16	00		86	10	16	00		86	10	17	00
86	10	18	00		86	11	15	00		86	11	16	00
86	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	20	00
86	14	15	00		86	14	17	00		90	11	16	00
90	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	21	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		60	12	42	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00

80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	14	19	00		80	15	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
82	10	15	00		82	10	16	00		82	10	18	00
82	10	19	00		82	11	16	00		82	11	19	00
82	12	18	00		82	14	15	00		82	15	15	00
83	11	16	00		83	11	22	00		83	12	15	00
83	12	16	00		83	12	17	00		84	11	15	00
84	11	16	00		86	10	16	00		86	10	17	00
86	10	18	00		86	11	15	00		86	11	16	00
86	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	20	00
86	14	15	00		86	14	17	00		90	11	16	00
90	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00

93	14	18	00	93	14	21	00	93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL - DASCD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00	43	20	22	00	43	21	15	00
43	21	16	00	43	21	17	00	43	21	18	00
43	21	19	00	43	21	21	00	43	21	22	00
43	22	15	00	43	22	25	00	43	22	26	00
43	22	31	00	43	22	32	00	43	22	33	00
43	23	15	00	43	23	16	00	43	23	20	00
43	23	21	00	43	23	22	00	43	23	23	00
43	23	24	00	43	23	25	00	43	23	26	00
43	23	27	00	43	23	28	00	43	23	29	00
43	23	30	00	43	23	32	00	43	23	34	00
43	23	35	00	43	23	36	00	43	23	37	00
45	11	19	00	46	17	16	00	55	10	15	00
55	11	15	00	55	11	16	00	55	12	19	00
60	10	11	00	60	10	16	00	60	10	17	00
60	10	36	00	60	10	52	00	60	10	53	00
60	10	54	00	60	10	55	00	60	10	56	00
60	10	60	00	60	10	61	00	60	10	62	00
60	10	63	00	60	12	41	00	60	12	42	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	12	30	00
71	15	10	00	71	15	11	00	72	10	33	00

72 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 13 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 18 | 00
80 | 14 | 19 | 00	80 | 15 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00
81 | 16 | 16 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
82 | 10 | 15 | 00	82 | 10 | 16 | 00	82 | 10 | 18 | 00
82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00	82 | 11 | 19 | 00
82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00	82 | 15 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 12 | 15 | 00
83 | 12 | 16 | 00	83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00
86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00	86 | 11 | 16 | 00
86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00

86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	20	00
86	14	15	00		86	14	17	00		90	11	16	00
90	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	21	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DEL TURISMO - FONTUR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00

60 | 10 | 63 | 00	60 | 12 | 41 | 00	60 | 12 | 42 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 15 | 10 | 00	71 | 15 | 11 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 13 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 18 | 00
80 | 14 | 19 | 00	80 | 15 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00
81 | 16 | 16 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
82 | 10 | 15 | 00	82 | 10 | 16 | 00	82 | 10 | 18 | 00
82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00	82 | 11 | 19 | 00
82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00	82 | 15 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 12 | 15 | 00
83 | 12 | 16 | 00	83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00

84	11	16	00		86	10	16	00		86	10	17	00
86	10	18	00		86	11	15	00		86	11	16	00
86	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	20	00
86	14	15	00		86	14	17	00		90	11	16	00
90	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	21	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL - DASCD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00

60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		60	12	42	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	14	19	00		80	15	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
82	10	15	00		82	10	16	00		82	10	18	00
82	10	19	00		82	11	16	00		82	11	19	00

82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00	82 | 15 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 12 | 15 | 00
83 | 12 | 16 | 00	83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00
86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00	86 | 11 | 16 | 00
86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00	86 | 13 | 20 | 00
86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00	90 | 11 | 16 | 00
90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00
43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00

43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		60	12	42	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	14	19	00		80	15	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	16	15	00

81 | 16 | 16 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
82 | 10 | 15 | 00	82 | 10 | 16 | 00	82 | 10 | 18 | 00
82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00	82 | 11 | 19 | 00
82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00	82 | 15 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 12 | 15 | 00
83 | 12 | 16 | 00	83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00
86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00	86 | 11 | 16 | 00
86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00	86 | 13 | 20 | 00
86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00	90 | 11 | 16 | 00
90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00

43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		60	12	42	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	14	19	00		80	15	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00

81	11	24	00	81	11	25	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00	81	16	18	00
82	10	15	00	82	10	16	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	16	00	82	11	19	00
82	12	18	00	82	14	15	00	82	15	15	00
83	11	16	00	83	11	22	00	83	12	15	00
83	12	16	00	83	12	17	00	84	11	15	00
84	11	16	00	86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00	86	11	16	00
86	11	17	00	86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00	86	13	20	00
86	14	15	00	86	14	17	00	90	11	16	00
90	12	15	00	92	12	17	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	21	00	93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00	43	20	22	00	43	21	15	00
43	21	16	00	43	21	17	00	43	21	18	00
43	21	19	00	43	21	21	00	43	21	22	00
43	22	15	00	43	22	25	00	43	22	26	00

43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		70	17	16	00
71	12	30	00		71	15	10	00		71	15	11	00
72	10	33	00		72	15	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	13	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	14	15	00		80	14	16	00
80	14	18	00		80	14	19	00		80	15	15	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00

81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00
81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	82 | 10 | 15 | 00	82 | 10 | 16 | 00
82 | 10 | 18 | 00	82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00
82 | 11 | 19 | 00	82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00
82 | 15 | 15 | 00	83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00	83 | 12 | 17 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00
86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00
86 | 11 | 16 | 00	86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00
90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00

43 21 16 00	43 21 17 00	43 21 18 00
43 21 19 00	43 21 21 00	43 21 22 00
43 22 15 00	43 22 25 00	43 22 26 00
43 22 31 00	43 22 32 00	43 22 33 00
43 23 15 00	43 23 16 00	43 23 20 00
43 23 21 00	43 23 22 00	43 23 23 00
43 23 24 00	43 23 25 00	43 23 26 00
43 23 27 00	43 23 28 00	43 23 29 00
43 23 30 00	43 23 32 00	43 23 34 00
43 23 35 00	43 23 36 00	43 23 37 00
45 11 19 00	46 17 16 00	55 10 15 00
55 11 15 00	55 11 16 00	55 12 19 00
60 10 11 00	60 10 16 00	60 10 17 00
60 10 36 00	60 10 52 00	60 10 53 00
60 10 54 00	60 10 55 00	60 10 56 00
60 10 60 00	60 10 61 00	60 10 62 00
60 10 63 00	60 12 41 00	60 12 42 00
70 17 15 00	70 17 16 00	71 12 30 00
71 15 10 00	71 15 11 00	72 10 33 00
72 15 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 13 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00

80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	14	19	00		80	15	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
82	10	15	00		82	10	16	00		82	10	18	00
82	10	19	00		82	11	16	00		82	11	19	00
82	12	18	00		82	14	15	00		82	15	15	00
83	11	16	00		83	11	22	00		83	12	15	00
83	12	16	00		83	12	17	00		84	11	15	00
84	11	16	00		86	10	16	00		86	10	17	00
86	10	18	00		86	11	15	00		86	11	16	00
86	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	20	00
86	14	15	00		86	14	17	00		90	11	16	00
90	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	21	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00
43	20	22	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	22	00
43	22	15	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	15	00
43	23	16	00
43	23	20	00
43	23	21	00
43	23	22	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	26	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
55	12	19	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	36	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	41	00
60	12	42	00
70	17	15	00
70	17	16	00
71	12	30	00
71	15	10	00
71	15	11	00
72	10	33	00

72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	14	19	00		80	15	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
82	10	15	00		82	10	16	00		82	10	18	00
82	10	19	00		82	11	16	00		82	11	19	00
82	12	18	00		82	14	15	00		82	15	15	00
83	11	16	00		83	11	22	00		83	12	15	00
83	12	16	00		83	12	17	00		84	11	15	00
84	11	16	00		86	10	16	00		86	10	17	00
86	10	18	00		86	11	15	00		86	11	16	00
86	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	20	00
86	14	15	00		86	14	17	00		90	11	16	00
90	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	21	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00
43	20	22	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	22	00
43	22	15	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	15	00
43	23	16	00
43	23	20	00
43	23	21	00
43	23	22	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	26	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
55	12	19	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	36	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00

60	10	63	00
70	17	15	00
71	15	10	00
72	15	16	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	14	15	00
80	14	19	00
80	16	18	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	16	16	00
82	10	15	00
82	10	19	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	12	16	00
84	11	16	00
86	10	18	00
86	11	17	00
86	12	17	00
86	14	15	00
90	12	15	00

60	12	41	00
70	17	16	00
71	15	11	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
80	15	15	00
81	10	15	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	14	16	00
81	14	19	00
81	16	17	00
82	10	16	00
82	11	16	00
82	14	15	00
83	11	22	00
83	12	17	00
86	10	16	00
86	11	15	00
86	12	15	00
86	12	18	00
86	14	17	00
92	12	17	00

60	12	42	00
71	12	30	00
72	10	33	00
77	10	18	00
78	13	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	18	00
80	16	15	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	16	15	00
81	16	18	00
82	10	18	00
82	11	19	00
82	15	15	00
83	12	15	00
84	11	15	00
86	10	17	00
86	11	16	00
86	12	16	00
86	13	20	00
90	11	16	00
93	13	16	00

93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	21	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00

60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		60	12	42	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	14	19	00		80	15	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
82	10	15	00		82	10	16	00		82	10	18	00
82	10	19	00		82	11	16	00		82	11	19	00
82	12	18	00		82	14	15	00		82	15	15	00
83	11	16	00		83	11	22	00		83	12	15	00
83	12	16	00		83	12	17	00		84	11	15	00
84	11	16	00		86	10	16	00		86	10	17	00
86	10	18	00		86	11	15	00		86	11	16	00
86	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00

86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	20	00
86	14	15	00		86	14	17	00		90	11	16	00
90	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	21	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00

45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		60	12	42	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	14	19	00		80	15	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
82	10	15	00		82	10	16	00		82	10	18	00
82	10	19	00		82	11	16	00		82	11	19	00
82	12	18	00		82	14	15	00		82	15	15	00
83	11	16	00		83	11	22	00		83	12	15	00
83	12	16	00		83	12	17	00		84	11	15	00

84	11	16	00		86	10	16	00		86	10	17	00
86	10	18	00		86	11	15	00		86	11	16	00
86	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	20	00
86	14	15	00		86	14	17	00		90	11	16	00
90	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	21	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00

43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
55	12	19	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	36	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	41	00
60	12	42	00
70	17	15	00
70	17	16	00
71	12	30	00
71	15	10	00
71	15	11	00
72	10	33	00
72	15	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	13	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	18	00
80	14	19	00
80	15	15	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	11	21	00
81	11	22	00
81	11	23	00
81	11	24	00
81	11	25	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	14	19	00
81	16	15	00
81	16	16	00
81	16	17	00
81	16	18	00
82	10	15	00
82	10	16	00
82	10	18	00
82	10	19	00
82	11	16	00
82	11	19	00

82	12	18	00	82	14	15	00	82	15	15	00
83	11	16	00	83	11	22	00	83	12	15	00
83	12	16	00	83	12	17	00	84	11	15	00
84	11	16	00	86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00	86	11	16	00
86	11	17	00	86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00	86	13	20	00
86	14	15	00	86	14	17	00	90	11	16	00
90	12	15	00	92	12	17	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	21	00	93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00	43	20	22	00	43	21	15	00
43	21	16	00	43	21	17	00	43	21	18	00
43	21	19	00	43	21	21	00	43	21	22	00
43	22	15	00	43	22	25	00	43	22	26	00
43	22	31	00	43	22	32	00	43	22	33	00

43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		60	12	42	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	14	19	00		80	15	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	16	15	00

81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
82	10	15	00		82	10	16	00		82	10	18	00
82	10	19	00		82	11	16	00		82	11	19	00
82	12	18	00		82	14	15	00		82	15	15	00
83	11	16	00		83	11	22	00		83	12	15	00
83	12	16	00		83	12	17	00		84	11	15	00
84	11	16	00		86	10	16	00		86	10	17	00
86	10	18	00		86	11	15	00		86	11	16	00
86	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	20	00
86	14	15	00		86	14	17	00		90	11	16	00
90	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	21	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00

43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00
43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00
43 | 23 | 35 | 00	43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00
45 | 11 | 19 | 00	46 | 17 | 16 | 00	55 | 10 | 15 | 00
55 | 11 | 15 | 00	55 | 11 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00
60 | 10 | 11 | 00	60 | 10 | 16 | 00	60 | 10 | 17 | 00
60 | 10 | 36 | 00	60 | 10 | 52 | 00	60 | 10 | 53 | 00
60 | 10 | 54 | 00	60 | 10 | 55 | 00	60 | 10 | 56 | 00
60 | 10 | 60 | 00	60 | 10 | 61 | 00	60 | 10 | 62 | 00
60 | 10 | 63 | 00	60 | 12 | 41 | 00	60 | 12 | 42 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 15 | 10 | 00	71 | 15 | 11 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 13 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 18 | 00
80 | 14 | 19 | 00	80 | 15 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00

81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00
81 | 16 | 16 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
82 | 10 | 15 | 00	82 | 10 | 16 | 00	82 | 10 | 18 | 00
82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00	82 | 11 | 19 | 00
82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00	82 | 15 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 12 | 15 | 00
83 | 12 | 16 | 00	83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00
86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00	86 | 11 | 16 | 00
86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00	86 | 13 | 20 | 00
86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00	90 | 11 | 16 | 00
90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00
43	21	16	00
43	21	19	00
43	22	15	00
43	22	31	00
43	23	15	00
43	23	21	00
43	23	24	00
43	23	27	00
43	23	30	00
43	23	35	00
45	11	19	00
55	11	15	00
60	10	11	00
60	10	36	00
60	10	54	00
60	10	60	00
60	10	63	00
70	17	15	00
71	15	10	00
72	15	16	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	14	15	00
80	14	19	00
80	16	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	22	00
43	21	17	00
43	21	21	00
43	22	25	00
43	22	32	00
43	23	16	00
43	23	22	00
43	23	25	00
43	23	28	00
43	23	32	00
43	23	36	00
46	17	16	00
55	11	16	00
60	10	16	00
60	10	52	00
60	10	55	00
60	10	61	00
60	12	41	00
70	17	16	00
71	15	11	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
80	15	15	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	21	15	00
43	21	18	00
43	21	22	00
43	22	26	00
43	22	33	00
43	23	20	00
43	23	23	00
43	23	26	00
43	23	29	00
43	23	34	00
43	23	37	00
55	10	15	00
55	12	19	00
60	10	17	00
60	10	53	00
60	10	56	00
60	10	62	00
60	12	42	00
71	12	30	00
72	10	33	00
77	10	18	00
78	13	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	18	00
80	16	15	00
81	10	27	00

81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
81 11 21 00	81 11 22 00	81 11 23 00
81 11 24 00	81 11 25 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 14 19 00	81 16 15 00
81 16 16 00	81 16 17 00	81 16 18 00
82 10 15 00	82 10 16 00	82 10 18 00
82 10 19 00	82 11 16 00	82 11 19 00
82 12 18 00	82 14 15 00	82 15 15 00
83 11 16 00	83 11 22 00	83 12 15 00
83 12 16 00	83 12 17 00	84 11 15 00
84 11 16 00	86 10 16 00	86 10 17 00
86 10 18 00	86 11 15 00	86 11 16 00
86 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
86 12 17 00	86 12 18 00	86 13 20 00
86 14 15 00	86 14 17 00	90 11 16 00
90 12 15 00	92 12 17 00	93 13 16 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 17 00
93 14 18 00	93 14 21 00	93 15 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00
43	20	22	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	22	00
43	22	15	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	15	00
43	23	16	00
43	23	20	00
43	23	21	00
43	23	22	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	26	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
55	12	19	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	36	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	41	00
60	12	42	00
70	17	15	00
70	17	16	00
71	12	30	00
71	15	10	00
71	15	11	00
72	10	33	00
72	15	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	13	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00

80 14 15 00	80 14 16 00	80 14 18 00
80 14 19 00	80 15 15 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
81 11 21 00	81 11 22 00	81 11 23 00
81 11 24 00	81 11 25 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 14 19 00	81 16 15 00
81 16 16 00	81 16 17 00	81 16 18 00
82 10 15 00	82 10 16 00	82 10 18 00
82 10 19 00	82 11 16 00	82 11 19 00
82 12 18 00	82 14 15 00	82 15 15 00
83 11 16 00	83 11 22 00	83 12 15 00
83 12 16 00	83 12 17 00	84 11 15 00
84 11 16 00	86 10 16 00	86 10 17 00
86 10 18 00	86 11 15 00	86 11 16 00
86 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
86 12 17 00	86 12 18 00	86 13 20 00
86 14 15 00	86 14 17 00	90 11 16 00
90 12 15 00	92 12 17 00	93 13 16 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 17 00

| 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		60	12	42	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00

77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00	78 - 13 - 18 - 00
80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00
80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00
80 - 14 - 15 - 00	80 - 14 - 16 - 00	80 - 14 - 18 - 00
80 - 14 - 19 - 00	80 - 15 - 15 - 00	80 - 16 - 15 - 00
80 - 16 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 27 - 00
81 - 11 - 15 - 00	81 - 11 - 16 - 00	81 - 11 - 17 - 00
81 - 11 - 18 - 00	81 - 11 - 19 - 00	81 - 11 - 20 - 00
81 - 11 - 21 - 00	81 - 11 - 22 - 00	81 - 11 - 23 - 00
81 - 11 - 24 - 00	81 - 11 - 25 - 00	81 - 13 - 15 - 00
81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 16 - 00	81 - 14 - 17 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 14 - 19 - 00	81 - 16 - 15 - 00
81 - 16 - 16 - 00	81 - 16 - 17 - 00	81 - 16 - 18 - 00
82 - 10 - 15 - 00	82 - 10 - 16 - 00	82 - 10 - 18 - 00
82 - 10 - 19 - 00	82 - 11 - 16 - 00	82 - 11 - 19 - 00
82 - 12 - 18 - 00	82 - 14 - 15 - 00	82 - 15 - 15 - 00
83 - 11 - 16 - 00	83 - 11 - 22 - 00	83 - 12 - 15 - 00
83 - 12 - 16 - 00	83 - 12 - 17 - 00	84 - 11 - 15 - 00
84 - 11 - 16 - 00	86 - 10 - 16 - 00	86 - 10 - 17 - 00
86 - 10 - 18 - 00	86 - 11 - 15 - 00	86 - 11 - 16 - 00
86 - 11 - 17 - 00	86 - 12 - 15 - 00	86 - 12 - 16 - 00
86 - 12 - 17 - 00	86 - 12 - 18 - 00	86 - 13 - 20 - 00

86	14	15	00		86	14	17	00		90	11	16	00
90	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	21	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		60	12	42	00

70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 15 | 10 | 00	71 | 15 | 11 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 13 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 18 | 00
80 | 14 | 19 | 00	80 | 15 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00
81 | 16 | 16 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
82 | 10 | 15 | 00	82 | 10 | 16 | 00	82 | 10 | 18 | 00
82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00	82 | 11 | 19 | 00
82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00	82 | 15 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 12 | 15 | 00
83 | 12 | 16 | 00	83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00

86	10	18	00		86	11	15	00		86	11	16	00
86	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	20	00
86	14	15	00		86	14	17	00		90	11	16	00
90	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	21	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00

60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		60	12	42	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	14	19	00		80	15	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
82	10	15	00		82	10	16	00		82	10	18	00
82	10	19	00		82	11	16	00		82	11	19	00
82	12	18	00		82	14	15	00		82	15	15	00

83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 12 | 15 | 00
83 | 12 | 16 | 00	83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00
86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00	86 | 11 | 16 | 00
86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00	86 | 13 | 20 | 00
86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00	90 | 11 | 16 | 00
90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE BOGOTA D.C. FOPAE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00
43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00
43 | 23 | 35 | 00	43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00

45 - 11 - 19 - 00	46 - 17 - 16 - 00	55 - 10 - 15 - 00
55 - 11 - 15 - 00	55 - 11 - 16 - 00	55 - 12 - 19 - 00
60 - 10 - 11 - 00	60 - 10 - 16 - 00	60 - 10 - 17 - 00
60 - 10 - 36 - 00	60 - 10 - 52 - 00	60 - 10 - 53 - 00
60 - 10 - 54 - 00	60 - 10 - 55 - 00	60 - 10 - 56 - 00
60 - 10 - 60 - 00	60 - 10 - 61 - 00	60 - 10 - 62 - 00
60 - 10 - 63 - 00	60 - 12 - 41 - 00	60 - 12 - 42 - 00
70 - 17 - 15 - 00	70 - 17 - 16 - 00	71 - 12 - 30 - 00
71 - 15 - 10 - 00	71 - 15 - 11 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 15 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00	78 - 13 - 18 - 00
80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00
80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00
80 - 14 - 15 - 00	80 - 14 - 16 - 00	80 - 14 - 18 - 00
80 - 14 - 19 - 00	80 - 15 - 15 - 00	80 - 16 - 15 - 00
80 - 16 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 27 - 00
81 - 11 - 15 - 00	81 - 11 - 16 - 00	81 - 11 - 17 - 00
81 - 11 - 18 - 00	81 - 11 - 19 - 00	81 - 11 - 20 - 00
81 - 11 - 21 - 00	81 - 11 - 22 - 00	81 - 11 - 23 - 00
81 - 11 - 24 - 00	81 - 11 - 25 - 00	81 - 13 - 15 - 00
81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 16 - 00	81 - 14 - 17 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 14 - 19 - 00	81 - 16 - 15 - 00

81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
82	10	15	00		82	10	16	00		82	10	18	00
82	10	19	00		82	11	16	00		82	11	19	00
82	12	18	00		82	14	15	00		82	15	15	00
83	11	16	00		83	11	22	00		83	12	15	00
83	12	16	00		83	12	17	00		84	11	15	00
84	11	16	00		86	10	16	00		86	10	17	00
86	10	18	00		86	11	15	00		86	11	16	00
86	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	20	00
86	14	15	00		86	14	17	00		90	11	16	00
90	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	21	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPACOT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00

43 23 27 00	43 23 28 00	43 23 29 00
43 23 30 00	43 23 32 00	43 23 34 00
43 23 35 00	43 23 36 00	43 23 37 00
45 11 19 00	46 17 16 00	55 10 15 00
55 11 15 00	55 11 16 00	55 12 19 00
60 10 11 00	60 10 16 00	60 10 17 00
60 10 36 00	60 10 52 00	60 10 53 00
60 10 54 00	60 10 55 00	60 10 56 00
60 10 60 00	60 10 61 00	60 10 62 00
60 10 63 00	60 12 41 00	60 12 42 00
70 17 15 00	70 17 16 00	71 12 30 00
71 15 10 00	71 15 11 00	72 10 33 00
72 15 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 13 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 14 15 00	80 14 16 00	80 14 18 00
80 14 19 00	80 15 15 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
81 11 21 00	81 11 22 00	81 11 23 00

81	11	24	00		81	11	25	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
82	10	15	00		82	10	16	00		82	10	18	00
82	10	19	00		82	11	16	00		82	11	19	00
82	12	18	00		82	14	15	00		82	15	15	00
83	11	16	00		83	11	22	00		83	12	15	00
83	12	16	00		83	12	17	00		84	11	15	00
84	11	16	00		86	10	16	00		86	10	17	00
86	10	18	00		86	11	15	00		86	11	16	00
86	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	20	00
86	14	15	00		86	14	17	00		90	11	16	00
90	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	21	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00

43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		60	12	42	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	14	19	00		80	15	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	27	00

81	11	15	00	81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00	81	16	18	00
82	10	15	00	82	10	16	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	16	00	82	11	19	00
82	12	18	00	82	14	15	00	82	15	15	00
83	11	16	00	83	11	22	00	83	12	15	00
83	12	16	00	83	12	17	00	84	11	15	00
84	11	16	00	86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00	86	11	16	00
86	11	17	00	86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00	86	13	20	00
86	14	15	00	86	14	17	00	90	11	16	00
90	12	15	00	92	12	17	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	21	00	93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00	43	20	22	00	43	21	15	00

43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		60	12	42	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00

80 14 15 00	80 14 16 00	80 14 18 00
80 14 19 00	80 15 15 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
81 11 21 00	81 11 22 00	81 11 23 00
81 11 24 00	81 11 25 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 14 19 00	81 16 15 00
81 16 16 00	81 16 17 00	81 16 18 00
82 10 15 00	82 10 16 00	82 10 18 00
82 10 19 00	82 11 16 00	82 11 19 00
82 12 18 00	82 14 15 00	82 15 15 00
83 11 16 00	83 11 22 00	83 12 15 00
83 12 16 00	83 12 17 00	84 11 15 00
84 11 16 00	86 10 16 00	86 10 17 00
86 10 18 00	86 11 15 00	86 11 16 00
86 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
86 12 17 00	86 12 18 00	86 13 20 00
86 14 15 00	86 14 17 00	90 11 16 00
90 12 15 00	92 12 17 00	93 13 16 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 17 00
93 14 18 00	93 14 21 00	93 15 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CEDEP - SIKUANI SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00
43	20	22	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	22	00
43	22	15	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	15	00
43	23	16	00
43	23	20	00
43	23	21	00
43	23	22	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	26	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
55	12	19	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	36	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	41	00
60	12	42	00
70	17	15	00
70	17	16	00
71	12	30	00
71	15	10	00
71	15	11	00
72	10	33	00
72	15	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00

77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 13 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 18 | 00
80 | 14 | 19 | 00	80 | 15 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00
81 | 16 | 16 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
82 | 10 | 15 | 00	82 | 10 | 16 | 00	82 | 10 | 18 | 00
82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00	82 | 11 | 19 | 00
82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00	82 | 15 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 12 | 15 | 00
83 | 12 | 16 | 00	83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00
86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00	86 | 11 | 16 | 00
86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00	86 | 13 | 20 | 00
86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00	90 | 11 | 16 | 00
90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		60	12	42	00

70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 15 | 10 | 00	71 | 15 | 11 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 13 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 18 | 00
80 | 14 | 19 | 00	80 | 15 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00
81 | 16 | 16 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
82 | 10 | 15 | 00	82 | 10 | 16 | 00	82 | 10 | 18 | 00
82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00	82 | 11 | 19 | 00
82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00	82 | 15 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 12 | 15 | 00
83 | 12 | 16 | 00	83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00
86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00	86 | 11 | 16 | 00
86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00	86 | 13 | 20 | 00
86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00	90 | 11 | 16 | 00
90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00

93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00
43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00
43 | 23 | 35 | 00	43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00
45 | 11 | 19 | 00	46 | 17 | 16 | 00	55 | 10 | 15 | 00
55 | 11 | 15 | 00	55 | 11 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00
60 | 10 | 11 | 00	60 | 10 | 16 | 00	60 | 10 | 17 | 00
60 | 10 | 36 | 00	60 | 10 | 52 | 00	60 | 10 | 53 | 00

60 | 10 | 54 | 00	60 | 10 | 55 | 00	60 | 10 | 56 | 00
60 | 10 | 60 | 00	60 | 10 | 61 | 00	60 | 10 | 62 | 00
60 | 10 | 63 | 00	60 | 12 | 41 | 00	60 | 12 | 42 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 15 | 10 | 00	71 | 15 | 11 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 13 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 18 | 00
80 | 14 | 19 | 00	80 | 15 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00
81 | 16 | 16 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
82 | 10 | 15 | 00	82 | 10 | 16 | 00	82 | 10 | 18 | 00
82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00	82 | 11 | 19 | 00
82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00	82 | 15 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 12 | 15 | 00
83 | 12 | 16 | 00	83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00
86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00	86 | 11 | 16 | 00
86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00	86 | 13 | 20 | 00

86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00	90 | 11 | 16 | 00
90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00
43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00
43 | 23 | 35 | 00	43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00
45 | 11 | 19 | 00	46 | 17 | 16 | 00	55 | 10 | 15 | 00

55 | 11 | 15 | 00	55 | 11 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00
60 | 10 | 11 | 00	60 | 10 | 16 | 00	60 | 10 | 17 | 00
60 | 10 | 36 | 00	60 | 10 | 52 | 00	60 | 10 | 53 | 00
60 | 10 | 54 | 00	60 | 10 | 55 | 00	60 | 10 | 56 | 00
60 | 10 | 60 | 00	60 | 10 | 61 | 00	60 | 10 | 62 | 00
60 | 10 | 63 | 00	60 | 12 | 41 | 00	60 | 12 | 42 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 15 | 10 | 00	71 | 15 | 11 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 13 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 18 | 00
80 | 14 | 19 | 00	80 | 15 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00
81 | 16 | 16 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
82 | 10 | 15 | 00	82 | 10 | 16 | 00	82 | 10 | 18 | 00
82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00	82 | 11 | 19 | 00
82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00	82 | 15 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 12 | 15 | 00
83 | 12 | 16 | 00	83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00

86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00	86 | 11 | 16 | 00
86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00	86 | 13 | 20 | 00
86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00	90 | 11 | 16 | 00
90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIONDE BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00

43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		60	12	42	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	14	19	00		80	15	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
82	10	15	00		82	10	16	00		82	10	18	00
82	10	19	00		82	11	16	00		82	11	19	00

82	12	18	00	82	14	15	00	82	15	15	00
83	11	16	00	83	11	22	00	83	12	15	00
83	12	16	00	83	12	17	00	84	11	15	00
84	11	16	00	86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00	86	11	16	00
86	11	17	00	86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00	86	13	20	00
86	14	15	00	86	14	17	00	90	11	16	00
90	12	15	00	92	12	17	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	21	00	93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00	43	20	22	00	43	21	15	00
43	21	16	00	43	21	17	00	43	21	18	00
43	21	19	00	43	21	21	00	43	21	22	00
43	22	15	00	43	22	25	00	43	22	26	00
43	22	31	00	43	22	32	00	43	22	33	00

43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		60	12	42	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	14	19	00		80	15	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	16	15	00

81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
82	10	15	00		82	10	16	00		82	10	18	00
82	10	19	00		82	11	16	00		82	11	19	00
82	12	18	00		82	14	15	00		82	15	15	00
83	11	16	00		83	11	22	00		83	12	15	00
83	12	16	00		83	12	17	00		84	11	15	00
84	11	16	00		86	10	16	00		86	10	17	00
86	10	18	00		86	11	15	00		86	11	16	00
86	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	20	00
86	14	15	00		86	14	17	00		90	11	16	00
90	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	21	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00

43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		60	12	42	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	14	19	00		80	15	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00

81	11	24	00		81	11	25	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
82	10	15	00		82	10	16	00		82	10	18	00
82	10	19	00		82	11	16	00		82	11	19	00
82	12	18	00		82	14	15	00		82	15	15	00
83	11	16	00		83	11	22	00		83	12	15	00
83	12	16	00		83	12	17	00		84	11	15	00
84	11	16	00		86	10	16	00		86	10	17	00
86	10	18	00		86	11	15	00		86	11	16	00
86	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	20	00
86	14	15	00		86	14	17	00		90	11	16	00
90	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	21	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00
43	21	16	00
43	21	19	00
43	22	15	00
43	22	31	00
43	23	15	00
43	23	21	00
43	23	24	00
43	23	27	00
43	23	30	00
43	23	35	00
45	11	19	00
55	11	15	00
60	10	11	00
60	10	36	00
60	10	54	00
60	10	60	00
60	10	63	00
70	17	15	00
71	15	10	00
72	15	16	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	14	15	00
80	14	19	00
80	16	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	22	00
43	21	17	00
43	21	21	00
43	22	25	00
43	22	32	00
43	23	16	00
43	23	22	00
43	23	25	00
43	23	28	00
43	23	32	00
43	23	36	00
46	17	16	00
55	11	16	00
60	10	16	00
60	10	52	00
60	10	55	00
60	10	61	00
60	12	41	00
70	17	16	00
71	15	11	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
80	15	15	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	21	15	00
43	21	18	00
43	21	22	00
43	22	26	00
43	22	33	00
43	23	20	00
43	23	23	00
43	23	26	00
43	23	29	00
43	23	34	00
43	23	37	00
55	10	15	00
55	12	19	00
60	10	17	00
60	10	53	00
60	10	56	00
60	10	62	00
60	12	42	00
71	12	30	00
72	10	33	00
77	10	18	00
78	13	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	18	00
80	16	15	00
81	10	27	00

81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
82	10	15	00		82	10	16	00		82	10	18	00
82	10	19	00		82	11	16	00		82	11	19	00
82	12	18	00		82	14	15	00		82	15	15	00
83	11	16	00		83	11	22	00		83	12	15	00
83	12	16	00		83	12	17	00		84	11	15	00
84	11	16	00		86	10	16	00		86	10	17	00
86	10	18	00		86	11	15	00		86	11	16	00
86	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	20	00
86	14	15	00		86	14	17	00		90	11	16	00
90	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	21	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR

CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		60	12	42	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00

80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	14	19	00		80	15	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
82	10	15	00		82	10	16	00		82	10	18	00
82	10	19	00		82	11	16	00		82	11	19	00
82	12	18	00		82	14	15	00		82	15	15	00
83	11	16	00		83	11	22	00		83	12	15	00
83	12	16	00		83	12	17	00		84	11	15	00
84	11	16	00		86	10	16	00		86	10	17	00
86	10	18	00		86	11	15	00		86	11	16	00
86	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	20	00
86	14	15	00		86	14	17	00		90	11	16	00
90	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	21	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPACERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		55	12	19	00
60	10	11	00		60	10	16	00		60	10	17	00
60	10	36	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		60	12	42	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00

77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	14	19	00		80	15	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
82	10	15	00		82	10	16	00		82	10	18	00
82	10	19	00		82	11	16	00		82	11	19	00
82	12	18	00		82	14	15	00		82	15	15	00
83	11	16	00		83	11	22	00		83	12	15	00
83	12	16	00		83	12	17	00		84	11	15	00
84	11	16	00		86	10	16	00		86	10	17	00
86	10	18	00		86	11	15	00		86	11	16	00
86	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	20	00
86	14	15	00		86	14	17	00		90	11	16	00

90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00
43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00
43 | 23 | 35 | 00	43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00
45 | 11 | 19 | 00	46 | 17 | 16 | 00	55 | 10 | 15 | 00
55 | 11 | 15 | 00	55 | 11 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00
60 | 10 | 11 | 00	60 | 10 | 16 | 00	60 | 10 | 17 | 00
60 | 10 | 36 | 00	60 | 10 | 52 | 00	60 | 10 | 53 | 00
60 | 10 | 54 | 00	60 | 10 | 55 | 00	60 | 10 | 56 | 00
60 | 10 | 60 | 00	60 | 10 | 61 | 00	60 | 10 | 62 | 00
60 | 10 | 63 | 00	60 | 12 | 41 | 00	60 | 12 | 42 | 00

70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	14	19	00		80	15	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
82	10	15	00		82	10	16	00		82	10	18	00
82	10	19	00		82	11	16	00		82	11	19	00
82	12	18	00		82	14	15	00		82	15	15	00
83	11	16	00		83	11	22	00		83	12	15	00
83	12	16	00		83	12	17	00		84	11	15	00
84	11	16	00		86	10	16	00		86	10	17	00
86	10	18	00		86	11	15	00		86	11	16	00

86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00	86 | 13 | 20 | 00
86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00	90 | 11 | 16 | 00
90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00
43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00
43 | 23 | 35 | 00	43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00
45 | 11 | 19 | 00	46 | 17 | 16 | 00	55 | 10 | 15 | 00
55 | 11 | 15 | 00	55 | 11 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00
60 | 10 | 11 | 00	60 | 10 | 16 | 00	60 | 10 | 17 | 00
60 | 10 | 36 | 00	60 | 10 | 52 | 00	60 | 10 | 53 | 00

60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		60	12	42	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	14	19	00		80	15	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
82	10	15	00		82	10	16	00		82	10	18	00
82	10	19	00		82	11	16	00		82	11	19	00
82	12	18	00		82	14	15	00		82	15	15	00
83	11	16	00		83	11	22	00		83	12	15	00

83	12	16	00		83	12	17	00		84	11	15	00
84	11	16	00		86	10	16	00		86	10	17	00
86	10	18	00		86	11	15	00		86	11	16	00
86	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	20	00
86	14	15	00		86	14	17	00		90	11	16	00
90	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	21	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SIGMA SOLUCIONES EN SISTEMAS Y COMPUTACION LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00

55 | 11 | 15 | 00	55 | 11 | 16 | 00	60 | 10 | 11 | 00
60 | 10 | 16 | 00	60 | 10 | 17 | 00	60 | 10 | 52 | 00
60 | 10 | 53 | 00	60 | 10 | 54 | 00	60 | 10 | 55 | 00
60 | 10 | 56 | 00	60 | 10 | 60 | 00	60 | 10 | 61 | 00
60 | 10 | 62 | 00	60 | 10 | 63 | 00	60 | 12 | 41 | 00
60 | 12 | 42 | 00	70 | 17 | 15 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 15 | 10 | 00	71 | 15 | 11 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 13 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 18 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	82 | 10 | 16 | 00
82 | 10 | 18 | 00	82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00
82 | 11 | 19 | 00	82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00

83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00

60 10 53 00	60 10 54 00	60 10 55 00
60 10 56 00	60 10 60 00	60 10 61 00
60 10 62 00	60 10 63 00	60 12 41 00
60 12 42 00	70 17 15 00	71 12 30 00
71 15 10 00	71 15 11 00	72 10 33 00
72 15 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 13 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 14 15 00	80 14 16 00	80 14 18 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00
81 11 20 00	81 11 21 00	81 11 22 00
81 11 23 00	81 11 24 00	81 11 25 00
81 13 15 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 14 19 00	81 16 15 00	81 16 16 00
81 16 17 00	81 16 18 00	82 10 16 00
82 10 18 00	82 10 19 00	82 11 16 00
82 11 19 00	82 12 18 00	82 14 15 00
83 11 16 00	83 12 15 00	83 12 16 00
83 12 17 00	84 11 16 00	86 10 16 00

86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00

60 | 10 | 62 | 00	60 | 10 | 63 | 00	60 | 12 | 41 | 00
60 | 12 | 42 | 00	70 | 17 | 15 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 15 | 10 | 00	71 | 15 | 11 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 13 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 18 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	82 | 10 | 16 | 00
82 | 10 | 18 | 00	82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00
82 | 11 | 19 | 00	82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00
83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00
86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00
86 | 11 | 16 | 00	86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00

86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00

60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00

90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00
43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00
43 | 23 | 35 | 00	43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00
45 | 11 | 19 | 00	46 | 17 | 16 | 00	55 | 10 | 15 | 00
55 | 11 | 15 | 00	55 | 11 | 16 | 00	60 | 10 | 11 | 00
60 | 10 | 16 | 00	60 | 10 | 17 | 00	60 | 10 | 52 | 00
60 | 10 | 53 | 00	60 | 10 | 54 | 00	60 | 10 | 55 | 00
60 | 10 | 56 | 00	60 | 10 | 60 | 00	60 | 10 | 61 | 00
60 | 10 | 62 | 00	60 | 10 | 63 | 00	60 | 12 | 41 | 00
60 | 12 | 42 | 00	70 | 17 | 15 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 15 | 10 | 00	71 | 15 | 11 | 00	72 | 10 | 33 | 00

72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MOTORIZADOS EXPRESS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00
43	20	22	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	22	00
43	22	15	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	15	00
43	23	16	00
43	23	20	00
43	23	21	00
43	23	22	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	26	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	41	00
60	12	42	00
70	17	15	00
71	12	30	00
71	15	10	00
71	15	11	00
72	10	33	00
72	15	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	13	18	00

80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.451,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00
43	20	22	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	22	00
43	22	15	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	15	00
43	23	16	00
43	23	20	00
43	23	21	00
43	23	22	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	26	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	41	00
60	12	42	00
70	17	15	00
71	12	30	00
71	15	10	00
71	15	11	00
72	10	33	00
72	15	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	13	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00

80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.544,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00
43	20	22	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	22	00
43	22	15	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	15	00
43	23	16	00
43	23	20	00
43	23	21	00
43	23	22	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	26	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	41	00
60	12	42	00
70	17	15	00
71	12	30	00
71	15	10	00
71	15	11	00
72	10	33	00
72	15	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	13	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	18	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00

81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A ACTUANDO COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DENOMINADO FID 3-1-4484 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.336,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00
43	20	22	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	22	00
43	22	15	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	15	00
43	23	16	00
43	23	20	00
43	23	21	00
43	23	22	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	26	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	41	00
60	12	42	00
70	17	15	00
71	12	30	00
71	15	10	00
71	15	11	00
72	10	33	00
72	15	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	13	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	18	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00

81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 928,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00

81 11 23 00	81 11 24 00	81 11 25 00
81 13 15 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 14 19 00	81 16 15 00	81 16 16 00
81 16 17 00	81 16 18 00	82 10 16 00
82 10 18 00	82 10 19 00	82 11 16 00
82 11 19 00	82 12 18 00	82 14 15 00
83 11 16 00	83 12 15 00	83 12 16 00
83 12 17 00	84 11 16 00	86 10 16 00
86 10 17 00	86 10 18 00	86 11 15 00
86 11 16 00	86 11 17 00	86 12 15 00
86 12 16 00	86 12 17 00	86 12 18 00
86 13 20 00	86 14 15 00	86 14 17 00
90 11 16 00	90 12 15 00	92 12 17 00
93 13 16 00	93 14 15 00	93 15 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 498,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 20 18 00	43 20 22 00	43 21 15 00
43 21 16 00	43 21 17 00	43 21 18 00

43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00

81 14 19 00	81 16 15 00	81 16 16 00
81 16 17 00	81 16 18 00	82 10 16 00
82 10 18 00	82 10 19 00	82 11 16 00
82 11 19 00	82 12 18 00	82 14 15 00
83 11 16 00	83 12 15 00	83 12 16 00
83 12 17 00	84 11 16 00	86 10 16 00
86 10 17 00	86 10 18 00	86 11 15 00
86 11 16 00	86 11 17 00	86 12 15 00
86 12 16 00	86 12 17 00	86 12 18 00
86 13 20 00	86 14 15 00	86 14 17 00
90 11 16 00	90 12 15 00	92 12 17 00
93 13 16 00	93 14 15 00	93 15 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 355,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
43 20 18 00	43 20 22 00	43 21 15 00
43 21 16 00	43 21 17 00	43 21 18 00
43 21 19 00	43 21 21 00	43 21 22 00
43 22 15 00	43 22 25 00	43 22 26 00

43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00

82 - 10 - 18 - 00	82 - 10 - 19 - 00	82 - 11 - 16 - 00
82 - 11 - 19 - 00	82 - 12 - 18 - 00	82 - 14 - 15 - 00
83 - 11 - 16 - 00	83 - 12 - 15 - 00	83 - 12 - 16 - 00
83 - 12 - 17 - 00	84 - 11 - 16 - 00	86 - 10 - 16 - 00
86 - 10 - 17 - 00	86 - 10 - 18 - 00	86 - 11 - 15 - 00
86 - 11 - 16 - 00	86 - 11 - 17 - 00	86 - 12 - 15 - 00
86 - 12 - 16 - 00	86 - 12 - 17 - 00	86 - 12 - 18 - 00
86 - 13 - 20 - 00	86 - 14 - 15 - 00	86 - 14 - 17 - 00
90 - 11 - 16 - 00	90 - 12 - 15 - 00	92 - 12 - 17 - 00
93 - 13 - 16 - 00	93 - 14 - 15 - 00	93 - 15 - 15 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM - FAMI - CLAS - PROD	SEGM - FAMI - CLAS - PROD	SEGM - FAMI - CLAS - PROD
43 - 20 - 18 - 00	43 - 20 - 22 - 00	43 - 21 - 15 - 00
43 - 21 - 16 - 00	43 - 21 - 17 - 00	43 - 21 - 18 - 00
43 - 21 - 19 - 00	43 - 21 - 21 - 00	43 - 21 - 22 - 00
43 - 22 - 15 - 00	43 - 22 - 25 - 00	43 - 22 - 26 - 00
43 - 22 - 31 - 00	43 - 22 - 32 - 00	43 - 22 - 33 - 00
43 - 23 - 15 - 00	43 - 23 - 16 - 00	43 - 23 - 20 - 00

43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00

83 11 16 00	83 12 15 00	83 12 16 00
83 12 17 00	84 11 16 00	86 10 16 00
86 10 17 00	86 10 18 00	86 11 15 00
86 11 16 00	86 11 17 00	86 12 15 00
86 12 16 00	86 12 17 00	86 12 18 00
86 13 20 00	86 14 15 00	86 14 17 00
90 11 16 00	90 12 15 00	92 12 17 00
93 13 16 00	93 14 15 00	93 15 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
43 20 18 00	43 20 22 00	43 21 15 00
43 21 16 00	43 21 17 00	43 21 18 00
43 21 19 00	43 21 21 00	43 21 22 00
43 22 15 00	43 22 25 00	43 22 26 00
43 22 31 00	43 22 32 00	43 22 33 00
43 23 15 00	43 23 16 00	43 23 20 00
43 23 21 00	43 23 22 00	43 23 23 00
43 23 24 00	43 23 25 00	43 23 26 00

43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00

86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00
86 | 11 | 16 | 00	86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00
90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMANDO ARMADA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00
43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00

43	23	35	00
45	11	19	00
55	11	15	00
60	10	16	00
60	10	53	00
60	10	56	00
60	10	62	00
60	12	42	00
71	15	10	00
72	15	16	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	14	15	00
80	16	15	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	13	15	00
81	14	19	00
81	16	17	00
82	10	18	00
82	11	19	00
83	11	16	00
83	12	17	00
86	10	17	00
86	11	16	00

43	23	36	00
46	17	16	00
55	11	16	00
60	10	17	00
60	10	54	00
60	10	60	00
60	10	63	00
70	17	15	00
71	15	11	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
80	16	18	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	14	17	00
81	16	15	00
81	16	18	00
82	10	19	00
82	12	18	00
83	12	15	00
84	11	16	00
86	10	18	00
86	11	17	00

43	23	37	00
55	10	15	00
60	10	11	00
60	10	52	00
60	10	55	00
60	10	61	00
60	12	41	00
71	12	30	00
72	10	33	00
77	10	18	00
78	13	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	18	00
81	10	15	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	14	18	00
81	16	16	00
82	10	16	00
82	11	16	00
82	14	15	00
83	12	16	00
86	10	16	00
86	11	15	00
86	12	15	00

86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00
90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00
43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00
43 | 23 | 35 | 00	43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00
45 | 11 | 19 | 00	46 | 17 | 16 | 00	55 | 10 | 15 | 00

55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00

90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00
43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00
43 | 23 | 35 | 00	43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00
45 | 11 | 19 | 00	46 | 17 | 16 | 00	55 | 10 | 15 | 00
55 | 11 | 15 | 00	55 | 11 | 16 | 00	60 | 10 | 11 | 00
60 | 10 | 16 | 00	60 | 10 | 17 | 00	60 | 10 | 52 | 00

60	10	53	00	60	10	54	00	60	10	55	00
60	10	56	00	60	10	60	00	60	10	61	00
60	10	62	00	60	10	63	00	60	12	41	00
60	12	42	00	70	17	15	00	71	12	30	00
71	15	10	00	71	15	11	00	72	10	33	00
72	15	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	78	13	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00	80	14	18	00
80	16	15	00	80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	27	00	81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00	81	11	25	00
81	13	15	00	81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00	82	11	16	00
82	11	19	00	82	12	18	00	82	14	15	00
83	11	16	00	83	12	15	00	83	12	16	00
83	12	17	00	84	11	16	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	11	17	00	86	12	15	00
86	12	16	00	86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	20	00	86	14	15	00	86	14	17	00
90	11	16	00	90	12	15	00	92	12	17	00
93	13	16	00	93	14	15	00	93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00

60	10	56	00
60	10	62	00
60	12	42	00
71	15	10	00
72	15	16	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	14	15	00
80	16	15	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	13	15	00
81	14	19	00
81	16	17	00
82	10	18	00
82	11	19	00
83	11	16	00
83	12	17	00
86	10	17	00
86	11	16	00
86	12	16	00
86	13	20	00
90	11	16	00
93	13	16	00

60	10	60	00
60	10	63	00
70	17	15	00
71	15	11	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
80	16	18	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	14	17	00
81	16	15	00
81	16	18	00
82	10	19	00
82	12	18	00
83	12	15	00
84	11	16	00
86	10	18	00
86	11	17	00
86	12	17	00
86	14	15	00
90	12	15	00
93	14	15	00

60	10	61	00
60	12	41	00
71	12	30	00
72	10	33	00
77	10	18	00
78	13	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	18	00
81	10	15	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	14	18	00
81	16	16	00
82	10	16	00
82	11	16	00
82	14	15	00
83	12	16	00
86	10	16	00
86	11	15	00
86	12	15	00
86	12	18	00
86	14	17	00
92	12	17	00
93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMANDO ARMADA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00

60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 176,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00
43	20	22	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	22	00
43	22	15	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	15	00
43	23	16	00
43	23	20	00
43	23	21	00
43	23	22	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	26	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	41	00
60	12	42	00
70	17	15	00
71	12	30	00
71	15	10	00
71	15	11	00
72	10	33	00

72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00
43	21	16	00
43	21	19	00
43	22	15	00
43	22	31	00
43	23	15	00
43	23	21	00
43	23	24	00
43	23	27	00
43	23	30	00
43	23	35	00
45	11	19	00
55	11	15	00
60	10	16	00
60	10	53	00
60	10	56	00
60	10	62	00
60	12	42	00
71	15	10	00
72	15	16	00
77	10	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	22	00
43	21	17	00
43	21	21	00
43	22	25	00
43	22	32	00
43	23	16	00
43	23	22	00
43	23	25	00
43	23	28	00
43	23	32	00
43	23	36	00
46	17	16	00
55	11	16	00
60	10	17	00
60	10	54	00
60	10	60	00
60	10	63	00
70	17	15	00
71	15	11	00
77	10	17	00
77	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	21	15	00
43	21	18	00
43	21	22	00
43	22	26	00
43	22	33	00
43	23	20	00
43	23	23	00
43	23	26	00
43	23	29	00
43	23	34	00
43	23	37	00
55	10	15	00
60	10	11	00
60	10	52	00
60	10	55	00
60	10	61	00
60	12	41	00
71	12	30	00
72	10	33	00
77	10	18	00
78	13	18	00

80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00

43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00
43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00
43 | 23 | 35 | 00	43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00
45 | 11 | 19 | 00	46 | 17 | 16 | 00	55 | 10 | 15 | 00
55 | 11 | 15 | 00	55 | 11 | 16 | 00	60 | 10 | 11 | 00
60 | 10 | 16 | 00	60 | 10 | 17 | 00	60 | 10 | 52 | 00
60 | 10 | 53 | 00	60 | 10 | 54 | 00	60 | 10 | 55 | 00
60 | 10 | 56 | 00	60 | 10 | 60 | 00	60 | 10 | 61 | 00
60 | 10 | 62 | 00	60 | 10 | 63 | 00	60 | 12 | 41 | 00
60 | 12 | 42 | 00	70 | 17 | 15 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 15 | 10 | 00	71 | 15 | 11 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 13 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00

80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00

43 22 15 00	43 22 25 00	43 22 26 00
43 22 31 00	43 22 32 00	43 22 33 00
43 23 15 00	43 23 16 00	43 23 20 00
43 23 21 00	43 23 22 00	43 23 23 00
43 23 24 00	43 23 25 00	43 23 26 00
43 23 27 00	43 23 28 00	43 23 29 00
43 23 30 00	43 23 32 00	43 23 34 00
43 23 35 00	43 23 36 00	43 23 37 00
45 11 19 00	46 17 16 00	55 10 15 00
55 11 15 00	55 11 16 00	60 10 11 00
60 10 16 00	60 10 17 00	60 10 52 00
60 10 53 00	60 10 54 00	60 10 55 00
60 10 56 00	60 10 60 00	60 10 61 00
60 10 62 00	60 10 63 00	60 12 41 00
60 12 42 00	70 17 15 00	71 12 30 00
71 15 10 00	71 15 11 00	72 10 33 00
72 15 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 13 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 14 15 00	80 14 16 00	80 14 18 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00

81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00

43 23 15 00	43 23 16 00	43 23 20 00
43 23 21 00	43 23 22 00	43 23 23 00
43 23 24 00	43 23 25 00	43 23 26 00
43 23 27 00	43 23 28 00	43 23 29 00
43 23 30 00	43 23 32 00	43 23 34 00
43 23 35 00	43 23 36 00	43 23 37 00
45 11 19 00	46 17 16 00	55 10 15 00
55 11 15 00	55 11 16 00	60 10 11 00
60 10 16 00	60 10 17 00	60 10 52 00
60 10 53 00	60 10 54 00	60 10 55 00
60 10 56 00	60 10 60 00	60 10 61 00
60 10 62 00	60 10 63 00	60 12 41 00
60 12 42 00	70 17 15 00	71 12 30 00
71 15 10 00	71 15 11 00	72 10 33 00
72 15 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 13 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 14 15 00	80 14 16 00	80 14 18 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00

81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00

43 - 23 - 24 - 00	43 - 23 - 25 - 00	43 - 23 - 26 - 00
43 - 23 - 27 - 00	43 - 23 - 28 - 00	43 - 23 - 29 - 00
43 - 23 - 30 - 00	43 - 23 - 32 - 00	43 - 23 - 34 - 00
43 - 23 - 35 - 00	43 - 23 - 36 - 00	43 - 23 - 37 - 00
45 - 11 - 19 - 00	46 - 17 - 16 - 00	55 - 10 - 15 - 00
55 - 11 - 15 - 00	55 - 11 - 16 - 00	60 - 10 - 11 - 00
60 - 10 - 16 - 00	60 - 10 - 17 - 00	60 - 10 - 52 - 00
60 - 10 - 53 - 00	60 - 10 - 54 - 00	60 - 10 - 55 - 00
60 - 10 - 56 - 00	60 - 10 - 60 - 00	60 - 10 - 61 - 00
60 - 10 - 62 - 00	60 - 10 - 63 - 00	60 - 12 - 41 - 00
60 - 12 - 42 - 00	70 - 17 - 15 - 00	71 - 12 - 30 - 00
71 - 15 - 10 - 00	71 - 15 - 11 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 15 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00	78 - 13 - 18 - 00
80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00
80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00
80 - 14 - 15 - 00	80 - 14 - 16 - 00	80 - 14 - 18 - 00
80 - 16 - 15 - 00	80 - 16 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 15 - 00	81 - 11 - 16 - 00
81 - 11 - 17 - 00	81 - 11 - 18 - 00	81 - 11 - 19 - 00
81 - 11 - 20 - 00	81 - 11 - 21 - 00	81 - 11 - 22 - 00
81 - 11 - 23 - 00	81 - 11 - 24 - 00	81 - 11 - 25 - 00

81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00

43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00
43 | 23 | 35 | 00	43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00
45 | 11 | 19 | 00	46 | 17 | 16 | 00	55 | 10 | 15 | 00
55 | 11 | 15 | 00	55 | 11 | 16 | 00	60 | 10 | 11 | 00
60 | 10 | 16 | 00	60 | 10 | 17 | 00	60 | 10 | 52 | 00
60 | 10 | 53 | 00	60 | 10 | 54 | 00	60 | 10 | 55 | 00
60 | 10 | 56 | 00	60 | 10 | 60 | 00	60 | 10 | 61 | 00
60 | 10 | 62 | 00	60 | 10 | 63 | 00	60 | 12 | 41 | 00
60 | 12 | 42 | 00	70 | 17 | 15 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 15 | 10 | 00	71 | 15 | 11 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 13 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 18 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00

81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00

45 - 11 - 19 - 00	46 - 17 - 16 - 00	55 - 10 - 15 - 00
55 - 11 - 15 - 00	55 - 11 - 16 - 00	60 - 10 - 11 - 00
60 - 10 - 16 - 00	60 - 10 - 17 - 00	60 - 10 - 52 - 00
60 - 10 - 53 - 00	60 - 10 - 54 - 00	60 - 10 - 55 - 00
60 - 10 - 56 - 00	60 - 10 - 60 - 00	60 - 10 - 61 - 00
60 - 10 - 62 - 00	60 - 10 - 63 - 00	60 - 12 - 41 - 00
60 - 12 - 42 - 00	70 - 17 - 15 - 00	71 - 12 - 30 - 00
71 - 15 - 10 - 00	71 - 15 - 11 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 15 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00	78 - 13 - 18 - 00
80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00
80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00
80 - 14 - 15 - 00	80 - 14 - 16 - 00	80 - 14 - 18 - 00
80 - 16 - 15 - 00	80 - 16 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 15 - 00	81 - 11 - 16 - 00
81 - 11 - 17 - 00	81 - 11 - 18 - 00	81 - 11 - 19 - 00
81 - 11 - 20 - 00	81 - 11 - 21 - 00	81 - 11 - 22 - 00
81 - 11 - 23 - 00	81 - 11 - 24 - 00	81 - 11 - 25 - 00
81 - 13 - 15 - 00	81 - 14 - 17 - 00	81 - 14 - 18 - 00
81 - 14 - 19 - 00	81 - 16 - 15 - 00	81 - 16 - 16 - 00
81 - 16 - 17 - 00	81 - 16 - 18 - 00	82 - 10 - 16 - 00
82 - 10 - 18 - 00	82 - 10 - 19 - 00	82 - 11 - 16 - 00

82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00

60 10 16 00	60 10 17 00	60 10 52 00
60 10 53 00	60 10 54 00	60 10 55 00
60 10 56 00	60 10 60 00	60 10 61 00
60 10 62 00	60 10 63 00	60 12 41 00
60 12 42 00	70 17 15 00	71 12 30 00
71 15 10 00	71 15 11 00	72 10 33 00
72 15 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 13 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 14 15 00	80 14 16 00	80 14 18 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00
81 11 20 00	81 11 21 00	81 11 22 00
81 11 23 00	81 11 24 00	81 11 25 00
81 13 15 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 14 19 00	81 16 15 00	81 16 16 00
81 16 17 00	81 16 18 00	82 10 16 00
82 10 18 00	82 10 19 00	82 11 16 00
82 11 19 00	82 12 18 00	82 14 15 00
83 11 16 00	83 12 15 00	83 12 16 00

83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00

60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00

86 | 11 | 16 | 00	86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00
90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES O I M
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00
43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00
43 | 23 | 35 | 00	43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00
45 | 11 | 19 | 00	46 | 17 | 16 | 00	55 | 10 | 15 | 00
55 | 11 | 15 | 00	55 | 11 | 16 | 00	60 | 10 | 11 | 00
60 | 10 | 16 | 00	60 | 10 | 17 | 00	60 | 10 | 52 | 00
60 | 10 | 53 | 00	60 | 10 | 54 | 00	60 | 10 | 55 | 00
60 | 10 | 56 | 00	60 | 10 | 60 | 00	60 | 10 | 61 | 00

60 | 10 | 62 | 00	60 | 10 | 63 | 00	60 | 12 | 41 | 00
60 | 12 | 42 | 00	70 | 17 | 15 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 15 | 10 | 00	71 | 15 | 11 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 13 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 18 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	82 | 10 | 16 | 00
82 | 10 | 18 | 00	82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00
82 | 11 | 19 | 00	82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00
83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00
86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00
86 | 11 | 16 | 00	86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00

86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00

71 | 15 | 10 | 00	71 | 15 | 11 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 13 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 18 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	82 | 10 | 16 | 00
82 | 10 | 18 | 00	82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00
82 | 11 | 19 | 00	82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00
83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00
86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00
86 | 11 | 16 | 00	86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00

90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00

77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00	78 - 13 - 18 - 00
80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00
80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00
80 - 14 - 15 - 00	80 - 14 - 16 - 00	80 - 14 - 18 - 00
80 - 16 - 15 - 00	80 - 16 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 15 - 00	81 - 11 - 16 - 00
81 - 11 - 17 - 00	81 - 11 - 18 - 00	81 - 11 - 19 - 00
81 - 11 - 20 - 00	81 - 11 - 21 - 00	81 - 11 - 22 - 00
81 - 11 - 23 - 00	81 - 11 - 24 - 00	81 - 11 - 25 - 00
81 - 13 - 15 - 00	81 - 14 - 17 - 00	81 - 14 - 18 - 00
81 - 14 - 19 - 00	81 - 16 - 15 - 00	81 - 16 - 16 - 00
81 - 16 - 17 - 00	81 - 16 - 18 - 00	82 - 10 - 16 - 00
82 - 10 - 18 - 00	82 - 10 - 19 - 00	82 - 11 - 16 - 00
82 - 11 - 19 - 00	82 - 12 - 18 - 00	82 - 14 - 15 - 00
83 - 11 - 16 - 00	83 - 12 - 15 - 00	83 - 12 - 16 - 00
83 - 12 - 17 - 00	84 - 11 - 16 - 00	86 - 10 - 16 - 00
86 - 10 - 17 - 00	86 - 10 - 18 - 00	86 - 11 - 15 - 00
86 - 11 - 16 - 00	86 - 11 - 17 - 00	86 - 12 - 15 - 00
86 - 12 - 16 - 00	86 - 12 - 17 - 00	86 - 12 - 18 - 00
86 - 13 - 20 - 00	86 - 14 - 15 - 00	86 - 14 - 17 - 00
90 - 11 - 16 - 00	90 - 12 - 15 - 00	92 - 12 - 17 - 00
93 - 13 - 16 - 00	93 - 14 - 15 - 00	93 - 15 - 15 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00
43	20	22	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	22	00
43	22	15	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	15	00
43	23	16	00
43	23	20	00
43	23	21	00
43	23	22	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	26	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	41	00
60	12	42	00
70	17	15	00
71	12	30	00
71	15	10	00
71	15	11	00
72	10	33	00
72	15	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	13	18	00

80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00

80 14 15 00	80 14 16 00	80 14 18 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00
81 11 20 00	81 11 21 00	81 11 22 00
81 11 23 00	81 11 24 00	81 11 25 00
81 13 15 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 14 19 00	81 16 15 00	81 16 16 00
81 16 17 00	81 16 18 00	82 10 16 00
82 10 18 00	82 10 19 00	82 11 16 00
82 11 19 00	82 12 18 00	82 14 15 00
83 11 16 00	83 12 15 00	83 12 16 00
83 12 17 00	84 11 16 00	86 10 16 00
86 10 17 00	86 10 18 00	86 11 15 00
86 11 16 00	86 11 17 00	86 12 15 00
86 12 16 00	86 12 17 00	86 12 18 00
86 13 20 00	86 14 15 00	86 14 17 00
90 11 16 00	90 12 15 00	92 12 17 00
93 13 16 00	93 14 15 00	93 15 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00
43	20	22	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	22	00
43	22	15	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	15	00
43	23	16	00
43	23	20	00
43	23	21	00
43	23	22	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	26	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	41	00
60	12	42	00
70	17	15	00
71	12	30	00
71	15	10	00
71	15	11	00
72	10	33	00
72	15	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	13	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	18	00

80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00
43	20	22	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	22	00
43	22	15	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	15	00
43	23	16	00
43	23	20	00
43	23	21	00
43	23	22	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	26	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	41	00
60	12	42	00
70	17	15	00
71	12	30	00
71	15	10	00
71	15	11	00
72	10	33	00
72	15	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	13	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	18	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00

81	11	17	00	81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00	81	11	25	00
81	13	15	00	81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00	82	11	16	00
82	11	19	00	82	12	18	00	82	14	15	00
83	11	16	00	83	12	15	00	83	12	16	00
83	12	17	00	84	11	16	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	11	17	00	86	12	15	00
86	12	16	00	86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	20	00	86	14	15	00	86	14	17	00
90	11	16	00	90	12	15	00	92	12	17	00
93	13	16	00	93	14	15	00	93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD

43	20	18	00
43	20	22	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	22	00
43	22	15	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	15	00
43	23	16	00
43	23	20	00
43	23	21	00
43	23	22	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	26	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	41	00
60	12	42	00
70	17	15	00
71	12	30	00
71	15	10	00
71	15	11	00
72	10	33	00
72	15	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	13	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	18	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	11	21	00
81	11	22	00

81	11	23	00	81	11	24	00	81	11	25	00
81	13	15	00	81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00	82	11	16	00
82	11	19	00	82	12	18	00	82	14	15	00
83	11	16	00	83	12	15	00	83	12	16	00
83	12	17	00	84	11	16	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	11	17	00	86	12	15	00
86	12	16	00	86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	20	00	86	14	15	00	86	14	17	00
90	11	16	00	90	12	15	00	92	12	17	00
93	13	16	00	93	14	15	00	93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 193,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00	43	20	22	00	43	21	15	00
43	21	16	00	43	21	17	00	43	21	18	00

43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	22	00
43	22	15	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	15	00
43	23	16	00
43	23	20	00
43	23	21	00
43	23	22	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	26	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	42	00
70	17	15	00
71	12	30	00
71	15	10	00
71	15	11	00
72	10	33	00
72	15	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	13	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	18	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	11	21	00
81	11	22	00
81	11	23	00
81	11	24	00
81	11	25	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	14	19	00

81	16	15	00		81	16	16	00		81	16	17	00
81	16	18	00		82	10	16	00		82	10	18	00
82	10	19	00		82	11	16	00		82	11	19	00
82	12	18	00		82	14	15	00		83	11	16	00
83	12	15	00		83	12	16	00		83	12	17	00
84	11	16	00		86	10	16	00		86	10	17	00
86	10	18	00		86	11	15	00		86	11	16	00
86	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	20	00
86	14	15	00		86	14	17	00		90	11	16	00
90	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	14	15	00		93	15	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 881,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00

43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00

82	10	18	00	82	10	19	00	82	11	16	00
82	11	19	00	82	12	18	00	82	14	15	00
83	11	16	00	83	12	15	00	83	12	16	00
83	12	17	00	84	11	16	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	11	17	00	86	12	15	00
86	12	16	00	86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	20	00	86	14	15	00	86	14	17	00
90	11	16	00	90	12	15	00	92	12	17	00
93	13	16	00	93	14	15	00	93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 250,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00	43	20	22	00	43	21	15	00
43	21	16	00	43	21	17	00	43	21	18	00
43	21	19	00	43	21	21	00	43	21	22	00
43	22	15	00	43	22	25	00	43	22	26	00
43	22	31	00	43	22	32	00	43	22	33	00
43	23	15	00	43	23	16	00	43	23	20	00

43	23	21	00
43	23	22	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	26	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	41	00
60	12	42	00
70	17	15	00
71	12	30	00
71	15	10	00
71	15	11	00
72	10	33	00
72	15	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	13	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	18	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	11	21	00
81	11	22	00
81	11	23	00
81	11	24	00
81	11	25	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	14	19	00
81	16	15	00
81	16	16	00
81	16	17	00
81	16	18	00
82	10	16	00
82	10	18	00
82	10	19	00
82	11	16	00
82	11	19	00
82	12	18	00
82	14	15	00

83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00

43	23	27	00

43	23	28	00

43	23	29	00

43	23	30	00

43	23	32	00

43	23	34	00

43	23	35	00

43	23	36	00

43	23	37	00

45	11	19	00

46	17	16	00

55	10	15	00

55	11	15	00

55	11	16	00

60	10	11	00

60	10	16	00

60	10	17	00

60	10	52	00

60	10	53	00

60	10	54	00

60	10	55	00

60	10	56	00

60	10	60	00

60	10	61	00

60	10	62	00

60	10	63	00

60	12	41	00

60	12	42	00

70	17	15	00

71	12	30	00

71	15	10	00

71	15	11	00

72	10	33	00

72	15	16	00

77	10	17	00

77	10	18	00

77	10	20	00

77	11	15	00

78	13	18	00

80	10	15	00

80	10	16	00

80	10	17	00

80	11	15	00

80	11	16	00

80	11	17	00

80	14	15	00

80	14	16	00

80	14	18	00

80	16	15	00

80	16	18	00

81	10	15	00

81	10	27	00

81	11	15	00

81	11	16	00

81	11	17	00

81	11	18	00

81	11	19	00

81	11	20	00

81	11	21	00

81	11	22	00

81	11	23	00

81	11	24	00

81	11	25	00

81	13	15	00

81	14	17	00

81	14	18	00

81	14	19	00

81	16	15	00

81	16	16	00

81	16	17	00

81	16	18	00

82	10	16	00

82	10	18	00

82	10	19	00

82	11	16	00

82	11	19	00

82	12	18	00

82	14	15	00

83	11	16	00

83	12	15	00

83	12	16	00

83	12	17	00

84	11	16	00

86	10	16	00

86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE ENVIGADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00

43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00

86	12	16	00	86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	20	00	86	14	15	00	86	14	17	00
90	11	16	00	90	12	15	00	92	12	17	00
93	13	16	00	93	14	15	00	93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.094,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00	43	20	22	00	43	21	15	00
43	21	16	00	43	21	17	00	43	21	18	00
43	21	19	00	43	21	21	00	43	21	22	00
43	22	15	00	43	22	25	00	43	22	26	00
43	22	31	00	43	22	32	00	43	22	33	00
43	23	15	00	43	23	16	00	43	23	20	00
43	23	21	00	43	23	22	00	43	23	23	00
43	23	24	00	43	23	25	00	43	23	26	00
43	23	27	00	43	23	28	00	43	23	29	00
43	23	30	00	43	23	32	00	43	23	34	00
43	23	35	00	43	23	36	00	43	23	37	00
45	11	19	00	46	17	16	00	55	10	15	00

55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00

90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 765,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00

60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROCURADURIA BID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 678,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00

60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 365,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00

71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 386,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00
43	20	22	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	22	00
43	22	15	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	15	00
43	23	16	00
43	23	20	00
43	23	21	00
43	23	22	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	26	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	41	00
60	12	42	00
70	17	15	00
71	12	30	00
71	15	10	00
71	15	11	00
72	10	33	00
72	15	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00

77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00
43	20	22	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	22	00
43	22	15	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	15	00
43	23	16	00
43	23	20	00
43	23	21	00
43	23	22	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	26	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	41	00
60	12	42	00
70	17	15	00
71	12	30	00
71	15	10	00
71	15	11	00
72	10	33	00
72	15	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	13	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00

80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 18 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	82 | 10 | 16 | 00
82 | 10 | 18 | 00	82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00
82 | 11 | 19 | 00	82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00
83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00
86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00
86 | 11 | 16 | 00	86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00
90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL BOMBEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 261,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00

43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00

80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	82 | 10 | 16 | 00
82 | 10 | 18 | 00	82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00
82 | 11 | 19 | 00	82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00
83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00
86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00
86 | 11 | 16 | 00	86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00
90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SOFTNOMINA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA "DCRI"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00

43 21 19 00	43 21 21 00	43 21 22 00
43 22 15 00	43 22 25 00	43 22 26 00
43 22 31 00	43 22 32 00	43 22 33 00
43 23 15 00	43 23 16 00	43 23 20 00
43 23 21 00	43 23 22 00	43 23 23 00
43 23 24 00	43 23 25 00	43 23 26 00
43 23 27 00	43 23 28 00	43 23 29 00
43 23 30 00	43 23 32 00	43 23 34 00
43 23 35 00	43 23 36 00	43 23 37 00
45 11 19 00	46 17 16 00	55 10 15 00
55 11 15 00	55 11 16 00	60 10 11 00
60 10 16 00	60 10 17 00	60 10 52 00
60 10 53 00	60 10 54 00	60 10 55 00
60 10 56 00	60 10 60 00	60 10 61 00
60 10 62 00	60 10 63 00	60 12 41 00
60 12 42 00	70 17 15 00	71 12 30 00
71 15 10 00	71 15 11 00	72 10 33 00
72 15 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 13 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 14 15 00	80 14 16 00	80 14 18 00

80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 335,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00

43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00
43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00
43 | 23 | 35 | 00	43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00
45 | 11 | 19 | 00	46 | 17 | 16 | 00	55 | 10 | 15 | 00
55 | 11 | 15 | 00	55 | 11 | 16 | 00	60 | 10 | 11 | 00
60 | 10 | 16 | 00	60 | 10 | 17 | 00	60 | 10 | 52 | 00
60 | 10 | 53 | 00	60 | 10 | 54 | 00	60 | 10 | 55 | 00
60 | 10 | 56 | 00	60 | 10 | 60 | 00	60 | 10 | 61 | 00
60 | 10 | 62 | 00	60 | 10 | 63 | 00	60 | 12 | 41 | 00
60 | 12 | 42 | 00	70 | 17 | 15 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 15 | 10 | 00	71 | 15 | 11 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 13 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 18 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00

81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 226,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00

43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00

81 11 23 00	81 11 24 00	81 11 25 00
81 13 15 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 14 19 00	81 16 15 00	81 16 16 00
81 16 17 00	81 16 18 00	82 10 16 00
82 10 18 00	82 10 19 00	82 11 16 00
82 11 19 00	82 12 18 00	82 14 15 00
83 11 16 00	83 12 15 00	83 12 16 00
83 12 17 00	84 11 16 00	86 10 16 00
86 10 17 00	86 10 18 00	86 11 15 00
86 11 16 00	86 11 17 00	86 12 15 00
86 12 16 00	86 12 17 00	86 12 18 00
86 13 20 00	86 14 15 00	86 14 17 00
90 11 16 00	90 12 15 00	92 12 17 00
93 13 16 00	93 14 15 00	93 15 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
43 20 18 00	43 20 22 00	43 21 15 00
43 21 16 00	43 21 17 00	43 21 18 00
43 21 19 00	43 21 21 00	43 21 22 00
43 22 15 00	43 22 25 00	43 22 26 00
43 22 31 00	43 22 32 00	43 22 33 00
43 23 15 00	43 23 16 00	43 23 20 00
43 23 21 00	43 23 22 00	43 23 23 00

43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00

81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 154,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00

43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00

82 | 10 | 18 | 00	82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00
82 | 11 | 19 | 00	82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00
83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00
86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00
86 | 11 | 16 | 00	86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00
90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRASMILENIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00
43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00
43 | 23 | 35 | 00	43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00

45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00

83 | 11 | 16 | 00	83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00
83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00
86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00
86 | 11 | 16 | 00	86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00
90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00
43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00
43 | 23 | 35 | 00	43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00
45 | 11 | 19 | 00	46 | 17 | 16 | 00	55 | 10 | 15 | 00
55 | 11 | 15 | 00	55 | 11 | 16 | 00	60 | 10 | 11 | 00

60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00

86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00
86 | 11 | 16 | 00	86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00
90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 111,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00
43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00
43 | 23 | 35 | 00	43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00
45 | 11 | 19 | 00	46 | 17 | 16 | 00	55 | 10 | 15 | 00
55 | 11 | 15 | 00	55 | 11 | 16 | 00	60 | 10 | 11 | 00
60 | 10 | 16 | 00	60 | 10 | 17 | 00	60 | 10 | 52 | 00
60 | 10 | 53 | 00	60 | 10 | 54 | 00	60 | 10 | 55 | 00

60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00

86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00
90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00
43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00
43 | 23 | 35 | 00	43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00
45 | 11 | 19 | 00	46 | 17 | 16 | 00	55 | 10 | 15 | 00
55 | 11 | 15 | 00	55 | 11 | 16 | 00	60 | 10 | 11 | 00
60 | 10 | 16 | 00	60 | 10 | 17 | 00	60 | 10 | 52 | 00
60 | 10 | 53 | 00	60 | 10 | 54 | 00	60 | 10 | 55 | 00
60 | 10 | 56 | 00	60 | 10 | 60 | 00	60 | 10 | 61 | 00
60 | 10 | 62 | 00	60 | 10 | 63 | 00	60 | 12 | 41 | 00

60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00

90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00
43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00
43 | 23 | 35 | 00	43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00
45 | 11 | 19 | 00	46 | 17 | 16 | 00	55 | 10 | 15 | 00
55 | 11 | 15 | 00	55 | 11 | 16 | 00	60 | 10 | 11 | 00
60 | 10 | 16 | 00	60 | 10 | 17 | 00	60 | 10 | 52 | 00
60 | 10 | 53 | 00	60 | 10 | 54 | 00	60 | 10 | 55 | 00
60 | 10 | 56 | 00	60 | 10 | 60 | 00	60 | 10 | 61 | 00
60 | 10 | 62 | 00	60 | 10 | 63 | 00	60 | 12 | 41 | 00
60 | 12 | 42 | 00	70 | 17 | 15 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 15 | 10 | 00	71 | 15 | 11 | 00	72 | 10 | 33 | 00

72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL AMBIENTAL ANLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00
43	20	22	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	22	00
43	22	15	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	15	00
43	23	16	00
43	23	20	00
43	23	21	00
43	23	22	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	26	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	41	00
60	12	42	00
70	17	15	00
71	12	30	00
71	15	10	00
71	15	11	00
72	10	33	00
72	15	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	13	18	00

80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEFENSA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00
43	20	22	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	22	00
43	22	15	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	15	00
43	23	16	00
43	23	20	00
43	23	21	00
43	23	22	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	26	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	41	00
60	12	42	00
70	17	15	00
71	12	30	00
71	15	10	00
71	15	11	00
72	10	33	00
72	15	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	13	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00

80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UAESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00
43	20	22	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	22	00
43	22	15	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	15	00
43	23	16	00
43	23	20	00
43	23	21	00
43	23	22	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	26	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	41	00
60	12	42	00
70	17	15	00
71	12	30	00
71	15	10	00
71	15	11	00
72	10	33	00
72	15	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	13	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	18	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00

81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA COPNIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00
43	21	16	00
43	21	19	00
43	22	15	00
43	22	31	00
43	23	15	00
43	23	21	00
43	23	24	00
43	23	27	00
43	23	30	00
43	23	35	00
45	11	19	00
55	11	15	00
60	10	16	00
60	10	53	00
60	10	56	00
60	10	62	00
60	12	42	00
71	15	10	00
72	15	16	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	14	15	00
80	16	15	00
81	10	27	00
81	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	22	00
43	21	17	00
43	21	21	00
43	22	25	00
43	22	32	00
43	23	16	00
43	23	22	00
43	23	25	00
43	23	28	00
43	23	32	00
43	23	36	00
46	17	16	00
55	11	16	00
60	10	17	00
60	10	54	00
60	10	60	00
60	10	63	00
70	17	15	00
71	15	11	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
80	16	18	00
81	11	15	00
81	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	21	15	00
43	21	18	00
43	21	22	00
43	22	26	00
43	22	33	00
43	23	20	00
43	23	23	00
43	23	26	00
43	23	29	00
43	23	34	00
43	23	37	00
55	10	15	00
60	10	11	00
60	10	52	00
60	10	55	00
60	10	61	00
60	12	41	00
71	12	30	00
72	10	33	00
77	10	18	00
78	13	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	18	00
81	10	15	00
81	11	16	00
81	11	19	00

81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	82 | 10 | 16 | 00
82 | 10 | 18 | 00	82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00
82 | 11 | 19 | 00	82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00
83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00
86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00
86 | 11 | 16 | 00	86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00
90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SIKUANI SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00

43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00

81 13 15 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 14 19 00	81 16 15 00	81 16 16 00
81 16 17 00	81 16 18 00	82 10 16 00
82 10 18 00	82 10 19 00	82 11 16 00
82 11 19 00	82 12 18 00	82 14 15 00
83 11 16 00	83 12 15 00	83 12 16 00
83 12 17 00	84 11 16 00	86 10 16 00
86 10 17 00	86 10 18 00	86 11 15 00
86 11 16 00	86 11 17 00	86 12 15 00
86 12 16 00	86 12 17 00	86 12 18 00
86 13 20 00	86 14 15 00	86 14 17 00
90 11 16 00	90 12 15 00	92 12 17 00
93 13 16 00	93 14 15 00	93 15 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA COPNIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
43 20 18 00	43 20 22 00	43 21 15 00
43 21 16 00	43 21 17 00	43 21 18 00

43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	22	00
43	22	15	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	15	00
43	23	16	00
43	23	20	00
43	23	21	00
43	23	22	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	26	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	41	00
60	12	42	00
70	17	15	00
71	12	30	00
71	15	10	00
71	15	11	00
72	10	33	00
72	15	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	13	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	18	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	11	21	00
81	11	22	00
81	11	23	00
81	11	24	00
81	11	25	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	14	18	00

81	14	19	00	81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00	82	11	16	00
82	11	19	00	82	12	18	00	82	14	15	00
83	11	16	00	83	12	15	00	83	12	16	00
83	12	17	00	84	11	16	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	11	17	00	86	12	15	00
86	12	16	00	86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	20	00	86	14	15	00	86	14	17	00
90	11	16	00	90	12	15	00	92	12	17	00
93	13	16	00	93	14	15	00	93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00	43	20	22	00	43	21	15	00
43	21	16	00	43	21	17	00	43	21	18	00
43	21	19	00	43	21	21	00	43	21	22	00
43	22	15	00	43	22	25	00	43	22	26	00

43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00

82 - 10 - 18 - 00	82 - 10 - 19 - 00	82 - 11 - 16 - 00
82 - 11 - 19 - 00	82 - 12 - 18 - 00	82 - 14 - 15 - 00
83 - 11 - 16 - 00	83 - 12 - 15 - 00	83 - 12 - 16 - 00
83 - 12 - 17 - 00	84 - 11 - 16 - 00	86 - 10 - 16 - 00
86 - 10 - 17 - 00	86 - 10 - 18 - 00	86 - 11 - 15 - 00
86 - 11 - 16 - 00	86 - 11 - 17 - 00	86 - 12 - 15 - 00
86 - 12 - 16 - 00	86 - 12 - 17 - 00	86 - 12 - 18 - 00
86 - 13 - 20 - 00	86 - 14 - 15 - 00	86 - 14 - 17 - 00
90 - 11 - 16 - 00	90 - 12 - 15 - 00	92 - 12 - 17 - 00
93 - 13 - 16 - 00	93 - 14 - 15 - 00	93 - 15 - 15 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD
43 - 20 - 18 - 00	43 - 20 - 22 - 00	43 - 21 - 15 - 00
43 - 21 - 16 - 00	43 - 21 - 17 - 00	43 - 21 - 18 - 00
43 - 21 - 19 - 00	43 - 21 - 21 - 00	43 - 21 - 22 - 00
43 - 22 - 15 - 00	43 - 22 - 25 - 00	43 - 22 - 26 - 00
43 - 22 - 31 - 00	43 - 22 - 32 - 00	43 - 22 - 33 - 00
43 - 23 - 15 - 00	43 - 23 - 16 - 00	43 - 23 - 20 - 00

43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00

83 | 11 | 16 | 00	83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00
83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00
86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00
86 | 11 | 16 | 00	86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00
90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00

43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00

86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00
86 | 11 | 16 | 00	86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00
90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL AMBIENTAL ANLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00
43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00

43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00

86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00
90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00
43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00
43 | 23 | 35 | 00	43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00
45 | 11 | 19 | 00	46 | 17 | 16 | 00	55 | 10 | 15 | 00

55 | 11 | 15 | 00	55 | 11 | 16 | 00	60 | 10 | 11 | 00
60 | 10 | 16 | 00	60 | 10 | 17 | 00	60 | 10 | 52 | 00
60 | 10 | 53 | 00	60 | 10 | 54 | 00	60 | 10 | 55 | 00
60 | 10 | 56 | 00	60 | 10 | 60 | 00	60 | 10 | 61 | 00
60 | 10 | 62 | 00	60 | 10 | 63 | 00	60 | 12 | 41 | 00
60 | 12 | 42 | 00	70 | 17 | 15 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 15 | 10 | 00	71 | 15 | 11 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 13 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 18 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	82 | 10 | 16 | 00
82 | 10 | 18 | 00	82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00
82 | 11 | 19 | 00	82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00
83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00
86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00
86 | 11 | 16 | 00	86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00

90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS (SSPD)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00
43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00
43 | 23 | 35 | 00	43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00
45 | 11 | 19 | 00	46 | 17 | 16 | 00	55 | 10 | 15 | 00
55 | 11 | 15 | 00	55 | 11 | 16 | 00	60 | 10 | 11 | 00

60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00

| 93 | 13 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS DE LA POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00

60	10	56	00
60	10	62	00
60	12	42	00
71	15	10	00
72	15	16	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	14	15	00
80	16	15	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	13	15	00
81	14	19	00
81	16	17	00
82	10	18	00
82	11	19	00
83	11	16	00
83	12	17	00
86	10	17	00
86	11	16	00
86	12	16	00
86	13	20	00
90	11	16	00
93	13	16	00

60	10	60	00
60	10	63	00
70	17	15	00
71	15	11	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
80	16	18	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	14	17	00
81	16	15	00
81	16	18	00
82	10	19	00
82	12	18	00
83	12	15	00
84	11	16	00
86	10	18	00
86	11	17	00
86	12	17	00
86	14	15	00
90	12	15	00
93	14	15	00

60	10	61	00
60	12	41	00
71	12	30	00
72	10	33	00
77	10	18	00
78	13	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	18	00
81	10	15	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	14	18	00
81	16	16	00
82	10	16	00
82	11	16	00
82	14	15	00
83	12	16	00
86	10	16	00
86	11	15	00
86	12	15	00
86	12	18	00
86	14	17	00
92	12	17	00
93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS DE LA POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00

60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA (DAPRE)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00
43	20	22	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	22	00
43	22	15	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	15	00
43	23	16	00
43	23	20	00
43	23	21	00
43	23	22	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	26	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	41	00
60	12	42	00
70	17	15	00
71	12	30	00

71 | 15 | 10 | 00	71 | 15 | 11 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 13 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 18 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	82 | 10 | 16 | 00
82 | 10 | 18 | 00	82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00
82 | 11 | 19 | 00	82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00
83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00
86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00
86 | 11 | 16 | 00	86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00
90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA D.C. - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE

SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00

72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00
43	21	16	00
43	21	19	00
43	22	15	00
43	22	31	00
43	23	15	00
43	23	21	00
43	23	24	00
43	23	27	00
43	23	30	00
43	23	35	00
45	11	19	00
55	11	15	00
60	10	16	00
60	10	53	00
60	10	56	00
60	10	62	00
60	12	42	00
71	15	10	00
72	15	16	00
77	10	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	22	00
43	21	17	00
43	21	21	00
43	22	25	00
43	22	32	00
43	23	16	00
43	23	22	00
43	23	25	00
43	23	28	00
43	23	32	00
43	23	36	00
46	17	16	00
55	11	16	00
60	10	17	00
60	10	54	00
60	10	60	00
60	10	63	00
70	17	15	00
71	15	11	00
77	10	17	00
77	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	21	15	00
43	21	18	00
43	21	22	00
43	22	26	00
43	22	33	00
43	23	20	00
43	23	23	00
43	23	26	00
43	23	29	00
43	23	34	00
43	23	37	00
55	10	15	00
60	10	11	00
60	10	52	00
60	10	55	00
60	10	61	00
60	12	41	00
71	12	30	00
72	10	33	00
77	10	18	00
78	13	18	00

80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA GENERAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00

43 21 16 00	43 21 17 00	43 21 18 00
43 21 19 00	43 21 21 00	43 21 22 00
43 22 15 00	43 22 25 00	43 22 26 00
43 22 31 00	43 22 32 00	43 22 33 00
43 23 15 00	43 23 16 00	43 23 20 00
43 23 21 00	43 23 22 00	43 23 23 00
43 23 24 00	43 23 25 00	43 23 26 00
43 23 27 00	43 23 28 00	43 23 29 00
43 23 30 00	43 23 32 00	43 23 34 00
43 23 35 00	43 23 36 00	43 23 37 00
45 11 19 00	46 17 16 00	55 10 15 00
55 11 15 00	55 11 16 00	60 10 11 00
60 10 16 00	60 10 17 00	60 10 52 00
60 10 53 00	60 10 54 00	60 10 55 00
60 10 56 00	60 10 60 00	60 10 61 00
60 10 62 00	60 10 63 00	60 12 41 00
60 12 42 00	70 17 15 00	71 12 30 00
71 15 10 00	71 15 11 00	72 10 33 00
72 15 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 13 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00

80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00

43 - 22 - 15 - 00	43 - 22 - 25 - 00	43 - 22 - 26 - 00
43 - 22 - 31 - 00	43 - 22 - 32 - 00	43 - 22 - 33 - 00
43 - 23 - 15 - 00	43 - 23 - 16 - 00	43 - 23 - 20 - 00
43 - 23 - 21 - 00	43 - 23 - 22 - 00	43 - 23 - 23 - 00
43 - 23 - 24 - 00	43 - 23 - 25 - 00	43 - 23 - 26 - 00
43 - 23 - 27 - 00	43 - 23 - 28 - 00	43 - 23 - 29 - 00
43 - 23 - 30 - 00	43 - 23 - 32 - 00	43 - 23 - 34 - 00
43 - 23 - 35 - 00	43 - 23 - 36 - 00	43 - 23 - 37 - 00
45 - 11 - 19 - 00	46 - 17 - 16 - 00	55 - 10 - 15 - 00
55 - 11 - 15 - 00	55 - 11 - 16 - 00	60 - 10 - 11 - 00
60 - 10 - 16 - 00	60 - 10 - 17 - 00	60 - 10 - 52 - 00
60 - 10 - 53 - 00	60 - 10 - 54 - 00	60 - 10 - 55 - 00
60 - 10 - 56 - 00	60 - 10 - 60 - 00	60 - 10 - 61 - 00
60 - 10 - 62 - 00	60 - 10 - 63 - 00	60 - 12 - 41 - 00
60 - 12 - 42 - 00	70 - 17 - 15 - 00	71 - 12 - 30 - 00
71 - 15 - 10 - 00	71 - 15 - 11 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 15 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00	78 - 13 - 18 - 00
80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00
80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00
80 - 14 - 15 - 00	80 - 14 - 16 - 00	80 - 14 - 18 - 00
80 - 16 - 15 - 00	80 - 16 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00

81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00

43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00

81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00

43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00

81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	82 | 10 | 16 | 00
82 | 10 | 18 | 00	82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00
82 | 11 | 19 | 00	82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00
83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00
86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00
86 | 11 | 16 | 00	86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00
90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00

43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00

81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	82 | 10 | 16 | 00
82 | 10 | 18 | 00	82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00
82 | 11 | 19 | 00	82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00
83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00
86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00
86 | 11 | 16 | 00	86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00
90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PERSONERIA DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00
43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00

43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00

82 | 11 | 19 | 00	82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00
83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00
86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00
86 | 11 | 16 | 00	86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00
90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00
43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00
43 | 23 | 35 | 00	43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00
45 | 11 | 19 | 00	46 | 17 | 16 | 00	55 | 10 | 15 | 00

55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00

83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00
86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00
86 | 11 | 16 | 00	86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00
90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIA AMBIENTALES - ANLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00
43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00
43 | 23 | 35 | 00	43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00
45 | 11 | 19 | 00	46 | 17 | 16 | 00	55 | 10 | 15 | 00
55 | 11 | 15 | 00	55 | 11 | 16 | 00	60 | 10 | 11 | 00
60 | 10 | 16 | 00	60 | 10 | 17 | 00	60 | 10 | 52 | 00

60 10 53 00	60 10 54 00	60 10 55 00
60 10 56 00	60 10 60 00	60 10 61 00
60 10 62 00	60 10 63 00	60 12 41 00
60 12 42 00	70 17 15 00	71 12 30 00
71 15 10 00	71 15 11 00	72 10 33 00
72 15 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 13 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 14 15 00	80 14 16 00	80 14 18 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00
81 11 20 00	81 11 21 00	81 11 22 00
81 11 23 00	81 11 24 00	81 11 25 00
81 13 15 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 14 19 00	81 16 15 00	81 16 16 00
81 16 17 00	81 16 18 00	82 10 16 00
82 10 18 00	82 10 19 00	82 11 16 00
82 11 19 00	82 12 18 00	82 14 15 00
83 11 16 00	83 12 15 00	83 12 16 00
83 12 17 00	84 11 16 00	86 10 16 00

86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA D.C. - ORQUESTA FILARMONICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00

60 10 62 00	60 10 63 00	60 12 41 00
60 12 42 00	70 17 15 00	71 12 30 00
71 15 10 00	71 15 11 00	72 10 33 00
72 15 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 13 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 14 15 00	80 14 16 00	80 14 18 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00
81 11 20 00	81 11 21 00	81 11 22 00
81 11 23 00	81 11 24 00	81 11 25 00
81 13 15 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 14 19 00	81 16 15 00	81 16 16 00
81 16 17 00	81 16 18 00	82 10 16 00
82 10 18 00	82 10 19 00	82 11 16 00
82 11 19 00	82 12 18 00	82 14 15 00
83 11 16 00	83 12 15 00	83 12 16 00
83 12 17 00	84 11 16 00	86 10 16 00
86 10 17 00	86 10 18 00	86 11 15 00
86 11 16 00	86 11 17 00	86 12 15 00

86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - DNP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00

71 | 15 | 10 | 00	71 | 15 | 11 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 13 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 18 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	82 | 10 | 16 | 00
82 | 10 | 18 | 00	82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00
82 | 11 | 19 | 00	82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00
83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 11 | 17 | 00
86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00
86 | 12 | 18 | 00	86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00
86 | 14 | 17 | 00	90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00
92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00

| 93 | 15 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00

80 / 10 / 15 / 00	80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00
80 / 11 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00	80 / 11 / 17 / 00
80 / 14 / 15 / 00	80 / 14 / 16 / 00	80 / 14 / 18 / 00
80 / 16 / 15 / 00	80 / 16 / 18 / 00	81 / 10 / 15 / 00
81 / 10 / 27 / 00	81 / 11 / 15 / 00	81 / 11 / 16 / 00
81 / 11 / 17 / 00	81 / 11 / 18 / 00	81 / 11 / 19 / 00
81 / 11 / 20 / 00	81 / 11 / 21 / 00	81 / 11 / 22 / 00
81 / 11 / 23 / 00	81 / 11 / 24 / 00	81 / 11 / 25 / 00
81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 17 / 00	81 / 14 / 18 / 00
81 / 14 / 19 / 00	81 / 16 / 15 / 00	81 / 16 / 16 / 00
81 / 16 / 17 / 00	81 / 16 / 18 / 00	82 / 10 / 16 / 00
82 / 10 / 18 / 00	82 / 10 / 19 / 00	82 / 11 / 16 / 00
82 / 11 / 19 / 00	82 / 12 / 18 / 00	82 / 14 / 15 / 00
83 / 11 / 16 / 00	83 / 12 / 15 / 00	83 / 12 / 16 / 00
83 / 12 / 17 / 00	84 / 11 / 16 / 00	86 / 10 / 16 / 00
86 / 10 / 17 / 00	86 / 10 / 18 / 00	86 / 11 / 15 / 00
86 / 11 / 16 / 00	86 / 11 / 17 / 00	86 / 12 / 15 / 00
86 / 12 / 16 / 00	86 / 12 / 17 / 00	86 / 12 / 18 / 00
86 / 13 / 20 / 00	86 / 14 / 15 / 00	86 / 14 / 17 / 00
90 / 11 / 16 / 00	90 / 12 / 15 / 00	92 / 12 / 17 / 00
93 / 13 / 16 / 00	93 / 14 / 15 / 00	93 / 15 / 15 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDARTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00

80 14 15 00	80 14 16 00	80 14 18 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00
81 11 20 00	81 11 21 00	81 11 22 00
81 11 23 00	81 11 24 00	81 11 25 00
81 13 15 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 14 19 00	81 16 15 00	81 16 16 00
81 16 17 00	81 16 18 00	82 10 16 00
82 10 18 00	82 10 19 00	82 11 16 00
82 11 19 00	82 12 18 00	82 14 15 00
83 11 16 00	83 12 15 00	83 12 16 00
83 12 17 00	84 11 16 00	86 10 16 00
86 10 17 00	86 10 18 00	86 11 15 00
86 11 16 00	86 11 17 00	86 12 15 00
86 12 16 00	86 12 17 00	86 12 18 00
86 13 20 00	86 14 15 00	86 14 17 00
90 11 16 00	90 12 15 00	92 12 17 00
93 13 16 00	93 14 15 00	93 15 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: VEEDURIA DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00
43	20	22	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	22	00
43	22	15	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	15	00
43	23	16	00
43	23	20	00
43	23	21	00
43	23	22	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	26	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	41	00
60	12	42	00
70	17	15	00
71	12	30	00
71	15	10	00
71	15	11	00
72	10	33	00
72	15	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	13	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	18	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00

81 / 10 / 27 / 00	81 / 11 / 15 / 00	81 / 11 / 16 / 00
81 / 11 / 17 / 00	81 / 11 / 18 / 00	81 / 11 / 19 / 00
81 / 11 / 20 / 00	81 / 11 / 21 / 00	81 / 11 / 22 / 00
81 / 11 / 23 / 00	81 / 11 / 24 / 00	81 / 11 / 25 / 00
81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 17 / 00	81 / 14 / 18 / 00
81 / 14 / 19 / 00	81 / 16 / 15 / 00	81 / 16 / 16 / 00
81 / 16 / 17 / 00	81 / 16 / 18 / 00	82 / 10 / 16 / 00
82 / 10 / 18 / 00	82 / 10 / 19 / 00	82 / 11 / 16 / 00
82 / 11 / 19 / 00	82 / 12 / 18 / 00	82 / 14 / 15 / 00
83 / 11 / 16 / 00	83 / 12 / 15 / 00	83 / 12 / 16 / 00
83 / 12 / 17 / 00	84 / 11 / 16 / 00	86 / 10 / 16 / 00
86 / 10 / 17 / 00	86 / 10 / 18 / 00	86 / 11 / 15 / 00
86 / 11 / 16 / 00	86 / 11 / 17 / 00	86 / 12 / 15 / 00
86 / 12 / 16 / 00	86 / 12 / 17 / 00	86 / 12 / 18 / 00
86 / 13 / 20 / 00	86 / 14 / 15 / 00	86 / 14 / 17 / 00
90 / 11 / 16 / 00	90 / 12 / 15 / 00	92 / 12 / 17 / 00
93 / 13 / 16 / 00	93 / 14 / 15 / 00	93 / 15 / 15 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BISA GROW
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 937,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00
43	20	22	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	22	00
43	22	15	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	15	00
43	23	16	00
43	23	20	00
43	23	21	00
43	23	22	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	26	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	41	00
60	12	42	00
70	17	15	00
71	12	30	00
71	15	10	00
71	15	11	00
72	10	33	00
72	15	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	13	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	18	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00

81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 475,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00
43	21	16	00
43	21	19	00
43	22	15	00
43	22	31	00
43	23	15	00
43	23	21	00
43	23	24	00
43	23	27	00
43	23	30	00
43	23	35	00
45	11	19	00
55	11	15	00
60	10	16	00
60	10	53	00
60	10	56	00
60	10	62	00
60	12	42	00
71	15	10	00
72	15	16	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	14	15	00
80	16	15	00
81	10	27	00
81	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	22	00
43	21	17	00
43	21	21	00
43	22	25	00
43	22	32	00
43	23	16	00
43	23	22	00
43	23	25	00
43	23	28	00
43	23	32	00
43	23	36	00
46	17	16	00
55	11	16	00
60	10	17	00
60	10	54	00
60	10	60	00
60	10	63	00
70	17	15	00
71	15	11	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
80	16	18	00
81	11	15	00
81	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	21	15	00
43	21	18	00
43	21	22	00
43	22	26	00
43	22	33	00
43	23	20	00
43	23	23	00
43	23	26	00
43	23	29	00
43	23	34	00
43	23	37	00
55	10	15	00
60	10	11	00
60	10	52	00
60	10	55	00
60	10	61	00
60	12	41	00
71	12	30	00
72	10	33	00
77	10	18	00
78	13	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	18	00
81	10	15	00
81	11	16	00
81	11	19	00

81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	82 | 10 | 16 | 00
82 | 10 | 18 | 00	82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00
82 | 11 | 19 | 00	82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00
83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00
86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00
86 | 11 | 16 | 00	86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00
90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 333,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

43	20	18	00
43	20	22	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	22	00
43	22	15	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	15	00
43	23	16	00
43	23	20	00
43	23	21	00
43	23	22	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	26	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	41	00
60	12	42	00
70	15	16	00
70	17	15	00
71	12	30	00
71	15	10	00
71	15	11	00
72	10	33	00
72	15	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	13	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	18	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	11	21	00

81	11	22	00		81	11	23	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	13	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
82	10	16	00		82	10	18	00		82	10	19	00
82	11	16	00		82	11	19	00		82	12	18	00
82	14	15	00		83	11	16	00		83	12	15	00
83	12	16	00		83	12	17	00		84	11	16	00
86	10	16	00		86	10	17	00		86	10	18	00
86	11	15	00		86	11	16	00		86	11	17	00
86	12	15	00		86	12	16	00		86	12	17	00
86	12	18	00		86	13	20	00		86	14	15	00
86	14	17	00		90	11	16	00		90	12	15	00
92	12	17	00		93	13	16	00		93	14	15	00
93	15	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BASE NAVAL ARC BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00

43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00

81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00

43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00

81	16	17	00	81	16	18	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00	82	11	16	00
82	11	19	00	82	12	18	00	82	14	15	00
83	11	16	00	83	12	15	00	83	12	16	00
83	12	17	00	84	11	16	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	11	17	00	86	12	15	00
86	12	16	00	86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	20	00	86	14	15	00	86	14	17	00
90	11	16	00	90	12	15	00	92	12	17	00
93	13	16	00	93	14	15	00	93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00	43	20	22	00	43	21	15	00
43	21	16	00	43	21	17	00	43	21	18	00
43	21	19	00	43	21	21	00	43	21	22	00
43	22	15	00	43	22	25	00	43	22	26	00
43	22	31	00	43	22	32	00	43	23	15	00

43	23	16	00		43	23	20	00		43	23	21	00
43	23	22	00		43	23	23	00		43	23	24	00
43	23	25	00		43	23	26	00		43	23	27	00
43	23	28	00		43	23	29	00		43	23	30	00
43	23	32	00		43	23	34	00		43	23	35	00
43	23	36	00		43	23	37	00		45	11	19	00
46	17	16	00		55	10	15	00		55	11	15	00
55	11	16	00		60	10	11	00		60	10	16	00
60	10	17	00		60	10	52	00		60	10	53	00
60	10	54	00		60	10	55	00		60	10	56	00
60	10	60	00		60	10	61	00		60	10	62	00
60	10	63	00		60	12	41	00		60	12	42	00
70	17	15	00		71	12	30	00		71	15	10	00
71	15	11	00		72	10	33	00		72	15	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	13	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	14	15	00
80	14	16	00		80	14	18	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	13	15	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	14	19	00
81	16	15	00		81	16	16	00		81	16	17	00
81	16	18	00		82	10	16	00		82	10	18	00
82	10	19	00		82	11	16	00		82	11	19	00

82	12	18	00		82	14	15	00		83	11	16	00
83	12	15	00		83	12	16	00		83	12	17	00
84	11	16	00		86	10	16	00		86	10	17	00
86	10	18	00		86	11	15	00		86	11	16	00
86	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	20	00
86	14	15	00		86	14	17	00		90	11	16	00
90	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	14	15	00		93	15	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM-
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00

43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	26	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	41	00
60	12	42	00
70	17	15	00
71	12	30	00
71	15	10	00
71	15	11	00
72	15	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	13	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	18	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	11	21	00
81	11	22	00
81	11	23	00
81	11	24	00
81	11	25	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	14	19	00
81	16	15	00
81	16	16	00
81	16	17	00
81	16	18	00
82	10	16	00
82	10	18	00
82	10	19	00
82	11	16	00
82	11	19	00
82	12	18	00
82	14	15	00
83	11	16	00
83	12	15	00
83	12	16	00
83	12	17	00

84	11	16	00	86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00	86	11	16	00
86	11	17	00	86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00	86	13	20	00
86	14	15	00	86	14	17	00	90	11	16	00
90	12	15	00	92	12	17	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	15	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL UT H&B
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.387,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00	43	20	22	00	43	21	15	00
43	21	16	00	43	21	17	00	43	21	18	00
43	21	19	00	43	21	21	00	43	21	22	00
43	22	15	00	43	22	25	00	43	22	26	00
43	22	31	00	43	22	32	00	43	22	33	00
43	23	15	00	43	23	16	00	43	23	20	00
43	23	21	00	43	23	22	00	43	23	23	00
43	23	24	00	43	23	25	00	43	23	26	00

43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00

86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00
86 | 11 | 16 | 00	86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00
90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO B&T
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.830,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00

43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00

86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL BISA SASIF
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 735,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00

43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	41	00
60	12	42	00
70	17	15	00
71	12	30	00
71	15	10	00
71	15	11	00
72	10	33	00
72	15	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	13	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	18	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	11	21	00
81	11	22	00
81	11	23	00
81	11	24	00
81	11	25	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	14	19	00
81	16	15	00
81	16	16	00
81	16	17	00
81	16	18	00
82	10	16	00
82	10	18	00
82	10	19	00
82	11	16	00
82	11	19	00
82	12	18	00
82	14	15	00
83	11	16	00
83	12	15	00
83	12	16	00
83	12	17	00
84	11	16	00
86	10	16	00
86	10	17	00
86	10	18	00
86	11	15	00

86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SIKUANI S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 270,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00

45	11	19	00
55	11	15	00
60	10	16	00
60	10	53	00
60	10	56	00
60	10	62	00
60	12	42	00
71	15	10	00
72	15	16	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	14	15	00
80	16	15	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	13	15	00
81	14	19	00
81	16	17	00
82	10	18	00
82	11	19	00
83	11	16	00
83	12	17	00
86	10	17	00
86	11	16	00
86	12	16	00

46	17	16	00
55	11	16	00
60	10	17	00
60	10	54	00
60	10	60	00
60	10	63	00
70	17	15	00
71	15	11	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
80	16	18	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	14	17	00
81	16	15	00
81	16	18	00
82	10	19	00
82	12	18	00
83	12	15	00
84	11	16	00
86	10	18	00
86	11	17	00
86	12	17	00

55	10	15	00
60	10	11	00
60	10	52	00
60	10	55	00
60	10	61	00
60	12	41	00
71	12	30	00
72	10	33	00
77	10	18	00
78	13	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	18	00
81	10	15	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	14	18	00
81	16	16	00
82	10	16	00
82	11	16	00
82	14	15	00
83	12	16	00
86	10	16	00
86	11	15	00
86	12	15	00
86	12	18	00

86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00

60 | 10 | 16 | 00	60 | 10 | 17 | 00	60 | 10 | 52 | 00
60 | 10 | 53 | 00	60 | 10 | 54 | 00	60 | 10 | 55 | 00
60 | 10 | 56 | 00	60 | 10 | 60 | 00	60 | 10 | 61 | 00
60 | 10 | 62 | 00	60 | 10 | 63 | 00	60 | 12 | 41 | 00
60 | 12 | 42 | 00	70 | 17 | 15 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 15 | 10 | 00	71 | 15 | 11 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 13 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 18 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	82 | 10 | 16 | 00
82 | 10 | 18 | 00	82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00
82 | 11 | 19 | 00	82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00
83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00
86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00
86 | 11 | 16 | 00	86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00
90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00

93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00
43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00
43 | 23 | 35 | 00	43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00
45 | 11 | 19 | 00	46 | 17 | 16 | 00	55 | 10 | 15 | 00
55 | 11 | 15 | 00	55 | 11 | 16 | 00	60 | 10 | 11 | 00
60 | 10 | 16 | 00	60 | 10 | 17 | 00	60 | 10 | 52 | 00

60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 249,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00

60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00

71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SIKUANI S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 156,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00

77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00
43	20	22	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	22	00
43	22	15	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	15	00
43	23	16	00
43	23	20	00
43	23	21	00
43	23	22	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	26	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	41	00
60	12	42	00
70	17	15	00
71	12	30	00
71	15	10	00
71	15	11	00
72	10	33	00
72	15	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	13	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00

80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 18 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	82 | 10 | 16 | 00
82 | 10 | 18 | 00	82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00
82 | 11 | 19 | 00	82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00
83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00
86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00
86 | 11 | 16 | 00	86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00
90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00

43 21 16 00	43 21 17 00	43 21 18 00
43 21 19 00	43 21 21 00	43 21 22 00
43 22 15 00	43 22 25 00	43 22 26 00
43 22 31 00	43 22 32 00	43 22 33 00
43 23 15 00	43 23 16 00	43 23 20 00
43 23 21 00	43 23 22 00	43 23 23 00
43 23 24 00	43 23 25 00	43 23 26 00
43 23 27 00	43 23 28 00	43 23 29 00
43 23 30 00	43 23 32 00	43 23 34 00
43 23 35 00	43 23 36 00	43 23 37 00
45 11 19 00	46 17 16 00	55 10 15 00
55 11 15 00	55 11 16 00	60 10 11 00
60 10 16 00	60 10 17 00	60 10 52 00
60 10 53 00	60 10 54 00	60 10 55 00
60 10 56 00	60 10 60 00	60 10 61 00
60 10 62 00	60 10 63 00	71 12 30 00
71 15 10 00	71 15 11 00	72 15 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 13 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 14 15 00
80 14 16 00	80 14 18 00	80 16 15 00

81	10	15	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	13	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
82	10	16	00		82	10	18	00		82	10	19	00
82	11	16	00		82	11	19	00		82	12	18	00
82	14	15	00		83	11	16	00		83	12	15	00
83	12	16	00		83	12	17	00		84	11	16	00
86	10	16	00		86	10	17	00		86	10	18	00
86	11	15	00		86	11	16	00		86	11	17	00
86	12	15	00		86	12	16	00		86	12	17	00
86	12	18	00		86	13	20	00		86	14	15	00
86	14	17	00		90	11	16	00		90	12	15	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 157,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00

43 - 23 - 15 - 00	43 - 23 - 16 - 00	43 - 23 - 20 - 00
43 - 23 - 21 - 00	43 - 23 - 22 - 00	43 - 23 - 23 - 00
43 - 23 - 24 - 00	43 - 23 - 25 - 00	43 - 23 - 26 - 00
43 - 23 - 27 - 00	43 - 23 - 28 - 00	43 - 23 - 29 - 00
43 - 23 - 30 - 00	43 - 23 - 32 - 00	43 - 23 - 34 - 00
43 - 23 - 35 - 00	43 - 23 - 36 - 00	43 - 23 - 37 - 00
45 - 11 - 19 - 00	46 - 17 - 16 - 00	55 - 10 - 15 - 00
55 - 11 - 15 - 00	55 - 11 - 16 - 00	60 - 10 - 11 - 00
60 - 10 - 16 - 00	60 - 10 - 17 - 00	60 - 10 - 52 - 00
60 - 10 - 53 - 00	60 - 10 - 54 - 00	60 - 10 - 55 - 00
60 - 10 - 56 - 00	60 - 10 - 60 - 00	60 - 10 - 61 - 00
60 - 10 - 62 - 00	60 - 10 - 63 - 00	60 - 12 - 41 - 00
60 - 12 - 42 - 00	70 - 17 - 15 - 00	71 - 12 - 30 - 00
71 - 15 - 10 - 00	71 - 15 - 11 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 15 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00	78 - 13 - 18 - 00
80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00
80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00
80 - 14 - 15 - 00	80 - 14 - 16 - 00	80 - 14 - 18 - 00
80 - 16 - 15 - 00	80 - 16 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 15 - 00	81 - 11 - 16 - 00
81 - 11 - 17 - 00	81 - 11 - 18 - 00	81 - 11 - 19 - 00

81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PERSONERIA DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00

43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00
43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00
43 | 23 | 35 | 00	43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00
45 | 11 | 19 | 00	46 | 17 | 16 | 00	55 | 10 | 15 | 00
55 | 11 | 15 | 00	55 | 11 | 16 | 00	60 | 10 | 11 | 00
60 | 10 | 16 | 00	60 | 10 | 17 | 00	60 | 10 | 52 | 00
60 | 10 | 53 | 00	60 | 10 | 54 | 00	60 | 10 | 55 | 00
60 | 10 | 56 | 00	60 | 10 | 60 | 00	60 | 10 | 61 | 00
60 | 10 | 62 | 00	60 | 10 | 63 | 00	60 | 12 | 41 | 00
60 | 12 | 42 | 00	70 | 17 | 15 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 15 | 10 | 00	71 | 15 | 11 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 13 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 18 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00

81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SIKUANI S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00

43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00
43 | 23 | 35 | 00	43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00
45 | 11 | 19 | 00	46 | 17 | 16 | 00	55 | 10 | 15 | 00
55 | 11 | 15 | 00	55 | 11 | 16 | 00	60 | 10 | 11 | 00
60 | 10 | 16 | 00	60 | 10 | 17 | 00	60 | 10 | 52 | 00
60 | 10 | 53 | 00	60 | 10 | 54 | 00	60 | 10 | 55 | 00
60 | 10 | 56 | 00	60 | 10 | 60 | 00	60 | 10 | 61 | 00
60 | 10 | 62 | 00	60 | 10 | 63 | 00	60 | 12 | 41 | 00
60 | 12 | 42 | 00	70 | 17 | 15 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 15 | 10 | 00	71 | 15 | 11 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 13 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 18 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00

81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00

45 | 11 | 19 | 00	46 | 17 | 16 | 00	55 | 10 | 15 | 00
55 | 11 | 15 | 00	55 | 11 | 16 | 00	60 | 10 | 11 | 00
60 | 10 | 16 | 00	60 | 10 | 17 | 00	60 | 10 | 52 | 00
60 | 10 | 53 | 00	60 | 10 | 54 | 00	60 | 10 | 55 | 00
60 | 10 | 56 | 00	60 | 10 | 60 | 00	60 | 10 | 61 | 00
60 | 10 | 62 | 00	60 | 10 | 63 | 00	60 | 12 | 41 | 00
60 | 12 | 42 | 00	70 | 17 | 15 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 15 | 10 | 00	71 | 15 | 11 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 13 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 18 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	82 | 10 | 16 | 00
82 | 10 | 18 | 00	82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00

82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00

60 10 16 00	60 10 17 00	60 10 52 00
60 10 53 00	60 10 54 00	60 10 55 00
60 10 56 00	60 10 60 00	60 10 61 00
60 10 62 00	60 10 63 00	60 12 41 00
60 12 42 00	70 17 15 00	71 12 30 00
71 15 10 00	71 15 11 00	72 10 33 00
72 15 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 13 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 14 15 00	80 14 16 00	80 14 18 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00
81 11 20 00	81 11 21 00	81 11 22 00
81 11 23 00	81 11 24 00	81 11 25 00
81 13 15 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 14 19 00	81 16 15 00	81 16 16 00
81 16 17 00	81 16 18 00	82 10 16 00
82 10 18 00	82 10 19 00	82 11 16 00
82 11 19 00	82 12 18 00	82 14 15 00
83 11 16 00	83 12 15 00	83 12 16 00

83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT BISA JFK
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 402,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00

60 10 53 00	60 10 54 00	60 10 55 00
60 10 56 00	60 10 60 00	60 10 61 00
60 10 62 00	60 10 63 00	60 12 41 00
60 12 42 00	70 17 15 00	71 12 30 00
71 15 10 00	71 15 11 00	72 10 33 00
72 15 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 13 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 14 15 00	80 14 16 00	80 14 18 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00
81 11 20 00	81 11 21 00	81 11 22 00
81 11 23 00	81 11 24 00	81 11 25 00
81 13 15 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 14 19 00	81 16 15 00	81 16 16 00
81 16 17 00	81 16 18 00	82 10 16 00
82 10 18 00	82 10 19 00	82 11 16 00
82 11 19 00	82 12 18 00	82 14 15 00
83 11 16 00	83 12 15 00	83 12 16 00
83 12 17 00	84 11 16 00	86 10 16 00

86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO H&B
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.939,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00

60 10 56 00	60 10 60 00	60 10 61 00
60 10 62 00	60 10 63 00	60 12 41 00
60 12 42 00	70 17 15 00	71 12 30 00
71 15 10 00	71 15 11 00	72 10 33 00
72 15 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 13 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 14 15 00	80 14 16 00	80 14 18 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00
81 11 20 00	81 11 21 00	81 11 22 00
81 11 23 00	81 11 24 00	81 11 25 00
81 13 15 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 14 19 00	81 16 15 00	81 16 16 00
81 16 17 00	81 16 18 00	82 10 16 00
82 10 18 00	82 10 19 00	82 11 16 00
82 11 19 00	82 12 18 00	82 14 15 00
83 11 16 00	83 12 15 00	83 12 16 00
83 12 17 00	84 11 16 00	86 10 16 00
86 10 17 00	86 10 18 00	86 11 15 00

86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SIKUANI S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 350,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00

60 | 12 | 42 | 00	70 | 17 | 15 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 15 | 10 | 00	71 | 15 | 11 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 13 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 18 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	82 | 10 | 16 | 00
82 | 10 | 18 | 00	82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00
82 | 11 | 19 | 00	82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00
83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00
86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00
86 | 11 | 16 | 00	86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00

86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL UT H&B
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.097,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00

60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00

90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00
43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00
43 | 23 | 35 | 00	43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00
45 | 11 | 19 | 00	46 | 17 | 16 | 00	55 | 10 | 15 | 00
55 | 11 | 15 | 00	55 | 11 | 16 | 00	60 | 10 | 11 | 00
60 | 10 | 16 | 00	60 | 10 | 17 | 00	60 | 10 | 52 | 00
60 | 10 | 53 | 00	60 | 10 | 54 | 00	60 | 10 | 55 | 00
60 | 10 | 56 | 00	60 | 10 | 60 | 00	60 | 10 | 61 | 00
60 | 10 | 62 | 00	60 | 10 | 63 | 00	60 | 12 | 41 | 00
60 | 12 | 42 | 00	70 | 17 | 15 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 15 | 10 | 00	71 | 15 | 11 | 00	72 | 10 | 33 | 00

72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 392,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00
43	20	22	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	22	00
43	22	15	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	15	00
43	23	16	00
43	23	20	00
43	23	21	00
43	23	22	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	26	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	41	00
60	12	42	00
70	17	15	00
71	12	30	00
71	15	10	00
71	15	11	00
72	10	33	00
72	15	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	13	18	00

80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FÁBRICA COLJUEGOS 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.430,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00

80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 18 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	82 | 10 | 16 | 00
82 | 10 | 18 | 00	82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00
82 | 11 | 19 | 00	82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00
83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00
86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00
86 | 11 | 16 | 00	86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00
90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BISA JFK
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 660,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00
43	20	22	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	22	00
43	22	15	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	15	00
43	23	16	00
43	23	20	00
43	23	21	00
43	23	22	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	26	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	41	00
60	12	42	00
70	17	15	00
71	12	30	00
71	15	10	00
71	15	11	00
72	10	33	00
72	15	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	13	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00

80 14 15 00	80 14 16 00	80 14 18 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00
81 11 20 00	81 11 21 00	81 11 22 00
81 11 23 00	81 11 24 00	81 11 25 00
81 13 15 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 14 19 00	81 16 15 00	81 16 16 00
81 16 17 00	81 16 18 00	82 10 16 00
82 10 18 00	82 10 19 00	82 11 16 00
82 11 19 00	82 12 18 00	82 14 15 00
83 11 16 00	83 12 15 00	83 12 16 00
83 12 17 00	84 11 16 00	86 10 16 00
86 10 17 00	86 10 18 00	86 11 15 00
86 11 16 00	86 11 17 00	86 12 15 00
86 12 16 00	86 12 17 00	86 12 18 00
86 13 20 00	86 14 15 00	86 14 17 00
90 11 16 00	90 12 15 00	92 12 17 00
93 13 16 00	93 14 15 00	93 15 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00
43	20	22	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	22	00
43	22	15	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	15	00
43	23	16	00
43	23	20	00
43	23	21	00
43	23	22	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	26	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
45	11	19	00
46	17	16	00
55	10	15	00
55	11	15	00
55	11	16	00
60	10	11	00
60	10	16	00
60	10	17	00
60	10	52	00
60	10	53	00
60	10	54	00
60	10	55	00
60	10	56	00
60	10	60	00
60	10	61	00
60	10	62	00
60	10	63	00
60	12	41	00
60	12	42	00
70	17	15	00
71	12	30	00
71	15	10	00
71	15	11	00
72	10	33	00
72	15	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	13	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	18	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00

81 / 10 / 27 / 00	81 / 11 / 15 / 00	81 / 11 / 16 / 00
81 / 11 / 17 / 00	81 / 11 / 18 / 00	81 / 11 / 19 / 00
81 / 11 / 20 / 00	81 / 11 / 21 / 00	81 / 11 / 22 / 00
81 / 11 / 23 / 00	81 / 11 / 24 / 00	81 / 11 / 25 / 00
81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 17 / 00	81 / 14 / 18 / 00
81 / 14 / 19 / 00	81 / 16 / 15 / 00	81 / 16 / 16 / 00
81 / 16 / 17 / 00	81 / 16 / 18 / 00	82 / 10 / 16 / 00
82 / 10 / 18 / 00	82 / 10 / 19 / 00	82 / 11 / 16 / 00
82 / 11 / 19 / 00	82 / 12 / 18 / 00	82 / 14 / 15 / 00
83 / 11 / 16 / 00	83 / 12 / 15 / 00	83 / 12 / 16 / 00
83 / 12 / 17 / 00	84 / 11 / 16 / 00	86 / 10 / 16 / 00
86 / 10 / 17 / 00	86 / 10 / 18 / 00	86 / 11 / 15 / 00
86 / 11 / 16 / 00	86 / 11 / 17 / 00	86 / 12 / 15 / 00
86 / 12 / 16 / 00	86 / 12 / 17 / 00	86 / 12 / 18 / 00
86 / 13 / 20 / 00	86 / 14 / 15 / 00	86 / 14 / 17 / 00
90 / 11 / 16 / 00	90 / 12 / 15 / 00	92 / 12 / 17 / 00
93 / 13 / 16 / 00	93 / 14 / 15 / 00	93 / 15 / 15 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 558,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00
43	21	16	00
43	21	19	00
43	22	15	00
43	22	31	00
43	23	15	00
43	23	21	00
43	23	24	00
43	23	27	00
43	23	30	00
43	23	35	00
45	11	19	00
55	11	15	00
60	10	16	00
60	10	53	00
60	10	56	00
60	10	62	00
60	12	42	00
71	15	10	00
72	15	16	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	14	15	00
80	16	15	00
81	10	27	00
81	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	22	00
43	21	17	00
43	21	21	00
43	22	25	00
43	22	32	00
43	23	16	00
43	23	22	00
43	23	25	00
43	23	28	00
43	23	32	00
43	23	36	00
46	17	16	00
55	11	16	00
60	10	17	00
60	10	54	00
60	10	60	00
60	10	63	00
70	17	15	00
71	15	11	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
80	16	18	00
81	11	15	00
81	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	21	15	00
43	21	18	00
43	21	22	00
43	22	26	00
43	22	33	00
43	23	20	00
43	23	23	00
43	23	26	00
43	23	29	00
43	23	34	00
43	23	37	00
55	10	15	00
60	10	11	00
60	10	52	00
60	10	55	00
60	10	61	00
60	12	41	00
71	12	30	00
72	10	33	00
77	10	18	00
78	13	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	18	00
81	10	15	00
81	11	16	00
81	11	19	00

81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	82 | 10 | 16 | 00
82 | 10 | 18 | 00	82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00
82 | 11 | 19 | 00	82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00
83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00
86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00
86 | 11 | 16 | 00	86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00
90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00

43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00

81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	82 | 10 | 16 | 00
82 | 10 | 18 | 00	82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00
82 | 11 | 19 | 00	82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00
83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00
86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00
86 | 11 | 16 | 00	86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00
90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00

43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00

81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	82 | 10 | 16 | 00
82 | 10 | 18 | 00	82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 16 | 00
82 | 11 | 19 | 00	82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00
83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00
86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00
86 | 11 | 16 | 00	86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00
90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 875,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00

43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00

82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
90	11	16	00		90	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	14	15	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TECNOLOGIA 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 783,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00

43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00

82 | 11 | 19 | 00	82 | 12 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00
83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00
86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00
86 | 11 | 16 | 00	86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00
90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORÍA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.516,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00

43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	20	00
43	23	21	00		43	23	22	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	26	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	15	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	13	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	14	15	00
80	14	16	00		80	14	18	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	13	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
82	10	16	00		82	10	18	00		82	10	19	00
82	11	16	00		82	11	19	00		82	12	18	00
82	14	15	00		83	11	16	00		83	12	15	00

83 | 12 | 16 | 00	83 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00
86 | 10 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00
86 | 11 | 15 | 00	86 | 11 | 16 | 00	86 | 11 | 17 | 00
86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00
86 | 12 | 18 | 00	86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00
86 | 14 | 17 | 00	90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL UT H&B
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.008,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00

43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	36	00		43	23	37	00
45	11	19	00		46	17	16	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		60	10	52	00
60	10	53	00		60	10	54	00		60	10	55	00
60	10	56	00		60	10	60	00		60	10	61	00
60	10	62	00		60	10	63	00		60	12	41	00
60	12	42	00		70	17	15	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		72	10	33	00
72	15	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	13	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		82	10	16	00
82	10	18	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	11	19	00		82	12	18	00		82	14	15	00
83	11	16	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00

86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 15 | 00
86 | 11 | 16 | 00	86 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 13 | 20 | 00	86 | 14 | 15 | 00	86 | 14 | 17 | 00
90 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE COOPERACIÓN AMAZÓNICA - OTCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 375,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 26 | 00	43 | 22 | 31 | 00
43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00
43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00	43 | 23 | 21 | 00
43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00	43 | 23 | 24 | 00
43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00	43 | 23 | 27 | 00
43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00	43 | 23 | 30 | 00

| 43 | 23 | 32 | 00 |

| 43 | 23 | 34 | 00 |

| 43 | 23 | 35 | 00 |

| 43 | 23 | 36 | 00 |

| 43 | 23 | 37 | 00 |

| 55 | 10 | 15 | 00 |

| 55 | 11 | 15 | 00 |

| 55 | 11 | 16 | 00 |

| 60 | 10 | 11 | 00 |

| 60 | 10 | 16 | 00 |

| 60 | 10 | 17 | 00 |

| 71 | 12 | 30 | 00 |

| 71 | 15 | 10 | 00 |

| 71 | 15 | 11 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 78 | 13 | 18 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 11 | 17 | 00 |

| 80 | 14 | 15 | 00 |

| 80 | 14 | 16 | 00 |

| 80 | 14 | 18 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 11 | 15 | 00 |

| 81 | 11 | 16 | 00 |

| 81 | 11 | 17 | 00 |

| 81 | 11 | 18 | 00 |

| 81 | 11 | 19 | 00 |

| 81 | 11 | 20 | 00 |

| 81 | 11 | 21 | 00 |

| 81 | 11 | 22 | 00 |

| 81 | 11 | 23 | 00 |

| 81 | 11 | 24 | 00 |

| 81 | 11 | 25 | 00 |

| 81 | 14 | 17 | 00 |

| 81 | 14 | 19 | 00 |

| 81 | 16 | 15 | 00 |

| 81 | 16 | 16 | 00 |

| 81 | 16 | 18 | 00 |

| 82 | 10 | 16 | 00 |

| 82 | 10 | 19 | 00 |

| 82 | 11 | 16 | 00 |

| 82 | 14 | 15 | 00 |

| 83 | 12 | 15 | 00 |

| 83 | 12 | 16 | 00 |

| 83 | 12 | 17 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |

| 86 | 10 | 16 | 00 |

| 86 | 10 | 17 | 00 |

| 86 | 10 | 18 | 00 |

| 86 | 11 | 15 | 00 |

| 86 | 11 | 16 | 00 |

| 86 | 11 | 17 | 00 |

| 86 | 12 | 15 | 00 |

| 86 | 12 | 16 | 00 |

| 86 | 12 | 17 | 00 |

| 86 | 12 | 18 | 00 |

| 86 | 13 | 20 | 00 |

| 86 | 14 | 15 | 00 |

| 86 | 14 | 17 | 00 |

| 93 | 15 | 15 | 00 |

| 43 | 22 | 25 | 00 |

| 60 | 10 | 61 | 00 |

| 60 | 10 | 62 | 00 |

| 82 | 11 | 19 | 00 |

| 82 | 12 | 18 | 00 |

| 60 | 10 | 52 | 00 |

| 60 | 10 | 53 | 00 |

| 60 | 10 | 54 | 00 |

| 60 | 10 | 55 | 00 |

| 60 | 10 | 56 | 00 |

| 60 | 10 | 60 | 00 |

| 60 | 10 | 63 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 81 | 13 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 16 | 17 | 00 |

82	10	18	00		83	11	16	00		90	11	16	00
90	12	15	00		93	13	16	00		93	14	15	00
45	11	19	00		46	17	16	00		72	15	16	00
92	12	17	00		80	16	18	00		60	12	41	00
72	10	33	00		60	12	42	00		70	17	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PGD 2024
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.486,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	26	00		43	22	31	00
43	22	32	00		43	22	33	00		43	23	15	00
43	23	16	00		43	23	20	00		43	23	21	00
43	23	22	00		43	23	23	00		43	23	24	00
43	23	25	00		43	23	26	00		43	23	27	00
43	23	28	00		43	23	29	00		43	23	30	00
43	23	32	00		43	23	34	00		43	23	35	00

43	23	36	00
55	11	15	00
60	10	16	00
71	15	10	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	16	15	00
82	10	16	00
82	14	15	00
83	12	17	00
86	10	17	00
86	11	16	00
86	12	16	00
86	13	20	00
93	15	15	00
60	10	62	00
60	10	52	00
60	10	55	00
60	10	63	00
81	13	15	00
82	10	18	00

43	23	37	00
55	11	16	00
60	10	17	00
71	15	11	00
78	13	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	18	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	14	17	00
81	16	16	00
82	10	19	00
83	12	15	00
84	11	16	00
86	10	18	00
86	11	17	00
86	12	17	00
86	14	15	00
43	22	25	00
82	11	19	00
60	10	53	00
60	10	56	00
77	10	20	00
81	14	18	00
83	11	16	00

55	10	15	00
60	10	11	00
71	12	30	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	14	15	00
80	16	15	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	14	19	00
81	16	18	00
82	11	16	00
83	12	16	00
86	10	16	00
86	11	15	00
86	12	15	00
86	12	18	00
86	14	17	00
60	10	61	00
82	12	18	00
60	10	54	00
60	10	60	00
77	11	15	00
81	16	17	00
90	11	16	00

90 | 12 | 15 | 00	93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
45 | 11 | 19 | 00	46 | 17 | 16 | 00	72 | 15 | 16 | 00
92 | 12 | 17 | 00	80 | 16 | 18 | 00	60 | 12 | 41 | 00
72 | 10 | 33 | 00	60 | 12 | 42 | 00	70 | 17 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL GOBIERNO DE DATOS CNE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.008,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 26 | 00	43 | 22 | 31 | 00
43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00
43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00	43 | 23 | 21 | 00
43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00	43 | 23 | 24 | 00
43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00	43 | 23 | 27 | 00
43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00	43 | 23 | 30 | 00
43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00	43 | 23 | 35 | 00
43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00	55 | 10 | 15 | 00

55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		77	10	17	00
77	10	18	00		78	13	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	14	15	00
80	14	16	00		80	14	18	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	14	17	00		81	14	19	00
81	16	15	00		81	16	16	00		81	16	18	00
82	10	16	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	14	15	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
93	15	15	00		43	22	25	00		60	10	61	00
60	10	62	00		82	11	19	00		82	12	18	00
60	10	52	00		60	10	53	00		60	10	54	00
60	10	55	00		60	10	56	00		60	10	60	00
60	10	63	00		77	10	20	00		77	11	15	00
81	13	15	00		81	14	18	00		81	16	17	00
82	10	18	00		83	11	16	00		90	11	16	00
90	12	15	00		93	13	16	00		93	14	15	00

45 | 11 | 19 | 00	46 | 17 | 16 | 00	72 | 15 | 16 | 00
92 | 12 | 17 | 00	80 | 16 | 18 | 00	60 | 12 | 41 | 00
72 | 10 | 33 | 00	60 | 12 | 42 | 00	70 | 17 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORÍA SICON 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.125,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 26 | 00	43 | 22 | 31 | 00
43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00
43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00	43 | 23 | 21 | 00
43 | 23 | 22 | 00	43 | 23 | 23 | 00	43 | 23 | 24 | 00
43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 26 | 00	43 | 23 | 27 | 00
43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00	43 | 23 | 30 | 00
43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00	43 | 23 | 35 | 00
43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00	55 | 10 | 15 | 00

55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		77	10	17	00
77	10	18	00		78	13	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	14	15	00
80	14	16	00		80	14	18	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	14	17	00		81	14	19	00
81	16	15	00		81	16	16	00		81	16	18	00
82	10	16	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	14	15	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
93	15	15	00		43	22	25	00		60	10	61	00
60	10	62	00		82	11	19	00		82	12	18	00
60	10	52	00		60	10	53	00		60	10	54	00
60	10	55	00		60	10	56	00		60	10	60	00
60	10	63	00		77	10	20	00		77	11	15	00
81	13	15	00		81	14	18	00		81	16	17	00
82	10	18	00		83	11	16	00		90	11	16	00
90	12	15	00		93	13	16	00		93	14	15	00

45	11	19	00		46	17	16	00		72	15	16	00
92	12	17	00		80	16	18	00		60	12	41	00
72	10	33	00		60	12	42	00		70	17	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	26	00		43	22	31	00
43	22	32	00		43	22	33	00		43	23	15	00
43	23	16	00		43	23	20	00		43	23	21	00
43	23	22	00		43	23	23	00		43	23	24	00
43	23	25	00		43	23	26	00		43	23	27	00
43	23	28	00		43	23	29	00		43	23	30	00
43	23	32	00		43	23	34	00		43	23	35	00
43	23	36	00		43	23	37	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		71	12	30	00

71	15	10	00		71	15	11	00		77	10	17	00
77	10	18	00		78	13	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	14	15	00
80	14	16	00		80	14	18	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	14	17	00		81	14	19	00
81	16	15	00		81	16	16	00		81	16	18	00
82	10	16	00		82	10	19	00		82	11	16	00
82	14	15	00		83	12	15	00		83	12	16	00
83	12	17	00		84	11	16	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	10	18	00		86	11	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	20	00		86	14	15	00		86	14	17	00
93	15	15	00		43	22	25	00		60	10	61	00
60	10	62	00		82	11	19	00		82	12	18	00
60	10	52	00		60	10	53	00		60	10	54	00
60	10	55	00		60	10	56	00		60	10	60	00
60	10	63	00		77	10	20	00		77	11	15	00
81	13	15	00		81	14	18	00		81	16	17	00
82	10	18	00		83	11	16	00		90	11	16	00
90	12	15	00		93	13	16	00		93	14	15	00
45	11	19	00		46	17	16	00		72	15	16	00
92	12	17	00		80	16	18	00		60	12	41	00

| 72 | 10 | 33 | 00 | | 60 | 12 | 42 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.060,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	26	00		43	22	31	00
43	22	32	00		43	22	33	00		43	23	15	00
43	23	16	00		43	23	20	00		43	23	21	00
43	23	22	00		43	23	23	00		43	23	24	00
43	23	25	00		43	23	26	00		43	23	27	00
43	23	28	00		43	23	29	00		43	23	30	00
43	23	32	00		43	23	34	00		43	23	35	00
43	23	36	00		43	23	37	00		55	10	15	00
55	11	15	00		55	11	16	00		60	10	11	00
60	10	16	00		60	10	17	00		71	12	30	00
71	15	10	00		71	15	11	00		77	10	17	00
77	10	18	00		78	13	18	00		80	10	15	00

80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	16	15	00
82	10	16	00
82	14	15	00
83	12	17	00
86	10	17	00
86	11	16	00
86	12	16	00
86	13	20	00
93	15	15	00
60	10	62	00
60	10	52	00
60	10	55	00
60	10	63	00
81	13	15	00
82	10	18	00
90	12	15	00
45	11	19	00
92	12	17	00
72	10	33	00

80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	18	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	14	17	00
81	16	16	00
82	10	19	00
83	12	15	00
84	11	16	00
86	10	18	00
86	11	17	00
86	12	17	00
86	14	15	00
43	22	25	00
82	11	19	00
60	10	53	00
60	10	56	00
77	10	20	00
81	14	18	00
83	11	16	00
93	13	16	00
46	17	16	00
80	16	18	00
60	12	42	00

80	11	15	00
80	14	15	00
80	16	15	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	14	19	00
81	16	18	00
82	11	16	00
83	12	16	00
86	10	16	00
86	11	15	00
86	12	15	00
86	12	18	00
86	14	17	00
60	10	61	00
82	12	18	00
60	10	54	00
60	10	60	00
77	11	15	00
81	16	17	00
90	11	16	00
93	14	15	00
72	15	16	00
60	12	41	00
70	17	15	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 20 DEL MES DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00786078 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE MAYO DE 2022.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00795716 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE MARZO DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00804948 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE MARZO DE 2023.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00836747 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2024.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00858000 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE MARZO DE 2025 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00867466 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE MARZO DE 2025.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO

EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 49
FECHA DE ADJUDICACION: 2015/10/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 46.800.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81102700 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00546591
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 71
FECHA DE ADJUDICACION: 2017/10/19
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 854.683.300,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00621879
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 89
FECHA DE ADJUDICACION: 2017/12/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 175.000.000,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
6202 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES INFORMÁTICAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00621898

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 142-2011
FECHA INICIO: 2012/02/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 42.351.200,00
CLASIFICACION CONTRATO
33301 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00393419
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: PN DIRAF MIC 031

FECHA INICIO: 2011/12/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 27.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
32523 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00391107
ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 830-17
FECHA INICIO: 2017/11/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 41.080.358,00
CLASIFICACION CONTRATO
43232600 SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43232200 SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00619327
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 466 DE 2017
FECHA INICIO: 2017/09/08
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 49.990.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81112000 SERVICIOS DE DATOS
43232300 SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/05/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00639133
ENTIDAD CONTRATANTE: PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: COS-018-N-2017
FECHA INICIO: 2017/11/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 42.200.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81112100 SERVICIOS DE INTERNET
81112000 SERVICIOS DE DATOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/05/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00641394
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 08-7-10243-2014
FECHA INICIO: 2014/10/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 19.599.150,00
CLASIFICACION CONTRATO
81111500 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00507036
ENTIDAD CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 85-16
FECHA INICIO: 2016/09/12
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 23.921.200,00
CLASIFICACION CONTRATO
81112000 SERVICIOS DE DATOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/11/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00579392
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 261 DE 2016
FECHA INICIO: 2016/05/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 14.999.900,00
CLASIFICACION CONTRATO
81111500 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/07/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00571235
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CO1.PCCNTR.5444727
FECHA INICIO: 2023/10/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 459.309.060,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2024/07/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00854456
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 17014
FECHA INICIO: 2015/10/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 56.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
43231500 SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541709
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: DNP-477-17
FECHA INICIO: 2017/03/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 7.900.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81112200 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/05/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00597831
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÃ N
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: DNP-502-16
FECHA INICIO: 2016/06/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 8.375.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81112200 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/08/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00572626

ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CA-029-2011
FECHA INICIO: 2011/12/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 34.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
33301 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00387334
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 259/17
FECHA INICIO: 2017/03/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 23.490.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81111500 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/09/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00612967
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 163 DE 2017
FECHA INICIO: 2017/08/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 25.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81112100 SERVICIOS DE INTERNET
43233500 SOFTWARE DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/09/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00611848
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 169-2017
FECHA INICIO: 2017/06/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.390.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81112000 SERVICIOS DE DATOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/07/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00607711
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1572-2019
FECHA INICIO: 2019/11/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 532.936.135,00
CLASIFICACION CONTRATO
43231500 SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO

1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/12/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00696959
ENTIDAD CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 058-00-A-COFAC-DITIN-2016
FECHA INICIO: 2016/07/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 300.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81112200 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/10/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00576634
ENTIDAD CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 073-00-A-COFAC-GOCOP-2019
FECHA INICIO: 2019/07/19
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 144.900.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81112200 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/12/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00696778
ENTIDAD CONTRATANTE: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 319-2017
FECHA INICIO: 2017/06/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 9.900.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
43232200 SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
81111500 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81111500 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81111500 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81111800 SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81112200 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/07/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00609046
ENTIDAD CONTRATANTE: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 370-2017
FECHA INICIO: 2017/08/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 18.718.543,00
CLASIFICACION CONTRATO
43232600 SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00619326
ENTIDAD CONTRATANTE: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 373-2017
FECHA INICIO: 2017/08/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 18.718.543,00
CLASIFICACION CONTRATO
43232600 SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00619331
ENTIDAD CONTRATANTE: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 0332010
FECHA INICIO: 2010/10/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 164.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
21002 SISTEMAS DE INFORMACION
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341689
ENTIDAD CONTRATANTE: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO 017 DE 2025
FECHA INICIO: 2025/02/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 106.997.660,00
CLASIFICACION CONTRATO
43231500 SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43232300 SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2025/03/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00867057
ENTIDAD CONTRATANTE: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO 099 DE 2019 BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR
FECHA INICIO: 2019/04/11
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 74.095.350,00
CLASIFICACION CONTRATO
81112200 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00690897
ENTIDAD CONTRATANTE: RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1052-2016
FECHA INICIO: 2016/08/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 49.259.493,00
CLASIFICACION CONTRATO
83112400 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MARCADO CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍNEA DEDICADA ALQUILADA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/09/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00574532
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 726 DE 2020
FECHA INICIO: 2020/06/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 137.900.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81112000 SERVICIOS DE DATOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/07/06

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00710458
ENTIDAD CONTRATANTE: UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA -
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1048-2019
FECHA INICIO: 2019/07/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 16.890.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81112200 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/07/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00685888
ENTIDAD CONTRATANTE: UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA -
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 840-2018
FECHA INICIO: 2018/10/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 48.487.300,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81102700 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81111500 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/11/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00655118
ENTIDAD CONTRATANTE: UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA -
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 841-2018
FECHA INICIO: 2018/10/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 84.618.200,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81102700 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/11/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00655115
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 120 DE 2020
FECHA INICIO: 2020/10/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 65.500.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
43231600 SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILIDAD FINANCIERA
43231500 SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43233700 SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
43232400 PROGRAMAS DE DESARROLLO
81111500 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/11/12

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00729833
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: AO NO. 035 DE 2016
FECHA INICIO: 2016/07/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 6.473.960,00
CLASIFICACION CONTRATO
81112100 SERVICIOS DE INTERNET
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/08/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00572028
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2069
FECHA INICIO: 2015/12/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 640.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
25191500 SISTEMAS Y EQUIPO DE APOYO PARA TRANSPORTE AÉREO
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/06/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00567495
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 320
FECHA INICIO: 2017/10/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 184.768.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
43232400 PROGRAMAS DE DESARROLLO
43231500 SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/11/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00617308
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 109-2016
FECHA INICIO: 2016/12/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 192.998.480,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81111800 SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/01/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00583463
ENTIDAD CONTRATANTE: ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 934 DE 2023
FECHA INICIO: 2023/09/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 6.013.488.027,00
CLASIFICACION CONTRATO
81111500 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
FECHA DE INSCRIPCION: 2024/04/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00843235

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 105-2008
FECHA INICIO: 2008/11/17
FECHA TERMINACION: 2009/12/17
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 31.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 31.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
21002 SISTEMAS DE INFORMACION
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00315441
ENTIDAD CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 115 DE 2018
FECHA INICIO: 2018/08/13
FECHA TERMINACION: 2018/11/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 302.940.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 302.940.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81111800 SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/08/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00791673
ENTIDAD CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 132 DE 2021
FECHA INICIO: 2021/10/07
FECHA TERMINACION: 2022/08/06
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 649.180.700,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
43233500 SOFTWARE DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/10/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00795799
ENTIDAD CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 156 DE 2020
FECHA INICIO: 2020/11/12
FECHA TERMINACION: 2020/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 150.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 150.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
60101700 MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/12/04

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00798146
ENTIDAD CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 166-2010
FECHA INICIO: 2010/12/27
FECHA TERMINACION: 2011/11/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 49.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 49.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
32320 DESARROLLO DE SOFTWARE
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00352649
ENTIDAD CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 167-2010
FECHA INICIO: 2010/12/27
FECHA TERMINACION: 2011/06/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 44.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 44.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
32320 DESARROLLO DE SOFTWARE
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00352649
ENTIDAD CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 309 DE 2022
FECHA INICIO: 2023/01/04
FECHA TERMINACION: 2024/01/21
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.137.891.943,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2025/02/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00865371
ENTIDAD CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 83-2010
FECHA INICIO: 2010/09/22
FECHA TERMINACION: 2011/06/17
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 48.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 48.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO

32320 DESARROLLO DE SOFTWARE
33303 SOFTWARE
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341860
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1129-2016
FECHA INICIO: 2016/10/19
FECHA TERMINACION: 2016/12/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 66.521.950,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
80161500 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/12/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00581920
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1130-2016
FECHA INICIO: 2016/10/19
FECHA TERMINACION: 2016/12/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 66.521.950,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
80161500 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/03/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00624855
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÃ“N Y LAS COMUNICACIONES.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 837-2019
FECHA INICIO: 2019/12/11
FECHA TERMINACION: 2020/03/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 823.336.800,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/02/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00701351
ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 03-2-10121-14
FECHA INICIO: 2014/11/11
FECHA TERMINACION: 2014/12/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 95.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 95.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
43231500 SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43232300 SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
81111500 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81111700 SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
43232400 PROGRAMAS DE DESARROLLO
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00506223

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 271-SG-2014
FECHA INICIO: 2014/10/09
FECHA TERMINACION: 2015/02/13
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 34.213.501,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 34.313.501,00
CLASIFICACION CONTRATO
84111600 SERVICIOS DE AUDITORÍA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00502816
ENTIDAD CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CN 0262 DE 2017
FECHA INICIO: 2017/10/24
FECHA TERMINACION: 2017/12/29
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 142.740.194,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81111500 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81111800 SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81112200 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/05/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00639211
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: BISA // 1688 - 2015
FECHA INICIO: 2015/01/20
FECHA TERMINACION: 2016/02/19
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.065.054.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81161500 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694946
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 467 DE 2014
FECHA INICIO: 2014/09/19
FECHA TERMINACION: 2014/12/05
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 179.750.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO
81111500 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81111500 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81111500 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81111500 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00505232
ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE CONSULTORÃA N.Â° 070 DE 2015
FECHA INICIO: 2015/09/02
FECHA TERMINACION: 2015/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 51.601.200,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 51.601.200,00
CLASIFICACION CONTRATO
43232300 SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/09/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00575522
ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CPS NO. 067 DE 2014
FECHA INICIO: 2014/10/30
FECHA TERMINACION: 2014/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 89.992.800,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 89.992.800,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
6202 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES INFORMÁTICAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00499851
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600007504
FECHA INICIO: 2017/10/02
FECHA TERMINACION: 2017/12/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 85.788.248,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 85.788.248,00
CLASIFICACION CONTRATO
81111500 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/05/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00640545
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CO1.PCCNTR.1904783
FECHA INICIO: 2020/10/16
FECHA TERMINACION: 2020/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 193.358.051,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 218.948.042,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/04/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00781295
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: DNP-307-09

FECHA INICIO: 2009/06/03
FECHA TERMINACION: 2009/10/05
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 87.110.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 87.110.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
32329 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/12/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00351030
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: GGC-070-2015
FECHA INICIO: 2015/02/10
FECHA TERMINACION: 2015/07/04
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 120.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/10/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00578239
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 20130338
FECHA INICIO: 2013/08/06
FECHA TERMINACION: 2013/09/02
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 74.240.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
6311 PROCESAMIENTO DE DATOS, ALOJAMIENTO (HOSTING) Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00457622
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 91
FECHA INICIO: 2010/10/12
FECHA TERMINACION: 2011/07/27
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 52.500.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 52.500.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
32320 DESARROLLO DE SOFTWARE
32523 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/08/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00371696
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ORD-DE-SERVICIO-1307-2006
FECHA INICIO: 2007/04/30
FECHA TERMINACION: 2008/09/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 63.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 15.750.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
33303 SOFTWARE
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/02/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00356196
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: GGC-0149-2016
FECHA INICIO: 2016/12/02
FECHA TERMINACION: 2017/05/05
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 94.382.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81111500 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/05/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00603686
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1527-2017
FECHA INICIO: 2018/02/01
FECHA TERMINACION: 2018/07/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 120.349.428,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81112200 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00622433
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1882-2014
FECHA INICIO: 2015/02/04
FECHA TERMINACION: 2015/09/03
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 384.076.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81112100 SERVICIOS DE INTERNET
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00506031
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 029-17
FECHA INICIO: 2017/11/01
FECHA TERMINACION: 2017/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 36.579.410,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00620726
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 068-18
FECHA INICIO: 2018/06/29
FECHA TERMINACION: 2018/11/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 63.534.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 63.534.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/08/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00648548
ENTIDAD CONTRATANTE: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO 057 DE 2023
FECHA INICIO: 2023/03/31
FECHA TERMINACION: 2024/01/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 97.909.740,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
43231500 SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43233700 SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2023/05/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00819736
ENTIDAD CONTRATANTE: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO 093 DE 2022
FECHA INICIO: 2022/07/22
FECHA TERMINACION: 2022/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 92.625.435,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
43212200 SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE COMPUTADOR
43231500 SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/09/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00793833
ENTIDAD CONTRATANTE: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO NO.019 DE 2024
FECHA INICIO: 2024/02/09
FECHA TERMINACION: 2024/12/31

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 97.849.178,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
43231500 SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43233000 SOFTWARE DE ENTORNO OPERATIVO
FECHA DE INSCRIPCION: 2024/04/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00846959
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: C-590 DE 2017
FECHA INICIO: 2017/12/18
FECHA TERMINACION: 2018/05/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 78.442.658,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 78.442.658,00
CLASIFICACION CONTRATO
81112200 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/03/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00624027
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 357-2017
FECHA INICIO: 2018/01/17
FECHA TERMINACION: 2018/10/16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 194.505.500,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 194.505.500,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00621205
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: MJD 000245 DE 2014
FECHA INICIO: 2014/09/08
FECHA TERMINACION: 2014/12/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 48.836.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 48.836.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81111900 SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81112000 SERVICIOS DE DATOS
83121600 CENTROS DE INFORMACIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/08/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00534567
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: MJD 000360 DE 2018
FECHA INICIO: 2018/08/28
FECHA TERMINACION: 2018/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 140.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 140.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/09/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00650436

ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: MJD 000361 DE 2018
FECHA INICIO: 2018/08/24
FECHA TERMINACION: 2018/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 597.727.078,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 597.727.078,00
CLASIFICACION CONTRATO
81112200 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/09/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00650258
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: MJD 000455 DE 2018
FECHA INICIO: 2018/10/31
FECHA TERMINACION: 2018/12/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 87.200.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 87.200.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81111900 SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/11/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00653865
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: MJD 000520 DE 2015
FECHA INICIO: 2015/06/25
FECHA TERMINACION: 2015/12/22
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 70.235.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 70.235.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81111500 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/07/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00532868
ENTIDAD CONTRATANTE: UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA -
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE COMPRAVENTA 502 DE 2017
FECHA INICIO: 2017/08/17
FECHA TERMINACION: 2017/09/16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 10.162.600,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
43232200 SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43233500 SOFTWARE DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
81161600 SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA

81112100 SERVICIOS DE INTERNET
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00619029
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2069-2015
FECHA INICIO: 2015/12/24
FECHA TERMINACION: 2016/09/24
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 640.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 640.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
25191500 SISTEMAS Y EQUIPO DE APOYO PARA TRANSPORTE AÉREO
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/04/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00595436
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 066-2016
FECHA INICIO: 2016/07/27
FECHA TERMINACION: 2016/09/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 37.111.416,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81112200 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81112500 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/01/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00583465

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 72,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****
****
****
****
****
****
****
****
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



* * * NO ES VALIDO POR ESTA CARA * * *

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 25/04/2025 01:18:00 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **79658425** y Nombre: **CESAR MANCIPE PINZON.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **114914086** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 25/04/2025 01:20:58 p. m. para **- NIT, sin digito de verificación:** Nº. **830126645**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **114914279** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Información 515 9000

Dios y Patria

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 Nº 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

GOV.CO

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 25 de abril de 2025, a las 12:07:27, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79658425
Código de Verificación	79658425250425120727

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 25 de abril de 2025, a las 12:07:39, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8301266453
Código de Verificación	830126645325042512073 9

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 12:15:34 PM horas del 25/04/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **79658425**
Apellidos y Nombres: **MANCIPE PINZON CESAR**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO

Todos los derechos reservados.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 270100492

PIB
08:20:23

Bogotá DC, 28 de abril del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC identificado(a) con NIT número 8301266453:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 270100443

PIB
08:19:49

Bogotá DC, 28 de abril del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CESAR MANCIPE PINZON identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79658425:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 79658425 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 28/04/2025 11:43 AM

Código Verificación: **9VH5JBX4PD**

Válida hasta: **27/07/2025**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPO Identificado con NI 8301266453

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta de Ahorros, radicado(a) en la oficina CALLE 53, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24108233236
Fecha de apertura:	7 de Septiembre de 2021
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a , realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Martes, 22 de Abril de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

ANEXO 6- DECLARACIÓN DE NO INHABILIDAD Y/O INCOMPATIBILIDAD NI CONFLICTO DE INTERES DECLARACIÓN DE NO INHABILIDAD Y/O CONFLICTOS DE INTERÉS

Yo, CESAR MANCIPE PINZÓN, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de representante legal de BISA CORPORATION SAS BIC, con NIT. 830.126.645-3, declaro que ni la sociedad, ni sus socios, ni el suscrito, nos encontramos incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad que estuviere prevista en la Constitución Política o en la Ley, que impida a la sociedad prestar servicios para la Federación Nacional de Departamentos, encontrándose apta e idónea para desempeñar las actividades que se asignen por parte de la entidad.

Así mismo, declaro que no tenemos conflicto de interés para contratar con la Federación Nacional de Departamentos ni para ejecutar las obligaciones correspondientes al objeto contractual en caso de ser Adjudicatario.



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CESAR MENCIPE PINZÓN
C.C.: 79.658.425 de Bogotá D.D.C.
RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: BISA CORPORATION SAS BIC
NIT. 830.126.645-3
TEL: 300 216 8909 – 300 561 0373- 3112815175
E-MAIL: cesarmancipe@bisacorporation.com contratacion@bisacorporation.com comercial@bisacorporation.com


ANEXO 6- MODELO DECLARACIÓN DE NO INHABILIDAD Y/O INCOMPATIBILIDAD NI CONFLICTO DE INTERES

DECLARACIÓN DE NO INHABILIDAD Y/O CONFLICTOS DE INTERÉS

Yo, CESAR MANCIPE PINZÓN, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de representante legal de BISA CORPORATION SAS BIC, con NIT 830.126.645-3, declaro que ni la sociedad, ni sus socios, ni el suscrito, nos encontramos incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad que estuviere prevista en la Constitución Política o en la Ley, que impida a la sociedad prestar servicios para la Federación Nacional de Departamentos, encontrándose apta e idónea para desempeñar las actividades que se asignen por parte de la entidad.

Así mismo, declaro que no tenemos conflicto de interés para contratar con la Federación Nacional de Departamentos ni para ejecutar las obligaciones correspondientes al objeto contractual en caso de ser Adjudicatario.

Atentamente,



FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA
NOMBRE DELREPRESENTANTE LEGAL: CESAR MANCIPE PINZÓN
C.C.:79.658.425 de Bogotá
RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: BISA CORPORATION SAS BIC
NIT. 830.126.645-3
TEL: 300 216 8909 – 300 561 0373- 3112815175
E-MAIL: cesarmancipe@bisacorporation.com contratacion@bisacorporation.com comercial@bisacorporation.com

JMalucelli TRAVELERS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD PÚBLICA RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN
NO SUJETOS A RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE RENTA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 17 DEL DP 2509 DEL 03/09/85

NIT. 900.488.151 - 3
www.jmtrv.com.co

No. POLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	CIUDAD DE EXPEDICION
2070574	0	Bogota	19/05/2025	BOGOTA, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCION GENERAL	Calle 98 No. 21-50 Of. 901
00:00 Horas del 20/05/2025	00:00 Horas del 20/08/2025	EXPEDICIÓN	TELEFONO	601 7945774

TOMADOR	BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION SAS BIC	NIT	830.126.645-3
DIRECCIÓN	CRA 19 C 86 30 OFC 704 - BOGOTA, D.C.	TELÉFONO	4929946

ASEGURADO	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	NIT	800.244.322-6
DIRECCIÓN	AVDA CALLE 26 No. 69B - 53 PISO 6 OFIC 4 EDIF. BOGOTA CORPORATE CENTER - BOGOTA, D.C.	TELÉFONO	4870024

BENEFICIARIO	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	NIT	800.244.322-6
DIRECCIÓN	AVDA CALLE 26 No. 69B - 53 PISO 6 OFIC 4 EDIF. BOGOTA CORPORATE CENTER - BOGOTA, D.C.	TELÉFONO	4870024

OBJETO DE LA POLIZA

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS EN VIRTUD DE LA INVITACIÓN POR LISTA CORTA NO. FND-ILC-003-2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, POR SU CUENTA Y RIESGO, PARA EL MANTENIMIENTO, DESARROLLO DE MEJORAS Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE APOYO AL CONTROL DE IMPUESTOS AL CONSUMO – SIANCO, LO QUE INCLUYE EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, ALOJAMIENTO Y MANEJO DE DATOS, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, INTEROPERABILIDAD, MESA DE AYUDA, SOPORTE TÉCNICO Y APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA, INTEGRANDO LA PLATAFORMA CENTRALIZADA DE INFORMACIÓN DE IMPUESTO AL CONSUMO – PCI Y DEMÁS PLATAFORMAS DE LA FND QUE SEAN REQUERIDAS PARA LA OPERACIÓN.

LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRE LA SANCION DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS, ASI:
LA NACIÓN Y/O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

1. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
2. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
3. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

TIPO DE OBLIGACION: Prestacion de Servicios ENTIDAD PÚBLICA RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
SERIEDAD DE LA OFERTA	20/05/2025	20/08/2025	COP 62.394.822,00	COP 93.592,00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR EN PESOS	VALOR ASEGURADO TOTAL
COP 93.592,00	COP 10.000,00	COP 19.682,00	COP 123.274,00	COP 62.394.822,00

INTERMEDIACION			DISTRIBUICÍON DEL COASEGURO		
INTERMEDIARIO	CLAVE	% PARTICIPACION	CLASE	NOMBRE COMPAÑIA	% PARTICIPACION
ESTRATEGIA EN SEGUROS LTDA.	2086	100,00 %			

FECHA DE PAGO	CONVENIO DE PAGO
19/05/2025	CONTADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS SA. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LAS(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN CUADRO DE AMPAROS. ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE JUNIO DE 2008 SUPERFINANCIERA).

COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA DEBIÓ RECIBIR POR PARTE DEL INTERMEDIARIO DE SEGUROS TODA LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LAS CONDICIONES DEL MISMO ENTRE OTRAS LAS COBERTURAS, LAS EXCLUSIONES, LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS EN LOS TÉRMINOS DE LA CIRCULAR EXTERNA 050 DE 2015 Y CUALQUIER OTRA NORMA APLICABLE EN CASO CONTRARIO PÓNGASE EN CONTACTO CON LA ASEGURADORA AL TELÉFONO (601) 7945774 CORREO ELECTRÓNICO jmtrv@jmtrv.com.co O NUESTRA PAGINA DE INTERNET www.jmalucellitravelers.com.co.

PARA INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO COMUNIQUESE A LOS TELÉFONOS 601 6108161/64 O INGRESE AL SIGUIENTE LINK: https://www.jmtrv.com.co/defensor-del-consumidor-financiero/

Firmado digitalmente por Jose Miguel Otoya.
CC 16.694.882 de Cali
Fecha: 19-05-2025 04:28:37 PM

CONSULTA LA VALIDEZ DE TU POLIZA

FIRMA AUTORIZADA
JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

JMalucelli TRAVELERS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD PÚBLICA RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN
NO SUJETOS A RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE RENTA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 17 DEL DP 2509 DEL 03/09/85

NIT. 900.488.151 - 3
www.jmtrv.com.co

No. POLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	CIUDAD DE EXPEDICION
2070574	0	Bogota	19/05/2025	BOGOTA, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCION GENERAL	Calle 98 No. 21-50 Of. 901
00:00 Horas del 20/05/2025	00:00 Horas del 20/08/2025	EXPEDICIÓN	TELEFONO	601 7945774

TOMADOR	BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION SAS BIC	NIT	830.126.645-3
DIRECCIÓN	CRA 19 C 86 30 OFC 704 - BOGOTA, D.C.	TELÉFONO	4929946

ASEGURADO	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	NIT	800.244.322-6
DIRECCIÓN	AVDA CALLE 26 No. 69B - 53 PISO 6 OFIC 4 EDIF. BOGOTA CORPORATE CENTER - BOGOTA, D.C.	TELÉFONO	4870024

BENEFICIARIO	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	NIT	800.244.322-6
DIRECCIÓN	AVDA CALLE 26 No. 69B - 53 PISO 6 OFIC 4 EDIF. BOGOTA CORPORATE CENTER - BOGOTA, D.C.	TELÉFONO	4870024

OBJETO DE LA POLIZA

4. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
********** FIN OBJETO **********

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 2070574, no expirara por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION SAS BIC

NIT: 830.126.645-3

Asegurado: FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

NIT: 800.244.322-6

Se expide la presente certificación a los 19 dias del mes de mayo de 2025.

Cordialmente,



JOSE MIGUEL OTOYA GRUESO
Presidente Ejecutivo
JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A., EN ADELANTE DENOMINADA LA ASEGURADORA O JMALUCELLI TRAVELERS, EXPIDE EL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, SUJETO A ESTAS CONDICIONES GENERALES, LAS CUALES ESTÁN DEBIDAMENTE DEPOSITADAS EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y A LAS CONDICIONES PARTICULARES QUE SE DELIMITAN EN SU ALCANCE Y VIGENCIA SEGÚN LOS AMPAROS OTORGADOS EN FORMA EXPRESA EN LA CARÁTULA DEL SEGURO O SUS ANEXOS, CONFORME A LO NORMADO EN EL ARTÍCULO 1047 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

1. AMPAROS.

1.1. SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS.

LA ASEGURADORA CUBRE A LA ENTIDAD CONTRATANTE DE LAS SANCIONES IMPUTABLES AL PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EL ESTUDIO PREVIO Y/O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.

1.1.2. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EL ESTUDIO PREVIO Y/O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN, SE PRORROGUE O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.

1.1.3. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE PARA AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

1.2. AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

CUBRE CONTRA LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES DIRECTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DERIVADOS DE LA NO INVERSIÓN, USO INDEBIDO, APROPIACIÓN INDEBIDA DE LAS SUMAS EN DINERO O ESPECIE QUE SEAN ENTREGADAS EN CALIDAD DE ANTICIPO. SE ENTIENDE QUE ELLO HA OCURRIDO CUANDO LOS BIENES O DINERO NO SE HAN APLICADO O UTILIZADO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O EN LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA.

CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS EN CALIDAD DE ANTICIPO, ÉSTOS DEBERÁN TASARSE EN DINERO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO.

CUBRE CONTRA LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES DIRECTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL NO REINTEGRO DE LAS SUMAS DE DINERO O ESPECIE QUE SEAN ENTREGADAS EN CALIDAD DE PAGO ANTICIPADO Y QUE EL CONTRATISTA NO DEVUELVA A LA ENTIDAD CONTRATANTE.

EN CASO DE CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES, SE ESTIMARÁ LA PROPORCIÓN DE LA PARTE CUMPLIDA DEL CONTRATO, PARA DESCONTARLA DE LA INDEMNIZACIÓN.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES DIRECTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL CONTRATISTA CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, Y CONTEMPLA TAMBIÉN EL CUMPLIMIENTO TARDÍO, DEFECTUOSO O IMPERFECTO DE LAS MISMAS, ASÍ COMO MULTAS Y CLAUSULA PENAL, SEGÚN SE PACTEN EN EL CONTRATO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

CUBRE A LA ENTIDAD EN SU CALIDAD DE CONTRATANTE CONTRA LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES DIRECTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATOS LABORALES A QUE ESTÁ

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OBLIGADO, EN SU CALIDAD DE EMPLEADOR, INCLUIDAS LAS DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES, LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES DE LEY ASUMIDAS POR EL EMPLEADOR Y QUE GUARDAN RELACIÓN DIRECTA CON EL PERSONAL CONTRATADO POR EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA.

CUBRE A LA ENTIDAD EN CALIDAD DE CONTRATANTE A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO Y HASTA POR EL TÉRMINO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA PÓLIZA CONTRA LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES DIRECTOS DERIVADOS DEL DETERIORO QUE SUFRA LA OBRA IMPUTABLES AL CONTRATISTA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO, QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTÓ Y QUE HAYA CONTADO CON EL DEBIDO MANTENIMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE. CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES LA ESTABILIDAD SE DETERMINARÁ DE ACUERDO CON LOS PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

1.7. AMPARO DE CALIDAD DE ELEMENTOS, BIENES Y EQUIPOS QUE ENTREGUE EL CONTRATISTA.

CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES DIRECTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA CAUSADOS POR LA MALA CALIDAD, LA CALIDAD DEFICIENTE O DESEMPEÑO DEFECTUOSO DE LOS ELEMENTOS, BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA LUEGO DE SU RECIBO A SATISFACCIÓN POR EL ASEGURADO Y HASTA POR EL TÉRMINO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA PÓLIZA, FRENTE A LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA LEY 1480 DE 2011 Y LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN, Y AQUELLAS ADICIONALES PROPIAS DEL BIEN, EQUIPO Y ELEMENTO, ASÍ COMO AQUELLAS QUE SE PACTEN EN EL CONTRATO.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIOS.

CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES DIRECTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA CAUSADOS POR LA MALA CALIDAD, LA CALIDAD DEFICIENTE O DESEMPEÑO DEFECTUOSO, FRENTE A LAS ESPECIFICACIONES QUE SE PACTEN EN EL CONTRATO, TODOS ELLOS SIEMPRE QUE SEAN EXIGIBLES EN LA ETAPA POST-CONTRACTUAL, UNA VEZ FINALICE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y HASTA POR EL TÉRMINO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA PÓLIZA.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS.

CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES DIRECTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO POR NO SUMINISTRAR LOS REPUESTOS, PARTES, MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA, FRENTE A LAS ESPECIFICACIONES QUE SE PACTEN EN EL CONTRATO O PREVISTAS EN LA LEY EN LA ETAPA POSTCONTRACTUAL.

1.10. OTROS AMPAROS.

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS OTORGARÁ AL ASEGURADO O BENEFICIARIO LOS OTROS AMPAROS QUE SE DETERMINEN Y DEFINAN EN LA CARÁTULA O EN LOS ANEXOS ESPECIALES DE LA PÓLIZA. INCLUYENDO EL ALCANCE QUE SE DEFINA EN LOS CONTRATOS Y LAS DEMÁS OBLIGACIONES QUE LA ENTIDAD CONTRATANTE CONSIDERE DEBEN SER AMPARADOS DE MANERA PROPORCIONAL Y ACORDE A LA NATURALEZA DEL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN EN LOS CASOS SIGUIENTES:

2.1. CAUSA EXTRAÑA. ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO NO INFORMADAS A LA ASEGURADORA. EN CASO DE PACTARSE O IMPONERSE CONDICIONES, CAMBIAR LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y NO REPORTARLO DEBIDAMENTE A LA ASEGURADORA Y QUE NO SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR ELLA, ÉSTA QUEDARÁ RELEVADA DEL PAGO DE LA PRESTACIÓN ASEGURADA, DERIVADA DE TALES CAMBIOS, PACTOS O MODIFICACIONES.

2.3. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. ESTE SEGURO NO CUBRE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS RECLAMOS DEL ASEGURADO O DE TERCEROS, CON OCASIÓN DE EVENTUALES

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESPONSABILIDADES DE CARÁCTER CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

TAMPOCO SE CUBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE CARÁCTER PATRONAL, DERIVADA DE ACCIDENTE DE TRABAJO.

2.4. VICIOS POR TRANSCURSO DEL TIEMPO. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL SIMPLE TRANSCURSO DEL TIEMPO SOBRE BIENES Y OBJETOS.

2.5. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADA LA ENTIDAD CONTRATANTE.

2.6 NO SE ESTARÁ OBLIGADO A DAR COBERTURA, A LIQUIDAR NINGÚN SINIESTRO O A REALIZAR NINGÚN PAGO EN VIRTUD DE LA PÓLIZA, EN LA MEDIDA EN QUE DICHA COBERTURA, LIQUIDACIÓN DEL SINIESTRO O PAGO QUE RESULTE EN APLICACIÓN PARA LA ASEGURADORA EN DESARROLLO DE UNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN EN VIRTUD DE RESOLUCIONES TALES COMO DE LAS NACIONES UNIDAS O DE LAS SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O REGLAMENTOS DE LA UNIÓN EUROPEA, DEL REINO UNIDO O DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA U OTRAS QUE APLIQUEN.

2.7 OTRAS EXCLUSIONES

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS MANEJARÁ AQUELLAS QUE SE DETERMINEN Y DEFINAN EN LA CARÁTULA O EN LOS ANEXOS ESPECIALES DE LA PÓLIZA.

3. VIGENCIA.

La vigencia de los amparos se registra en las condiciones particulares en la carátula o anexos de la póliza. Cuando el contratista o LA ENTIDAD CONTRATANTE soliciten a la aseguradora ampliar la vigencia de la garantía, la aseguradora podrá hacerlo, mediante anexo a la póliza, las vigencias podrán ser modificadas de común acuerdo con la aseguradora.

4. SUMA ASEGURADA.

La suma asegurada para cada uno de los amparos otorgados en las condiciones particulares contenidas en la carátula o en los anexos de esta póliza delimita la responsabilidad máxima de JMALUCELLI TRAVELERS en caso de siniestro. Cuando el contratista o LA ENTIDAD CONTRATANTE soliciten a la aseguradora ampliar el valor asegurado de la garantía, la aseguradora podrá hacerlo, mediante anexo a la póliza, las sumas aseguradas podrán ser modificadas de común acuerdo con la aseguradora.

En todo caso, las sumas aseguradas para cada amparo constituyen el límite máximo y no se acumulan entre sí, para aumentar el valor asegurado total de la garantía. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074 del Código de Comercio.

El valor asegurado de la presente póliza no se restablecerá automáticamente en ningún caso.

5. PRIMA Y PAGO DE LA PRIMA

El Tomador del seguro está obligado al pago de la prima. Salvo disposición legal o contractual en contrario, deberá hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ EL DERECHO A JMALUCELLI TRAVELERS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

6. CLÁUSULA DE GARANTIA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

JMALUCELLI TRAVELERS otorga el presente seguro bajo la garantía aceptada por el Tomador y LA ENTIDAD CONTRATANTE, que durante su vigencia no se introducirán modificaciones al contrato garantizado por el seguro, sin la notificación y consentimiento previo de JMALUCELLI TRAVELERS y la expedición del certificado o anexo de modificación correspondiente.

7. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN

Para los casos en que la suma asegurada sea aumentada o disminuida, se modifique la vigencia del contrato, y para aquellos en los cuales las estipulaciones del contrato original sean modificadas cumpliendo con la ley y el contrato de seguro, JMALUCELLI TRAVELERS expedirá un certificado o anexo de modificación del seguro, en donde exprese su conocimiento y autorización respecto de las modificaciones acordadas entre el contratista y el Asegurado.

8. DECLARACION INEXACTA O RETICENTE

El Tomador o el contratista deberán declarar con veracidad y exactitud los hechos o circunstancias que determinan el estado de riesgo. La inexactitud, reticencia, falsedad u omisión cualquiera que sea la

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

causa, que se produzca en la declaración del estado del riesgo, será sancionada en los términos del artículo 1058 del Código de Comercio, a saber:

8.1 La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por JMALUCELLI TRAVELERS, lo hubieren retraído de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del contrato seguro.

8.2 Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario determinado, la reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el Tomador o el contratista ha encubierto por culpa, hechos o circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado del riesgo.

8.3 Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable del Tomador, o el contratista el contrato no será nulo, pero JMALUCELLI TRAVELERS sólo estará obligada, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo.

En los términos del artículo 1059 del Código de Comercio, rescindido el contrato, JMALUCELLI TRAVELERS tendrá derecho a retener la totalidad de la prima a título de pena.

9. MODIFICACIONES AL ESTADO DEL RIESGO

En los términos del artículo 1060 del Código de Comercio, LA ENTIDAD CONTRATANTE, el contratista y/o el Tomador, según el caso, están obligados a mantener el estado del riesgo. En tal virtud, deberán notificar por escrito a JMALUCELLI TRAVELERS los hechos o circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato de seguro y que conforme al criterio consignado en el inciso 1º del artículo 1058, signifiquen agravación del riesgo.

La notificación se hará con antelación no menor de diez (10) días hábiles a la fecha de la modificación del riesgo, si ésta depende del arbitrio de LA ENTIDAD CONTRATANTE, del Tomador y/o del contratista. Si les es extraña, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a aquel en que tengan conocimiento de ella, conocimiento que se presume transcurridos treinta (30) días hábiles desde el momento de la modificación.

Notificada la modificación del riesgo en los términos consignados en el inciso anterior, JMALUCELLI TRAVELERS podrá revocar el contrato de seguro o exigir el reajuste a que haya lugar en el valor de la prima.

La falta de notificación oportuna produce la terminación del contrato de seguro. Pero sólo la mala fe de LA ENTIDAD CONTRATANTE, del contratista o del Tomador dará derecho a JMALUCELLI TRAVELERS a retener la prima no devengada.

10. SINIESTROS.

10.1. AVISO. LA ENTIDAD CONTRATANTE estará obligada a dar noticia a la aseguradora de la ocurrencia del siniestro, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que lo hayan conocido o debido conocer. Este término podrá ampliarse, mas no reducirse por las partes.

La aseguradora no podrá alegar el retardo o la omisión si, dentro del mismo plazo, interviene en las operaciones de salvamento o de comprobación del siniestro.

10.2. CUANTÍA Y OCURRENCIA. En concordancia con lo normado en el artículo 1077 del Código de Comercio, a LA ENTIDAD CONTRATANTE le corresponderá acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la reclamación.

Sin perjuicio de la libertad que tiene LA ENTIDAD CONTRATANTE para demostrar la ocurrencia y la cuantía del siniestro, esta se acreditará con la comunicación en la que consta el incumplimiento que resulte del procedimiento establecido para tal fin en el contrato y que se describe a continuación:

PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y PARA EXIGIR EL PAGO DE LA CLÁUSULA PENAL DE APREMIO Y/O CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. Cuando se presente un posible incumplimiento parcial o total del contrato atribuible al CONTRATISTA respecto de cualquiera de las obligaciones del mismo, LA ENTIDAD CONTRATANTE, deberá evacuar el siguiente procedimiento para declarar dicho incumplimiento: **A)** Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, según conste en informes elaborados por la supervisión o la interventoría, LA ENTIDAD CONTRATANTE lo citará a él y a la aseguradora, mediante comunicación que por escrito se remitirá al domicilio del CONTRATISTA y de la aseguradora, a una audiencia para debatir lo ocurrido. LA ENTIDAD CONTRATANTE, fijará la fecha para realizar la audiencia, como mínimo al quinto día hábil siguiente a la fecha de recepción de la comunicación de citación a audiencia al CONTRATISTA y a la aseguradora. En la citación, se hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan y por ello deberá indicar los presuntos incumplimientos contractuales atribuibles al CONTRATISTA, acompañando el informe de la supervisión o interventoría en el que se sustente la actuación y las demás pruebas que soporten la citación y enunciará las normas o cláusulas

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para EL CONTRATISTA, de acuerdo con las estipulaciones contractuales. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia la que deberá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. **B)** En desarrollo de la audiencia, LA ENTIDAD CONTRATANTE, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación contractual, indicará los presuntos incumplimientos contractuales atribuidos al CONTRATISTA, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para EL CONTRATISTA, según las estipulaciones contractuales. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del CONTRATISTA o a quien lo represente y a la aseguradora, para que ejerzan su derecho de defensa y se pronuncien sobre las imputaciones de incumplimiento, en desarrollo de lo cual podrán rendir las explicaciones del caso, solicitar y aportar pruebas y controvertir las presentadas por LA ENTIDAD CONTRATANTE. **C)** Una vez evacuada la práctica de las pruebas o recibidos los medios probatorios aportados por los interesados, se cerrará la audiencia para que LA ENTIDAD CONTRATANTE mediante decisión contractual motivada que constará por escrito, proceda a resolver sobre la exigibilidad o no de la sanción o declaratoria o no del incumplimiento. Si se resuelve que no hubo incumplimiento, se archivará la actuación contractual. Por el contrario, si se decide que hubo incumplimiento contractual, en el mismo documento, se hará la tasación de la suma a pagar a favor de LA ENTIDAD CONTRATANTE y a cargo del CONTRATISTA y/o la aseguradora, como consecuencia del incumplimiento de acuerdo con las estipulaciones contractuales. La respectiva decisión, se informará mediante comunicación escrita que se remitirá al domicilio del CONTRATISTA y de la aseguradora. EL CONTRATISTA y la aseguradora, podrán presentar un escrito de reconsideración ante LA ENTIDAD CONTRATANTE, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de adopción de la decisión que declara el incumplimiento contractual. Si declarado éste ni EL CONTRATISTA, ni la aseguradora, presentan el escrito de reconsideración o lo hacen en forma extemporánea, se entenderá que esa decisión se ratifica y se procede para su posterior cobro. La decisión sobre el escrito de reconsideración, si se presenta, será resuelta por LA ENTIDAD CONTRATANTE por escrito, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a su recepción y remitida al CONTRATISTA y a la aseguradora. El plazo anteriormente descrito podrá ser prorrogado por un término igual al inicialmente pactado. Por el contrario, si se resuelve que no hubo incumplimiento, se comunicará por escrito a los interesados y se archivará la actuación contractual **D)** En todo caso, en cualquier momento del desarrollo de la audiencia contractual, LA ENTIDAD CONTRATANTE podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación contractual. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. LA ENTIDAD CONTRATANTE podrá ordenar el archivo de la actuación contractual en cualquier momento, si se prueba la cesación de situación de incumplimiento que dio lugar a este procedimiento.

PARAGRAFO PRIMERO. PLAZOS PARA EL PAGO DE LA OBLIGACION ECONOMICA A CARGO DEL CONTRATISTA Y/O LA ASEGURADORA COMO CONSECUENCIA DE LA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL. EL CONTRATISTA, deberá pagar la totalidad de la obligación a su cargo y a favor de LA ENTIDAD CONTRATANTE, conforme a lo indicado en la decisión de declaratoria de incumplimiento, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de confirmación de la declaratoria de incumplimiento. La aseguradora deberá pagar la totalidad de la obligación a su cargo y a favor de LA ENTIDAD CONTRATANTE, conforme a lo indicado en la decisión de declaratoria de incumplimiento, dentro del término establecido en el artículo 1080 del Código de Comercio. El plazo para el pago de la obligación económica señalada en la decisión de declaratoria de incumplimiento, se contará a partir de la fecha del recibo de la comunicación escrita respectiva en la que conste la confirmación de la declaratoria de incumplimiento o desde el vencimiento del término para presentar el escrito de reconsideración sin que dicho escrito se haya presentado.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para los efectos del presente contrato, el documento donde conste la declaratoria de incumplimiento contractual parcial o total atribuible al CONTRATISTA, se constituye en la prueba de la ocurrencia y la cuantía del siniestro.

PARAGRAFO TERCERO: Para efectos de valores a favor de LA ENTIDAD CONTRATANTE, referentes a cláusula penal de apremio, cláusula penal pecuniaria, cantidades de obra contractuales que no requieran adición de mayores valores contractuales, ajustes posteriores a las actas de obra parciales y/o definitiva, procederá la compensación de los saldos a favor del contratista.

10.3. OPORTUNIDAD PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN ASEGURADA. La aseguradora estará obligada a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que LA ENTIDAD CONTRATANTE acredite su derecho en la forma prevista en el numeral 11.2. anterior. Vencido este plazo, la aseguradora reconocerá y pagará a LA ENTIDAD CONTRATANTE, además de la obligación a

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Financiera, aumentado en la mitad.

10.4. COMPENSACIONES. Si LA ENTIDAD CONTRATANTE al momento de tener conocimiento del incumplimiento o en cualquier momento posterior a este y anterior al pago de la indemnización, fuere deudor del contratista garantizado por cualquier concepto, la indemnización se disminuirá en el monto de las acreencias siempre y cuando estas sean objeto de compensación de acuerdo con la ley, de conformidad con lo reglado en los artículos 1714 y siguientes del Código Civil. Los montos compensados disminuirán el valor de la indemnización.

En aquellos casos en que la aseguradora haya pagado indemnizaciones en virtud de declaratorias de incumplimiento, una vez se inicie la etapa de liquidación del respectivo contrato LA ENTIDAD CONTRATANTE deberá comunicar a la aseguradora si hay saldos a favor del contratista, para los fines que la aseguradora estime pertinentes.

10.5. NO PROPORCIONALIDAD. De presentarse incumplimiento parcial de las obligaciones, la indemnización de perjuicios a cargo de la aseguradora no se tasará en proporción del valor asegurado equivalente al porcentaje incumplido de la obligación.

10.6. PROPORCIONALIDAD DE LA CLÁUSULA PENAL. En virtud de lo previsto en el Art. 1596 del Código Civil si el contratista cumple solamente una parte de la obligación principal, y LA ENTIDAD CONTRATANTE acepta esta parte, el primero tendrá derecho a que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada en la cláusula penal.

11. INOPONIBILIDAD.

A LA ENTIDAD CONTRATANTE no le serán oponibles por parte de la aseguradora las excepciones o defensas provenientes de la conducta del tomador del seguro o el contratista, en especial las derivadas de las inexactitudes o reticencias en que éste hubiere incurrido con ocasión de la contratación del seguro ni en general, cualesquiera otras excepciones que posea la aseguradora en contra de la persona garantizada.

12. CESIÓN.

Si por incumplimiento del contratista, la aseguradora resolviera continuar con la ejecución del contrato y así lo convenga con LA ENTIDAD CONTRATANTE, el contratista acepta desde ahora la cesión del contrato a favor de la aseguradora o de quien ella designe, según el objeto contractual.

13.PROHIBICION DE CESIÓN O TRANSFERENCIA

No se permite hacer cesión o transferencia de la póliza sin el consentimiento escrito de JMALUCELLI TRAVELERS. En caso de incumplimiento de esta disposición, el amparo terminará automáticamente y JMALUCELLI TRAVELERS sólo será responsable por los actos de incumplimiento que hayan ocurrido con anterioridad a la fecha de la cesión o transferencia.

14.PROCESOS CONCURSALES Y PRECONCURSALES.

LA ENTIDAD CONTRATANTE está obligada a hacer valer los derechos que le correspondan en cualquier proceso concursal o preconcursal previsto en la ley, en el que llegare a ser admitido el contratista, en la forma en que debiese hacerlo, aun si no contase con la garantía otorgada por este seguro, y deberá dar el aviso respectivo a LA ASEGURADORA.

Asimismo, cuando el tomador o el contratista garantizado sea admitido a un proceso de reorganización o liquidación empresarial, LA ENTIDAD CONTRATANTE deberá presentar oportunamente su acreencia dentro del mismo, verificar que el mismo sea registrado como pasivo dentro del trámite y notificar a JMALUCELLI TRAVELERS.

De no cumplir con cualquiera de estas obligaciones LA ASEGURADORA podrá deducir de la indemnización el monto del valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento tal como lo regula el artículo 1078 del Código de Comercio.

15. ARBITRAJE.

En caso de que la Aseguradora sea llamada en garantía dentro de un tribunal arbitral, con ocasión de una controversia entre el contratista y LA ENTIDAD CONTRATANTE, la aseguradora quedará vinculada a los efectos del pacto arbitral suscrito por ellos en los términos del parágrafo primero del artículo 37 de la Ley 1563 de 2012 y las normas que la modifiquen reemplacen o adicionen.

16. PRESCRIPCIÓN

La prescripción de las acciones derivadas de este seguro sigue lo normado por el artículo 1081 del Código de Comercio y las leyes que lo adicionen, complementen o modifiquen así como normas, disposiciones o ley especiales que sean aplicables.

17. REEMBOLSO POR HONORARIOS O GASTOS DE DEFENSA

El Tomador o el contratista garantizado se obliga para con la Aseguradora a reconocer o pagar los honorarios

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

o gastos de defensa en que esta deba incurrir en relación con la afectación de la póliza. Para ello, la Aseguradora podrá solicitar al Tomador que realice el pago directamente al proveedor de servicios jurídicos o el reembolso de los dineros pagados.

18. DEBER DE COLABORACIÓN

El Tomador o el contratista garantizado se compromete a colaborarle a la Aseguradora para que ésta pueda afrontar y defenderse de su eventual obligación de pago tanto en la reclamación del Asegurado o del Beneficiario como en cualquier proceso judicial, arbitral o administrativo iniciado en el que se afecte la póliza. En virtud de lo anterior, el Tomador o el contratista garantizado se comprometen a facilitar y aportar toda la documentación que sea requerida, necesaria y aquella que razonablemente sea útil a la Aseguradora.

Así mismo, el Tomador o el contratista garantizado deberá informar a la Aseguradora de cualquier reclamación, judicial o extrajudicial, que se presente por un incumplimiento del contrato garantizado y que tenga por objeto o efecto la afectación de la póliza, dentro de los cinco (5) días siguientes a que reciba la notificación de dicha reclamación. En caso de tratarse de una reclamación judicial, ya sea ante la justicia ordinaria o ante un tribunal arbitral, el Tomador o el contratista garantizado deberá vincular a la Aseguradora si así lo requiere JMALUCELLI TRAVELERS para garantizar su derecho de defensa

19. SUBROGACIÓN.

En virtud del pago de la indemnización, de acuerdo con el artículo 1096 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 203 del decreto 663 de 1993 -Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, una vez que La Aseguradora pague la indemnización se subrogará, por ministerio de la ley y hasta concurrencia de su importe, en los derechos de LA ENTIDAD CONTRATANTE contra el contratista o las personas responsables del siniestro.

LA ENTIDAD CONTRATANTE no puede renunciar en ningún momento a sus derechos en contra del contratista garantizado y si lo hiciere, perderá el derecho a la indemnización.

20. IRREVOCABILIDAD DE LA PÓLIZA.

Ni JMALUCELLI TRAVELERS ni el Tomador o el contratista podrán revocar unilateralmente el amparo otorgado mediante la presente póliza durante su vigencia.

21. REPORTE A CENTRALES DE RIESGO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES PARA CONSULTA

JMALUCELLI TRAVELERS podrá tratar los datos del tomador, el contratista garantizado, el asegurado y el beneficiario para el uso y/o consulta de centrales de riesgo, y conocer el comportamiento de sus obligaciones, así como su información comercial disponible, bajo el concepto de que con la suscripción del presente documento, cuenta con su autorización previa, expresa e informada.

JMALUCELLI TRAVELERS informa que los datos personales serán tratados conforme con la política de tratamiento de datos personales, disponible en https://www.jmtrv.com.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales/).

Por último, el titular, esto es, el tomador, el contratista garantizado, el asegurado y el beneficiario, reconoce que fue informado de sus derechos como titular de datos personales, consagrados en la Constitución Política y en la Ley 1581 de 2012, en particular su derechos a conocer, actualizar y rectificar su información personal, solicitar prueba de la autorización otorgada, revocar la misma, ser informados sobre el uso que se ha dado a sus datos, elevar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por incumplimiento de las obligaciones de ley, acceder a su información y solicitar la supresión de sus datos mediante escrito al correo electrónico designado por JMALUCELLI TRAVELERS para tal fin.

22. INTERPRETACIÓN Y PREVALENCIA

En caso de incongruencia entre las condiciones generales o particulares de la póliza y las del contrato garantizado, prevalecerán las primeras. Si la incongruencia se presenta entre las condiciones particulares y las condiciones Generales de la póliza, prevalecerán las primeras.

En caso de que exista diferencia ente lo previsto en el texto del contrato garantizado en relación con los seguros, coberturas, sumas aseguradas y otros y la presente póliza, prevalecerán las condiciones de esta última, estipuladas en su carátula, el clausulado general y particular y sus anexos.

23. COEXISTENCIA DE SEGUROS

En caso de existir, al momento del siniestro, otros seguros de cumplimiento en los cuales se cubran los mismos amparos con relación al mismo contrato garantizado, el importe de la indemnización a que haya lugar, se distribuirá entre los aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivos seguros, siempre que el asegurado haya actuado de buena fe. En los términos del artículo 1092 del Código de

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Comercio, la mala fe en la contratación de éstos produce nulidad del contrato.

En los términos del artículo 1076 del Código de Comercio, el asegurado estará obligado a declarar a JMALUCELLI TRAVELERS, al dar la noticia del siniestro, los seguros coexistentes, con indicación del asegurador y de la suma asegurada. La inobservancia maliciosa de esta obligación le acarreará la pérdida del derecho a la prestación asegurada.

24. COASEGURO

En caso de existir coaseguro al que se refiere el Artículo 1095 del Código de Comercio, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción de las cuantías de sus respectivos seguros, sin que exista solidaridad entre las aseguradoras participantes y sin exceder de la suma asegurada bajo el contrato de seguro.

25. NOTIFICACIONES

Para los efectos del presente contrato cualquier notificación deberá consignarse por escrito, salvo por el aviso de siniestro o en caso de que la ley disponga lo contrario y será prueba suficiente de la notificación, la constancia de la entrega personal al destinatario, o del envío a éste por correo electrónico o por correo certificado.

26. DOMICILIO DEL CONTRATO.

Se fija como domicilio del contrato de seguro la ciudad de Bogotá D.C. Lo anterior sin perjuicio de lo que dispongan las normas procesales.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

Informa a sus clientes que:

En virtud de las disposiciones contenidas en la ley 1328 de 2009, circular externa 050 de 2015de la Superintendencia Financiera de Colombia y aquellas disposiciones que la modifiquen o adicionen, usted tiene el derecho, en su calidad de consumidor financiero, a recibir toda la información pertinente y relacionada con el producto que adquiere, en particular la siguiente:

- **Los derechos y obligaciones emanados del contrato de seguros y de las condiciones particulares**
- **El alcance de la cobertura, las exclusiones y de las garantías de los productos de seguros ofrecidos por JMTRV.**
- **El alcance de los servicios de intermediación**
- **Los costos del producto y su comercialización, de acuerdo con lo establecido en el art.9 de la ley 1328 de 2009**
- **La forma de vinculación contractual del intermediario con la entidad aseguradora y su estado de inscripción en el sistema unificado de consulta de intermediarios de Seguros**
- **La responsabilidad que como intermediario le corresponde frente al consumidor financiero**
- **La autorización otorgada por JMTRV para comercializar el producto de seguros ofrecido.**
- **El procedimiento, plazos y documentación a tener en cuenta para la reclamación de un siniestro**
- **Los canales por medio de los cuales puede formular una petición, queja o reclamo.**

En caso de no haber recibido esta información por parte de su intermediario de seguros, o de considerar insuficiente la información provista, no dude en comunicarse con nosotros en el correo electrónico jmtrv@jmtrv.com.co y/o en la línea telefónica en Bogotá 601 7945774 ext 2041.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 7-FORMATO DE ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EL PROPONENTE deberá relacionar la experiencia así:

RELACIÓN EXPERIENCIA DEL PROPONENTE			
Ítem	**Contratante**	**Objeto del contrato**	**Valor Total del Contrato En SMLMV**
1	Secretaria de Movilidad	Contratar la interventoría administrativa, técnica, financiera, contable y jurídica para la ejecución del contrato de consultoría cuyo objeto es: diseño, desarrollo y puesta en operación de un software para la Secretaría Distrital de Movilidad con licenciamiento a perpetuidad, que permita gestionar los trámites y procesos administrativos que la entidad establezca desde la recepción o informe del trámite hasta la finalización del proceso de cobro coactivo y realizar la migración de la información existente al nuevo software.	3.125,21 SMLMV (Valor en SMLMV Correspondiente al 40%, 1.250,09 SMLMV)
2	Empresa Nacional Promotora del desarrollo territorial S.A	Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera, a los proveedores mgt que tienen por objeto contractual proveer un servicio de software en la nube de gestión financiera y tributaria para municipios de categorías 4, 5 y 6, que incluye una herramienta transaccional en la nube bajo esquema saas, así como brindar apoyo a los municipios en la implantación y operación de la herramienta.	1.516,38 Valor en SMLMV Correspondiente al 50%, 758,19 SMLMV)
3	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial	Prestar la interventoría integral a la adquisición de los servicios de nube privada para la Rama Judicial.	875,30
4			
5			

Se requiere que la experiencia del proponente se encuentre soportada en certificaciones de contratos con entidades públicas o privadas, indicando por lo menos lo siguiente:

- El valor de la sumatoria de los Contratos a acreditar: La sumatoria de los contratos aportados debe ser **igual o superior a 438,31 SMMLV**.
- La sumatoria del plazo de ejecución total de los contratos presentados por el Oferente deberá sumar **como mínimo cinco (5) años.**
- Debe tratarse de contratos celebrados, ejecutados y terminados o liquidados en los últimos **diez**

(10) años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso.

**El presente anexo tendrá que estar acompañado de los documentos relacionado en el numeral 4.9 Requisitos Habilitantes Técnicos título 4.10.2. Requisitos Habilitantes Técnicos numeral 1 Experiencia del Oferente.*



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CESAR MENCIPE PINZÓN
C.C.: 79.658.425 de Bogotá D.D.C.
RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: BISA CORPORATION SAS BIC
NIT. 830.126.645-3
TEL: 300 216 8909 – 300 561 0373- 3112815175
E-MAIL: cesarmancipe@bisacorporation.com contratacion@bisacorporation.com comercial@bisacorporation.com

EL/LA SUSCRITO(A) DIRECTOR(A) DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ, D.C.

HACE CONSTAR QUE:

CONSORCIO INTERVENTORÍA SICON 2021, identificado(a) con NIT No. 901.512.165-2, suscribió con la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD el contrato No. 2021-2255, cuyas condiciones se enuncian a continuación, de conformidad con los archivos que reposan en la Dirección de Contratación.

Objeto del Contrato:
Contratar la interventoría administrativa, técnica, financiera, contable y jurídica para la ejecución del contrato de consultoría cuyo objeto es: diseño, desarrollo y puesta en operación de un software para la Secretaría Distrital de Movilidad con licenciamiento a perpetuidad, que permita gestionar los trámites y procesos administrativos que la entidad establezca desde la recepción o informe del trámite hasta la finalización del proceso de cobro coactivo y realizar la migración de la información existente al nuevo software.

Alcance del objeto
El contrato que resulte del presente proceso, obliga al contratista a realizar la interventoría administrativa, técnica, financiera, contable, y jurídica para la ejecución del contrato de consultoría cuyo objeto es: *"diseño, desarrollo y puesta en operación de un software para la secretaría distrital de movilidad con licenciamiento a perpetuidad, que permita gestionar los trámites y procesos administrativos que la entidad establezca desde la recepción o informe del trámite hasta la finalización del proceso de cobro coactivo y realizar la migración de la información existente al nuevo software"* de conformidad con lo establecido en los documentos técnicos y la normativa nacional vigente.

La interventoría vigilará y verificará que las actividades realizadas en la ejecución del contrato cuyo objeto es "DISEÑO, DESARROLLO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SOFTWARE PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD CON LICENCIAMIENTO A PERPETUIDAD, QUE PERMITA GESTIONAR LOS TRÁMITES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE LA ENTIDAD ESTABLEZCA DESDE LA RECEPCIÓN O INFORME DEL TRÁMITE HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO Y REALIZAR LA MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE AL NUEVO SOFTWARE", cumplan con todos los requerimientos administrativos, técnicos, financieros, contables, y jurídicos, gestionando herramientas que permitan controlar el alcance, calidad, especificaciones técnicas, tiempos y presupuestos establecidos y

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

aplicando medidas orientadas a la prevención, anticipación y solución de todo aquello que pueda interferir en el normal desarrollo de las actividades.

La interventoría vigilará y verificará que el proyecto se gestione siguiendo las mejores prácticas internacionales en gerencia de proyectos y utilizar para el desarrollo de software metodologías ágiles, a través de iteraciones, en el marco de la arquitectura diseñada y cubriendo los requerimientos descritos en el anexo técnico.

Los resultados que se esperan con la implementación del nuevo sistema de información son:

● Diseño y construcción del nuevo sistema de información que soporta los procesos optimizados, los requerimientos funcionales y la arquitectura de referencia descritos en el anexo técnico.
● Llevar a cabo las actividades de aseguramiento de calidad de software (unitarias, integrales, de estrés, entre otras) para garantizar el correcto funcionamiento del nuevo sistema de información en el ambiente de producción.
● Realizar el despliegue de la plataforma en los ambientes definidos para su uso.
● Implementar una estrategia de capacitación a los usuarios del nuevo sistema de información
● Realizar la transferencia de conocimiento técnica a la oficina de TIC de la SDM
● Actualización y estandarización de la documentación técnica de los desarrollos en ambiente de producción.
● Migración de la información actualmente existente relacionada con las contravenciones al tránsito y transporte al nuevo software.

La interventoría trabajará en coordinación con el contratista seleccionado, para hallar solución a las diferentes situaciones que se presenten durante la ejecución de las actividades e informará a la SDM de manera oportuna de las mismas.

FECHA SUSCRIPCION	24/ago/2021
FECHA INICIO	08/sep/2021
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	10 MESES
NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN	36 MESES 23 DÍAS
FECHA DE TERMINACION	30/nov/2024

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

VALOR INICIAL	OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($899.693.550) MCTE
ADICIÓN Y PRORROGA 1	SE ADICIONA EL CONTRATO EN LA SUMA DE ($788.731.346) Y SE PRORROGA POR EL TERMINO DE OCHO (8) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS.
ADICIÓN Y PRORROGA 2	SE ADICIONA EL CONTRATO EN LA SUMA DE ($435.674.657) Y SE PRORROGA POR EL TERMINO DE CUATRO (4) MESES.
ADICIÓN Y PRORROGA 3	SE ADICIONA EL CONTRATO EN LA SUMA DE ($407.093.336) Y SE PRORROGA POR EL TERMINO DE CUATRO (4) MESES.
ADICIÓN Y PRORROGA 4	SE ADICIONA EL CONTRATO EN LA SUMA DE ($482.494.932) Y SE PRORROGA POR EL TERMINO DE TRES (3) MESES.
ADICIÓN Y PRORROGA 5	SE ADICIONA EL CONTRATO EN LA SUMA DE ($921.694.385) Y SE PRORROGA POR EL TERMINO DE SEIS (6) MESES.
ADICIÓN Y PRORROGA 6	SE ADICIONA EL CONTRATO EN LA SUMA DE ($127.395.540) Y SE PRORROGA POR EL TERMINO DE UN (1) MES.
VALOR TOTAL	CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($4.062.777.746)

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

1. Tener conocimiento completo y detallado del contrato al cual realizará la interventoría, junto con todos los aspectos técnicos y documentos de antecedentes del contrato objeto de la interventoría (estudios previos, pliego de condiciones electrónico, su Anexo Complementario, anexos, adendas y demás documentación que hace parte del contrato).

2. Supervisar y garantizar que el contratista al cual se realizará la interventoría, cumple con sus obligaciones dentro del plazo establecido y el presupuesto ofertado, dando cumplimiento a la normatividad vigente, las especificaciones técnicas y demás condiciones contractuales.
3. Aprobar los cronogramas presentados por el contratista objeto de interventoría, así como la metodología para el desarrollo de las actividades.
4. Presentar al Supervisor del contrato informes mensuales que cumplan con los requerimientos exigidos en el Anexo Técnico.
5. Hacer control y seguimiento a los cronogramas, planes de trabajo y metodologías presentados por el contratista, de tal forma que las actividades se desarrollen en los tiempos establecidos y/o pactados con la Secretaría.
6. Impartir por escrito las observaciones, recomendaciones e instrucciones al contratista para efectos de dar cumplimiento a los compromisos contractuales.
7. Verificar que previamente el contratista cuente con toda la información, equipos, personal y demás que sean requeridos para el inicio y correcta ejecución de las actividades.
8. Exigir al contratista que el personal requerido para la ejecución del contrato cumpla con las condiciones pactadas en el mismo, así como solicitar su cambio cuando sea negligente, incompetente o incurra en faltas éticas, morales o que alteren el normal desarrollo del contrato y perjudique los intereses de la entidad. Esta solicitud deberá estar debidamente motivada.
9. Exigir al contratista las medidas para solucionar los problemas administrativos específicos o del contrato (retrasos, incumplimiento, etc.).
10. Requerir al contratista los informes que estime necesarios para verificar el cumplimiento del contrato.
11. Abstenerse de recibir los productos del contrato objeto de la interventoría que no se ajusten a las especificaciones técnicas y las condiciones de calidad acordadas entre la Secretaría Distrital de Movilidad y el contratista, ordenando por escrito su correspondiente corrección o en caso a que haya lugar, su repetición, sin reconocer el pago de la actividad realizada en forma incorrecta e informando a la entidad a través de la supervisión del contrato de interventoría.
12. Garantizar el cumplimiento de todas sus actividades relacionadas con el aseguramiento de calidad de software entregado por el proveedor.
13. Informar al supervisor del contrato de interventoría acerca de la necesidad de tomar decisiones técnicas correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos.

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

14. Comunicar y solicitar autorización al supervisor del contrato de interventoría para efectuar modificaciones que se presenten durante la ejecución de las actividades en caso de ser requeridos.
15. Atender y resolver por escrito dentro de los términos legales, las solicitudes que presente el contratista y la Secretaría Distrital de Movilidad en desarrollo del contrato objeto de interventoría.
16. Prever oportunamente las dificultades que se puedan presentar durante la ejecución del contrato, adoptando los correctivos que resulten adecuados y pertinentes, siempre y cuando no impliquen modificaciones al contenido del contrato.
17. Contar con la aprobación de los Protocolos de Bioseguridad, que aplican en el desarrollo de su actividad con la finalidad de mitigar, controlar y evitar la propagación de la pandemia por el coronavirus por COVID-19.
18. Verificar que el contratista presente el personal exigido definido en el anexo técnico, en los estudios previos y/o en los pliegos de condiciones y corroborar que esté disponible durante el tiempo de ejecución del contrato.
19. Revisar el Plan de Trabajo que presente el contratista en el cual se determinen las actividades y productos a entregar, las responsabilidades del personal involucrado, los plazos, los Acuerdos de Nivel de Servicios (ANS) y la descripción de la aplicación de la metodología de desarrollo y control de cambios a utilizar en la ejecución del contrato, junto con los demás requerimientos señalados en el anexo técnico.
20. Será responsabilidad de la Interventoría suscribir acta de empalme con la supervisión inicialmente asignada al proyecto, en dicho documento se dejará constancia del seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y jurídico del contrato objeto de interventoría.
21. Verificar que el contratista lleve a cabo el diseño, construcción e implementación del sistema de información de acuerdo con la especificación de requerimientos establecida en el anexo técnico, bajo los lineamientos de la arquitectura de referencia y la arquitectura de solución de la SDM.
22. Asegurar, intervenir y garantizar que las pruebas funcionales y demás pruebas se hayan realizado y su resultado satisfactorio esté de acuerdo con el plan de pruebas definido.
23. Intervenir y ejecutar los scripts de pruebas implementados por el proveedor como control de calidad del desarrollo del contrato objeto de interventoría.
24. Sobre una muestra mínima del 20% de scripts de prueba del proveedor verificar que su implementación corresponda al escenario a validar.

25. Asegurar que la gestión de riesgos se realice de forma continua durante la ejecución del proyecto.
26. Aprobar que el sistema de información desarrollado e implementado por el contratista cumpla con todas las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico, y en la propuesta presentada.
27. Verificar que el Plan de Transición para la puesta en operación del Nuevo Sistema de Información Contravencional se realice de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico.
28. Aprobar los soportes de formación académica y experiencia de los integrantes del equipo de trabajo del contratista que no fueron presentados con la propuesta, al inicio de cada etapa del proyecto.
29. Validar y aprobar los contratos y acuerdos de confidencialidad que se suscriban entre el consultor y el equipo requerido.
30. Solicitar durante la ejecución del contrato el cambio de personal del contratista objeto de interventoría, en los siguientes eventos: a) Cuando el desarrollo de sus actividades no sea satisfactoria, o sus actuaciones atenten contra la buena relación con el contratante, o cause algún impacto negativo a la Entidad. b) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. c) En caso de enfermedad o vacaciones será reemplazado y solo por el tiempo necesario. En caso de estos eventos el contratista vigilado deberá sustituir al profesional, en un periodo que no exceda una (1) semana, por otro que reúna, como mínimo, los requisitos de formación académica y experiencia profesional de la persona que será reemplazada. Por lo anterior, el interventor deberá verificar que ello no impacte ni ponga en riesgo la ejecución del contrato, y las acciones tendientes a recuperar los tiempos, sin que esto se haga a costa del esfuerzo de la Secretaría, el contratista objeto de interventoría asumirá los costos de incurrir en mayores tiempos de ejecución.
31. Atender los requerimientos que surjan durante la ejecución del contrato vigilado, de acuerdo con la metodología y lo señalado en el Anexo Técnico e informar al supervisor y al ordenador del gasto en caso necesario.
32. Realizar reuniones: a) Ordinarias de Seguimiento de Interventoría, conjuntamente con la Secretaría Distrital de Movilidad - SDM, el Contratista objeto de interventoría, en donde deben estar presentes el personal mínimo requerido, por lo menos dos (2) veces al mes con el fin de hacer seguimiento a los avances de las actividades acorde con el cronograma establecido, y la entrega de los productos. . b) Extraordinarias, en los eventos en los que las circunstancias lo ameriten. c) De

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

seguimiento entre áreas de la Interventoría y la Secretaria Distrital de Movilidad, cada vez que lo requiera.
33. De las anteriores reuniones Ordinarias y Extraordinarias, la Interventoría levantará las respectivas actas y las suscribirán las partes involucradas, el Gerente de la Interventoría y la Secretaría Distrital de Movilidad y se adjuntará la lista de los asistentes a la reunión o las grabaciones si se realizan por meet.
34. Verificar que el contratista realice capacitaciones o acompañamientos respecto del sistema de información a desarrollar e implementar, de acuerdo con el Anexo Técnico.
35. Verificar que el contratista capacite al personal designado por la SDM en el conocimiento técnico y de uso de las mejoras y desarrollos que el contratista haya realizado a cada uno de los elementos que componen el Nuevo Sistema de Información Contravencional.
36. Verificar que las condiciones del servicio contratado cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad y con la propuesta del contratista para el diseño, construcción e implementación del nuevo Sistema de Información Contravencional.
37. Abstenerse de recibir los productos del contrato vigilado que no se ajusten a las especificaciones técnicas y a las condiciones de calidad acordadas entre la SDM y el contratista.
38. Solicitar y justificar ante el ordenador del gasto, previo visto bueno del supervisor del contrato de interventoría, las modificaciones, adiciones, prórrogas que se requieran realizar al contrato vigilado a fin de garantizar el cumplimiento del objeto contratado y para que la SDM tome la decisión a que haya lugar.
39. Solicitar y justificar ante el ordenador del gasto, previo visto bueno del supervisor del contrato de interventoría, las suspensiones, reanudaciones, terminaciones anticipadas y demás actuaciones que se requieran de manera oportuna para no afectar la debida ejecución del contrato vigilado.
40. Elaborar el proyecto de acta de liquidación, suministrando para ello toda la información e informes que sean requeridos y realizar todos los trámites necesarios para la liquidación del contrato.
41. Llevar el control de la correspondencia que se cruce entre la SDM y el contratista vigilado, en razón de la ejecución del contrato objeto de interventoría.
42. Manejar con el debido cuidado los documentos soporte que se generen dentro de la ejecución del contrato, cumpliendo para ello las directrices que imparta la

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

entidad sobre gestión documental y entregar en original toda la documentación producto de la ejecución del contrato a la entidad.
43. Presentar informe al Ordenador del Gasto, previo visto bueno del supervisor del contrato de interventoría, sobre situaciones que alteren el equilibrio económico o financiero del contrato.
44. Disponer del equipo mínimo de trabajo ofertado en la propuesta para garantizar la idoneidad y experiencia de las personas que prestarán los servicios objeto del contrato de interventoría durante la ejecución del mismo.
45. Las demás contenidas en el Anexo 1. Anexo Técnico, el manual de supervisión e interventoría vigente de la Secretaría Distrital de Movilidad y en los otros documentos del presente proceso de selección.

Calidad del servicio: Bueno

La presente constancia se expide a solicitud del interesado. Se firma en Bogotá D.C., marzo 19 de 2025

Cordialmente,



Maria Jimena Yañez Gelves
Directora Técnica de Contratación
Firma mecánica generada en 19-03-2025 09:07 AM

Elaboró: Carlos Alberto Castro Cely-Dirección De Contratación

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

ANEXO N° 2B

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

En la ciudad de **Bogotá D.C.** a los **dos (2),** días del mes de **julio** del año **2021**, entre los suscritos a saber: **Alfonso Medina Fuentes**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía **No 79.626.892 de Bogotá D.C.**, quien obra en nombre y representación legal de **ESI Consulting S.A.S – BIC**, legalmente constituida, con domicilio principal en la ciudad de **Bogotá D.C.** en la **Cra 13 No 96 – 67, Of. 309, edificio Akori** , con NIT **901.463.964-1** , y debidamente facultado, y **Alfonso Medina Fuentes**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía **No 79.626.892 de Bogotá D.C.**, quien obra en nombre y representación legal de **Consultora Capital S.A.S – BIC**, legalmente constituida, con domicilio principal en la ciudad de **Bogotá D.C.** en la **Cra 13 No 96 – 67, Of. 309, edificio Akori** , con NIT **901480564-9,** y debidamente facultado, y **Cesar Mancipe Pinzón,** mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía N° **79.658.425 de Bogotá D.C** , quien obra en nombre y representación legal de **Bisa Corporation S.A.S. BIC**, legalmente constituida, con domicilio principal en **la ciudad de Bogotá D.C. en la Calle 52 No 22 – 50** , con NIT **830.126.645-3,** manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado integrar el CONSORCIO que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. – OBJETO Y ALCANCE:: El objeto del presente documento es la integración del CONSORCIO entre y , con el propósito de complementar las capacidades técnicas, operativas, administrativas y financieras de las partes que constituyen la presente figura plural, para la presentación de la propuesta, adjudicación, celebración, ejecución y liquidación del contrato,dentro del **SDM-CMA-052-2021** abierto por la entidad, cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO ES: "DISEÑO, DESARROLLO Y PUESTAEN OPERACIÓN DE UN SOFTWARE PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD CON LICENCIAMIENTO A PERPETUIDAD, QUE PERMITA GESTIONAR LOS TRÁMITES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE LA ENTIDAD ESTABLEZCA DESDE LA RECEPCIÓN O INFORME DEL TRÁMITEHASTA LA FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO Y REALIZAR LA MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE AL NUEVO SOFTWARE".**

SEGUNDA. - DENOMINACIÓN Y DOMICILIO: El presente CONSORCIO se denominará **Consorcio Interventoría SICON 2021** y su domicilio será la ciudad de **Bogotá D.C** con dirección en **Cra 13 # 96 – 67, Of 309, Edificio Akori, Barrio Chicó**, teléfono, **743 4850 , 301 603 2970** correo, **andres.alvarez@cmconsultores.com.co**

TERCERA. – REPRESENTACIÓN LEGAL: Se designa como representante al señor **Alfonso Medina Fuentes**, identificado con cédula de ciudadanía No **79.626.892,** expedida en **Bogotá D.C.,** domiciliado en la ciudad de **Bogotá D.C.**, cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente documento y quien está autorizado para contratar, comprometer, negociar y representar al CONSORCIO. Igualmente se nombra **suplente del representante del CONSORCIO** al señor **Cesar**

Mancipe Pinzón. Identificado con cédula de ciudadanía N°**79.658.425 de Bogotá D.C**., domiciliado en **Bogotá D.C.** el cual tendrá las mismas facultades del representante legal principal del consorcio.

CUARTA. - DURACIÓN: La duración del proponente plural, en caso de salir favorecido con la adjudicación, será igual al plazo de ejecución (1 año) y liquidación del contrato y dos (2) años más. En todo caso el proponente plural durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas.

QUINTA. – PARTICIPACIÓN: El porcentaje de participación de quienes conforman el CONSORCIO corresponde a:

INTEGRANTES	%
ESI Consulting S.A.S - BIC	30%
Consultora Capital S.A.S - BIC	30%
Bisa Corporation S.A.S. BIC	40%


Parágrafo: En razón a que a través del presente documentos se conforma la figura plural de CONSORCIO, se señala que la responsabilidad derivada de la ejecución del contrato será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato. En consecuencia, las actuaciones hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman

SEXTA. – CESIÓN: No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes del CONSORCIO, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa de la entidad, quien se reserva la facultad de aprobar dicha cesión


SÉPTIMA. - CLÁUSULAS OPCIONALES: El documento podrá contener las demás cláusulas opcionales: que los asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 80/93

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los **dos (2)** días del mes de **Julio** del año **2021**


Aceptamos:



Alfonso Medina Fuentes
C.C: 79.626.892 de Bogotá D.C.
Representante Legal de: ESI Consulting S.A.S - BIC
NIT: 901.463.964-1
Dirección: Cra 13 # 96 – 67, Of 309
Telefono: 7434850 – 301 6032970




Alfonso Medina Fuentes
C.C: 79.626.892 de Bogotá D.C.
Representante Legal de: Consultora Capital S.A.S - BIC
NIT: 901480564-9
Dirección: Cra 13 # 96 – 67, Of 309
Telefono: 7434850 – 301 6032970



Cesar Mancipe Pinzón
C.C: 79.658.425 de Bogotá D.C.
Representante Legal de: Bisa Corporation S.A.S. BIC
Nit: 830.126.645-3
Dirección: Calle 52 No 22 - 50
Tel: 927 8120 - 348 4154

ACEPTACIÓN REPRESENTACIÓN CONSORCIO:



Alfonso Medina Fuentes
C.C: 79.626.892 de Bogotá D.C.
Representante del Consorcio Interventoría SICON 2021
Dirección: Cra 13 # 96 – 67, Of 309
Teléfono: 7434850 – 301 6032970



Cesar Mancipe Pinzón
C.C: 79.658.425 de Bogotá D.C.
Representante Suplente del Consorcio Interventoría SICON 2021
Dirección: Cra 13 # 96 – 67, Of 309
Teléfono: 7434850 – 301 6032970

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
- ENTerritorio S.A. –

LINA ALEJANDRA CARREÑO ARIAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.747.858 expedida en Bucaramanga, obrando en nombre y representación de **LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.,** Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (En virtud del Decreto 492 de 2020) y vigilada por la Superintendencia Financiera, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada ENTerritorio S.A., en su calidad de Gerente de Unidad del Grupo de Gestión Contractual, de conformidad con el Contrato de Trabajo celebrado el 14 de junio de 2022, con asignación de obligaciones del Grupo de Gestión Post Contractual a partir del 9 de agosto de 2023, conforme a lo indicado en el memorando radicado con el No. 20234400096313 del 8 de agosto de 2023, facultada para suscribir el presente documento, de conformidad con lo establecido en las Resoluciones Nos 201 del 30 de diciembre de 2020 y 137 del 31 de mayo de 2023.

.

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual y en ejecución del convenio interadministrativo **215082,** suscrito entre **FONADE (actualmente ENTerritorio S.A.)** y el **DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN -DNP; ENTerritorio (actualmente ENTerritorio S.A.)** suscribió con **CONSORCIO INTERVENTORÍA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA,** el Contrato **2210970** con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Razón Social	EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A - ENTerritorio S.A -				
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 20 –21, 22, 25, 26, 28,29 – 30			**Identificación**	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	9156282		**Ciudad Domicilio**	Bogotá D. C.	
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA					
Nombre	CONSORCIO INTERVENTORÍA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA		**Identificación**	NIT 901.552.037-	
INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN					
Teniendo en cuenta la información que se evidencia: Según Novedad del Contrato de Fecha del 28/06/2022 los Porcentajes de Participantes son:					
C & M Consultores S.A.S.	50%		NIT 830.061.474-1		
Bisa Corporation Ltda.	50%		NIT 830.126.645-3		
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES					
Número del contrato	2210970				
Clase de contrato	INTERVENTORÍA				
Objeto del contrato	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA, A LOS PROVEEDORES MGT QUE TIENEN POR OBJETO CONTRACTUAL PROVEER UN SERVICIO DE SOFTWARE EN LA NUBE DE GESTIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍAS 4, 5 Y 6, QUE INCLUYE UNA HERRAMIENTA TRANSACCIONAL EN LA NUBE BAJO ESQUEMA SAAS, ASÍ COMO BRINDAR APOYO A LOS MUNICIPIOS EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA.				
Valor del contrato	**Valor total contratado: $1.759.005.745.24 incluidos los impuestos a que haya lugar.**		**Valor Inicial**	$840.786.284.24	
			Valor Adición 1	$293.636.937.00	
			Valor Adición 2	$468.436.893.00	
			Valor Adición 3	$156.145.631.00	
			Valor Total	$1.759.005.745.24	
Plazo Inicial	SIETE (7) MESES				
Fecha de Firma del contrato	30/12/2021				
Fecha de inicio	27/01/2022				
Prórroga No.1 y adición	SUSCRITA EL 30/08/2022	HASTA EL 31/12/2022			
Prórroga No.2 y adición	SUSCRITA EL 29/12/2022	HASTA EL 30/09/2023			
Prórroga No.3	SUSCRITA EL 06/10/2023	TRES (3) MESES			
Fecha de vencimiento	**31/12/2023**				

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2210970
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 9156282
Página 1 de 5

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

DESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA
De los Términos de Referencia: **Obligaciones Generales** 1. Presentar para la suscripción del acta de inicio, cronograma general y plan de trabajo ajustado de acuerdo a los requerimientos de DNP y ENTerritorio por lote asignado a Proveedor MGT, en el que se detallen: municipios del lote, actividades por fases, recursos humano y tiempos, teniendo en cuenta todas las obligaciones a cargo del interventor. 2. Realizar el seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de los contratos objeto de interventoría, de acuerdo con lo establecido por el contratante y por la supervisión del DNP y teniendo en cuenta todas las obligaciones a cargo de los Proveedores MGT. 3. Emitir respuesta a todos los requerimientos, recomendaciones y observaciones efectuados por parte de los Proveedores MGT, el contratante, el DNP, los particulares, las entidades territoriales, los municipios, entes de control, alcaldes, gobernadores y demás entidades, resolviendo aquellas que sean de su competencia, emitiendo su concepto o dando traslado a quien corresponda. 4. Realizar los requerimientos, recomendaciones y/o observaciones a que haya lugar para el adecuado cumplimiento del objeto contractual a los Proveedores MGT durante la ejecución de los contratos suscrito con estos. 5. Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, administrativas, jurídicas, y financieras tomadas durante la ejecución del contrato. 6. Mantener permanente comunicación con los Proveedores MGT, el municipio, el contratante y el DNP. 7. Atender las recomendaciones efectuadas por el contratante, el Municipio y el DNP, en relación con la ejecución del contrato. 8. Servir de interlocutor entre los Proveedores MGT y las instancias involucradas en el marco del MGT. 9. Verificar y certificar el cumplimiento de las obligaciones de los Proveedores MGT acorde con las especificaciones y elementos que conforman todas las obligaciones contractuales de los Proveedores MGT, entre ellos, el documento de especificaciones técnicas y demás anexos que integran tal contratación. Realizar las acciones pertinentes para que los Proveedores MGT realicen la entrega oportuna de los informes periódicos, documentos y/o demás productos establecidos en los contratos, que den cuenta de los avances sobre las actividades desarrolladas durante las fases de Implantación y Operación del servicio, así como del consumo de la bolsa de horas; analizarlos y conceptuar sobre los mismos, remitiendo oportunamente los conceptos, registros y documentos al DNP y a ENTerritorio, con el fin de que se pueda realizar el control correspondiente. 10. Diseñar y aplicar un protocolo de verificación de calidad, previa aprobación por parte de la supervisión del DNP, el cual posibilite la confrontación de la calidad del servicio prestado de acuerdo a la percepción de los funcionarios del municipio y los avances y resultados obtenidos del mismo; dicho protocolo de verificación debe tener un esquema estandarizado que contemple seguimiento en sitio y de forma remota, con rutinas, tiempos de seguimiento y control de acuerdo a las diferentes fases que se requieren para el abordaje de la herramienta en los municipios. 11. Diseñar una propuesta de métricas que permita medir el avance en la ejecución de los contratos de los Proveedores MGT, por cada una de sus fases y módulos que conforman la prestación de software. Dichas métricas, antes de su aplicabilidad, deben ser aprobadas por la supervisión del DNP y posteriormente deben implementarse y articularse con el sistema de seguimiento definido por el DNP. 12. Revisar y aprobar la batería de indicadores presentada por los Proveedores MGT en su plan de trabajo, verificando su actualización, indicando las alertas al contratante y al DNP y requiriendo a los Proveedores MGT las acciones necesarias para dar cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 13. Verificar y avalar el reporte del avance efectuado por los Proveedores MGT en el marco de su objeto contractual, productos y actividades asociados, en el aplicativo dispuesto por el DNP para tal fin. 14. Expedir certificaciones sobre temas técnicos, financieros, jurídicos y administrativos que sean solicitados por el Supervisor del contrato, en el marco de la ejecución de los contratos objeto de esta interventoría. 15. Verificar que todos los productos y/o entregables de los Proveedores MGT cumplan las especificaciones conceptuales, funcionales y técnicas y sean de fácil comprensión por parte de los municipios; así como, constatar que tales productos reposen en los repositorios definidos para tal fin. 16. Verificar que los Proveedores MGT adelanten las capacitaciones y talleres definidos en el contrato objeto de la interventoría, contemplando los diferentes usuarios del sistema. 17. Requerir a los Proveedores MGT la realización de cambios, correcciones y ajustes necesarios en los casos en que los módulos, servicios, interoperabilidad y/o niveles del servicio no satisfagan los criterios de calidad y operatividad requeridos, y en consecuencia repetir las veces que sea necesario las labores de verificación, revisión y control correspondientes, hasta que dichos servicios, actividades y niveles de servicio cumplan con lo definido en las obligaciones contractuales de los Proveedores MGT. 18. Poner en conocimiento del contratante y del supervisor del DNP de manera oportuna, todos los conceptos, recomendaciones, revisiones, evaluaciones y ordenes de ajuste y repetición y posterior aprobación que haga la interventoría sobre las labores desarrolladas por los Proveedores MGT. 19. Revisar permanentemente que los Proveedores MGT ejecuten todas las acciones definidas en el plan de trabajo previamente aprobado, a fin de garantizar el desarrollo y cumplimiento del objeto contractual. En el evento de evidenciar que no se está dando estricto cumplimiento a dicho plan de trabajo el Interventor deberá realizar los requerimientos y acciones a que haya lugar para que se dé cumplimiento al mismo. 20. Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecución del contrato de interventoría, con la disponibilidad exigida, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas, según corresponda, así como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de las profesiones. 21. Requerir autorización a la supervisión del DNP para realizar el cambio de cualquiera de los profesionales que conforman el equipo de trabajo propuesto, de cualquier forma, el reemplazante deberá reunir calidades iguales o superiores a las del reemplazado. El supervisor del DNP se reserva la facultad de solicitar el reemplazo de cualquiera de los integrantes del equipo de trabajo cuando advierta que el desarrollo de sus labores no cumple con las condiciones establecidas en el contrato y sus respectivos anexos. 22. Contar con los instrumentos y herramientas administrativas, técnicas, jurídicas y financieras que le permitan desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar la ejecución de los contratos objeto de la interventoría. 23. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte de los Proveedores MGT en la ejecución de los contratos a su cargo y su cierre o liquidación.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

24. Participar en los comités y demás reuniones de naturaleza técnica, jurídica, financiera y administrativa que se realicen en la ejecución de los contratos objeto de esta interventoría.
25. Informar al contratante y al Supervisor por parte del DNP, sobre cualquier situación que a su juicio sea causal de retrasos en la ejecución del contrato objeto de esta interventoría, o que ponga en peligro su cumplimiento dentro del tiempo estimado, sugiriendo las acciones correctivas que en su criterio se deban llevar a cabo.
26. Verificar que los Proveedores MGT estén amparados por las garantías establecidas por el contratante. En caso de suspensión, adición o prórroga validar que los Proveedores MGT efectúen la notificación a la aseguradora y la renovación, modificación o ampliación de los amparos, vigencias y montos de las sumas amparadas por las garantías. Así mismo verificar y asegurar la aprobación de dichas garantías por parte del contratante.
27. Disponer del soporte logístico, equipos de cómputo, comunicaciones, software, bases de datos (mecanismos de manejo y/o información asociada al mismo) y otros suministros que se requieran para el desarrollo de la interventoría.
28. Asistir a las reuniones o mesas de trabajo que el contratante y/o la supervisión a cargo del DNP designe y considere pertinente.
29. Informar al contratante y a la supervisión a cargo del DNP, la ocurrencia de cualquier riesgo, y hacer seguimiento de la correcta implementación de las medidas y acciones para su mitigación.
30. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas de la interventoría, contra el contratante o el DNP, por causa o con ocasión del contrato.
31. Identificar y alertar posibles imprecisiones, vacíos y en general cualquier condición que, según su experiencia, conocimiento, metodologías propuestas y mejores prácticas comúnmente aceptadas, puedan afectar el desarrollo del contrato o de alguna parte de su objeto.
32. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente relacionada con el objeto del contrato y con su naturaleza correspondan a la función de Interventoría.

Obligaciones Técnicas

Las obligaciones a cargo del Interventor según las fases en que se desarrollaran los contratos suscritos con los Proveedores MGT serán las siguientes:

I. Obligaciones de la Fase de Implantación:

1. Acompañar y verificar que los Proveedores MGT realicen las reuniones con los alcaldes y sus equipos técnicos para socializar el alcance de la herramienta de gestión financiera y tributaria para lo cual deberá documentar su cumplimiento.
2. Revisar y aprobar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación, el plan de trabajo propuesto por los Proveedores MGT para la implantación del servicio en cada municipio de conformidad con lo establecido en el numeral 10 del Anexo n.° 2
3. Realizar seguimiento al diseño, entrega y socialización con el municipio de las planillas, formatos y/o estructura de datos necesarias en las diferentes etapas de los contratos de los Proveedores MGT.
4. Realizar seguimiento y verificar que los Proveedores MGT brinden el apoyo a cada municipio, en el levantamiento de la información, en la etapa de alistamiento, conforme lo establecido en los numerales 10.2 y 10.2.1 del Anexo n.° 2, velando porque los proveedores cumplan con tales actividades en términos de la oportunidad, calidad, confidencialidad y seguridad de la información allí consignada.
5. Revisar y aprobar los informes presentados por los Proveedores MGT durante la Fase de Implantación que den cuenta de cada uno de los hitos (parametrización, levantamiento, cargue de la información(migración), capacita ción, talleres de formación y pruebas a la herramienta). Al respecto debera velar por la entrega oportuna de estos informes.
6. Realizar seguimiento a la preparación de la información que va a ser objeto de migración, por parte de los Pro veedores MGT, verificando dentro del levantamiento, su organización, cargue masivo y/o digitación en la herra mienta, según corresponda.
7. Verificar la adecuada instalación, configuración y administración de la herramienta tecnológica en la web, monitoreando que los Proveedores MGT utilicen todos los recursos necesarios en modalidad de SaaS, de tal forma que las capacidades de procesamiento y almacenamiento permitan cumplir los Acuerdos de Niveles de Servicios ANS (Anexo n.° 2).
8. Revisar y aprobar la parametrización de la herramienta efectuada por los Proveedores MGT en cada municipio, verificando que se cumplan los aspectos técnicos del Anexo n.° 2..
9. Revisar y aprobar que los manuales de usuario y de gestión sobre el uso de la herramienta, entregados por los Proveedores MGT se encuentren acordes a la funcionalidad de la herramienta, sean construidos en forma digital y se encuentren disponibles a través de esta.
10. Revisar y aprobar el informe presentado por los Proveedores MGT referente a la finalización del proceso de parametrización, donde deben indicarse los campos o estructuras de datos que fueron parametrizados en la herramienta. Esta aprobación debe efectuarse dentro de los 3 dias hábiles siguientes a la presentación de di cho informe.
11. Verificar que los Proveedores MGT realicen el cargue en la herramienta de los datos históricos requeridos para iniciar la operación de los módulos objeto de la contratación y en este orden, avalar que el cargue de la información no sufra cambios respecto a su fuente origen. Revisar y aprobar el plan de pruebas descrito en el Anexo n.° 2, diseñado por los Proveedores MGT verificando que se garanticen los estándares de rendimiento, funcionalidad, seguridad de la herramienta de software antes de su salida en producción. Revisar y hacer seguimiento a las acciones que desarrollen los proveedores MGT para completar la herramienta de software, de forma tal que cumpla mínimo con la totalidad de los requerimientos y funcionalidades descritos en el Anexo n.° 2, actividad que debe ser cumplida al 100% dentro de la etapa de la implantación.
12. Acompañar y documentar la ejecución del plan de pruebas definido en el Anexo n.° 2, el cual debe ser aprobado por la interventoría y presentado al contratante y supervisor del DNP, de igual manera deberá evaluar y conceptuar los resultados obtenidos y de ser necesario requerir los ajustes a que haya lugar antes del cierre de la fase de implantación. El interventor debera velar por que los Proveedores MGT ejecuten el plan de pruebas las veces que sea necesario, hasta garantizar el 100% del funcionamiento de la herramienta.
13. Acompañar y validar las jornadas de capacitación en la herramienta a cargo del los Proveedores MGT, verificando el cumplimiento de los parámetros establecidos en los Anexos n.° 1 y 2 y demás obligaciones a cargos de los Proveedores.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

14. Acompañar y validar el desarrollo de los talleres de formación en gestión financiera y tributaria municipal a cargo de los proveedores MGT, verificando el cumplimiento de los parámetros establecidos en los Anexos n.° 1 y 2 y demás obligaciones a cargos de los Proveedores.
15. Revisar y avalar los informes presentados por los Proveedores MGT como resultado de las jornadas de capacitación y los talleres de formación en gestión financiera y tributaria municipal, dentro de los cinco (5) dias hábiles posteriores a su recibo.
16. Verificar la realización de las reuniones de seguimiento con cada municipio a cargo de los Proveedores MGT, según lo estipulado en el plan de trabajo. El interventor debera acompañar mínimo el 30% de las mismas.
17. Revisar y aprobar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su recibo, los productos a cargo de los Proveedores MGT, de conformidad con las obligaciones contractuales a cargo de estos.
18. Verificar a la finalización de la etapa de implantación en cada municipio que la herramienta cumpla mínimo con la totalidad de los requerimientos descritos en las obligaciones contractuales a cargo de los proveedores MGT.
19. Realizar seguimiento estricto a la información cargada por los Proveedores MGT para su salida a producción, solo se permitirá que quede pendiente de cargue por parte de los Proveedores MGT información que por sus condiciones de vigencia y usabilidad tiene bajo impacto en la salida en producción de esta, información que será cargada dentro del mes siguiente a la salida en producción y en la cual la interventoría deberá exigir todas las pruebas necesarias que garanticen el adecuado funcionamiento del sistema.Verificar que las herramientas dispuestas por los Proveedores MGT garanticen total compatibilidad con las plataformas tecnológicas de cada municipio.

II. Obligaciones de la Fase de Operación

1. Realizar seguimiento a los Proveedores MGT garantizando la efectiva administración de la herramienta tecnológica en la web (en modalidad de SaaS), su adecuado alojamiento (Hosting), cumplimiento de los estándares de seguridad y rendimiento; así como, el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicios – ANS- (Anexo n.° 2)
2. Hacer seguimiento y verificar que los Proveedores MGT, atiendan y resuelvan de manera oportuna y con la calidad requerida los incidentes registrados por cada municipio de acuerdo con los ANS sobre manejo de incidentes conforme con el Anexo n.° 2.
3. Velar para que los Proveedores MGT brinden todos los servicios establecidos en el Anexo n.° 2, relacionados con la operación de la herramienta en cada municipio (software, soporte y mantenimiento).
4. Velar por que los Proveedores MGT solucionen todas las fallas de la herramienta que se originen, producto de problemas de desarrollo, adecuación, instalación y ejecución en cada una de sus fases.
5. Garantizar que los Proveedores MGT realicen los ajustes a la herramienta que sean necesarios, como resultado de cambios en la legislación durante la ejecución del contrato y requerir la realización de los no identificados por parte del Proveedor MGT.
6. Verificar y velar que los Proveedores MGT una vez finalizados los contratos faciliten a cada municipio la migración y entrega de todos los datos, registros e información que se haya generado como parte de la prestación del servicio en el formato acordado con la entidad territorial.
7. Verificar, en sitio y/o de manera remota, el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la operación, la disponibilidad de la herramienta, la actualización de la herramienta de acuerdo con los cambios en la legislación y el soporte virtual, y el cumplimiento de los respectivos Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS).}

III. Obligaciones relacionadas con la Bolsa de Horas

1. Verificar y aprobar dentro de los tres (3) dias hábiles siguientes a su recibo el informe de uso y consumo de horas de desarrollo o programación de la bolsa, presentado por los Proveedores MGT, que contenga como minimo: i) La solicitud del DNP; ii) La solución implementada con la respectiva aprobación del Interventor; iii) El número de horas utilizado; iv) La descripción del desarrollo o programación realizado; y, v) El nuevo saldo de horas disponibles en la bolsa.
2. Llevar un control e informar mensualmente al DNP el consumo y saldo de horas de desarrollo o programación de la bolsa, por cada uno de los municipios a cargo de los Proveedores MGT. Obligaciones Administrativas, jurídicas y financieras 1. Suscribir las actas y demás documentos administrativos que se requieran en el marco del ejercicio de la interventoría y de conformidad a los estándares y lineamientos definidos en el marco del modelo conceptual y técnico del piloto MGT. Asistir y apoyar las diferentes reuniones adelantadas con ocasión a la ejecución de los contratos suscritos con los Proveedores MGT objeto de interventoría. 2. Verificar que los Proveerdores MGT cumplan con el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales para cada tramite de pago. Cuando se evidencie el incumplimiento de lo anterior, debera solicitar informes, aclaraciones y explicaciones a los Proveedores MGT con el fin de velar por el cumplimiento de los pagos exigidos por la ley, he informar al contratante para que adelantes las acciones a que haya lugar.
3. Promover acciones tendientes a solucionar situaciones que puedan afectar la ejecución de los contratos objeto de esta interventoría. Dichas acciones deberán ser validadas con el contratante y el supervisor por parte del DNP; el interventor deberá realizar un seguimiento permanente a su cumplimiento.
4. Autorizar los pagos a los Proveedores MGT conforme al plan de pagos verificando que se cumplen las condicio nes para realizarlos, previa acreditación de que el Proveedor MGT se encuentra al día en el pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, ARL y de aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compen sación Familiar) cuando a ello hubiere lugar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Las observaciones y solicitudes de corrección a los productos y/o entregables deberán realizarse en el término de diez (10) días calendario después de recibido el producto por parte del Proveedor MGT.
5. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el trámite de aprobación de las cuentas de cobro presentadas por los Proveedores MGT y emitir el respectivo recibo a satisfacción y/o las observaciones a los mismos, cuando corresponda.
6. Atender y/o responder los requerimientos, las observaciones o aclaraciones que solicite el contratante y/o el supervisor por parte del DNP, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la solicitud.
7. Apoyar al contratante y al supervisor asignado por el DNP en la respuesta a los posibles requerimientos de las entidades de control, relacionados con el objeto de este contrato y de los contratos objeto de interventoría.
8. Programar y coordinar con los Proveedores MGT, el contratante y el supervisor del DNP, las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato. Asi mismo deberá elaborar las actas correspondientes a las sesiones de comités y demás reuniones realizadas que den cuenta de como avanzan las obligaciones a cargo de los proveedores y realizar las alertas respectivas.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

9. Informar oportunamente al contratante y a la supervisión por parte del DNP sobre cualquier tipo de incumplimiento por parte de los Proveedores MGT, remitiendo un informe sobre el incumplimiento, el impacto ocasionado en la ejecución del respectivo contrato, la estimación de los perjuicios ocasionados si a ello hubiere lugar, y copia de los requerimientos realizados. Los requerimientos que realice el Interventor a los Proveedores MGT deberán establecer un término para el cumplimiento de la obligación.
10. Evaluar los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de los proveedores MGT y determinar si amerita la declaratoria de incumplimiento, en caso positivo, solicitar la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar, y proyectar la correspondiente tasación de los perjuicios causados, de conformidad a lo establecido en los contratos suscritos con los Proveedores MGT y sus respectivos anexos.
11. Dejar constancia escrita de todas las actuaciones que adelante en el marco de la ejecución del contrato.
12. Evaluar y conceptuar sobre los requerimientos de orden técnico que impliquen o no, prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., de los contratos objeto de la interventoría. En caso de requerirse alguna de éstas, deberán remitirse al contratante y a la supervisión por parte del DNP, quien podrá elevarlos ante la entidad contratante.
13. Conceptuar sobre las causales que ameriten la terminación anticipada de los contratos de los Proveedores MGT, por razones imputables a los mismos, y documentar todas sus actuaciones, e informar al contratante y al supervisor por parte del DNP.
14. Estructurar y diligenciar en forma oportuna los soportes necesarios para la aplicación de sanciones, multas, garantías y cláusulas excepcionales del contrato y notificar de las mismas al contratante con el fin de que este realice el tramite pertinente para ello.
15. Requerir a los Proveedores MGT, con copia a la aseguradora, cuando advierta incumplimientos, así como es tructurar los soportes y hacer el respectivo informe para el contratante y el supervisor por parte del DNP, indicando las cuantificaciones a que haya lugar, que le permita adelantar al contratante la imposición de sanciones, multas, garantías y/o incumplimientos que correspondan.
16. Hacer seguimiento a la matriz de riesgos e identificar y comunicar oportunamente los riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y proponer el correspondiente tratamiento y mitigación.

Posterior a la terminación de los contratos objeto de esta Interventoría

1. Elaborar y suscribir oportunamente las actas de cierre y/o liquidación de los contratos suscritos con los Proveedores MGT, dejando consignadas las observaciones pertinentes y remitirla al contratante y al supervisor por parte del DNP para su revisión y aprobación junto con la totalidad de los soportes a que haya lugar. 2. Elaborar y suscribir las actas de recibo a satisfacción, sobre el cumplimiento de los objetos contractuales suscritos con los Proveedores MGT.
3. Hacer entrega del repositorio de información, con la información producida por la interventoría y los Proveedores MGT durante la ejecución del contrato.
4. Revisar y aprobar los informes finales presentados por los Proveedores MGT, los cuales serán sustento técnico para el cierre de los contratos.
5. Entregar un informe final que recoja como mínimo los resultados, buenas prácticas, recomendaciones, así como el esquema operativo puesto en marcha para la implementación de la metodología de interventoría propuesta para ejecutar futuras fases del MGT.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual. En ningún caso, esta certificación califica del cumplimiento del contrato (excelente, bueno, regular o malo) y no tiene término de vencimiento.

La Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual emite solamente la certificación desde el componente jurídico contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 18 días del mes de abril del 2024

LINA ALEJANDRA CARREÑO ARIAS
Gerente de Unidad del Grupo de Gestión Contractual con asignación de obligaciones del Grupo de Gestión Post contractual

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2210970
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 9156282
Página 5 de 5

CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Tiempo Trabajado

Nombre del proyecto: PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES

***Crédito* n.º 8320-CO**

Título del trabajo: Interventoría para el Contrato de Servicio de Software de Gestión Financiera y Tributaria para Municipios de Categorías 4, 5 Y 6

Contrato n.º 2210970

entre

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio

y

CONSORCIO INTERVENTORÍA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA

Fecha: _____

I. Modelo de contrato

TIEMPO TRABAJADO

Este CONTRATO (en adelante, el "Contrato") se celebra el *29* de diciembre de *2021*, entre, por una parte, **LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO, representada en este acuerdo por CARLOS ANDRÉS ZÁRATE PÉREZ,** identificado con cédula de ciudadanía número **80.237.097** expedida en Bogotá D.C, en su calidad de Subgerente General de Entidad Descentralizada conformidad con la Resolución No. 344 del 16 de diciembre de 2021 y Acta de Posesión No. 24 del 20 de diciembre de 2021, en ejercicio de las facultades conferidas mediante Resolución No. 108 del 04 de mayo de 2020, según lo dispuesto por el Artículo 6 del Decreto 495 de 2019, (en adelante, el "Contratante") y, por la otra, la Agrupación profesional de consultores y asesores -APCA **CONSORCIO INTERVENTORÍA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA,** con NIT 901552037-0, representado legalmente por ALFONSO MEDINA FUENTES identificado con cédula de ciudadanía No. 79.626.892 de Bogotá, formada por las siguientes entidades, cuyos integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente responsable ante el Contratante por todas las obligaciones del Consultor en virtud de este Contrato, **C&M CONSULTORES SAS,** con NIT 830.061.474-1, representada legalmente por ALFONSO MEDINA FUENTES identificado con cédula de ciudadanía No. 79.626.892 de Bogotá, y **BISA CORPORATION LTDA,** con NIT 830.126.645-3, representada legalmente por CESAR MANCIPE PINZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.658.425 de Bogotá, (en adelante, el "Consultor").

CONSIDERANDO

a) que el Contratante ha solicitado al Consultor la prestación de determinados servicios de consultoría definidos en este Contrato (en adelante, los "Servicios");

b) que el Consultor, habiendo declarado al Contratante que cuenta con las aptitudes profesionales, los conocimientos especializados y los recursos técnicos requeridos, ha convenido en prestar los Servicios en los términos y condiciones estipulados en este Contrato;

c) que el Contratante ha recibido un crédito del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para sufragar parcialmente el costo de los Servicios y se propone utilizar parte de los fondos de tal crédito para efectuar pagos elegibles en virtud de este Contrato, entendiéndose que: i) el Banco solo efectuará pagos a pedido del Contratante y previa aprobación del mismo Banco, ii) dichos pagos estarán sujetos, en todos sus aspectos, a los términos y condiciones del convenio de crédito, incluidas las prohibiciones de realizar extracciones de la cuenta de crédito para pagos a personas o entidades, o para la importación de bienes, si dichos pagos o importaciones, según el leal saber del Banco, está prohibido en virtud de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en el marco del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, y iii) ninguna Parte que no sea el Contratante podrá derivar derechos del convenio de crédito ni reclamar los fondos del crédito;

POR LO TANTO, las Partes por este medio acuerdan lo siguiente:

1. Los documentos adjuntos al presente Contrato se considerarán parte integral de este, a saber:

   a) las Condiciones Generales del Contrato (incluido el Anexo 1, "Fraude y corrupción");
   b) las Condiciones Especiales del Contrato;
   c) los Apéndices:

      Apéndice A: Términos de Referencia
      Apéndice B: Expertos Principales
      Apéndice C: Estimación de costos de remuneración
      Apéndice D: Estimación de costos reembolsables

   En caso de discrepancia entre los documentos, se aplicará el siguiente orden de precedencia: las Condiciones Especiales del Contrato; las Condiciones Generales del Contrato, incluido el Anexo 1; el Apéndice A; el Apéndice B; el Apéndice C y el Apéndice D; cualquier referencia a este Contrato deberá incluir, cuando el contexto lo permita, una referencia a sus Apéndices.

2. Los derechos y obligaciones mutuos del Contratante y del Consultor estarán establecidos en el Contrato, en particular los siguientes:

   a) el Consultor prestará los Servicios de conformidad con las disposiciones del Contrato;
   b) el Contratante efectuará los pagos al Consultor de conformidad con las disposiciones del Contrato.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, las Partes han dispuesto que se firme este Contrato en sus nombres respectivos en la fecha antes consignada.

Por y en representación de la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO TERRITORIAL – ENTERRITORIO



_____

CARLOS ANDRÉS ZÁRATE PÉREZ

Por y en representación del CONSORCIO INTERVENTORIA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA

_____


ALFONSO MEDINA FUENTES

Por y en representación de cada integrante del Consultor CONSORCIO INTERVENTORIA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA

C&M CONSULTORES SA
Integrante principal

_____
ALFONSO MEDINA FUENTES

BISA CORPORATION LTDA



CESAR MANCIPE PINZÓN

II. Condiciones Generales del Contrato

A. DISPOSICIONES GENERALES

1. Definiciones

1.1. A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato, los siguientes términos tendrán los significados que se indican a continuación:

(a) Por "Legislación Aplicable" se entiende las leyes y otros instrumentos que tengan fuerza de ley en el país del Contratante o en otro país especificado en las **CEC**, que se dicten y entren en vigor oportunamente.

(b) Por "Banco" se entiende el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) o la Asociación Internacional de Fomento (AIF).

(c) Por "Prestatario" se entiende el Gobierno, el organismo gubernamental u otra entidad que firme el convenio de financiamiento con el Banco.

(d) Por "Contratante" se entiende el organismo de ejecución que firma el Contrato con el Consultor seleccionado para la prestación de los Servicios.

(e) Por "Consultor" se entiende una empresa de consultoría profesional legalmente establecida o una entidad seleccionada por el Contratante que brinde los servicios estipulados en el Contrato.

(f) Por "Contrato" se entiende el convenio escrito legalmente vinculante firmado por el Contratante y el Consultor y que incluye todos los documentos adjuntos enumerados en el párrafo 1 del modelo de contrato (las Condiciones Generales del Contrato, las Condiciones Especiales del Contrato y los Apéndices).

(g) Por "día" se entiende un día hábil, a menos que se indique lo contrario.

(h) Por "fecha de entrada en vigor" se entiende la fecha en la que el presente Contrato comience a regir y tenga efecto conforme a la cláusula 11 de las CGC.

(i) Por "Expertos" se entiende, colectivamente, los Expertos Principales, los Expertos Secundarios o cualquier otro integrante del personal del Consultor, el Subconsultor o los miembros de la APCA asignados por el Consultor para realizar los Servicios o parte de ellos en virtud del Contrato.

(j) Por "moneda extranjera" se entiende cualquier moneda que no sea la del país del Contratante.

(k) Por “CGC” se entiende estas Condiciones Generales del Contrato.

(l) Por “Gobierno” se entiende el Gobierno del país del Contratante.

(m) Por “APCA” se entiende una asociación con o sin personería jurídica distinta de la de sus integrantes, conformada por más de una entidad, en la que un integrante tiene la facultad para realizar todas las actividades comerciales de uno o de todos los demás miembros de la asociación y en nombre de ellos, y cuyos integrantes son solidariamente responsables ante el Contratante por el cumplimiento del Contrato.

(n) Por “Experto Principal” se entiende un profesional individual con capacidades, calificaciones, conocimientos y experiencia esenciales para la prestación de los Servicios estipulados en el Contrato y cuyo currículum se toma en cuenta en la evaluación técnica de la propuesta del Consultor.

(o) Por “moneda local” se entiende la moneda del país del Contratante.

(p) Por “Experto Secundario” se entiende un profesional individual presentado por el Consultor o por su Subconsultor y al que se asigna la tarea de brindar los Servicios o una parte de ellos conforme al Contrato.

(q) Por “Parte” se entiende el Contratante o el Consultor, según el caso, y por “Partes” se entiende el Contratante y el Consultor.

(r) Por “CEC” se entiende las Condiciones Especiales del Contrato, mediante las cuales podrán modificarse o complementarse las CGC, pero nunca sustituirse.

(s) Por “Servicios” se entiende el trabajo que habrá de realizar el Consultor de acuerdo con este Contrato, como se describe en el Apéndice A del presente.

(t) Por “Subconsultor” se entiende una entidad o persona a la que el Consultor subcontrata para que brinde alguna parte de los Servicios, sin por ello dejar de ser el único responsable de la ejecución del Contrato.

(u) Por “tercero” se entiende cualquier persona o entidad que no sea el Gobierno, el Contratante, el Consultor o un Subconsultor.

2. Relación entre las Partes

2.1. Nada de lo dispuesto en el presente Contrato podrá interpretarse en el sentido de que entre el Contratante y el Consultor existe una relación de empleador y empleado o de mandante y agente. Conforme a este Contrato, los Expertos y los Subconsultores, si los hubiere, que presten los Servicios estarán exclusivamente a cargo del Consultor, quien será plenamente responsable de los Servicios prestados por ellos o en su nombre.

3.	**Ley que rige el Contrato**	3.1. Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea entre las Partes se regirán por la Legislación Aplicable.
4.	**Idioma**	4.1. Este Contrato se ha firmado en el idioma indicado en las **CEC**, que será el idioma obligatorio para todos los asuntos relacionados con el significado o la interpretación de los contenidos.
5.	**Encabezamientos**	5.1. El significado de este Contrato no se verá restringido, modificado ni afectado por los encabezamientos.
6.	**Notificaciones**	6.1. Cualquier notificación que deba o pueda cursarse en virtud del presente Contrato se hará por escrito en el idioma especificado en la cláusula 4 de las CGC. Se considerará que se ha cursado o dado tal notificación, solicitud o aprobación cuando haya sido entregada en persona a un representante autorizado de la Parte a la que esté dirigida, o cuando se haya enviado a dicha Parte a la dirección indicada en las **CEC**. 6.2. Una Parte podrá cambiar su dirección para estos avisos informando por escrito a la otra Parte sobre el cambio de la dirección indicada en las **CEC**.
7.	**Lugar donde se prestarán los Servicios**	7.1. Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en el **Apéndice A** y, cuando no esté indicado en dónde habrá de cumplirse una tarea específica, esta se cumplirá en el lugar que apruebe el Contratante, ya sea en el país del Gobierno o en otro lugar.
8.	**Facultades del integrante a cargo**	8.1. Si el Consultor es una APCA, los integrantes autorizan al integrante indicado en las **CEC** para que ejerza en su nombre todos los derechos y cumpla todas las obligaciones del Consultor frente al Contratante en virtud de este Contrato, incluso, entre otras cosas, recibir instrucciones y percibir pagos de este último.
9.	**Representantes autorizados**	9.1. Los funcionarios indicados en las **CEC** podrán adoptar cualquier medida que el Contratante o el Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrán diligenciar en nombre de estos cualquier documento que deba o pueda diligenciarse en dicho marco.
10.	**Fraude y corrupción**	10.1. El Banco exige el cumplimiento de sus directrices de lucha contra la corrupción y las políticas y los procedimientos de sanción vigentes, establecidos en el Marco de Sanciones del GBM, tal como se indica en el **Anexo 1** de las CGC.
a.	**Comisiones y honorarios**	10.2. El Contratante exige al Consultor que proporcione información sobre comisiones u honorarios, si los hubiere, pagados o pagaderos a agentes o terceros en relación con el proceso de selección o la ejecución del Contrato. La información suministrada deberá incluir por lo menos el nombre y la dirección del agente o tercero, la cantidad y moneda, y el propósito de la comisión, la gratificación o los honorarios. El incumplimiento de este requisito podrá dar lugar a la rescisión del Contrato o a sanciones impuestas por el Banco.

B. INICIO, CUMPLIMIENTO, MODIFICACIÓN Y RESCISIÓN DEL CONTRATO

11. Entrada en vigor del Contrato

11.1. El presente Contrato entrará en vigor y tendrá efecto desde la fecha (la "fecha de entrada en vigor") de la notificación en que el Contratante instruya al Consultor para que comience a prestar los Servicios. En dicha notificación deberá confirmarse que se han cumplido todas las condiciones para la entrada en vigor del Contrato, si las hubiera, indicadas en las **CEC**.

12. Rescisión del Contrato por no haber entrado en vigor

12.1. Si el presente Contrato no entrara en vigor dentro del plazo especificado en las **CEC**, contado a partir de la fecha de la firma, cualquiera de las Partes, mediante notificación escrita cursada a la otra con una antelación mínima de veintidós (22), podrá declararlo nulo, en cuyo caso ninguna de ellas podrá efectuar reclamación alguna a la otra con respecto a dicha decisión.

13. Comienzo de la prestación de los Servicios

13.1. El Consultor deberá confirmar la disponibilidad de los Expertos Principales y comenzará a prestar los Servicios antes de que se cumpla el plazo en días previsto a partir de la fecha de entrada en vigor, especificado en las **CEC**.

14. Vencimiento del Contrato

14.1. A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la cláusula 19 de estas CGC, este Contrato vencerá al término del plazo especificado en las **CEC**, contado a partir de la fecha de entrada en vigor.

15. Totalidad del acuerdo

15.1. Este Contrato contiene todos los acuerdos, las estipulaciones y las disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de las Partes tiene facultades para hacer declaraciones, afirmaciones, promesas o acuerdos que no estén estipulados en el Contrato, y las Partes no serán responsables por dichas declaraciones ni estarán sujetas a ellas.

16. Modificaciones o cambios

16.1. Los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de los Servicios, solo podrán modificarse o cambiarse mediante acuerdo por escrito entre las Partes. No obstante, cada una de las Partes deberá dar la debida consideración a cualquier modificación o cambio propuesto por la otra Parte.

16.2. Cuando las modificaciones o los cambios sean substanciales, se requerirá el consentimiento previo del Banco por escrito.

17. Fuerza mayor

a. Definición

17.1. A los efectos de este Contrato, "fuerza mayor" se refiere a un acontecimiento que escapa al control razonable de una de las Partes, no es previsible, es inevitable, y que hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa Parte resulte imposible o tan poco viable que puede considerarse razonablemente imposible en tales circunstancias. Se consideran eventos de fuerza mayor, sin que la enumeración sea exhaustiva, las guerras, los motines, los disturbios civiles, los terremotos, los incendios, las explosiones, las tormentas, las inundaciones u otras condiciones climáticas adversas, las huelgas, los cierres patronales y demás acciones de carácter industrial, las confiscaciones o cualquier otra medida adoptada por organismos gubernamentales.

17.2. No se considerará fuerza mayor i) un evento causado por la negligencia o intención de una de las Partes o de los Expertos, Subconsultores, agentes o empleados de esa Parte; ii) un evento que una Parte diligente pudiera razonablemente haber prevenido en el momento de celebrarse este Contrato o evitado o superado durante el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato.

17.3. No se considerará fuerza mayor la insuficiencia de fondos o el incumplimiento de cualquier pago requerido en virtud del presente Contrato.

b. Casos que no constituyen violación del Contrato

17.4. El incumplimiento por una de las Partes de alguna de sus obligaciones en virtud del Contrato no se considerará violación ni incumplimiento de este cuando se deba a un evento de fuerza mayor y siempre que la Parte afectada por tal evento haya tomado todas las precauciones razonables, puesto debida atención y adoptado medidas alternativas procedentes con el fin de cumplir con los términos y condiciones del Contrato.

c. Medidas que deberán adoptarse

17.5. La Parte afectada por un evento de fuerza mayor deberá continuar cumpliendo sus obligaciones en virtud del presente Contrato siempre que sea posible y deberá tomar todas las medidas que sean razonables para atenuar las consecuencias de cualquier evento de fuerza mayor.

17.6. La Parte afectada por un evento de fuerza mayor notificará de dicho evento a la otra Parte con la mayor brevedad posible y, en todo caso, a más tardar catorce (14) días corridos después de ocurrido el hecho, proporcionando pruebas de su naturaleza y origen; asimismo, notificará por escrito sobre la normalización de la situación tan pronto como sea posible.

17.7. El plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este Contrato se prorrogará por un período igual a aquel durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal actividad como consecuencia de un evento de fuerza mayor.

17.8. Durante el período de incapacidad para prestar los Servicios como consecuencia de un evento de fuerza mayor, el Consultor, con instrucciones del Contratante, deberá:

(a) retirarse, en cuyo caso el Consultor recibirá un reembolso por los costos adicionales razonables y necesarios en los que haya incurrido, y si lo requiriera el Contratante, por reactivar los servicios, o

(b) continuar prestando los Servicios dentro de lo posible, en cuyo caso el Consultor será remunerado de acuerdo con los términos de este Contrato y reembolsado por los costos adicionales razonables y necesarios en que haya incurrido.

17.9. Cuando haya discrepancias entre las Partes sobre la existencia o magnitud del evento de fuerza mayor, estas deberán solucionarse siguiendo lo estipulado en las cláusulas 48 y 49 de las CGC.

18. Suspensión

18.1. El Contratante podrá suspender todos los pagos estipulados en este Contrato mediante una notificación de suspensión por escrito al Consultor si este no cumpliera con cualquiera de sus obligaciones en virtud del presente. En dicha notificación, el Contratante deberá i) especificar la naturaleza del incumplimiento y ii) solicitar al Consultor que subsane dicho incumplimiento dentro de los treinta (30) días corridos siguientes a la recepción de dicha notificación.

19. Rescisión

19. 1 Cualquiera de las Partes podrá rescindir el presente Contrato, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

a. Por el Contratante

19.1.1 El Contratante podrá dar por terminado este Contrato si se produce cualquiera de los eventos especificados en los párrafos a) a f) de esta cláusula. En dichas circunstancias, el Contratante enviará una notificación de rescisión por escrito al Consultor con al menos treinta (30) días corridos de anticipación a la fecha de terminación en el caso de los eventos mencionados en los párrafos (a) a (d), con al menos sesenta (60) días corridos de anticipación en el caso referido en la cláusula e) y con al menos cinco (5) días corridos de anticipación en el caso referido en la cláusula f):

a) si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato, según lo estipulado en la notificación de suspensión emitida conforme a la cláusula 18 de estas CGC;

b) si el Consultor (o, en el caso de que el Consultor fuera más de una entidad, cualquiera de sus integrantes) llegara a declararse insolvente o fuera declarado en quiebra, o celebrara algún acuerdo con sus acreedores a fin de lograr el alivio de sus deudas, o se acogiera a alguna ley que beneficia a los deudores, o entrara en liquidación o administración judicial, ya sea de carácter forzoso o voluntario;

c) si el Consultor no cumpliera cualquier resolución definitiva adoptada como resultado de un procedimiento de arbitraje conforme a la cláusula 49.1 de las CGC;

d) si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un período de no menos de sesenta (60) días corridos;

e) si el Contratante, a su sola discreción y por cualquier razón, decidiera rescindir este Contrato;

f) si el Consultor no confirmara la disponibilidad de los Expertos Principales, como se exige en la cláusula 13 de las CGC.

19.1.2 Si el Contratante considera que el Consultor ha participado en actividades de fraude y corrupción, como se define en el párrafo 2.2 a) del Anexo 1 de las CGC durante la competencia por el contrato o la

ejecución de este, podrá terminar la contratación del Consultor en virtud del Contrato después de notificar por escrito al Consultor con una antelación de catorce (14) días corridos.

b. Por el Consultor

19.1.3 El Consultor podrá rescindir este Contrato, mediante notificación escrita al Contratante con una antelación mínima de treinta (30) días corridos, en caso de que suceda cualquiera de los eventos especificados en los párrafos a) a d) de esta cláusula:

(a) si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato, y dicha suma no es objeto de controversia conforme a la cláusula 49.1 de estas CGC, dentro de los cuarenta y cinco (45) días de haber recibido la notificación escrita del Consultor con respecto de la mora en el pago;

(b) si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un período de no menos de sesenta (60) días;

(c) si el Contratante no cumpliera cualquier resolución definitiva adoptada como resultado de un arbitraje conforme a la cláusula 49.1 de las CGC;

(d) si el Contratante incurriera en una violación sustancial de sus obligaciones en virtud de este Contrato y no la subsanara dentro de los cuarenta y cinco (45) días (u otro plazo mayor que el Consultor pudiera haber aceptado posteriormente por escrito) siguientes a la recepción de la notificación del Consultor respecto de dicha violación.

c. Cese de los derechos y obligaciones

19.1.4 Al rescindirse el presente Contrato conforme a lo dispuesto en las cláusulas 12 o 19 de estas CGC, o al vencer este Contrato conforme a lo dispuesto en la cláusula 14 de estas CGC, todos los derechos y obligaciones de las Partes en virtud del Contrato cesarán, a excepción de i) los derechos y obligaciones que pudieran haberse generado hasta la fecha de rescisión o de vencimiento; ii) la obligación de confidencialidad estipulada en la cláusula 22 de estas CGC; iii) la obligación del Consultor de permitir la inspección, copia y auditoria de sus cuentas y registros según lo estipulado en la cláusula 25 de estas CGC, y iv) cualquier derecho que las Partes pudieran tener de conformidad con la Legislación Aplicable.

d. Cese de los servicios

19.1.5 Una vez rescindido este Contrato mediante la notificación de una Parte a la otra, de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 19 a) o 19 b) de estas CGC, inmediatamente después del envío o de la recepción de dicha notificación, el Consultor adoptará las medidas necesarias para suspender los Servicios de forma rápida y ordenada, y procurará que los gastos para este propósito sean mínimos. Respecto de los documentos preparados por el Consultor y de los equipos y materiales suministrados por el Contratante, el Consultor procederá

conforme a lo estipulado en las cláusulas 27 o 28 de las CGC, respectivamente.

e. Pagos al rescindirse el Contrato

19.1.6 Al rescindirse este Contrato, el Contratante efectuará los siguientes pagos al Consultor:

(a) las remuneraciones por concepto de Servicios prestados satisfactoriamente antes de la fecha efectiva de la rescisión y los gastos reembolsables en los que se incurrió antes de la fecha efectiva de la rescisión, de conformidad con la cláusula 42 de las CGC;

(b) en el caso de rescisión conforme a los párrafos (d) y (e) de la cláusula 19.1.1 de estas CGC, el reembolso de cualquier gasto razonable inherente a la rescisión rápida y ordenada del Contrato, incluidos los gastos del viaje de regreso de los Expertos.

C. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

20. Generalidades

a. Calidad de los Servicios

20.1 El Consultor prestará los Servicios y cumplirá sus obligaciones en virtud del presente Contrato con la debida diligencia, eficiencia y economía, de acuerdo con normas y prácticas profesionales generalmente aceptadas; asimismo, observará prácticas de administración prudentes y empleará tecnología apropiada y equipos, maquinaria, materiales y métodos eficaces y seguros. El Consultor actuará siempre como asesor leal del Contratante en todos los asuntos relacionados con este Contrato o con los Servicios, y deberá proteger y defender en todo momento los intereses legítimos del Contratante en todas sus negociaciones con terceros.

20.2 El Consultor empleará y proporcionará los Expertos y Subconsultores con la experiencia y las calificaciones que se requieran para la prestación de los Servicios.

20.3 El Consultor podrá subcontratar parte de los Servicios y recurrir a los Expertos Principales y Subconsultores que el Contratante haya aprobado con anterioridad. Independientemente de dicha aprobación, el Consultor continuará siendo el único responsable de la prestación de los Servicios.

b. Ley que rige los Servicios

20.4 El Consultor prestará los Servicios de acuerdo con el contrato y la Legislación Aplicable y adoptará todas las medidas posibles para asegurar que todos sus Expertos y Subconsultores cumplan con la Legislación Aplicable.

20.5 Durante la ejecución del Contrato, el Consultor deberá cumplir con las leyes sobre prohibición de importación de bienes y servicios en el país del Contratante cuando:

(a) debido a leyes o normas oficiales, el país del Prestatario prohíba relaciones comerciales con ese país, o

(b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de dicho organismo, el país del Prestatario prohíba la importación de productos de ese país o los pagos a un país, o a una persona o entidad de ese país.

20.6 El Contratante informará por escrito al Consultor sobre los usos y costumbres relevantes del lugar, y el Consultor, una vez notificado, deberá respetarlos.

21. Conflicto de intereses

21.1 El Consultor deberá otorgar máxima importancia a los intereses del Contratante, sin consideración alguna respecto de cualquier labor futura, y evitar rigurosamente todo conflicto con otros trabajos asignados o con los intereses de su entidad.

a. Prohibición al Consultor de aceptar comisiones, descuentos, etc.

21.1.1 La remuneración del Consultor, en virtud de la cláusula F de las CGC (cláusulas 41 a 46 de estas CGC) constituirá el único pago en relación con este Contrato y, sujeto a lo dispuesto en la cláusula 21.1.3 de las CGC, el Consultor no aceptará en beneficio propio ninguna comisión comercial, descuento o pago similar en relación con las actividades estipuladas en este Contrato, o en el cumplimiento de sus obligaciones; además, el Consultor hará todo lo posible por evitar que un Subconsultor, los Expertos o los agentes del Consultor o del Subconsultor reciban alguno de dichos pagos adicionales.

21.1.2 Asimismo, si el Consultor, como parte los Servicios, tiene la responsabilidad de asesorar al Contratante en materia de adquisición de bienes, contratación de obras o prestación de servicios, deberá cumplir con las regulaciones de adquisiciones del Banco que correspondan y ejercer en todo momento dicha responsabilidad en favor de los intereses del Contratante. Cualquier descuento o comisión que obtenga el Consultor en el ejercicio de esas responsabilidades en las adquisiciones deberá redundar en beneficio del Contratante.

b. Prohibición al Consultor y a sus afiliados de participar en ciertas actividades

21.1.3 El Consultor conviene en que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su terminación, ni el Consultor ni ninguno de sus afiliados, como tampoco ningún Subconsultor ni afiliado de este, podrá suministrar bienes, construir obras o prestar servicios distintos de los de consultoría que deriven de los Servicios del Consultor para la preparación o ejecución del proyecto, o estén directamente relacionados con ellos.

c. Prohibición de desarrollar actividades incompatibles

21.1.4 El Consultor no podrá participar, directa ni indirectamente, en ningún negocio o actividad profesional que entre en conflicto con las actividades que le fueron asignadas en virtud de este Contrato, ni podrá solicitar a sus Expertos o sus Subconsultores que lo hagan.

d. Estricto deber de divulgar

21.1.5 El Consultor tiene la obligación de revelar cualquier situación de conflicto real o potencial que tenga impacto en su

	actividades incompatibles	capacidad de servir a los intereses de su Contratante, o que razonablemente pueda considerarse que tenga ese efecto, y garantizará que sus Expertos y Subconsultores respondan de la misma manera. El hecho de no revelar dichas situaciones podrá llevar a la descalificación del Consultor o a la terminación de su Contrato.
22.	**Confidencialidad**	22.1 El Consultor y los Expertos, excepto que medie el consentimiento previo por escrito del Contratante, no podrán revelar, en ningún momento, a ninguna persona o entidad, información confidencial adquirida durante la prestación de los Servicios, como tampoco podrán publicar las recomendaciones formuladas durante la prestación de los Servicios o como resultado de ella.
23.	**Responsabilidad del Consultor**	23.1 Con sujeción a las disposiciones adicionales establecidas en las **CEC**, si las hubiera, la responsabilidad del Consultor en virtud de este Contrato estará determinada por la Legislación Aplicable.
24.	**Seguros que deberá contratar el Consultor**	24.1 El Consultor i) contratará y mantendrá seguros contra los riesgos y por las coberturas que se indican en las **CEC**, en los términos y condiciones aprobados por el Contratante, con sus propios recursos (o los del Subconsultor, según el caso), y exigirá a todos sus Subconsultores que hagan lo propio, y ii) a petición del Contratante, presentará pruebas que demuestren que dichos seguros se contrataron y se mantienen vigentes y que se han pagado las primas actuales. El Consultor garantizará que se haya obtenido dicho seguro antes de iniciar los Servicios, según se indica en la cláusula 13 de las CGC.
25.	**Contabilidad, inspección y auditoría**	25.1 El Consultor mantendrá cuentas y registros exactos y sistemáticos en relación con los Servicios, con un formato y detalle que permita identificar claramente los cambios pertinentes sobre tiempo y los costos, y hará todo lo posible para que sus Subconsultores hagan lo mismo. 25.2 De conformidad con el párrafo 2.2 e) del Apéndice de las Condiciones Generales, el Consultor permitirá que el Banco o las personas designadas por este inspeccionen el emplazamiento o las cuentas y registros contables relacionados con el cumplimiento del Contrato y la presentación de la Propuesta, y realicen auditorías de dichas cuentas y registros por medio de auditores designados por el Banco, si así lo requiere esta entidad, y exigirá a sus subcontratistas y Subconsultores que hagan lo propio. El Consultor y sus subcontratistas y Subconsultores deberán prestar atención a lo estipulado en la subcláusula 10.1 de las CGC, según la cual, entre otras cosas, las actuaciones dirigidas a obstaculizar significativamente el ejercicio por parte del Banco de los derechos de inspección y auditoría constituye una práctica prohibida que podrá resultar en la terminación del Contrato (al igual que en la declaración de inelegibilidad, en virtud de los procedimientos vigentes del Banco).
26.	**Obligación de presentar informes**	26.1 El Consultor presentará al Contratante los informes y documentos que se especifican en el **Apéndice A**, en la forma, la cantidad y los plazos establecidos en dicho apéndice.

27. Derechos de propiedad del Contratante sobre informes y registros

27.1 Salvo que se disponga otra cosa en las **CEC**, todos los informes y datos relevantes e información tales como mapas, diagramas, planos, bases de datos, otros documentos y *software*, registros/archivos de respaldo o material recopilado o elaborado por el Consultor para el Contratante durante la prestación de los Servicios tendrán carácter confidencial y pasarán a ser propiedad absoluta del Contratante. A más tardar al momento de la rescisión o el vencimiento de este Contrato, el Consultor deberá entregar al Contratante la totalidad de dichos documentos, junto con un inventario detallado de ellos. Podrá conservar una copia de tales documentos, datos o *software*, pero no los podrá utilizar para propósitos que no tengan relación con este Contrato sin la previa aprobación escrita del Contratante.

27.2 Si fuera necesario o apropiado establecer acuerdos de licencias entre el Consultor y terceros a los fines de la preparación de los planes, dibujos, especificaciones, diseños, bases de datos, otros documentos y *software*, el Consultor deberá obtener del Contratante una aprobación previa por escrito para dichos acuerdos, y el Contratante, a su discreción, tendrá derecho a exigir la recuperación de los gastos relacionados con la preparación de los programas en cuestión. Cualquier otra restricción acerca del futuro uso de dichos documentos y *software*, si la hubiera, se indicará en las **CEC**.

28. Equipos, vehículos y materiales

28.1 Los equipos, vehículos y materiales que el Contratante facilite al Consultor, o que este compre con fondos suministrados total o parcialmente por el Contratante, serán de propiedad de este último y deberán señalarse como tales. Al momento de la rescisión o el vencimiento de este Contrato, el Consultor entregará al Contratante un inventario de dichos equipos, vehículos y materiales, y dispondrá de ellos de acuerdo con las instrucciones del Contratante. Durante el tiempo en que los mencionados equipos, vehículos y materiales estén en posesión del Consultor, este los asegurará, con cargo al Contratante, por una suma equivalente al total del valor de reposición, salvo que el Contratante imparta otras instrucciones por escrito.

28.2 El equipo o los materiales introducidos en el país del Contratante por el Consultor o sus Expertos, ya sea para uso del proyecto o uso personal, continuarán siendo propiedad del Consultor o de los Expertos, según corresponda.

D. EXPERTOS DEL CONSULTOR Y SUBCONSULTORES

29. Descripción de los Expertos Principales

29.1 En el **Apéndice B** se describen los cargos, funciones convenidas y calificaciones mínimas de cada uno de los Expertos Principales del Consultor, así como el tiempo estimado durante el que prestarán los Servicios.

29.2 Si a fin de cumplir con las disposiciones de la cláusula 20 a) de estas CGC fuera necesario ajustar los períodos estimados de contratación de los Expertos Principales que figuran en el **Apéndice B**, el Consultor podrá hacerlo notificando dicha circunstancia por escrito al Contratante. Se deberá tener en cuenta i) que dichos ajustes no modifiquen el período originalmente estimado de contratación de cualquier persona en más de un 10 % o una semana, según el que resulte mayor, y ii) que el total de dichos ajustes no

ocasione que se supere el monto máximo de pagos que deban efectuarse en virtud de este Contrato, establecido en la cláusula 41.2 de las CGC.

29.3 Si se requirieran trabajos adicionales no comprendidos en el alcance de los Servicios especificados en el **Apéndice A**, se podrán extender los períodos estimados de contratación de los Expertos Principales mediante acuerdo por escrito entre el Contratante y el Consultor. Cuando los pagos en virtud de este contrato superen los montos máximos establecidos en la cláusula 41.1 de las CGC, las Partes deberán suscribir una enmienda del Contrato.

30. Reemplazo de los Expertos Principales

30.1 Salvo que el Contratante acuerde otra cosa por escrito, los Expertos Principales no podrán reemplazarse.

30.2 Sin perjuicio de lo anterior, solo podrá considerarse la sustitución de los Expertos Principales a partir de una solicitud del Consultor por escrito y debido a circunstancias que excedan el control razonable del Consultor, como la muerte o la incapacidad médica, entre otras. En tal caso, el Consultor deberá presentar de inmediato, como reemplazo, a una persona de calificaciones y experiencia equivalentes o mejores y por la misma tarifa de remuneración.

31. Aprobación de Expertos Principales adicionales

31.1 Si durante la ejecución del Contrato se requieren Expertos Principales adicionales para llevar a cabo los Servicios, el Consultor deberá presentar al Contratante para examen y aprobación una copia de sus currículums. Si el Contratante no manifiesta objeción por escrito (expresando los motivos de la objeción) dentro de los veintidós (22) días contados a partir de la fecha de recepción de dichos currículums, se considerará que el Contratante aceptó los Expertos Principales.

La tarifa que se pagará a estos nuevos expertos se basará en las tarifas de los puestos de otros Expertos Principales que requieran calificaciones y experiencia similares.

32. Remoción de los Expertos o los Subconsultores

32.1 Si el Contratante observa que alguno de los Expertos o el Subconsultor ha cometido una falta grave o ha sido acusado de haber cometido un delito, o si determina que el Experto del Consultor o el Subconsultor ha estado implicado en prácticas de fraude y corrupción durante la prestación de los Servicios, a solicitud escrita del Contratante, el Consultor deberá presentar un reemplazo.

32.2 En caso de que el Contratante observe que alguno de los Expertos Principales, Expertos Secundarios o Subconsultores es incompetente o incapaz de cumplir con los deberes que le hayan sido asignados, el Contratante, indicando las bases para ello, podrá solicitar al Consultor que presente un reemplazo.

32.3 El reemplazante de los Expertos o Subconsultores removidos de sus cargos deberá poseer mejores calificaciones y experiencia y deberá ser aceptable para el Contratante.

33. Reemplazo o remoción de Expertos. Impacto en los pagos

33.1 Salvo que el Contratante acuerde otra cosa, i) el Consultor sufragará todos los gastos adicionales de viaje y otros costos incidentales originados por la remoción o el reemplazo, y ii) no podrá pagarse a ningún reemplazante de Expertos una remuneración superior a la que hubiera correspondido a la persona reemplazada o removida de su puesto.

34. Horas de trabajo, horas extras, licencias, etc.

34.1 Las horas laborables y los feriados que tendrán los Expertos se indican en el **Apéndice B**. A fin de tomar en cuenta el tiempo de viaje hacia y desde el país del Contratante, se considerará que los Expertos que presten los Servicios dentro del país del Contratante han iniciado o terminado sus funciones en relación con dichos Servicios el número de días antes de su llegada al país o después de su salida de este, como se establece en el **Apéndice B**.

34.2 Los Expertos no tendrán derecho a cobrar horas extras ni a tomar licencia pagada por enfermedad o por vacaciones, excepto por lo estipulado en el **Apéndice B**, y se considerará que la remuneración del Consultor cubre estos rubros.

34.3 Cualquier uso de licencia por parte de los Expertos Principales estará sujeto a la aprobación previa del Consultor, quien se cerciorará de que dichas ausencias no causen demoras en la marcha ni incidan en la adecuada supervisión de los Servicios.

E. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

35. Colaboración y exenciones

35.1 Salvo que en las **CEC** se especifique otra cosa, el Contratante hará todo lo posible a fin de:

(a) ayudar al Consultor a obtener los permisos de trabajo y demás documentos necesarios para que pueda prestar los Servicios;
(b) ayudar al Consultor a obtener prontamente para los Expertos y, si corresponde, para los familiares a su cargo que cumplan los requisitos pertinentes, visas de entrada y salida, permisos de residencia, autorizaciones de cambio de moneda y otros documentos requeridos para su permanencia en el país del Contratante mientras prestan los Servicios del Contrato;
(c) facilitar el pronto despacho de aduana de todos los bienes requeridos para prestar los Servicios y de los efectos personales de los Expertos y de los familiares a su cargo que cumplan los requisitos pertinentes;
(d) impartir a los funcionarios, agentes y representantes del Gobierno toda la información y las instrucciones que sean necesarias o pertinentes para la prestación rápida y eficaz de los Servicios;
(e) ayudar al Consultor, a los Expertos y a todo Subconsultor empleado por el Consultor a los fines de la prestación de los Servicios a conseguir que se los exima de cualquier requisito de registro o de obtención de un permiso para ejercer su profesión o para establecerse en forma independiente o como entidad corporativa en el país del Contratante, de acuerdo con la Legislación Aplicable;
(f) ayudar, conforme a la Legislación Aplicable, al Consultor, a cualquier Subconsultor y a los Expertos de cualquiera de ellos a

obtener el privilegio de ingresar al país del Contratante sumas razonables de moneda extranjera para los propósitos de la prestación de los Servicios o para uso personal de los Expertos, así como de retirar de dicho país las sumas que los Expertos puedan haber devengado allí por concepto de prestación de los Servicios;

(g) proporcionar al Consultor cualquier otro tipo de asistencia que se indique en las **CEC**.

36. Acceso al emplazamiento del Proyecto

36.1 El Contratante garantiza que el Consultor tendrá acceso libre y gratuito a todo el emplazamiento del Proyecto cuando así lo requiera la prestación de los Servicios. El Contratante será responsable de los daños que el mencionado acceso pueda ocasionar al emplazamiento o a cualquier bien allí ubicado, y eximirá de responsabilidad por dichos daños al Consultor y a todos los Expertos, a menos que esos daños sean causados por el incumplimiento intencional de las obligaciones o por negligencia del Consultor, de un Subconsultor o de los Expertos de cualquiera de ellos.

37. Modificación de la Legislación Aplicable en relación con los impuestos y derechos

37.1 Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se producen cambios en la Legislación Aplicable del país del Contratante en relación con los impuestos y los derechos que den lugar al aumento o la reducción de los gastos en los que incurrirá el Consultor en la prestación de los Servicios, por acuerdo entre las Partes, se aumentarán o disminuirán la remuneración y los gastos reembolsables pagaderos al Consultor en virtud de este Contrato, según corresponda, y se efectuarán ajustes en los montos máximos estipulados en la cláusula 41.1 de estas CGC.

38. Servicios, instalaciones y bienes del Contratante

38.1 El Contratante facilitará al Consultor y a los Expertos, a los fines de los Servicios y sin costo alguno, los servicios, instalaciones y bienes indicados en los Términos de Referencia (**Apéndice A**), en el momento y en la forma especificados en dicho apéndice.

38.2 En caso de que dichos servicios, instalaciones y bienes no estuvieran disponibles para el Consultor como y cuando se especifica en el **Apéndice A**, las Partes convendrán en i) una prórroga del plazo que corresponderá conceder al Consultor para proporcionar los Servicios; ii) la forma en que el Consultor habrá de obtener dichos servicios, instalaciones y bienes de otras fuentes, y iii) si corresponde, los pagos adicionales que en consecuencia deban efectuarse al Consultor de conformidad con la cláusula 41.3 de estas CGC.

39. Personal de contrapartida

39.1 El Contratante facilitará al Consultor, sin costo alguno, el personal profesional y de apoyo de contrapartida, seleccionado por él mismo con el asesoramiento del Consultor, si así se dispone en el **Apéndice A**.

39.2 Si el Contratante no facilitara al Consultor personal de contrapartida en el momento y en la forma estipulados en el **Apéndice A**, el Contratante y el Consultor convendrán en i) la forma en que se cumplirá con la parte afectada de los Servicios y ii) si corresponde, los pagos adicionales que en consecuencia deba efectuar el Contratante al Consultor de conformidad con la cláusula 41.3 de estas CGC.

39.3 El personal profesional y de apoyo de contrapartida, excepto el personal de enlace del Contratante, trabajará bajo la dirección exclusiva del Consultor. En caso de que un integrante del personal de contrapartida no cumpliera satisfactoriamente el trabajo inherente a las funciones que le hubiera asignado el Consultor, este podrá pedir su reemplazo y el Contratante no podrá negarse sin razón a tomar las medidas pertinentes frente a tal petición.

40. Obligación de pago

40.1 Como contraprestación por los Servicios prestados por el Consultor en virtud de este Contrato, el Contratante efectivizará los pagos al Consultor en la forma indicada en la cláusula F de estas CGC.

F. PAGOS AL CONSULTOR

41. Monto máximo

41.1 En el **Apéndice C** (Remuneración) y en el **Apéndice D** (Gastos reembolsables) se presenta una estimación del costo de los Servicios.

41.2 El monto de los pagos que deban efectuarse en virtud de este Contrato no deberá superar el monto máximo en moneda extranjera y en moneda nacional que figura en las **CEC**.

41.3 Para pagos por encima de los montos máximos que se indican en la cláusula 41.2 de la CGC, las Partes suscribirán una modificación al Contrato haciendo referencia a la disposición de este Contrato relativa a dicha modificación.

42. Remuneración y gastos reembolsables

42.1 El Contratante pagará al Consultor i) una remuneración que se determinará a partir del tiempo que realmente dedique cada Experto a la prestación de los Servicios después de la fecha de iniciación de estos o la fecha que las Partes acuerden por escrito, y ii) los gastos reembolsables en que el Consultor incurra real y razonablemente durante la prestación de los Servicios.

42.2 Todos los pagos se harán utilizando las tarifas que se indican en el **Apéndice C** y el **Apéndice D**.

42.3 Salvo que en las **CEC** se contemple el ajuste de precio de las tarifas de remuneración, dicha remuneración será fija durante el tiempo en que el Contrato esté en vigor.

42.4 Las tarifas de remuneración cubrirán: i) los salarios y viáticos que el Consultor haya acordado pagar a los Expertos, así como los rubros por concepto de cargas sociales y gastos administrativos (los bonos y otros medios de distribución de utilidades no se admitirán como gastos administrativos); ii) el costo del apoyo brindado por el personal de base no incluido en la lista de Expertos del **Apéndice B**; iii) los honorarios del Consultor, y (iv) cualquier otro aspecto no incluido en las **CEC**.

42.5 Las tarifas especificadas para Expertos que aún no hayan sido nombrados serán provisionales y estarán sujetas a revisión, con la aprobación

escrita del Contratante, una vez que se conozcan las tarifas de remuneración y viáticos aplicables.

43. Impuestos y derechos

43.1 El Consultor, los Subconsultores y los Expertos son responsables de cumplir todas las obligaciones tributarias que surjan del Contrato, a menos que se indique otra cosa en las **CEC**.

43.2 Como excepción a lo anterior y según se indica en las **CEC**, todos los impuestos indirectos identificables (detallados y finalizados en las negociaciones del Contrato) serán reembolsados al Consultor o pagados por el Contratante en nombre del Consultor.

44. Moneda de pago

44.1 Todo pago previsto en el presente Contrato se efectuará en la(s) moneda(s) que se indican en las **CEC**.

45. Modalidad de facturación y pago

45.1 Las facturaciones y los pagos relativos a los Servicios se realizarán de la siguiente manera:

a) *Anticipo*. Dentro del número establecido de días posteriores a la fecha de entrada en vigor del Contrato, el Contratante dispondrá el pago de un anticipo al Consultor, según lo indicado en las **CEC**. Salvo indicación en contrario en las **CEC**, se pagará un anticipo contra una garantía bancaria por anticipo aceptable para el Contratante, por la suma (o sumas) y en la moneda (o monedas) que se indiquen en las **CEC**. Dicha garantía i) permanecerá vigente hasta que el anticipo se haya descontado por completo, y ii) se presentará en el formulario adjunto en el **Apéndice E**, o en otro que el Contratante hubiera aprobado por escrito. El Contratante descontará los anticipos en cuotas iguales de los pagos correspondientes al número de meses de los Servicios especificados en las **CEC** hasta alcanzar el monto final del anticipo en cuestión.

b) *Facturas detalladas*. Tan pronto como sea posible y a más tardar quince (15) días después del fin de cada mes calendario durante el período de los Servicios, o después de terminar cada intervalo de tiempo si se ha indicado en las **CEC**, el Consultor entregará al Contratante, por duplicado, facturas detalladas acompañadas de comprobantes y demás documentos apropiados que respalden las sumas pagaderas en ese mes u otro período indicado en las **CEC**, de conformidad con las cláusulas 44 y 45 de las CGC. Se deberán presentar facturas separadas para las cantidades pagaderas en moneda extranjera y en moneda nacional. En cada factura se deberá hacer distinción entre los gastos correspondientes a remuneraciones y los gastos reembolsables.

c) El Contratante procesará el pago de las facturas del Consultor dentro de los sesenta (60) días siguientes a la recepción de las facturas detalladas y de los documentos probatorios. Solo se podrá retener el pago de las porciones de una factura que no estén satisfactoriamente sustentadas. En caso de haber alguna discrepancia entre el pago real y

los gastos que estaba autorizado a realizar el Consultor, el Contratante podrá hacer el ajuste por la diferencia en cualquier pago posterior.

d) *Pago final*. El pago final dispuesto en esta cláusula se efectuará solamente después de que el Consultor presente el informe y la factura finales, identificados como tales, y de que estos sean aprobados y considerados satisfactorios por el Contratante. Se considerará que todos los Servicios han sido completados y aceptados en forma definitiva por el Contratante y que el informe y la factura finales han sido aprobados y considerados satisfactorios por el Contratante noventa (90) días corridos después de que este haya recibido el informe y la factura finales, a menos que dentro de ese período el Contratante envíe al Consultor una notificación escrita en la que especifique en detalle las deficiencias que hubiera encontrado en los Servicios, en el informe final o en la factura final. En ese caso, el Consultor efectuará sin demora las correcciones necesarias, tras lo cual se repetirá el procedimiento antes indicado. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una notificación al respecto, el Consultor reembolsará al Contratante cualquier suma que este haya pagado, u ordenado pagar de conformidad con esta cláusula, que supere los montos que debían pagarse de acuerdo con las disposiciones de este Contrato. El Contratante deberá efectuar dicha solicitud de reembolso dentro de los doce (12) meses calendario siguientes a la recepción del informe y la factura finales que hubiera aprobado de conformidad con lo expuesto anteriormente.

e) Todos los pagos previstos en el presente Contrato se depositarán en la cuenta del Consultor especificada en las **CEC**.

f) Excepto por el pago final establecido en la cláusula d), los pagos no constituyen aceptación de los Servicios ni eximen al Consultor de ninguna de sus obligaciones en virtud de este Contrato.

46. Intereses sobre pagos en mora

46.1 Si el Contratante ha demorado pagos más de quince (15) días después de la fecha de vencimiento que se indica en la cláusula 45.1 c) de las CGC, se pagarán intereses al Consultor sobre cualquier monto adeudado y no pagado en dicha fecha de vencimiento por cada día de mora, a la tasa anual que se indica en las **CEC**.

G. EQUIDAD Y BUENA FE

47. Buena fe

47.1 Las Partes se comprometen a actuar de buena fe en cuanto a los derechos de la otra Parte en virtud de este Contrato y a adoptar todas las medidas razonables para asegurar el cumplimiento de los objetivos de este Contrato.

H. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

48. Solución amigable

48.1 Las Partes buscarán resolver cualquier controversia en forma amigable mediante consultas mutuas.

48.2 Si cualquiera de las Partes objeta una acción o falta de acción de la otra Parte, la Parte que objeta puede presentar por escrito una Notificación de Controversia a la otra Parte indicando en detalle el motivo de la controversia. La Parte que recibe la Notificación de Controversia la considerará y responderá dentro de los catorce (14) días a partir de la fecha en que la recibió. Si esa Parte no responde dentro del plazo mencionado, o si la controversia no puede ser resuelta amigablemente dentro de los 14 días siguientes a la respuesta de esa Parte, se aplicará la cláusula 49.1 de las CGC.

49. Solución de controversias

49.1 Toda controversia entre las Partes relativa a cuestiones que surjan en virtud de este Contrato o en relación con él que no haya podido solucionarse en forma amigable podrá someterse a proceso judicial/arbitraje por iniciativa de cualquiera de las Partes, conforme a lo dispuesto en las **CEC**.

II. Condiciones Generales
Anexo 1

Fraude y corrupción

1. Propósito

1.1 Las Directrices Contra la Corrupción del Banco y este anexo se aplican a las adquisiciones realizadas en el marco de las operaciones de financiamiento para proyectos de inversión de dicho organismo.

2. Requisitos

2.1 El Banco exige que los prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento que otorga); licitantes (proponentes / postulantes), consultores, contratistas y proveedores; subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios o proveedores, y agentes (declarados o no), así como los miembros de su personal, observen los más altos niveles éticos durante el proceso de adquisición, selección y ejecución de los contratos que financie, y se abstengan de cometer actos de fraude y corrupción.

2.2 A tal fin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican a continuación:

i. por "práctica corrupta" se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra parte;

ii. por "práctica fraudulenta" se entiende cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una obligación;

iii. por "práctica colusoria" se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte;

iv. por "práctica coercitiva" se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar;

v. por "práctica obstructiva" se entiende:

a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la investigación, o

b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspección y auditoría establecidos en el párrafo 2.2 e), que figura a continuación.

b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión.

c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas, declarar que las adquisiciones están viciadas, si determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del préstamo participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisición, o la selección o ejecución del contrato en cuestión, y que el prestatario no tomó medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas prácticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este último al tomar conocimiento de los hechos.

d. Sancionará, conforme a lo establecido en sus Directrices Contra la Corrupción y a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, en forma indefinida o por un período determinado, a cualquier empresa o persona, declarándola públicamente inelegible para i) recibir la adjudicación de un contrato financiado por el Banco u obtener beneficios financieros o de otro tipo a través de dicho contrato[1]; ii) ser designada[2] subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado de una empresa habilitada para ser adjudicataria de un contrato financiado por el Banco, y iii) recibir los fondos de un contrato otorgado por el Banco o seguir participando en la preparación o ejecución de un proyecto financiado por este.

e. Exigirá que en los documentos de Solicitud de Ofertas/SDP y en los contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que se exija que los licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, así como sus subcontratistas, subconsultores, agentes, empleados, consultores, prestadores de servicios o proveedores, permitan al Banco inspeccionar[3] todas las cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y el cumplimiento de los contratos, y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este.

---

[1] Para disipar cualquier duda, la inelegibilidad de una parte para recibir la adjudicación de un contrato incluirá, entre otras cosas, (i) solicitar la precalificación, expresar interés en la prestación de servicios de consultoría y presentar ofertas/propuestas, en forma directa o en calidad de subcontratista, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado, en relación con dicho contrato, y (ii) suscribir una enmienda o modificación en la que introduzcan cambios sustanciales a un contrato existente.

[2] Un subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado (el nombre dependerá del documento de licitación de que se trate) es aquel que (i) figura en la solicitud de precalificación u oferta del Licitante (postulante / proponente) debido a que aporta la experiencia y los conocimientos especializados esenciales que le permiten cumplir los requisitos de calificación para una oferta/propuesta en particular, o (ii) ha sido designado por el Prestador.

[3] Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al emplazamiento, y someter la información a la verificación de terceros.

III. Condiciones Especiales del Contrato

Número de cláusula de las CGC	Modificaciones y complementos de las cláusulas de las Condiciones Generales del Contrato
1.1 (a)	El Contrato se interpretará de acuerdo con la ley de Colombia
4.1	El idioma es: español
6.1 y 6.2	**Las direcciones son:** Contratante: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio Atención: **CARLOS ANDRÉS ZÁRATE PÉREZ** Consultor: CONSORCIO INTERVENTORIA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA Atención: ALFONSO MEDINA FUENTES Correo electrónico: andres.alavarez@cmconsultores.com.co
8.1	**El integrante principal de la APCA es** C&M CONSULTORES SAS.
9.1	**Los representantes autorizados son:** **En el caso del Contratante:** la Supervisión del Contrato estará a cargo del Subdirector de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal del DNP o quien el Gerente del PFET designe para tal fin. **En el caso del Consultor:** *ALFONSO MEDINA FUENTES – Representante Legal*
11.1	Las condiciones de entrada en vigor del Contrato son: que el Contrato esté debidamente firmado por las partes, y cuente con el registro presupuestal correspondiente.
12.1	**Rescisión del Contrato por no haber entrado en vigor:** El plazo será de un mes (30 días).
13.1	**Comienzo de la prestación de los Servicios:** será el día de suscripción del acta de inicio correspondiente, la cual deberá suscribirse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrada en vigor (fecha del registro presupuestal y aprobación de los seguros requeridos).

	La confirmación de la disponibilidad de los Expertos Principales para comenzar el trabajo deberá presentarse al Contratante por escrito en forma de declaración firmada por cada uno de ellos.
14.1	**Vencimiento del Contrato:** El plazo será de siete (7) meses contado a partir de la fecha del Acta de Inicio correspondiente.
20.1	Las obligaciones del Consultor (interventor) son las siguientes: **<u>Obligaciones Generales</u>** 1. Presentar para la suscripción del acta de inicio, cronograma general y plan de trabajo ajustado de acuerdo con los requerimientos del DNP y de ENTerritorio por lote asignado a Proveedor MGT, en el que se detallen: municipios del lote, actividades por fases, recursos humano y tiempos, teniendo en cuenta todas las obligaciones a cargo del interventor. 2. Realizar el seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de los contratos objeto de interventoría, de acuerdo con lo establecido por el contratante y por la supervisión del DNP y teniendo en cuenta todas las obligaciones a cargo de los Proveedores MGT. 3. Emitir respuesta a todos los requerimientos, recomendaciones y observaciones efectuados por parte de los Proveedores MGT, el contratante, el DNP, los particulares, las entidades territoriales, los municipios, entes de control, alcaldes, gobernadores y demás entidades, resolviendo aquellas que sean de su competencia, emitiendo su concepto o dando traslado a quien corresponda. 4. Realizar los requerimientos, recomendaciones y/o observaciones a que haya lugar para el adecuado cumplimiento del objeto contractual a los Proveedores MGT durante la ejecución de los contratos suscrito con estos. 5. Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, administrativas, jurídicas, y financieras tomadas durante la ejecución del contrato. 6. Mantener permanente comunicación con los Proveedores MGT, el municipio, el contratante y el DNP. 7. Atender las recomendaciones efectuadas por el contratante, el Municipio y el DNP, en relación con la ejecución del contrato. 8. Servir de interlocutor entre los Proveedores MGT y las instancias involucradas en el marco del MGT. 9. Verificar y certificar el cumplimiento de las obligaciones de los Proveedores MGT acorde con las especificaciones y elementos que conforman todas las obligaciones contractuales de los Proveedores MGT, entre ellos, el documento de especificaciones técnicas y demás anexos que integran tal contratación. Realizar las acciones pertinentes para que los Proveedores MGT realicen la entrega oportuna de los informes periódicos, documentos y/o demás productos establecidos en los contratos, que den cuenta de los avances sobre las actividades

	desarrolladas durante las fases de Implantación y Operación del servicio, así como del consumo de la bolsa de horas; analizarlos y conceptuar sobre los mismos, remitiendo oportunamente los conceptos, registros y documentos al DNP y a ENTerritorio, con el fin de que se pueda realizar el control correspondiente. 10. Diseñar y aplicar un protocolo de verificación de calidad, previa aprobación por parte de la supervisión del DNP, el cual posibilite la confrontación de la calidad del servicio prestado de acuerdo a la percepción de los funcionarios del municipio y los avances y resultados obtenidos del mismo; dicho protocolo de verificación debe tener un esquema estandarizado que contemple seguimiento en sitio y de forma remota, con rutinas, tiempos de seguimiento y control de acuerdo a las diferentes fases que se requieren para el abordaje de la herramienta en los municipios. 11. Diseñar una propuesta de métricas que permita medir el avance en la ejecución de los contratos de los Proveedores MGT, por cada una de sus fases y módulos que conforman la prestación de software. Dichas métricas, antes de su aplicabilidad, deben ser aprobadas por la supervisión del DNP y posteriormente deben implementarse y articularse con el sistema de seguimiento definido por el DNP. 12. Revisar y aprobar la batería de indicadores presentada por los Proveedores MGT en su plan de trabajo, verificando su actualización, indicando las alertas al contratante y al DNP y requiriendo a los Proveedores MGT las acciones necesarias para dar cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 13. Verificar y avalar el reporte del avance efectuado por los Proveedores MGT en el marco de su objeto contractual, productos y actividades asociados, en el aplicativo dispuesto por el DNP para tal fin. 14. Expedir certificaciones sobre temas técnicos, financieros, jurídicos y administrativos que sean solicitados por el Supervisor del contrato, en el marco de la ejecución de los contratos objeto de esta interventoría. 15. Verificar que todos los productos y/o entregables de los Proveedores MGT cumplan las especificaciones conceptuales, funcionales y técnicas y sean de fácil comprensión[4] por parte de los municipios; así como, constatar que tales productos reposen en los repositorios definidos para tal fin. 16. Verificar que los Proveedores MGT adelanten las capacitaciones y talleres definidos en el contrato objeto de la interventoría, contemplando los diferentes usuarios del sistema. 17. Requerir a los Proveedores MGT la realización de cambios, correcciones y ajustes necesarios en los casos en que los módulos, servicios, interoperabilidad y/o niveles del servicio no satisfagan los criterios de calidad y operatividad requeridos, y en consecuencia repetir las veces que sea necesario las labores de verificación, revisión y control correspondientes, hasta que dichos servicios, actividades y

[4] DNP. Principales aspectos que debe tener en cuenta un servidor público para construir documentos comprensibles para el ciudadano. 10 pasos para comunicarse en lenguaje claro. Descargable en: https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Paginas/Lenguaje-Claro.

	niveles de servicio cumplan con lo definido en las obligaciones contractuales de los Proveedores MGT. 18. Poner en conocimiento del contratante y del supervisor del DNP de manera oportuna, todos los conceptos, recomendaciones, revisiones, evaluaciones y ordenes de ajuste y repetición y posterior aprobación que haga la interventoría sobre las labores desarrolladas por los Proveedores MGT. 19. Revisar permanentemente que los Proveedores MGT ejecuten todas las acciones definidas en el plan de trabajo previamente aprobado, a fin de garantizar el desarrollo y cumplimiento del objeto contractual. En el evento de evidenciar que no se está dando estricto cumplimiento a dicho plan de trabajo el Interventor deberá realizar los requerimientos y acciones a que haya lugar para que se dé cumplimiento al mismo. 20. Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecución del contrato de interventoría, con la disponibilidad exigida, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas, según corresponda, así como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de las profesiones. 21. Requerir autorización a la supervisión del DNP para realizar el cambio de cualquiera de los profesionales que conforman el equipo de trabajo propuesto, de cualquier forma, el reemplazante deberá reunir calidades iguales o superiores a las del reemplazado. El supervisor del DNP se reserva la facultad de solicitar el reemplazo de cualquiera de los integrantes del equipo de trabajo cuando advierta que el desarrollo de sus labores no cumple con las condiciones establecidas en el contrato y sus respectivos anexos. 22. Contar con los instrumentos y herramientas administrativas, técnicas, jurídicas y financieras que le permitan desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar la ejecución de los contratos objeto de la interventoría. 23. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte de los Proveedores MGT en la ejecución de los contratos a su cargo y su cierre o liquidación. 24. Participar en los comités y demás reuniones de naturaleza técnica, jurídica, financiera y administrativa que se realicen en la ejecución de los contratos objeto de esta interventoría. 25. Informar al contratante y al Supervisor por parte del DNP, sobre cualquier situación que a su juicio sea causal de retrasos en la ejecución del contrato objeto de esta interventoría, o que ponga en peligro su cumplimiento dentro del tiempo estimado, sugiriendo las acciones correctivas que en su criterio se deban llevar a cabo. 26. Verificar que los Proveedores MGT estén amparados por las garantías establecidas por el contratante. En caso de suspensión, adición o prórroga validar que los Proveedores MGT efectúen la notificación a la aseguradora y la renovación, modificación o ampliación de los amparos, vigencias y montos de las sumas amparadas por las garantías. Así mismo verificar y asegurar la aprobación de dichas garantías por parte del contratante.

27. Disponer del soporte logístico, equipos de cómputo, comunicaciones, software, bases de datos (mecanismos de manejo y/o información asociada al mismo) y otros suministros que se requieran para el desarrollo de la interventoría.
28. Asistir a las reuniones o mesas de trabajo que el contratante y/o la supervisión a cargo del DNP designe y considere pertinente.
29. Informar al contratante y a la supervisión a cargo del DNP, la ocurrencia de cualquier riesgo, y hacer seguimiento de la correcta implementación de las medidas y acciones para su mitigación.
30. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas de la interventoría, contra el contratante o el DNP, por causa o con ocasión del contrato.
31. Identificar y alertar posibles imprecisiones, vacíos y en general cualquier condición que, según su experiencia, conocimiento, metodologías propuestas y mejores prácticas comúnmente aceptadas, puedan afectar el desarrollo del contrato o de alguna parte de su objeto.
32. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente relacionada con el objeto del contrato y con su naturaleza correspondan a la función de Interventoría.

Obligaciones Técnicas

Las obligaciones a cargo del Consultor (Interventor) según las fases en que se desarrollarán los contratos suscritos con los Proveedores MGT serán las siguientes:

I. Obligaciones de la Fase de Implantación:

1. Acompañar y verificar que los Proveedores MGT realicen las reuniones con los alcaldes y sus equipos técnicos para socializar el alcance de la herramienta de gestión financiera y tributaria para lo cual deberá documentar su cumplimiento.
2. Revisar y aprobar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación, el plan de trabajo propuesto por los Proveedores MGT para la implantación del servicio en cada municipio de conformidad con lo establecido en el numeral 10 del **Anexo n.° 2 –** Requisitos del servicio de Software, de este documento.
3. Realizar seguimiento al diseño, entrega y socialización con el municipio de las planillas, formatos y/o estructura de datos necesarias en las diferentes etapas de los contratos de los Proveedores MGT.
4. Realizar seguimiento y verificar que los Proveedores MGT brinden el apoyo a cada municipio, en el levantamiento de la información, en la etapa de alistamiento, conforme lo establecido en los numerales 10.2 y 10.2.1 del **Anexo n.° 2 –** Requisitos del servicio de Software, de este documento, velando porque los proveedores cumplan con tales actividades en términos de la oportunidad,

	calidad, confidencialidad y seguridad de la información allí consignada. 5. Revisar y aprobar los informes presentados por los Proveedores MGT durante la Fase de Implantación que den cuenta de cada uno de los hitos (parametrización, levantamiento, cargue de la información (migración), capacitación, talleres de formación y pruebas a la herramienta. Al respecto deberá velar por la entrega oportuna de estos informes. 6. Realizar seguimiento a la preparación de la información que va a ser objeto de migración, por parte de los Proveedores MGT, verificando dentro del levantamiento, su organización, cargue masivo y/o digitación en la herramienta, según corresponda. 7. Verificar la adecuada instalación, configuración y administración de la herramienta tecnológica en la web, monitoreando que los Proveedores MGT utilicen todos los recursos necesarios en modalidad de SaaS, de tal forma que las capacidades de procesamiento y almacenamiento permitan cumplir los Acuerdos de Niveles de Servicios ANS (**Anexo n.° 2 –** Requisitos del servicio de Software, de este documento). 8. Revisar y aprobar la parametrización de la herramienta efectuada por los Proveedores MGT en cada municipio, verificando que se cumplan los aspectos técnicos del **Anexo n.° 2 –** Requisitos del servicio de Software, de este documento. 9. Revisar y aprobar que los manuales de usuario y de gestión sobre el uso de la herramienta, entregados por los Proveedores MGT se encuentren acordes a la funcionalidad de la herramienta, sean construidos en forma digital y se encuentren disponibles a través de esta. 10. Revisar y aprobar el informe presentado por los Proveedores MGT referente a la finalización del proceso de parametrización, donde deben indicarse los campos o estructuras de datos que fueron parametrizados en la herramienta. Esta aprobación debe efectuarse dentro de los 3 días hábiles siguientes a la presentación de dicho informe. 11. Verificar que los Proveedores MGT realicen el cargue en la herramienta de los datos históricos requeridos para iniciar la operación de los módulos objeto de la contratación y en este orden, avalar que el cargue de la información no sufra cambios respecto a su fuente origen. 12. Revisar y aprobar el plan de pruebas descrito en el **Anexo n.° 2 –** Requisitos del servicio de Software, de este documento, diseñado por los Proveedores MGT verificando que se garanticen los estándares de rendimiento, funcionalidad, seguridad de la herramienta de software antes de su salida en producción. Revisar y hacer seguimiento a las acciones que desarrollen los proveedores MGT para completar la herramienta de software, de forma tal que cumpla mínimo con la totalidad de los requerimientos y funcionalidades descritos en el **Anexo n.° 2 –** Requisitos del servicio de Software, de este documento, actividad que debe ser cumplida al 100% dentro de la etapa de la implantación.

	13. Acompañar y documentar la ejecución del plan de pruebas definido en el **Anexo n.° 2 – Requisitos del servicio de Software, de este documento**, el cual debe ser aprobado por la interventoría y presentado al contratante y supervisor del DNP, de igual manera deberá evaluar y conceptuar los resultados obtenidos y de ser necesario requerir los ajustes a que haya lugar antes del cierre de la fase de implantación. El interventor deberá velar por que los Proveedores MGT ejecuten el plan de pruebas las veces que sea necesario, hasta garantizar el 100% del funcionamiento de la herramienta. 14. Acompañar y validar las jornadas de capacitación en la herramienta a cargo de los Proveedores MGT, verificando el cumplimiento de los parámetros establecidos en el **Anexo n.° 2 –** Requisitos del servicio de Software, de este documento, y demás obligaciones a cargos de los Proveedores. 15. Acompañar y validar el desarrollo de los talleres de formación en gestión financiera y tributaria municipal a cargo de los proveedores MGT, verificando el cumplimiento de los parámetros establecidos en el **Anexo n.° 2 –** Requisitos del servicio de Software, de este documento y demás obligaciones a cargos de los Proveedores. 16. Revisar y avalar los informes presentados por los Proveedores MGT como resultado de las jornadas de capacitación y los talleres de formación en gestión financiera y tributaria municipal, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a su recibo. 17. Verificar la realización de las reuniones de seguimiento con cada municipio a cargo de los Proveedores MGT, según lo estipulado en el plan de trabajo. El interventor deberá acompañar mínimo el 30% de las mismas. 18. Revisar y aprobar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su recibo, los productos a cargo de los Proveedores MGT, de conformidad con las obligaciones contractuales a cargo de estos. 19. Verificar a la finalización de la etapa de implantación en cada municipio que la herramienta cumpla mínimo con la totalidad de los requerimientos descritos en las obligaciones contractuales a cargo de los proveedores MGT. 20. Realizar seguimiento estricto a la información cargada por los Proveedores MGT para su salida a producción, solo se permitirá que quede pendiente de cargue por parte de los Proveedores MGT información que por sus condiciones de vigencia y usabilidad tiene bajo impacto en la salida en producción de esta, información que será cargada dentro del mes siguiente a la salida en producción y en la cual la interventoría deberá exigir todas las pruebas necesarias que garanticen el adecuado funcionamiento del sistema. Verificar que las herramientas dispuestas por los Proveedores MGT garanticen total compatibilidad con las plataformas tecnológicas de cada municipio.

	II. Obligaciones de la Fase de Operación 1. Realizar seguimiento a los Proveedores MGT garantizando la efectiva administración de la herramienta tecnológica en la web (en modalidad de SaaS), su adecuado alojamiento (Hosting), cumplimiento de los estándares de seguridad y rendimiento; así como, el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicios – ANS- (**Anexo n.° 2 –** Requisitos del servicio de Software, de este documento) 2. Hacer seguimiento y verificar que los Proveedores MGT, atiendan y resuelvan de manera oportuna y con la calidad requerida los incidentes registrados por cada municipio de acuerdo con los ANS sobre manejo de incidentes conforme con el **Anexo n.° 2 –** Requisitos del servicio de Software, de este documento. 3. Velar para que los Proveedores MGT brinden todos los servicios establecidos en el **Anexo n.° 2 –** Requisitos del servicio de Software, de este documento, relacionados con la operación de la herramienta en cada municipio (software, soporte y mantenimiento). 4. Velar por que los Proveedores MGT solucionen todas las fallas de la herramienta que se originen, producto de problemas de desarrollo, adecuación, instalación y ejecución en cada una de sus fases. 5. Garantizar que los Proveedores MGT realicen los ajustes a la herramienta que sean necesarios, como resultado de cambios en la legislación durante la ejecución del contrato y requerir la realización de los no identificados por parte del Proveedor MGT. 6. Verificar y velar que los Proveedores MGT una vez finalizados los contratos faciliten a cada municipio la migración y entrega de todos los datos, registros e información que se haya generado como parte de la prestación del servicio en el formato acordado con la entidad territorial. 7. Verificar, en sitio y/o de manera remota, el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la operación, la disponibilidad de la herramienta, la actualización de la herramienta de acuerdo con los cambios en la legislación y el soporte virtual, y el cumplimiento de los respectivos Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS). **III. Obligaciones relacionadas con la Bolsa de Horas** 1. Verificar y aprobar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo el informe de uso y consumo de horas de desarrollo o programación de la bolsa, presentado por los Proveedores MGT, que contenga como mínimo: i) La solicitud del DNP; ii) La solución implementada con la respectiva aprobación del Interventor; iii) El número de horas utilizado; iv) La descripción del desarrollo o programación realizado; y, v) El nuevo saldo de horas disponibles en la bolsa.

	2. Llevar un control e informar mensualmente al DNP el consumo y saldo de horas de desarrollo o programación de la bolsa, por cada uno de los municipios a cargo de los Proveedores MGT. Obligaciones Administrativas, jurídicas y financieras 1. Suscribir las actas y demás documentos administrativos que se requieran en el marco del ejercicio de la interventoría y de conformidad a los estándares y lineamientos definidos en el marco del modelo conceptual y técnico del piloto MGT. Asistir y apoyar las diferentes reuniones adelantadas con ocasión a la ejecución de los contratos suscritos con los Proveedores MGT objeto de interventoría. 2. Verificar que los Proveedores MGT cumplan con el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales para cada tramite de pago. Cuando se evidencie el incumplimiento de lo anterior, deberá solicitar informes, aclaraciones y explicaciones a los Proveedores MGT con el fin de velar por el cumplimiento de los pagos exigidos por la ley, he informar al contratante para que adelantes las acciones a que haya lugar. 3. Promover acciones tendientes a solucionar situaciones que puedan afectar la ejecución de los contratos objeto de esta interventoría. Dichas acciones deberán ser validadas con el contratante y el supervisor por parte del DNP; el interventor deberá realizar un seguimiento permanente a su cumplimiento. 4. Autorizar los pagos a los Proveedores MGT conforme al plan de pagos verificando que se cumplen las condiciones para realizarlos, previa acreditación de que el Proveedor MGT se encuentra al día en el pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, ARL y de aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) cuando a ello hubiere lugar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Las observaciones y solicitudes de corrección a los productos y/o entregables deberán realizarse en el término de diez (10) días calendario después de recibido el producto por parte del Proveedor MGT. 5. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el trámite de aprobación de las cuentas de cobro presentadas por los Proveedores MGT y emitir el respectivo recibo a satisfacción y/o las observaciones a los mismos, cuando corresponda. 6. Atender y/o responder los requerimientos, las observaciones o aclaraciones que solicite el contratante y/o el supervisor por parte del DNP, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la solicitud. 7. Apoyar al contratante y al supervisor asignado por el DNP en la respuesta a los posibles requerimientos de las entidades de control, relacionados con el objeto de este contrato y de los contratos objeto de interventoría. 8. Programar y coordinar con los Proveedores MGT, el contratante y el supervisor del DNP, las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato. Así mismo deberá elaborar las actas correspondientes

	a las sesiones de comités y demás reuniones realizadas que den cuenta de cómo avanzan las obligaciones a cargo de los proveedores y realizar las alertas respectivas. 9. Informar oportunamente al contratante y a la supervisión por parte del DNP sobre cualquier tipo de incumplimiento por parte de los Proveedores MGT, remitiendo un informe sobre el incumplimiento, el impacto ocasionado en la ejecución del respectivo contrato, la estimación de los perjuicios ocasionados si a ello hubiere lugar, y copia de los requerimientos realizados. Los requerimientos que realice el Interventor a los Proveedores MGT deberán establecer un término para el cumplimiento de la obligación. 10. Evaluar los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de los proveedores MGT y determinar si amerita la declaratoria de incumplimiento, en caso positivo, solicitar la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar, y proyectar la correspondiente tasación de los perjuicios causados, de conformidad a lo establecido en los contratos suscritos con los Proveedores MGT y sus respectivos anexos. 11. Dejar constancia escrita de todas las actuaciones que adelante en el marco de la ejecución del contrato. 12. Evaluar y conceptuar sobre los requerimientos de orden técnico que impliquen o no, prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., de los contratos objeto de la interventoría. En caso de requerirse alguna de éstas, deberán remitirse al contratante y a la supervisión por parte del DNP, quien podrá elevarlos ante la entidad contratante. 13. Conceptuar sobre las causales que ameriten la terminación anticipada de los contratos de los Proveedores MGT, por razones imputables a los mismos, y documentar todas sus actuaciones, e informar al contratante y al supervisor por parte del DNP. 14. Estructurar y diligenciar en forma oportuna los soportes necesarios para la aplicación de sanciones, multas, garantías y cláusulas excepcionales del contrato y notificar de las mismas al contratante con el fin de que este realice el trámite pertinente para ello. 15. Requerir a los Proveedores MGT, con copia a la aseguradora, cuando advierta incumplimientos, así como estructurar los soportes y hacer el respectivo informe para el contratante y el supervisor por parte del DNP, indicando las cuantificaciones a que haya lugar, que le permita adelantar al contratante la imposición de sanciones, multas, garantías y/o incumplimientos que correspondan. 16. Hacer seguimiento a la matriz de riesgos e identificar y comunicar oportunamente los riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y proponer el correspondiente tratamiento y mitigación. Posterior a la terminación de los contratos objeto de esta Interventoría 1. Elaborar y suscribir oportunamente las actas de cierre y/o liquidación de los contratos suscritos con los Proveedores MGT, dejando consignadas las observaciones pertinentes y remitirla al contratante y al supervisor por parte del DNP para su revisión y aprobación junto con la totalidad de los soportes a que haya lugar.

	2. Elaborar y suscribir las actas de recibo a satisfacción, sobre el cumplimiento de los objetos contractuales suscritos con los Proveedores MGT. 3. Hacer entrega del repositorio de información, con la información producida por la interventoría y los Proveedores MGT durante la ejecución del contrato. 4. Revisar y aprobar los informes finales presentados por los Proveedores MGT, los cuales serán sustento técnico para el cierre de los contratos. 5. Entregar un informe final que recoja como mínimo los resultados, buenas prácticas, recomendaciones, así como el esquema operativo puesto en marcha para la implementación de la metodología de interventoría propuesta para ejecutar futuras fases del MGT
23.1	**No hay disposiciones adicionales.**
24.1	**La cobertura contra riesgos será la siguiente:** a) **Seguro de responsabilidad profesional por errores u omisiones con una cobertura mínima de** 100% del valor total del contrato y una vigencia igual a la del contrato.
27.1	No corresponde
27.2	**El Consultor no utilizará estos *documentos* *y el* software *que corresponda* para fines ajenos a este Contrato sin la aprobación previa por escrito del Contratante**.
35.1 **de a) a e)**	No corresponde
35.1 g)	Ninguna
41.2	**El monto máximo en moneda nacional es de** OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE ($840.786.284,24) incluidos los impuestos indirectos nacionales. Los impuestos indirectos nacionales aplicables en relación con este Contrato por concepto de los Servicios prestados por el Consultor serán pagados por el Contratante al Consultor y están incluidos en el valor total del contrato. El monto de dichos impuestos es de CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE ($134.243.188,24).
42.3	No aplicable. No se contemplan ajustes de precios

43.1 y 43.2	No corresponde.
44.1	**La moneda de pago será la siguiente:** Pesos colombianos
45.1 a)	No corresponde. No se contempla anticipo
45.1 b)	El intervalo de tiempo es mensual
45.1 e)	Los pagos se realizarán en la cuenta bancaria informada por el Consultor mediante certificación bancaria vigente a nombre del Consorcio. Los pagos se realizarán en moneda nacional.
46.1	**La tasa de interés es:** *0,5%*.
49.1	Toda controversia o diferencia relativa a este contrato se resolverá por un tribunal arbitral que sesionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, de acuerdo con las siguientes reglas: 1. Los árbitros serán designados por las partes de común acuerdo. En caso de que no sea posible, los árbitros serán designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a solicitud de cualquiera de las partes. 2. El procedimiento aplicable será el establecido en la Ley 1563 de 2012. 3. El tribunal decidirá en Derecho

IV. Apéndices

APÉNDICE A: TÉRMINOS DE REFERENCIA

1) ANTECEDENTES

La República de Colombia y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF / Banco Mundial) suscribieron el Contrato de Préstamo 8320-CO de 2013 para financiar el Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales (PFET) aprobado a través del documento CONPES 3765 del 2013, el cual es ejecutado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) con el apoyo de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio), a través del Acuerdo Subsidiario DNP-OR-057-2015, Contrato Interadministrativo Derivado DNP-OR-060-2015/ ENTERRITORIO 21582 y Manual Operativo del Proyecto.

El objetivo del PFET es profundizar la descentralización, para el cumplimiento efectivo de las responsabilidades a su cargo; para lograrlo se plantea adelantar diferentes líneas de trabajo orientadas a fortalecer la capacidad de gestión de las entidades territoriales. Estas líneas y/o componentes son: (1) Estructurar proyectos regionales y locales y diseñar herramientas de planeación territorial estratégica de largo plazo; (2) Aplicación de incentivos para la gestión territorial; (3) Proporcionar apoyo en asistencia técnica a los gobiernos subnacionales; (4) Fortalecimiento del Control y Monitoreo de la Gestión Territorial y (5) Gestión y administración del proyecto.

Dentro de las acciones para lograr el objetivo del PFET, referente al Componente 3°, el CONPES 3765 del 30 de agosto de 2013 establece *"una estrategia articulada para asistencia técnica y acompañamiento a 300 entidades territoriales, a partir de la formulación de un Modelo de Gestión Territorial, integral y diferenciado"*; aspecto contemplado en el subcomponente 3.2 Diseño, desarrollo e implementación del Modelo de Gestión Territorial (MGT) y sus herramientas del aludido Contrato de Préstamo.

Para la materialización del objetivo y proporcionar un apoyo real en materia de asistencia técnica a los gobiernos subnacionales es importante contar con el panorama general de la República de Colombia y su división política, y así determinar el alcance del proyecto PFET.

Es así que Colombia, como una República unitaria está dividida en 32 departamentos. Para cada departamento, la autoridad máxima es el gobernador, quien es elegido por voto popular. Las asambleas departamentales, compuestas por representantes elegidos a nivel local, son los encargados, entre otras cosas, de aprobar los presupuestos departamentales. Así mismo, existen 1.119 municipios, cuyos alcaldes y concejos municipales son elegidos popularmente.

En términos de la importancia económica de los gobiernos territoriales, cabe resaltar que de acuerdo con el documento de evaluación inicial del Banco Mundial que dio inicio a la viabilidad del préstamo para financiar el desarrollo de instituciones territoriales, los gobiernos subnacionales en forma colectiva constituyen una gran proporción del gasto público, el cual sumó para Colombia, el 8,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2011.[5]

[5] Banco Mundial. 2013. Documento de evaluación inicial del proyecto de préstamo propuesto por un monto de us$70 millones a la república de Colombia para el proyecto de fortalecimiento a las instituciones subnacionales. Recuperado de: http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/258841468028150478/text/741040PAD0SPAN0Institucional0FINAL.txt

A su turno, los municipios y departamentos obtienen el 3% del PIB en ingresos fiscales, mientras que el saldo lo aporta el Sistema General de Participaciones (SGP), las transferencias del gobierno central y otras fuentes de financiamiento tales como ingresos no fiscales y regalías sobre recursos naturales si la entidad correspondiente dispone de ellos. Ahora bien, los municipios más pequeños tienden a ser más pobres que los más grandes, mientras que el 29% de la población en general tiene una o más necesidades básicas insatisfechas, esta cifra aumenta aproximadamente al 46% en los municipios de menos de 50.000 habitantes[6]. Debido al grado de descentralización y magnitud de recursos administrados a nivel subnacional, se hace cada vez más importante contar con herramientas y estándares que hagan más eficientes y transparentes los procesos de gestión.

"A partir de 2000 el gobierno central ha venido elaborando indicadores y fortaleciendo la capacidad para monitorear adecuadamente los servicios prestados por los gobiernos subnacionales y financiados con recursos transferidos por el gobierno central. Dado que no se han logrado las metas nacionales sobre servicios fundamentales, se ha aprobado un tercer conjunto de reformas desde 2008, que autoriza a la rama ejecutiva del gobierno a monitorear, rastrear y controlar el cumplimiento, por parte de los gobiernos subnacionales, de las metas de cobertura, calidad y continuidad establecidas para los servicios fundamentales financiados por el sistema de transferencias"[7]. Aunque se prevé que el nuevo marco legal, sistemas y procedimientos generen mejoras en el desempeño de los gobiernos subnacionales, aún se requieren medidas adicionales para mejorar la prestación de los servicios por parte de estos gobiernos. Algunos ejemplos para implementar dichas mejoras son las iniciativas y estrategias de gobierno en línea que se han ido presentando para los diferentes campos que la administración pública conlleva, como atención de usuarios, tramites, procesos contractuales, rendición de cuentas, entre otros.

En particular, Colombia enfrenta los siguientes desafíos en el sistema de los gobiernos subnacionales:

(i) **Ajustar el esquema macro de la descentralización**. Tal como lo muestra el Banco Mundial, el impacto del esquema de descentralización ha producido resultados disímiles (Ver resultados en: Banco Mundial 2009.Colombia: Decentralization: Options and Incentives for Efficiency "Descentralización en Colombia: ¿Opciones e incentivos para la eficiencia?). Entre las principales razones se encuentran la falta de incentivos para fomentar que los gobiernos subnacionales recauden recursos propios y la falta de rendición de cuentas, causadas por el control a los insumos de los servicios por parte de diferentes niveles del gobierno[8].

(ii) **Incrementar fuentes de ingresos locales**. El recaudo del impuesto predial en Colombia, que representa el 0,55 % del PIB, se encuentra por debajo del nivel promedio, correspondiente a los países de América Latina (del 0,62 % del PIB) y a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (del 2,6 % del PIB, donde el Reino Unido presenta el nivel más alto con el 4,0 %). La mayoría de las administraciones locales de impuestos, excepto las de las grandes ciudades, cuentan con una capacidad débil de gestión y control, especialmente en lo concerniente a ciertos impuestos al consumo.

(iii) **Mejorar la planeación territorial estratégica de largo plazo**. Hay un nexo débil entre los mecanismos de planeación estratégica del gobierno de Colombia y las políticas de gestión territorial. La información actualmente disponible no permite articular las prioridades sectoriales y territoriales, lo cual impide desarrollar estrategias de planeación territorial de largo plazo.

---

6 Ibidem

7 Ibidem. Numeral 10.

8 Bird, R. (2011-October), "Fiscal Decentralization in Colombia: A Work (Still) in Progress? ("Descentralización fiscal en Colombia: Una labor (aún) en curso?)

(iv) **Mejorar las capacidades de administración pública a nivel local**. De acuerdo con el Banco Mundial[9]sobre la descentralización en Colombia reveló que, aunque se presentan incrementos importantes en la cobertura de los servicios, estas mejoras han ocurrido a un costo muy elevado, no han logrado los resultados esperados y han producido impactos desiguales en los diferentes gobiernos subnacionales. Las limitadas capacidades en materia de planeación y ejecución del gasto, tesorería y contabilidad, adquisiciones públicas, gestión del recurso humano y control interno, suelen disminuir la eficiencia del gasto subnacional. Los importantes avances logrados por el gobierno central, en la reforma al sistema de gestión financiera, al introducir el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), no se han extendido a los gobiernos subnacionales. La gestión de tesorería es deficiente y los pagos a los proveedores de servicios suelen ser demorados, lo cual afecta los precios de dichos servicios. Pese a las mejoras en materia de compras y contrataciones, los gobiernos subnacionales carecen de capacidad suficiente para manejar las nuevas herramientas provistas por Colombia Compra Eficiente, y con frecuencia recurren a prácticas de adquisiciones tradicionales o informales.

Por otra parte, los sistemas de software administrativos y financieros de los gobiernos subnacionales por lo regular son obsoletos, requieren una gran cantidad de procesos manuales, y no brindan información para toma de decisiones, lo cual disminuye la eficiencia de la gestión.

(v) **Fortalecer los mecanismos de coordinación y monitoreo que están dispersos**. Los mecanismos de coordinación y monitoreo descritos anteriormente son los elementos esenciales que han permitido a Colombia mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y mantener la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, la falta de coordinación entre los entes de control, el enfoque hacia las fuentes de financiamiento, y la divergencia entre las responsabilidades de las entidades territoriales y las prioridades del gobierno central, representa un reto para la armonización de los instrumentos de seguimiento y monitoreo. Por ejemplo, la demanda de información por parte de diversas instancias del gobierno central suele duplicarse, constituyendo una carga administrativa innecesaria para los gobiernos subnacionales.

(vi) **Adoptar y actualizar integralmente la clasificación presupuestal a través del Catálogo de Clasificación Presupuestal Territorial – CCPET**. El reto es obtener consistencia con los estándares internacionales de clasificación del gasto público y con otros sistemas de cuentas macroeconómicas y fiscales. Lo anterior, en atención a que el Gobierno Nacional, atendiendo lo consignado en el Manual de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional, promulgado en 2007 y el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas (MEFP) del 2014, entre otros, lo consideró necesario. Así, para cumplir con el objetivo principal del MEFP del 2014 y con el fin de aportar a la generación de estadísticas fiscales, transparentes, oportunas y que a su vez cumplan con estándares internacionales que contribuyan como parte de los requisitos exigidos a Colombia para su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el CCPET constituye un instrumento integral y consistente que permite brindar al país cada vez más información completa y de calidad, logrando así la estandarización y ampliación del marco de análisis de las finanzas públicas, aportando herramientas para la evaluación de la política fiscal, un mejor análisis de la situación financiera del gobierno y la interacción de todas las entidades estatales a través de un único portal de gobierno en línea[10]. Aspecto que las entidades territoriales deben acoger en el presupuesto de gastos y rentas de la vigencia 2021, de acuerdo con lo contemplado en la resolución 3832 de 2019 expedida por el Ministerito de Hacienda y Crédito Público.

---

[9] Banco Mundial 2009. Colombia: Decentralization: Options and Incentives for Efficiency (“Descentralización en Colombia: Opciones e incentivos para la eficiencia?).

[10] Documento Conpes 3072 del 9 de febrero del 2000, Definición de políticas claras para fomentar el uso de las tecnologías de la información y Decreto 1078 de 2015 Decreto único reglamentario del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Teniendo en cuenta estos desafíos que la descentralización y el gobierno subnacional enfrenta, y de acuerdo con las directivas impartidas por la estrategia Gobierno en Línea para el ejercicio del control fiscal con elementos anticorrupción y en pro de la transparencia, se logra vislumbrar que las Entidades Estatales deben proporcionar más y mejores mecanismos para gestionar sus procesos administrativos y financieros a través de medios electrónicos y Tecnologías de la Información (TI). Lo anterior, implica un crecimiento exponencial en los volúmenes de información que las Entidades Estatales deben gestionar y, por lo tanto, una mayor capacidad de cómputo para su procesamiento.

Las Entidades Estatales para atender, con oportunidad y calidad a los ciudadanos, a través de medios electrónicos (Ley 1341 de 2009[11]) requieren de: (i) el presupuesto disponible para el aprovisionamiento de infraestructura de las TI adecuada, (ii) la disponibilidad del recurso humano especializado para el diseño, la adecuación, instalación y mantenimiento de la infraestructura; y, (iii) el tiempo proyectado para la elaboración de las herramientas de TI requeridas. Incumplir alguna de estas condiciones incentiva a planes inviables, pérdidas de recursos económicos considerables y soluciones insostenibles.

Ahora bien, cuando las Entidades Estatales deciden adquirir infraestructura tecnológica y gestionarla por su propia cuenta, existe una gran cantidad de procesos de administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) que requieren de personal con perfiles técnicos muy especializados. Conseguir o capacitar este personal implica un costo muy alto para las Entidades Estatales, sumado a que no se aprovecha las economías de escala, y el cambio y renovación tecnológica que pueden ofrecer los Proveedores especializados.

Adicionalmente, las bases para el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 *"Pacto por Colombia pacto por la Equidad",* dentro del *"Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones"* tiene como uno de sus objetivos "Incentivar la generación de soluciones tecnológicas que permitan resolver retos de las administraciones locales y que promuevan el desarrollo regional"; para lo cual, desde el DNP se plantea desarrollar el Modelo de Gestión Territorial (MGT) a través de los siguientes módulos: i) Planeación e Inversión (modulo Kit de Planeación Territorial y Modulo de Seguimiento y Monitoreo a PDT), ii) Gestión Administrativa iii) Gestión Financiera, iv) Gestión Tributaria y v) Rendición de Cuentas y Consolidación. Para el caso de los módulos ii, iii, iv, éstos se pondrán al alcance de las entidades territoriales a través de un Modelo Agregado de Demanda. De esta manera, el MGT busca generar un ecosistema de soluciones que permita a las entidades territoriales mejorar su gestión, incrementar la transparencia y rendición de cuentas, así como facilitar el reporte de información a las entidades de control y al Gobierno central.

Considerando los planteamientos expuestos anteriormente, el MGT brinda la oportunidad de poner al alcance de los municipios, a través de un esquema de Software como Servicio (SasS[12])), una herramienta vía web de gestión financiera y de gestión tributaria. Su principal característica es apoyar la gestión municipal en las áreas financiera y tributaria con la capacidad de generar los reportes a los entes de control como resultado de la operación sin incurrir en una costosa infraestructura informática. Es un cambio de paradigma en el modo en que se utilizan los recursos computacionales. Mediante un modelo de pago por uso, los módulos de gestión financiera y de gestión tributaria permiten el acceso a través de

[11] Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-

[12] Software como Servicio (Software as a Service – SaaS). La capacidad proporcionada al consumidor consiste en utilizar las aplicaciones del proveedor que se ejecutan en una infraestructura de computación en la nube. Las aplicaciones son accesibles desde varios dispositivos cliente a través de una interfaz de cliente ligero, como un navegador web (por ejemplo, correo electrónico basado en web) o una interfaz de programa. El consumidor no gestiona ni controla la infraestructura subyacente de la nube, como la red, los servidores, los sistemas operativos, el almacenamiento o incluso las capacidades de las aplicaciones individuales, con la posible excepción de los ajustes de configuración específicos de la aplicación específicos del usuario. El proveedor de SaaS, es responsable del mantenimiento, operación y soporte del SaaS. *MINTIC, 2018, Guía de Computación en la Nube – Guía Técnica*.

Internet a servicios como contabilidad, presupuesto, tesorería, recaudo de impuestos y trámites.

Por lo anterior, el MGT contribuirá a las Entidades Gubernamentales a mejorar el recaudo y la optimización del gasto sin tener que incurrir en costosas inversiones, y así concentrar todos sus esfuerzos en el cumplimiento de su objetivo misional.

El Proyecto MGT planea llegar de manera directa a 300 municipios y dejar establecido el esquema de agregación de demanda para que se beneficien y puedan acceder a esta solución, los 736 municipios restantes de categoría 4 a 6. Para el grupo inicial de 40 municipios, se trabajará un piloto, a través de un proceso de licitación pública nacional que permita validar las especificaciones y requerimientos para el futuro acuerdo marco de precios, la respuesta del mercado y la implementación en los municipios. Para los siguientes años se establecerá el acuerdo marco de precios que adelantaría Colombia Compra Eficiente mancomunadamente con el DNP, basado y teniendo como insumo y referente los documentos de especificaciones y de requerimientos aplicados al proceso piloto realizado por medio de la presente licitación pública nacional, aplicando las lecciones aprendidas en dicho proceso y su ejecución contractual.

Dada la importancia del servicio a prestar, en cuanto su incidencia en materias fiscales, contractuales, de trasparencia en el gasto público y correcta inversión del erario, es necesario que la misma cuente con un seguimiento continuo y especializado, en pro de que sus objetivos y fines se vean realmente materializados, y se conviertan en la ventaja o el avance que se pretende para las entidades beneficiarias de éste.

Es así como dicho seguimiento especializado se deberá desarrollar por personal experto en materias presupuestales, contables gubernamentales, y tributarias territoriales por un lado, y personal especialista en sistemas y tecnologías de la información, por el otro.

Es por ello, y dada la experticia necesaria para dicho seguimiento, que se presenta la necesidad de contratar la interventoría del contrato para "Proveer servicio de software de gestión financiera y tributaria para municipios de categorías 4, 5 y 6" en el cual el contratista cuente con el conocimiento y manejo de los temas descritos, fundamentales para el entendimiento y correcta ejecución del contrato en mención.

Por último, esta interventoría se enmarca en el producto orientado a una herramienta, bajo el esquema SaaS[13], para la gestión financiera y tributaria de las Entidades Territoriales, en el marco del MGT que se encuentra en el Plan de acción de 2021. Así mismo, como resultado del ejercicio de Planeación Estratégica adelantado por el DNP, se enmarca en las acciones tendientes al desarrollo de ejes estratégicos, y en los siguientes objetivos institucionales y resultados estratégicos para la vigencia 2021: i) Incrementar la productividad pública y privada y (ii) Promover la Descentralización y el Desarrollo Regional. Particularmente, a través de la interacción con los mandatarios, la asistencia técnica territorial y la operación del DNP en el territorio con la puesta en marcha de acciones tendientes a lograr una planeación territorial de largo plazo, que procuren un desarrollo regional más igualitario y equilibrado, orientado a disminuir los conflictos socioeconómicos, y avanzar hacia la convergencia en las condiciones de desarrollo regional.

[13] Software como Servicio (Software as a Service – SaaS). La capacidad proporcionada al consumidor consiste en utilizar las aplicaciones del proveedor que se ejecutan en una infraestructura de computación en la nube. Las aplicaciones son accesibles desde varios dispositivos cliente a través de una interfaz de cliente ligero, como un navegador web (por ejemplo, correo electrónico basado en web) o una interfaz de programa. El consumidor no gestiona ni controla la infraestructura subyacente de la nube, como la red, los servidores, los sistemas operativos, el almacenamiento o incluso las capacidades de las aplicaciones individuales, con la posible excepción de los ajustes de configuración específicos de la aplicación específicos del usuario. El proveedor de SaaS, es responsable del mantenimiento, operación y soporte del SaaS. MINTIC, 2018, Guía de Computación en la Nube – Guía Técnica.

2) ALCANCE

El alcance de la interventoría es técnica, administrativa, jurídica y financiera para los Proveedores MGT[14] que tienen a su cargo "Proveer un servicio de software en la nube de gestión financiera y tributaria para Municipios de categorías 4, 5 y 6, que incluye una herramienta transaccional en la nube bajo esquema SaaS, así como brindar apoyo al municipio en la implantación y operación de la herramienta" de conformidad a las especificaciones técnicas y documento de requerimientos (**Anexo n.° 2 –** Requisitos del servicio de Software, de este documento) del piloto de MGT y demás anexos.

La interventoría se desarrollará en dos (2) fases, sobre las cuales la firma interventora deberá garantizar el cumplimiento de cada una de las obligaciones y garantizar la entrega oportuna y con calidad de cada uno de los productos y especificaciones dispuestas para los Proveedores MGT, en cada una de las fases, a saber:

1. Fase de Implantación:

Comprende entre otros: a) la parametrización de la herramienta conforme a las características, lineamientos y necesidades del municipio; b) la migración dentro de la que figura el levantamiento de información; y c) la capacitación al personal y formación del equipo DNP.
En esta fase, el interventor deberá verificar que los Proveedores MGT, previo al alistamiento de la información indiquen claramente al municipio la información requerida, posibles fuentes de origen de la información, suministro y socialización de las plantillas o formatos que faciliten este ejercicio. Adicionalmente el interventor deberá velar porque el Proveedor MGT elabore una lista de chequeo que permita establecer los pasos a seguir en la etapa de alistamiento, para garantizar el debido seguimiento de la fase de implantación por parte de la firma interventora.

Así mismo, el interventor deberá realizar seguimiento a las demás acciones contempladas en la fase de implantación entre ellas,

a) Levantamiento de información que hace parte de la migración y se divide en dos etapas:
   - Alistamiento de la información: corresponde a la actividad de ubicación, caracterización, recopilación de la información a ser cargada.
   - Preparación de la información, corresponde a la organización de la información de acuerdo con la parametrización definida por el Proveedor MGT, migración y pruebas de funcionalidad de la herramienta con la información del municipio respectivo.
b) Desarrollar los requerimientos NO Fundamentales pendientes de acuerdo con lo expuesto en la oferta presentada[15] por el Proveedor MGT.
c) Realizar las capacitaciones a los funcionarios de los municipios de acuerdo con los requerimientos expuestos en el **Anexo n.° 2 –** Requisitos del servicio de Software, de este documento.
d) Realizar los talleres de formación al Equipo DNP de acuerdo con las características definidas en el **Anexo n.° 2 –** Requisitos del servicio de Software, de este documento.

2. Fase de Operación:

[14] Corresponde a los oferentes que resulten adjudicatarios del contrato principal denominado "Proveer un servicio de software en la nube de gestión financiera y tributaria para Municipios de categorías 4, 5 y 6, que incluye una herramienta transaccional en la nube bajo esquema SaaS, así como brindar apoyo al municipio en la implantación y operación de la herramienta"

[15] Es de recordar que la terminación de los requerimientos No Fundamentales no pueden formar parte del costo de la oferta presentada, ni asumir a la bolsa de horas contemplada en el contrato.

La herramienta operará bajo un esquema SaaS instalado en un servidor, hosting o nube incluyendo su actualización a los cambios en la legislación, y soporte funcional y técnico. La administración del servicio donde se aloja el sistema o software será realizada por el Proveedor.

En esta fase, el interventor deberá verificar que los Proveedores MGT cumplan con el adecuado funcionamiento de la herramienta de conformidad con los Acuerdos de Niveles de Servicios expuestos en el **Anexo n.° 2 –** Requisitos del servicio de Software, de este documento, teniendo en cuenta el detalle técnico detallado en dicho anexo e integrado por los módulos que se detallan a continuación:

A. Módulo de Gestión Financiera:

Está compuesto por los submódulos presupuestal, tesoral y contable.

a) Submódulo presupuestal

El objetivo del submódulo presupuestal es la planeación presupuestal, la ejecución, contabilización y control de los presupuestos de rentas y gastos (funcionamiento, inversión y deuda) de la vigencia fiscal, de las reservas y de las cuentas por pagar, el cual debe ser acorde a las normas del Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación.

b) Submódulo tesoral

El objetivo de este submódulo tesoral es: i) registrar, administrar y controlar los fondos de la Entidad Estatal; ii) facilitar la definición de la programación de pagos a proveedores y contratistas, entre otros; iii) controlar la ejecución del plan anual mensualizado de caja (PAC); iv) registrar consignaciones, notas débito, notas crédito y traslados entre bancos; y, v) obtener conciliaciones bancarias con mecanismos de seguridad que eviten modificaciones posteriores.

c) Submódulo contable

El objetivo del submódulo contable es suministrar información contable confiable y oportuna que revele la situación financiera y económica de la Entidad Estatal. Este debe ser acorde a las normas vigentes del Plan Único de Cuentas (PUC) y del Plan General de Contabilidad Pública (PGCP), reglamentado por la Contaduría General de la Nación y por las normas internacionales.

1. **Módulo Tributario**.

El cual tiene como objetivo gestionar de forma integral los procesos de recaudo y de fiscalización y cobranzas, de cada una de las rentas de los municipios, contenidos en los estatutos tributarios vigentes; integrado en sus tiempos de causaciones con los submódulos Contable, Presupuestal y Tesoral, para evitar la duplicidad de trabajo y mejorar la calidad de la información a través de la integración transversal de los procesos. Este módulo incluye un submódulo de servicio al ciudadano asociado a la gestión tributaria.

El detalle de los servicios que debe prestar el Proveedor MGT en las fases de implantación y de operación de la herramienta está especificado en el **Anexo n.° 2 –** Requisitos del servicio de Software, de este documento. Documento de Requerimientos.

Así mismo, el interventor deberá realizar el seguimiento, monitoreo y control a la bolsa de hasta 240 horas de desarrollo o programación que tiene asignado cada lote, para nuevas funcionalidades de la herramienta, la cual será utilizada de manera **excepcional** y a solicitud expresa del DNP para nuevas funcionalidades de la herramienta no contempladas en el Anexo n.° 2. Documento de Requerimientos; a lo cual la firma interventora tendrá especial cuidado al verificar que no sean consecuencia de los cambios legislativos, ni de los requerimientos establecidos como "No fundamental" en el **Anexo n.° 2 –** Requisitos del servicio de Software, de este documento. Esta bolsa de horas será global para todo el contrato y deberán ser distribuidas entre las Fases de Implantación y Operación. La firma interventora aprobará las modificaciones efectuadas a la herramienta y su adecuada funcionalidad, identificando el número de horas utilizado; la descripción del desarrollo o programación realizado; y, el nuevo saldo de horas disponibles en la bolsa.

La firma consultora deberá realizar la interventoría a la totalidad de Proveedores MGT, a quienes se adjudicarán lotes, que de acuerdo con cada región se integran por 10 municipios, según se identifica en la focalización municipios. Sin embargo, es pertinente precisar que los municipios relacionados en el **Anexo n.° 2 –** Requisitos del servicio de Software, de este documento son indicativos, el listado definitivo de municipios para cada proveedor será el establecido por el DNP en el acta de negociación del respectivo contrato, siempre y cuando el cambio de municipio se realice por otro ubicado en el mismo lote y con la misma tipología, sin que ello implique un cambio en las condiciones que determinan el precio.

Lote 1. Región Llanos Orientales - Amazonia - Nariño (10 municipios)
Lote 2. Región Caribe – Antioquía – Norte de Santander (10 municipios)
Lote 3. Región Centro y Santanderes (Incluye Huila) (10 municipios)
Lote 4. Región Eje Cafetero, Pacifico (Cauca-Choco-Valle del Cauca) -Tolima (10 municipios)

Finalmente, es preciso indicar que de acuerdo con la estructura de la necesidad que sustenta la presente contratación, se hace necesario que la misma acompañe hasta el cierre o liquidación las contrataciones objeto de la interventoría; entendiéndose el cierre de las mismas, como la fecha en la que se suscribe el acta de cierre de los contratos de los Proveedores MGT y se finiquiten la totalidad de las obligaciones de los contratos, incluidas las de pago.

3) OBJETO

Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera, a los Proveedores MGT que tienen por objeto contractual "Proveer un servicio de software en la nube de gestión financiera y tributaria para Municipios de categorías 4, 5 y 6, que incluye una herramienta transaccional en la nube bajo esquema SaaS, así como brindar apoyo a los municipios en la implantación y operación de la herramienta".

4) REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES

El Consultor / Interventor se obliga a presentar los informes que se describen a continuación:

1. **Informe semanal**: Donde se consignen los avances de las actividades ejecutadas por municipio durante ese período y los profesionales de la firma interventora que participaron en las tareas, detallando la dedicación de tiempo invertido en número de horas, en cada una de dichas tareas o actividades, así como los gastos reembolsables asociados al desarrollo de las mismas. Dicho informe deberá entregarse sobre el primer día hábil de la semana siguiente a la semana reportada.

2. **Informe mensual**: Donde se consoliden las actividades ejecutadas durante ese mes, los profesionales de la firma interventora que participaron en las tareas, detallando la dedicación de tiempo invertido en número de horas, en cada una de dichas tareas o actividades, así como los gastos reembolsables asociados al desarrollo de las mismas y reflejando el estado de cada uno de los indicadores de la batería de indicadores, así como el avance con respecto a lo programado. Este informe se deberá presentar dentro de los 10 días calendario siguientes a la culminación de cada uno de los periodos objeto de pago.

3. **Informe final**: Donde se consoliden las actividades ejecutadas durante la ejecución del contrato, los profesionales de la firma interventora que participaron en las tareas, detallando la dedicación de tiempo invertido en número de horas, en cada una de dichas tareas o actividades, así como los gastos reembolsables asociados al desarrollo de las mismas y reflejando el estado de cada uno de los indicadores de la batería de indicadores, así como el avance con respecto a lo programado. Este informe se deberá presentarse dentro de los 15 días calendario siguientes a la culminación de cada uno de los periodos objeto de pago.

La información a contener en los informes anteriormente citados debe guardar coherencia con la información cargada en el aplicativo de seguimiento a la interventoría en donde es necesario que en el marco del informe se detalle:

a) El tiempo efectivamente utilizado por éste en la prestación de los servicios a partir de la fecha de inicio del contrato, por las tarifas establecidas en la propuesta y en el acta de negociación del contrato.

b) Los gastos reembolsables en que haya incurrido efectiva y razonablemente el consultor durante la prestación de los servicios, utilizando gastos reales y/o precios unitarios establecidos en la propuesta y en el acta de negociación del contrato, conforme los respectivos soportes.

Será prerrequisito para el pago, la entrega de los informes que correspondan, de acuerdo con el periodo de tiempo transcurrido y con las fechas establecidas en el contrato para su entrega. Adicionalmente, la firma consultora deberá hacer entrega de los archivos que correspondan en medio magnético y/o físico.

Si a juicio del supervisor del contrato existieran modificaciones o aclaraciones que deban hacerse a los informes establecidos como obligación de la firma consultora, éste tendrá que realizarlas, y sólo hasta el momento en que se incluyan y tengan el visto bueno del supervisor se considerará entregado en debida forma

APÉNDICE B: EXPERTOS PRINCIPALES

N°	Nombre	Insumos de Profesional (en persona/mes) por cada Entregable (que figure en TEC-5)													Total tiempo-insumo (en meses)		
		Cargo		Pr-1	Pr -2	Pr -3	Pr -4	Pr -5	Pr -6	Pr -7	Pr -8	Pr -9			Base	Campo	Total
EXPERTOS CLAVE																	
P-1	German Augusto Medina Wilches	Gerente de proyecto	*[Base]*	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9		9
			[*Campo*]	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
P-2	María Angélica Cortes Torres	Experto en procesos financieros municipal	*[Base]*	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9		9
			[*Campo*]	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
P-3	Hugo Salgado	Experto en procesos tributarios municipales	*[Base]*	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9		9
			[*Campo*]	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
P-4	Paola F. Valencia	Experto en Sistemas de Información de integración 1	*[Base]*	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9		9
			[*Campo*]	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
P-5	Jorge Vargas	Experto en Sistemas de Información de integración 2	*[Base]*	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9		9
			[*Campo*]	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
P-6	John Calderon	Personal de Apoyo 1	*[Base]*	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9		9
			[*Campo*]	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
P-7	Angie Andrea Segura Torres	Personal de Apoyo 2	*[Base]*	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9		9
			[*Campo*]	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
											Subtotal						63
EXPERTOS NO CLAVE																	
N-1			[*Base*]														
			[*Campo*]														
											Subtotal						
											Total						

PERFILES MÍNIMOS DE LOS EXPERTOS PRINCIPALES Y DEDICACIÓN

Cant.	Cargo	Perfil Profesional	Experiencia Mínima Requerida	Dedicación
1	Gerente del Proyecto	Profesional en cualquiera de las siguientes áreas del conocimiento: Ciencias Sociales y Humanas, Economía, administración, contaduría e Ingeniería. Posgrado: Título de postgrado en cualquiera de las siguientes áreas del conocimiento: Ciencias Sociales y Humanas, Economía, administración, contaduría e Ingeniería.	Sesenta (60) meses de experiencia como gerente o líder de proyectos relacionados con implementación de paquetes de software y/o acompañamiento técnico en temas financieros y administrativos, con experiencia específica en la coordinación de la implementación de una herramienta tecnológica en al menos un (1) municipio o entidad estatal del orden territorial.	7 meses
1	Experto en procesos financieros municipales	Profesional en cualquiera de las siguientes áreas del conocimiento: Ciencias Sociales y Humanas, Economía, administración, contaduría e Ingeniería.	Treinta y seis (36) meses en procesos del área correspondiente a gestión financiera para municipios o entidades estatales del orden territorial y/o en la implementación, soporte u operación del proceso financiero para herramientas de software para la gestión municipal.	7 meses
1	Experto en procesos tributarios municipales	Profesional en cualquiera de las siguientes áreas del conocimiento: Ciencias Sociales y Humanas, Economía, administración, contaduría e Ingeniería.	Treinta y seis (36) meses en procesos del área correspondiente a gestión tributaria para municipios o entidades estatales del orden territorial y/o en la implementación, soporte u operación del proceso tributario para herramientas de software para la gestión municipal.	7 meses
2	Experto en Sistemas de Información	Profesional en Ingeniería de Sistemas, ingeniería telemática, electrónica.	Treinta y seis (36) meses de experiencia demostrable en implementación y/o administración de herramientas tecnológicas.	7 meses

Se adjuntan los currículums actualizados y firmados por los respectivos Expertos Principales

APÉNDICE C: ESTIMACIÓN DE COSTOS DE REMUNERACIÓN

1. Tarifas mensuales de los Expertos:

No	Tarifa remuneración mes	Persona/mes	Pesos colombianos
P1- Gerente del Proyecto	22.927.320,00	7	160.491.240,00
P2 – Experto en procesos financieros municipales	13.932.756,00	7	97.529.292,00
P3 – experto en procesos tributarios municipales	13.932.756,00	7	97.529.292,00
P4 – experto en sistemas de información 1	7.936.380,00	7	55.554.660,00
P5 – experto en sistemas de información 2	13.932.756,00	7	97.529.292,00
P6 – personal de apoyo 1	7.936.380,00	7	55.554.660,00
P7 – personal de apoyo 2	7.936.380,00	7	55.554.660,00
			$ 619.743.096,00

Formulario tipo I
Desglose de tarifas acordadas en el Contrato del Contratante

APÉNDICE D: ESTIMACIÓN DE GASTOS REEMBOLSABLES

DESGLOSE DE GASTOS REEMBOLSABLES				
TIPO DE GASTO	UNIDAD	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
Viáticos diarios	Dia	150.000,00	80	12.000.000,00
Vuelos internacionales	Tiquete		50	-
Vuelos nacionales	Tiquete	1.500.000,00	40	60.000.000,00
Transporte terrestre entre ciudades	Tiquete	150.000,00	80	12.000.000,00
Transporte Interno en ciudades	Viaje	35.000,00	80	2.800.000,00
Alquiler de oficina	Mes		18	-
Elaboración Informes (Incluida Impresión) y entrega al cliente	Global		1	-
Recursos físicos	Global		1	-
Eventos de socialización	Global		1	-
TOTAL				86.800.000,00

No se hicieron ajustes en las negociaciones.

2. Todos los gastos reembolsables serán reembolsados al costo, salvo que en este Apéndice se disponga explícitamente otra cosa; en ningún caso, se hará un reembolso por encima del monto del Contrato.

ANEXO 2
REQUISITOS DEL SERVICIOS DE SOFTWARE A SUMINISTRAR POR PARTE DE LOS PROVEEDORES

A. GLOSARIO DE TÉRMINOS

1 Relación de Glosario de Términos

ANS	Acuerdo de Niveles de Servicio
BIRF	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
CCPET	Catalogo de clasificación Presupuestal para entidades territoriales
DNP	Departamento Nacional de Planeación
ENTerritorio	Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FONADE	Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, hoy ENTerritorio
LOTE	Zona geográfica o región donde se desarrollará el servicio
MEFP	Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas
MGT	Modelo de Gestión Territorial
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
PAC	Plan anual mensualizado de caja
PFET	Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales
PUC	Plan Único de Cuentas
SaaS	Software as a Service, Software como Servicio
SGP	Sistema General de Participación
SIIF	Sistema Integrado de Información Financiera
TMM	Del inglés: *Territorial Management Model* – Modelo de Gestión Territorial

B. REQUISITOS RELATIVOS A FUNCIONES, ARQUITECTURA Y RENDIMIENTO

ANTECEDENTES

La República de Colombia y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF / Banco Mundial) suscribieron el Contrato de Préstamo 8320-CO para financiar el Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales (PFET) aprobado a través del documento CONPES 3765 del 2013, el cual es ejecutado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) con el apoyo de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio), a través del Acuerdo Subsidiario DNP-OR-057-2015, Contrato Interadministrativo Derivado DNP-OR-060-2015/ ENTERRITORIO 215082 y Manual Operativo del Proyecto.

El objetivo del Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales es profundizar la descentralización, para el cumplimiento efectivo de las responsabilidades a su cargo; para lograrlo se plantea adelantar diferentes líneas de trabajo orientadas a fortalecer la capacidad de gestión de las entidades territoriales. Estas líneas y/o componentes son: (1) Estructurar proyectos regionales y locales y diseñar herramientas de planeación territorial estratégica de largo plazo; (2) Aplicación de incentivos para la gestión territorial; (3) Proporcionar apoyo en asistencia técnica a los gobiernos subnacionales; (4) Fortalecimiento del Control y Monitoreo de la Gestión Territorial y (5) Gestión y administración del proyecto.

Dentro de las acciones para lograr el objetivo del PFET, referente al Componente 3, el CONPES 3765

del 30 de agosto de 2013 *establece "una estrategia articulada para asistencia técnica y acompañamiento a 300 entidades territoriales, a partir de la formulación de un Modelo de Gestión Territorial, integral y diferenciado"*; aspecto contemplado en el subcomponente 3.2 "Diseño, desarrollo e implementación del Modelo de Gestión Territorial (MGT)" y sus herramientas, del aludido Contrato de Préstamo.

Para la materialización del objetivo y proporcionar un apoyo real en materia de asistencia técnica a los gobiernos subnacionales es importante contar con el panorama general de la República de Colombia y su división política, y así determinar el alcance del Proyecto PFET.

Es así como, Colombia como una República unitaria está dividida en 32 departamentos. Para cada departamento, la autoridad máxima es el gobernador, quien es elegido por voto popular. Las asambleas departamentales, compuestas por representantes elegidos a nivel local, son los encargados, entre otras cosas, de aprobar los presupuestos departamentales. Así mismo, existen 1.119 municipios, cuyos alcaldes y concejos municipales son elegidos popularmente.

En términos de la importancia económica de los gobiernos territoriales, cabe resaltar que de acuerdo con el documento de evaluación inicial del Banco Mundial que dio inicio a la viabilidad del préstamo para financiar el desarrollo de instituciones territoriales, los gobiernos subnacionales en forma colectiva constituyen una gran proporción del gasto público, el cual sumó para Colombia, el 8,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2011.[16]

A su turno, los municipios y departamentos obtienen el 3% del PIB en ingresos fiscales, mientras que el saldo lo aporta el Sistema General de Participaciones (SGP), las transferencias del gobierno central y otras fuentes de financiamiento tales como ingresos no fiscales y regalías sobre recursos naturales si la entidad correspondiente dispone de ellos. Ahora bien, los municipios más pequeños tienden a ser más pobres que los más grandes, mientras que el 29% de la población en general tiene una o más necesidades básicas insatisfechas, esta cifra aumenta aproximadamente al 46% en los municipios de menos de 50.000 habitantes[17]. Debido al grado de descentralización y magnitud de recursos administrados a nivel subnacional, se hace cada vez más importante contar con herramientas y estándares que hagan más eficientes y transparentes los procesos de gestión.

"A partir de 2000 el gobierno central ha venido elaborando indicadores y fortaleciendo la capacidad para monitorear adecuadamente los servicios prestados por los gobiernos subnacionales y financiados con recursos transferidos por el gobierno central. Dado que no se han logrado las metas nacionales sobre servicios fundamentales, se ha aprobado un tercer conjunto de reformas desde 2008, que autoriza a la rama ejecutiva del gobierno a monitorear, rastrear y controlar el cumplimiento, por parte de los gobiernos subnacionales, de las metas de cobertura, calidad y continuidad establecidas para los servicios fundamentales financiados por el sistema de transferencias"[18]. Aunque se prevé que el nuevo marco legal, sistemas y procedimientos generen mejoras en el desempeño de los gobiernos subnacionales, aún se requieren medidas adicionales para mejorar la prestación de los servicios por parte de estos gobiernos. Algunos ejemplos para implementar dichas mejoras son las iniciativas y estrategias de gobierno en línea que se han ido presentando para los diferentes campos que la administración pública conlleva, como atención de usuarios, tramites, procesos contractuales, rendición de cuentas entre otros.

En particular, Colombia enfrenta los siguientes desafíos en el sistema de los gobiernos subnacionales:

(vii) **Ajustar el esquema macro de la descentralización**. Tal como lo muestra el Banco

[16] Banco Mundial. 2013. Documento de evaluación inicial del proyecto de préstamo propuesto por un monto de us$70 millones a la república de Colombia para el proyecto de fortalecimiento a las instituciones subnacionales. Recuperado de:http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/258841468028150478/text/741040PAD0SPAN0Institucional0FINAL.txt

[e] Ibidem

[18] Ibidem. Numeral 10.

Mundial, el impacto del esquema de descentralización ha producido resultados disímiles (Ver resultados en: Banco Mundial 2009. Colombia: Decentralization: Options and Incentives for Efficiency "Descentralización en Colombia: ¿Opciones e incentivos para la eficiencia?). Entre las principales razones se encuentran la falta de incentivos para fomentar que los gobiernos subnacionales recauden recursos propios y la falta de rendición de cuentas, causadas por el control a los insumos de los servicios por parte de diferentes niveles del gobierno[19].

(viii) **Incrementar fuentes de ingresos locales**. El recaudo del impuesto predial en Colombia, que representa el 0,55 % del PIB, se encuentra por debajo del nivel promedio, correspondiente a los países de América Latina (del 0,62 % del PIB) y a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (del 2,6 % del PIB, donde el Reino Unido presenta el nivel más alto con el 4,0 %). La mayoría de las administraciones locales de impuestos, excepto las de las grandes ciudades, cuentan con una capacidad débil de gestión y control, especialmente en lo concerniente a ciertos impuestos al consumo.

(ix) **Mejorar la planeación territorial estratégica de largo plazo**. Hay un nexo débil entre los mecanismos de planeación estratégica del gobierno de Colombia y las políticas de gestión territorial. La información actualmente disponible no permite articular las prioridades sectoriales y territoriales, lo cual impide desarrollar estrategias de planeación territorial de largo plazo.

(x) **Mejorar las capacidades de administración pública a nivel local**. De acuerdo con el Banco Mundial[20] sobre la descentralización en Colombia reveló que, aunque se presentan incrementos importantes en la cobertura de los servicios, estas mejoras han ocurrido a un costo muy elevado, no han logrado los resultados esperados y han producido impactos desiguales en los diferentes gobiernos subnacionales. Las limitadas capacidades en materia de planeación y ejecución del gasto, tesorería y contabilidad, adquisiciones públicas, gestión del recurso humano y control interno, suelen disminuir la eficiencia del gasto subnacional. Los importantes avances logrados por el gobierno central, en la reforma al sistema de gestión financiera, al introducir el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), no se han extendido a los gobiernos subnacionales. La gestión de tesorería es deficiente y los pagos a los proveedores de servicios suelen ser demorados, lo cual afecta los precios de dichos servicios. Pese a las mejoras en materia de compras y contrataciones, los gobiernos subnacionales carecen de capacidad suficiente para manejar las nuevas herramientas provistas por Colombia Compra Eficiente, y con frecuencia recurren a prácticas de adquisiciones tradicionales o informales.

Por otra parte, los sistemas de software administrativos y financieros de los gobiernos subnacionales por lo regular son obsoletos, requieren una gran cantidad de procesos manuales, y no brindan información para toma de decisiones, lo cual disminuye la eficiencia de la gestión.

(xi) **Fortalecer los mecanismos de coordinación y monitoreo que están dispersos**. Los mecanismos de coordinación y monitoreo descritos anteriormente son los elementos esenciales que han permitido a Colombia mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y mantener la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, la falta de coordinación entre los entes de control, el enfoque hacia las fuentes de financiamiento, y la divergencia entre las responsabilidades de las entidades territoriales y las

[19] Bird, R. (2011-October), "Fiscal Decentralization in Colombia: A Work (Still) in Progress? ("Descentralización fiscal en Colombia: Una labor (aún) en curso?)

[20] Banco Mundial 2009. Colombia: Decentralization: Options and Incentives for Efficiency ("Descentralización en Colombia: Opciones e incentivos para la eficiencia?).

prioridades del gobierno central, representa un reto para la armonización de los instrumentos de seguimiento y monitoreo. Por ejemplo, la demanda de información por parte de diversas instancias del gobierno central suele duplicarse, constituyendo una carga administrativa innecesaria para los gobiernos subnacionales.

(xii) **Adoptar y actualizar integralmente la clasificación presupuestal a través del Catálogo de Clasificación Presupuestal Territorial (CCPET)**. El reto es obtener consistencia con los estándares internacionales de clasificación del gasto público y con otros sistemas de cuentas macroeconómicas y fiscales. Lo anterior, en atención a que el Gobierno Nacional, atendiendo lo consignado en el Manual de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional, promulgado en 2007 y el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas (MEFP) del 2014, entre otros, lo consideró necesario. Así, para cumplir con el objetivo principal del MEFP del 2014 y con el fin de aportar a la generación de estadísticas fiscales, transparentes, oportunas y que a su vez cumplan con estándares internacionales que contribuyan como parte de los requisitos exigidos a Colombia para su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el CCPET constituye un instrumento integral y consistente que permite brindar al país cada vez más información completa y de calidad, logrando así la estandarización y ampliación del marco de análisis de las finanzas públicas, aportando herramientas para la evaluación de la política fiscal, un mejor análisis de la situación financiera del gobierno y la interacción de todas las entidades estatales a través de un único portal de gobierno en línea[21].

Teniendo en cuenta estos desafíos que la descentralización y el gobierno subnacional enfrenta, y de acuerdo con las directivas impartidas por la estrategia Gobierno en Línea para el ejercicio del control fiscal con elementos anticorrupción y en pro de la transparencia, se logra vislumbrar que las Entidades Estatales deben proporcionar más y mejores mecanismos para gestionar sus procesos administrativos y financieros a través de medios electrónicos y Tecnologías de la Información (TI). Lo anterior, implica un crecimiento exponencial en los volúmenes de información que las Entidades Estatales deben gestionar y, por lo tanto, una mayor capacidad de cómputo para su procesamiento.

Las Entidades Estatales para atender con oportunidad y calidad a los ciudadanos, a través de medios electrónicos (Ley 1341 de 2009[22]) requieren de: (i) el presupuesto disponible para el aprovisionamiento de infraestructura de las TI adecuadas, (ii) la disponibilidad del recurso humano especializado para el diseño, la adecuación, instalación y mantenimiento de la infraestructura; y, (iii) el tiempo proyectado para la elaboración de las herramientas de TI requeridas. Incumplir alguna de estas condiciones incentiva a planes inviables, pérdidas de recursos económicos considerables y, soluciones insostenibles.

Ahora bien, cuando las Entidades Estatales deciden adquirir infraestructura tecnológica y gestionarla por su propia cuenta, existe una gran cantidad de procesos de administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) que requieren de personal con perfiles técnicos muy especializados. Conseguir o capacitar este personal implica un costo muy alto para las Entidades Estatales, sumado a que no se aprovecha las economías de escala, y el cambio y renovación tecnológica que pueden ofrecer los Proveedores especializados.

Adicionalmente, las bases para el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 *"Pacto por Colombia, pacto por la Equidad"*, dentro del *"Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones"* tiene como uno de sus objetivos *"Incentivar la generación de soluciones tecnológicas*

[21] Documento Conpes 3072 del 9 de febrero del 2000, Definición de políticas claras para fomentar el uso de las tecnologías de la información y Decreto 1078 de 2015 Decreto único reglamentario del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

[22] Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)

que permitan resolver retos de las administraciones locales y que promuevan el desarrollo regional"; para lo cual, desde el DNP se plantea desarrollar el Modelo de Gestión Territorial (MGT) a través de los siguientes módulos: *i)* Planeación e Inversión (modulo Kit de Planeación Territorial y Modulo de Seguimiento y Monitoreo a PDT); *ii)* Gestión Administrativa; *iii)* Gestión Financiera; *iv)* Gestión Tributaria; y, *v)* Rendición de Cuentas y Consolidación. Para el caso de los módulos *ii*, *iii*, *iv*, éstos se pondrán al alcance de las entidades territoriales a través de un Modelo Agregado de Demanda. De esta manera, el MGT busca generar un ecosistema de soluciones que permita a las entidades territoriales mejorar su gestión, incrementar la transparencia y rendición de cuentas, así como facilitar el reporte de información a las entidades de control y al Gobierno central.

Considerando los planteamientos expuestos anteriormente, el MGT brinda la oportunidad de poner al alcance de los municipios, a través de un esquema de Software como Servicio (SasS[23]), una herramienta vía web de gestión financiera y de gestión tributaria. Su principal característica es apoyar la gestión municipal en las áreas financiera y tributaria con la capacidad de generar los reportes a los entes de control como resultado de la operación sin incurrir en una costosa infraestructura informática. Es un cambio de paradigma en el modo en que se utilizan los recursos computacionales. Mediante un modelo de pago por uso, los módulos de gestión financiera y de gestión tributaria permiten el acceso a través de Internet a servicios como contabilidad, presupuesto, tesorería, recaudo de impuestos y trámites.

Por lo anterior, el MGT contribuirá a mejorar el recaudo y la optimización del gasto de las entidades gubernamentales sin tener que incurrir en costosas inversiones, y así concentrar todos sus esfuerzos en el cumplimiento de su objetivo misional.

El Proyecto MGT planea llegar de manera directa a 300 municipios y dejar establecido el esquema de agregación de demanda para que se beneficien y puedan acceder a esta solución, los 736 municipios restantes de categoría 4 a 6. Para el grupo inicial de 40 municipios, se trabajará un piloto, a través de un proceso de licitación pública nacional que permita validar las especificaciones y requerimientos para el futuro acuerdo marco de precios, la respuesta del mercado y la implementación en los municipios. Para los 3 siguientes años (2021 a 2023) se establecerá el acuerdo marco de precios que adelantaría Colombia Compra Eficiente mancomunadamente con el DNP, basado y teniendo como insumo y referente los documentos de especificaciones y de requerimientos aplicados al proceso piloto realizado por medio de la presente licitación pública nacional, aplicando las lecciones aprendidas en dicho proceso y su ejecución contractual.

Por último, este proceso se enmarca en el producto orientado a una herramienta para la gestión financiera y tributaria de las Entidades Territoriales, en el marco del MGT que se encuentra en el Plan de acción de 2021. Así mismo, como resultado del ejercicio de Planeación Estratégica adelantado por el DNP, se enmarca en las acciones tendientes al desarrollo de ejes estratégicos, objetivos institucionales y resultados estratégicos para la vigencia 2021, los siguientes: *i)* Incrementar la productividad pública y privada y *(ii)* Promover la Descentralización y el Desarrollo Regional. Particularmente, a través de la interacción con los mandatarios, la asistencia técnica territorial y la operación del DNP en el territorio con la puesta en marcha de acciones tendientes a lograr una planeación territorial de largo plazo, que procuren un desarrollo regional más igualitario y equilibrado, orientado a disminuir los conflictos socioeconómicos, y avanzar hacia la convergencia en las condiciones de desarrollo regional.

[23] Software como Servicio (Software as a Service – SaaS). La capacidad proporcionada al consumidor consiste en utilizar las aplicaciones del proveedor que se ejecutan en una infraestructura de computación en la nube. Las aplicaciones son accesibles desde varios dispositivos cliente a través de una interfaz de cliente ligero, como un navegador web (por ejemplo, correo electrónico basado en web) o una interfaz de programa. El consumidor no gestiona ni controla la infraestructura subyacente de la nube, como la red, los servidores, los sistemas operativos, el almacenamiento o incluso las capacidades de las aplicaciones individuales, con la posible excepción de los ajustes de configuración específicos de la aplicación específicos del usuario. El proveedor de SaaS, es responsable del mantenimiento, operación y soporte del SaaS. *MINTIC, 2018, Guía de Computación en la Nube – Guía Técnica*.

INTRODUCCIÓN

Dentro del componente 3 del Proyecto de Fortalecimiento a las Entidades Territoriales, para fortalecer la capacidad de gestión pública1municipal, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) se plantea desarrollar el Modelo de Gestión Territorial (MGT) a través de los siguientes módulos: i) Módulo de Planeación e Inversión, ii) Módulo de Gestión Financiera, ii) Módulo Tributario y iv) Módulo de Seguimiento al PDT e interoperar con el v) módulo de gestión administrativa. Para el caso de los módulos ii y ii se pondrán al alcance de los municipios de categorías 4, 5 y 6, inicialmente a través de un piloto que plantea generar los insumos y elementos técnicos para la concreción de un Modelo de Agregación de Demanda. De esta manera, el MGT busca generar un ecosistema de soluciones que permita a las entidades territoriales mejorar su gestión, incrementar la transparencia y rendición de cuentas, así como facilitar el reporte de información a las entidades de control y al Gobierno central.

El ciclo de la gestión pública en el MGT



Fuente: Elaboración propia DNP

Para los módulos de Gestión Financiera y de Gestión Tributaria, el MGT planea llegar de manera directa a 300 municipios y dejar establecido el esquema de agregación de demanda para que se beneficien, y puedan acceder a esta solución, los 736 municipios restantes de categoría 4 a 6. Para el grupo inicial de 40 municipios, se trabajará un piloto, a través de un proceso de licitación que permita validar las especificaciones y requerimientos para el acuerdomarco de precio, la respuesta del mercado y la implementación en los municipios.

ALCANCE


Teniendo en cuenta que los municipios de categoría 4, 5 y 6 se caracterizan por tener un desarrollo intermedio o bajo, una debilidad institucional y han sido afectados por la pobreza y la violencia, este proceso de contratación se realizará como un piloto en 40 municipios que permita realizar un análisis preliminar antes de iniciar una ampliación a nivel nacional. El alcance comprende proveer un servicio de software en la nube de gestión financiera y tributaria para los municipios identificados, que incluye: (i) una herramienta transaccional en la nube bajo un esquema SaaS y (ii) un apoyo al municipio en la implantación y la operación de la herramienta.
Los requerimientos técnicos aquí presentados sólo están definidos para la Gestión Financiera (presupuesto, contabilidad y tesorería) y la Gestión Tributaria (recaudo, fiscalización y cobranzas, y servicios al ciudadano) de una Entidad Territorial de categoría 4, 5 o 6.

La Gestión financiera se basa fundamentalmente en el Sistema Presupuestal que está constituido por el conjunto de instrumentos de gestión financiera y presupuestal, y que tiene

como objetivos el equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos que permite la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo, la asignación de los recursos de acuerdo con las disponibilidades de ingresos y las prioridades de gasto, y la utilización eficiente de los recursos en un contexto de transparencia.

Por su parte la Gestión Tributaria está constituida por la recaudación, y la fiscalización y cobro, e incluya adicionalmente el Servicio al Ciudadano.

Uno y otro esbozados así:



Fuente: Elaboración propia DNP

La prestación del servicio se desarrolla en dos fases:

3. **Fase de implantación** (duración dos (2) meses contados a partir de la firma del acta de inicio):

Comprende la parametrización de la herramienta conforme a las características, los lineamientos y necesidades del municipio; la migración dentro de la que figura el levantamiento de información; y la capacitación al personal que la operará.

Previo al alistamiento de la información el proveedor debe indicar claramente al municipio la información requerida, sus posibles fuentes de origen, entregar y socializar las plantillas o formatos que faciliten el alistamiento de esta. Adicionalmente elaborará una lista de chequeo que permita establecer los pasos a seguir en la etapa de alistamiento y su respectivo seguimiento al proceso.

Específicamente, el levantamiento de información hace parte de la migración y se divide en dos etapas:

1. Etapa de alistamiento de información:

Estará a cargo del municipio con el apoyo del proveedor y contempla las siguientes actividades:

a) Ubicación espacial y física de la información.
b) Descripción de la información.

c) Descripción del sistema de información anterior.
d) Permitir el acceso a la información.
e) Consignar en las plantillas o formatos dispuestas por el proveedor la información entregada por el municipio y recibida por el proveedor.
f) Adelantar las acciones necesarias para completar o corregir la información a ser migrada a la plataforma.

2. Etapa de preparación de la información:

Estará a cargo del proveedor y contempla como mínimo las siguientes actividades:

a) Recepción de la información proveniente del municipio.
b) Organización de la información proveniente del municipio.
c) Cargue de información desde archivos y/o digitación en la herramienta, según corresponda.
d) Pruebas del sistema utilizando los datos cargados, en ambiente de pruebas.

El proveedor debe realizar una visita presencial a cada uno de los municipios a su cargo, de mínimo 6 horas o las que requiera, para apoyar el alistamiento y efectuar la preparación de toda la información a ser migrada. De persistir las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en materia del aislamiento preventivo obligatorio y de limitación de movilidad entre municipios y departamentos para mitigar el efecto del Covid-19, el proveedor deberá garantizar el acompañamiento y asistencia al municipio a través de las distintas herramientas tecnológicas y medios electrónicos disponibles. Lo anterior conservando los estándares y lineamientos definidos.

Posterior al levantamiento de la información, el proveedor efectuará el cargue en la herramienta, de la información financiera y tributaria necesaria para iniciar la operación.

Nota: De ser necesario y previa justificación que será aprobada por el interventor y el DNP, el proveedor del servicio podrá salir en producción con la herramienta de software con toda la información necesaria para el adecuado funcionamiento en materia de gestión financiera y de recaudo y estableciendo con claridad la información pendiente de cargue que por sus condiciones de vigencia y usabilidad tiene bajo impacto en la salida en producción de esta, información que será cargada dentro del mes siguiente a la salida en producción y deberá contemplar todas las pruebas necesarias que garanticen el adecuado funcionamiento del sistema.

4. Fase de Operación (duración hasta cinco (5) meses contados a partir de la terminación de la fase de implantación.):

La herramienta operará bajo un esquema SaaS instalado en un servidor en la nube incluyendo su actualización a los cambios en la legislación, y soporte funcional y técnico. La administración del servicio donde se aloja el sistema o software será realizada por el Proveedor.

La herramienta incluye los siguientes módulos:

2. Módulo de Gestión Financiera:

El Módulo desarrollara la Gestión Financiera que corresponde al conjunto de acciones orientadas a garantizar la administración y proporcionar los recursos y servicios financieros para el cumplimiento de la gestión institucional del municipio, provee información contable financiera y económica para el reporte oportuno a los entes de control y para la toma de decisiones y posibilita el seguimiento y control de la recaudación de los ingresos y control del gasto.

Está compuesto por los submódulos presupuestal, tesoral y contable.

d) Submódulo presupuestal

El objetivo del submódulo es la planeación presupuestal, la ejecución, contabilización y control de los presupuestos de rentas y gastos (funcionamiento, inversión y deuda) de la vigencia fiscal, de las reservas y de las cuentas por pagar, el cual debe ser acorde a las normas del Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación.

e) Submódulo tesoral

El objetivo de este submódulo es: i) registrar, administrar y controlar los fondos de la Entidad Estatal; ii) facilitar la definición de la programación de pagos a proveedores y contratistas, entre otros; iii) controlar la ejecución del plan anual mensualizado de caja (PAC); iv) registrar consignaciones, notas débito, notas crédito y traslados entre bancos; y, v) obtener conciliaciones bancarias con mecanismos de seguridad que eviten modificaciones posteriores.

f) Submódulo contable

El objetivo del submódulo es suministrar información contable confiable y oportuna que revele la situación financiera y económica de la Entidad Estatal. Este debe ser acorde a las normas vigentes del Plan Único de Cuentas (PUC) y del Plan General de Contabilidad Pública (PGCP), reglamentado por la Contaduría General de la Nación y por las normas internacionales.

3. Módulo Tributario.

El cual tiene como objetivo gestionar de forma integral los procesos de recaudo y de fiscalización y cobranzas, de cada una de las rentas de los municipios, contenidos en los estatutos tributarios vigentes; integrado en sus tiempos de causaciones con el módulo de Gestión Financiera los submódulos contables, presupuestal y tesoral, para evitar la duplicidad de trabajo y mejorar la calidad de la información a través de la integración transversal de los procesos. Este módulo incluye un submódulo de servicio al ciudadano asociado a la gestión tributaria.

El detalle de los servicios que debe prestar el proveedor en las fases de implantación y de operación de la herramienta está especificado en el Literal C del **Anexo n.° 2 –** Requisitos del servicio de Software, de este documento.

Dentro de la ejecución del contrato se contempla una bolsa de hasta 240 horas de desarrollo o programación por lote, para nuevas funcionalidades de la herramienta, la cual será utilizada de manera excepcional y a solicitud expresa del DNP para nuevas funcionalidades de la herramienta no contempladas en el Literal C del **Anexo n.° 2 –** Requisitos del servicio de Software, de este documento del presente documento, y que no sean consecuencia de los cambios legislativos, ni de los requerimientos establecidos como “No fundamental” en el Literal C del **Anexo n.° 2 –** Requisitos del servicio de Software, de este documento. Esta bolsa de horas será global para todo el contrato y deberán ser distribuidas entre las Fases de Implantación y Operación.

Cuando el DNP requiera el desarrollo o programación de una nueva funcionalidad de la herramienta en determinado municipio, pasará la solicitud al proveedor, quién indicará el número de horas de la bolsa, que consumirá el desarrollo y el tiempo de entrega; una vez cuente con la aprobación del DNP y la interventoría del contrato; el proveedor realizará las modificaciones aprobadas a la herramienta y las entregará para la validación y aprobación de la Interventoría. Al final de cada desarrollo de la nueva funcionalidad, el proveedor deberá presentar un informe indicando: i) El municipio; ii) La solicitud del DNP; iii) La solución implementada con la respectiva aprobación del Interventor; iv) El número de horas utilizado; v) La descripción del desarrollo o programación realizado; y, vi) El nuevo saldo de horas disponibles en la bolsa.

ZONAS DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS Y FOCALIZACIÓN

El servicio que se desea contratar será implementado en cuarenta (40) municipios de Colombia. Los municipios están distribuidos en 4 regiones y la contratación se realizará por lotes de 10 municipios, un lote para cada zona geográfica. Estas se detallan a continuación:

- Llanos Orientales – Amazonía - Nariño
- Caribe- Antioquia -Norte de Santander
- Centro – Santanderes (incluye Huila)
- Eje Cafetero- Pacífico (Cauca-Choco- Valle del Cauca) - Tolima

Para establecer el primer grupo de potenciales beneficiarios del servicio en la nube de la herramienta de gestión financiera y tributaria, el DNP realizó un *Ejercicio Técnico de Priorización y selección de Municipios Pioneros para la Implementación de los Módulos Financiero y Tributario del MGT en 2020.*

Para la categorización de los 40 municipios se establece la clasificación de municipios hecha por el DNP bajo la metodología "tipologías"; en la cual los municipios son clasificados según número de usuarios, número de predios o categoría del municipio. Esto se hizo con el fin de ampliar la distribución de los municipios y tener mayor diversidad frente a las condiciones necesarias para la implementación de la solución tecnológica.

Así mismo, se tomó como referente para adelantar la focalización, la estabilidad y velocidad del servicio de internet, las entidades territoriales que poseen áreas de sistemas al interior de sus entidades y las interrupciones del servicio de energía, identificado como una variable que incide en el desarrollo e implementación del MGT, de acuerdo con lo informado por parte de las Entidades Territoriales. De otra parte, los rangos de volumetría de datos[24] para cada uno de los municipios objeto de acompañamiento a través del piloto.

Teniendo en cuenta que el número de usuarios por municipio influye en los recursos que necesita disponer el proveedor de capacitación y soporte, y que la cantidad de predios unido a la volumetría de datos del municipio en gestión financiera y tributaria son un indicador del número de transacciones y del espacio de almacenamiento requerido por la herramienta, factores determinantes para los costos prestados, se establecieron las siguientes tipologías:

Tabla 1. Definición de las Tipologías

Tipología	Número de usuarios	Números de predios	Volumetría	Categoría del municipio
1	Menor o igual a 7	Menor o igual a 5.000	< a 10 Gb	4-5-6
2	8 a 13 usuarios	5.001 a 10.000	11 a 20 Gb	4-5-6
3	14 a 18 usuarios	10.001 a 15.000	21 a 30 Gb	4-5-6
4	19 o Más usuarios	Más de 15.000	> a 30 Gb	4-5-6

Fuente: Elaboración propia DNP

La tipología asignada al municipio se determina de acuerdo con tres criterios: a) número de usuarios, b) número de predios y c) rango de volumetría.

[24] Entiéndase volumetría de datos como el proceso mediante el cual se establece el peso de la base de datos en los componentes financiero y tributario en el municipio objeto de vinculación al piloto de MGT y toma como variables, entre otras, el peso de la información histórica del municipio, en aspectos financieros, contables, presupuestales y tributarios; así como, el volumen de transacciones medido por el número de interacciones o procesos de pago efectuados por los usuarios en el municipio respectivo.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que los municipios relacionados en el Literal D de esta Sección son indicativos, el listado definitivo de municipios para cada proveedor será el establecido por el DNP en el acta de negociación del respectivo contrato, siempre y cuando el cambio de municipio se realice por otro ubicado en el mismo lote y con la misma tipología, sin que ello implique un cambio en las condiciones que determinan el precio.

Por otra parte, de presentarse la necesidad de cambio de un municipio durante la ejecución del contrato, solo podrá efectuarse dentro de los 30 días calendario posteriores a la firma del acta de inicio del contrato con el operador, manteniendo el mismo lote y tipología. Lo anterior, previa validación y aprobación del Interventor y del DNP.

C. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

---

1. PROVEER UN SERVICIO DE SOFTWARE EN LA NUBE DE GESTIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

Teniendo en cuenta que los municipios de categoría 4, 5 y 6 se caracterizan por tener un desarrollo intermedio o bajo, una debilidad institucional y han sido afectados por la pobreza y la violencia, este proceso de contratación se realizará como un piloto en 40 municipios que permita realizar un análisis preliminar antes de iniciar una ampliación a nivel nacional. El alcance comprende proveer un servicio de software en la nube de gestión financiera y tributaria para los municipios identificados, que incluye: (i) una herramienta transaccional en la nube bajo un esquema SaaS y (ii) un apoyo al municipio en la implantación y la operación de la herramienta.

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Se requiere una herramienta que incluya los módulos de Gestión Financiera y Tributario municipal, suministrada en modalidad de Software como un Servicio (Software as a Service - SaaS), implementado en una nube, servicio de hosting o similar.

El servicio requerido se realizará en dos fases: Implantación y Operación. La Implantación debe comprender: la parametrización de la herramienta conforme a las características, los lineamientos y necesidades del municipio; la capacitación al personal que operará la herramienta; y la migración de los datos iniciales desde el sistema actual del municipio a la nueva herramienta, dentro de la que figura el levantamiento (alistamiento y preparación) de la información. La operación será por un periodo de 6 meses que inicia una vez completada la implantación, e incluye la herramienta disponible a través de internet, la actualización de la herramienta respondiendo a los cambios en la legislación y soporte funcional y técnico.

La herramienta debe tener un módulo de gestión financiera y un módulo de gestión tributaria yde atención al ciudadano asociado a estos dos módulos, el cual deberá estar al servicio de los municipios piloto asignados a cada lote de acuerdo a los requerimientos que se describen a continuación:

El **módulo de gestión financiera** debe incluir los siguientes submódulos:

1. Presupuesto
2. Tesorería
3. Contabilidad

Submódulo de Presupuesto

El objetivo de la funcionalidad presupuestal es la formulación, programación, presentación, ejecución, liquidación, seguimiento, evaluación, contabilización y control de los presupuestos de rentas y gastos de la vigencia fiscal, del servicio de la deuda, y de las reservas y de las cuentas por pagar. Adecuada según las normas del Estatuto Orgánico del Presupuesto – EOP.



Fuente: Elaboración propia DNP

Submódulo de Tesorería

El objetivo de la funcionalidad de tesorería es registrar, administrar y controlar los fondos de la entidad; facilitar la definición de la programación de pagos a proveedores y contratistas, entre otros; controlar la ejecución del plan anual mensualizado de caja (PAC); registrar consignaciones, notas débito, notas crédito y traslados entre bancos; obtener conciliaciones bancarias con mecanismos de seguridad que eviten modificaciones posteriores.

Submódulo de Contabilidad

El objetivo de la funcionalidad de la contabilidad es generar y suministrar información contable confiable, trazable, verificable y oportuna que revele la situación financiera y económica de la Entidad. Adecuado según las normas vigentes del plan único de cuentas (PUC) y del plan general de contabilidad pública (PGCP), reglamentado por la Contaduría General de la Nación y por las Normas Internacionales. La contabilidad tendrá cinco grandes componentes i) contabilidad automática; ii) contabilidad manual; iii) cierres y aperturas; iv) informes a entes rectores; v) administración.

Módulo de gestión Tributaria:
La herramienta debe realizar los procesos de recaudo, fiscalización y cobranza, y de servicio al ciudadano, asociados a la gestión tributaria

A continuación, se detallan los requerimientos mínimos que debe cumplir la herramienta.

Al momento de la evaluación y calificación técnica de la oferta, deberán estar diseñados, desarrollados y listos para su implementación en un 100% aquellos establecidos como

"Fundamental", y mínimo el 70% de los establecidos como "No fundamental" de los numerales 3 y 4 que se listan a continuación.

En todo caso, el 100% de los requerimientos establecidos como "No fundamental", deberán ser completados por el proveedor dentro de la fase de la implantación.

De la lista de requerimientos definidos como "No fundamental" en los numerales 3 y 4 del Literal C –del presente ANEXO el diseño, desarrollo e implementación, estarán a cargo del contratista, deberán ser costeados por éste; y por ningún motivo formarán parte de la bolsa de hasta 240 horas de desarrollo o programación definidas en el alcance del objeto del contrato; y por tanto, no serán objeto de costos adicionales a los establecidos en el valor del contrato.

3. MÓDULO DE GESTIÓN FINANCIERA

3.1. Submódulo de Presupuesto

3.1.1	La herramienta deberá contener la ejecución activa y pasiva del presupuesto, es decir: i) Liquidación del Presupuesto, ii) Ejecución del Presupuesto, ii) Modificación del presupuesto, iii) Cierre del Presupuesto.	Fundamental
3.1.2	La herramienta debe permitir llevar el control financiero (presupuestal, contable y tesoral) por Unidad Ejecutora del gasto, códigos presupuestales, recurso o fuente de financiación y relación de terceros, fuentes y usos de los recursos.	Fundamental
3.1.3	La herramienta debe permitir la incorporación de recursos, ejecución, contabilización, control y reportes de los Presupuestos de Ingresos y Gastos de la vigencia fiscal, de las Reservas, de las Cuentas por Pagar y cierre fiscalde conformidad al decreto Ley 111 de 1996 y normas complementarias, así como la constitución de las vigencias futuras.	No Fundamental
3.1.4	La herramienta debe permitir la inclusión, dentro del presupuesto de ingresos y de gastos, todas las fuentes de financiamiento y permitir el análisis agregado y por fuente de financiamiento diferenciada o controles diferenciados de conformidad con el catálogo y categorías correspondientes del Formulario Único Territorial (FUT), CGR Presupuestal, y la clasificación presupuestal vigente para el municipio y/o el Catálogo Único de Clasificación Presupuestal para entidades territoriales — CCPET según corresponda de acuerdo con los plazos que establezca la resolución correspondiente del Ministerio de Hacienda (Resolución 3832 del 18 de octubre de 2019, por la cual se expide el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas CCPET, Anexo de Gastos, Anexo de Ingresos, Cartilla con la resolución y anexos CCPET o los actos administrativos que la modifiquen o sustituyan.)	No fundamental
3.1.5	La herramienta debe permitir establecer, dentro de la ejecución del presupuesto de ingresos, controles para el Devengado y Recaudado. Se deben diferenciar los ingresos sin situación de fondos	No fundamental
3.1.6	La herramienta debe permitir, en el presupuesto de ingresos y gastos, su consulta de manera mensualizada, trimestral, anualizada y bienal (Sistema General de Regalías- SGR).	No fundamental
3.1.7	La herramienta debe permitir integrar al presupuesto municipal, en capítulo independiente, el presupuesto del Sistema General de Regalías – SGR de acuerdo con la clasificación de la Contraloría General de la República – CGR.	No fundamental
3.1.8	La herramienta debe permitir incluir en el presupuesto de gastos el servicio a la deuda, el manejo de un fondo de contingencias (Fondo de Contingencias	No fundamental

	de las Entidades Estatales) de acuerdo con la normatividad vigente (Ley 448 de 1998 y ley 1955 de 2019).	
3.1.9	La herramienta debe proveer, para la ejecución del presupuesto de gastos, controles de disponibilidad para pre-compromiso (Certificado de Disponibilidad Presupuestal), compromiso, devengado (Obligado), y solicitudde pago. La herramienta debe permitir que a un CDP, se asocien uno o variosregistros presupuestales, y estos registros a su vez, pueden afectar varias disponibilidades.	No fundamental
3.1.10	La herramienta debe incluir funcionalidades para modificaciones presupuestales, calendarios o programación presupuestal, registro presupuestal del gasto, registro presupuestal de ingreso, control de las certificaciones de disponibilidad presupuestal (CDP) y de Registro Presupuestal.	No fundamental
3.1.11	La herramienta debe permitir, la realización de, al menos, los siguientes tipos de modificaciones: adiciones, reducciones, traslados y aplazamientos. Debe permitir realizar traslados presupuestales dentro de los agregados de funcionamiento, servicio a la deuda e inversión, siempre que estos últimos se efectúen dentro del mismo subprograma, o entre programas, previa autorización del Concejo Municipal.	No fundamental
3.1.12	La herramienta debe generar todas las afectaciones presupuestales de devengado y debe generar automáticamente la afectación contable correspondiente, para la excepción debe existir un proceso automatizado que permita realizar la contabilización de forma sencilla desde el registro presupuestal	No fundamental
3.1.13	La herramienta debe tener un nivel de control de los techos de compromiso y calendario de devengado que se establezca por fuente de financiamiento, las destinaciones específicas, el presupuesto de rentas y tipo de gasto: Inversión, Funcionamiento y Deuda.	No fundamental
3.1.14	La herramienta debe permitir que se establezca una programación del plan mensualizado de caja por rubro, fuente o cuenta de gasto, de conformidad ala forma de pago de los contratos o registro presupuestales y presentar el cupo de PAC disponible para los meses en que se puede comprometer un pago.	No fundamental
3.1.15	La herramienta debe permitir que el periodo de las cuotas de compromiso sea por defecto mensual y el calendario de devengado mensual, pero, también que pueda configurarse, según se requiera: mensual, bimensual, trimestral.	No fundamental
3.1.16	La herramienta debe permitir un seguimiento a la ejecución del gasto de cada una de las secciones presupuestales de cada municipio.	No fundamental
3.1.17	La herramienta debe permitir que para la liquidación del presupuesto de la ejecución activa, se establezca el registro de cierre de saldos, y en la ejecución pasiva, el registro de cierre de saldos de apropiación para gastos no comprometidos (presupuesto de gastos, disponibilidades aplazadas y disponibilidades certificadas)	No fundamental
3.1.18	La herramienta debe permitir la elaboración de CDP destinados a la iniciación de vigencias futuras con el correspondiente registro de autorización y programación de recursos para las vigencias autorizadas. Al inicio de la siguiente vigencia debe generar de manera a automática los CDP autorizados de vigencia futura en las vigencias anteriores.	No fundamental
3.1.19	La herramienta deberá controlar la ejecución de las reservas y cuentas por pagar en la siguiente vigencia.	No fundamental
3.1.20	La herramienta debe garantizar el control de legalidad: numeración única, fecha consecutiva, documentos soporte etc., del ciclo presupuestal en donde	No fundamental

	cada operación sea prerrequisito de la inmediatamente posterior: por ejemplo, la solicitud del CDP se deberá controlar en la expedición de un CDP que tenga saldo de apropiación para su expedición, por lo tanto, el RP (registro presupuestal), debe tener saldo para constituir una orden de pago o cuenta por pagar y esta debe existir para generar el pago.	
3.1.21	La herramienta debe generar en línea los correspondientes registros contables en un comprobante de diario donde se resuman los movimientos del día. No deben existir procesos paralelos ni cargue adicional de información fuera de línea. La contabilidad presupuestal debe mantener integración en línea con la contabilidad financiera.	No fundamental
3.1.22	La herramienta debe generar de forma automática los registros de cierre de compromisos no causados y de las cuentas por pagar al cierre del año fiscal, así como los registros de la constitución de las cuentas por pagar y las reservas presupuestales de la nueva vigencia.	No fundamental
3.1.23	La herramienta debe identificar cada contrato de deuda con un número único, y deberá tener control tesoral, presupuestal y contable. Si se requiere una cuenta bancaria exclusiva para la administración de estos recursos también se deberá asociar.	No fundamental
3.1.24	La herramienta debe incluir, en cada registro de la deuda: acreedor u organismo financiador, número de registro de deuda pública, sector, renta garantía, tipo de deuda, proyecto, entidad financiera, fecha de firma del contrato, reestructurada, moneda, monto aprobado, valor desembolsado, plazo, periodo de gracia, periodo de vencimiento, tramos, tipo tasa interés, tasa de interés, tasa porcentaje adicional o puntos, valor pignorado, porcentaje de pignoración, desembolsos en la vigencia, intereses pagados en la vigencia, tasas de administración, condiciones de desembolso, comisiones pagadas, amortizaciones, saldo, etc.	No fundamental
3.1.25	La herramienta debe contener un rubro, dentro del servicio de la deuda, denominado, por ejemplo, transferencias a fondo de contingencias o servicio fondo de contingencias, conforme la normatividad vigente.	No fundamental
3.1.26	La herramienta debe calcular y presentar la tabla de amortizaciones y desembolsos, misma que servirá de insumo para la definición de calendarios de ejecución presupuestal y techos de pagos (en lo correspondiente a deuda).	No fundamental
3.1.27	La herramienta debe diferenciar claramente los montos correspondientes a amortización de deuda, pago de intereses y pagos de servicios de deuda (como gastos administrativos, comisiones, etc.).	No fundamental
3.1.28	La herramienta debe generar automáticamente, cada inicio de año, registros de compromiso presupuestal para el pago de deuda, en lo correspondiente a amortizaciones, intereses y servicios de deuda. El compromiso deberá ser por el 100% de los pagos proyectados en la tabla de amortizaciones y desembolsos.	No fundamental
3.1.29	La herramienta debe registrar los desembolsos, relacionando el número de transacción o depósito bancario, para efectos de conciliar con tesorería. Se debe validar que en efecto el depósito a la cuenta bancaria exista y de ser así se registra el desembolso generando automáticamente el registro presupuestal del ingreso, sujeto a ser aprobado en el proceso de gestión del gasto.	No fundamental
3.1.30	La herramienta debe cargar saldos de deudas existentes. Esto para el inicio de operaciones en municipios donde ya cuenten con deudas de años anteriores.	No fundamental

3.2. Submódulo de Tesorería

3.2.1	La herramienta debe permitir la administración de cuentas bancarias, programación de caja (techos o cuotas de pago), selección y priorización de pagos, autorización de pagos, transferencias bancarias, emisión y entrega de cheques, y conciliación bancaria.	Fundamental
3.2.2	La herramienta debe permitir la programación para establecer los flujos de fondos requeridos tanto de la vigencia como de las reservas, también debe tener el control en tesorería para su respectivo pago de acuerdo a la programación: i) PAC de la vigenciapor fuente, por rubro o cuentas que la entidad determine, ii) PAC de la reserva y cuentas por pagar, iii) modificaciones del PAC adiciones, reducciones, traslados y aplazamientos y iv) reprogramación del PAC	Fundamental
3.2.3	La herramienta debe proporcionar, a partir del flujo de ingresos proyectado, los calendarios de compromiso (restrictivos), los calendarios de devengado (referenciales), las fuentes de financiamiento y tipo de gasto. PAC de Gastos, sí como la sugerencia de cuotas de pago por secretaria.	No Fundamental
3.2.4	La herramienta debe implementar el concepto de Cuentas Maestrasy Fondos Comunes, bajo el cual existe una cuenta pagadora por tipo de moneda por cada municipio, en la cual se realizan todos lospagos independientemente, con la obligación y la fuente de financiamiento.	No fundamental
3.2.5	La herramienta internamente debe poder identificar saldos en subcuentas virtuales. Las subcuentas virtuales se podrán crear segúnse requieran por Secretaría, por proyectos, fondos especiales, etc.	No fundamental
3.2.6	La herramienta debe permitir establecer las solicitudes de pago mediante una selección basada en criterios (cuenta bancaria, fuente de financiamiento, tipo de gasto, antigüedad), de tal forma que un tesorero pueda seleccionar todas las solicitudes de pago de una fuente de financiamiento determinada o bien de un tipo de gastodeterminado como nómina o servicios públicos y pagar todas las solicitudes que cumplan con dichos criterios.	No fundamental
3.2.7	Para la ejecución de pagos, la herramienta debe: 1. Realizar pagos mediante transferencia a cuenta y cheque. 2. Para el caso de pagos con cheque, deberán existir funcionalidades emisión automática de cheques, entrega de cheques y anulación de cheques. 3. Debe existir un mensaje de confirmación de pagos, donde se confirme individualmente si se logró realizar cada uno de los pagos contenidos en la transferencia bancaria, o bien que errores existieron. 4. Los pagos de nómina también se podrán realizar por transferencia bancaria, en este caso la tesorería realizará un pago consolidado por banco y Secretaría, dicho pago llevará asociado internamente en otro mensaje la dispersión por empleado. 5. Para transferencia bancaria, se debe generar un mensaje/archivo con el consolidado de pagos por banco y realizar su envío sin intervención humana. Este mensaje deberá implementar medidas de seguridad que garanticen integridad, no repudio y confidencialidad del mensaje. Es importante señalar que para que esta funcionalidad opere adecuadamente, es necesario cumplir con el formato definido por cada banco	No fundamental

3.2.8	La herramienta debe incluir la funcionalidad que permita realizar consulta de pagos para los proveedores. En esta consulta semostrará una bitácora de todos los pagos realizados y por realizar a un proveedor. Es conveniente que cuando se realice un pago, sepueda notificar al proveedor para recoger el cheque o verificar en su cuenta bancaria.	No fundamental
3.2.9	La herramienta debe garantizar la funcionalidad para traslado entre cuentas bancarias. Estos movimientos no son producto de movimientos presupuestales.	No fundamental
3.2.10	La herramienta debe generar, a través de las operaciones de caja, simultánea y automáticamente, los respectivos movimientoscontables que la norma indique.	No fundamental
3.2.11	La herramienta debe contar con la funcionalidad de conciliación bancaria automática, en la cual se puedan cargar los estados de cuenta de forma electrónica y debe hacer el cruce contra los distintos movimientos de pago o recaudo registrados en el la misma.	No fundamental
3.2.12	La herramienta debe tener el registro de acreedores, el cual deberácontener la cuenta bancaria para realización de pagos. El registro de la cuenta bancaria será por acreedor. Sin embargo, deberá permitir consolidar un catálogo global de acreedores con los datos básicos, este catálogo podrá alimentarse por medio de cruces de información con la DIAN. Todo acreedor deberá tener un número de identificación tributaria. Los pagos no podrán solicitarse si el acreedor no tiene una cuentabancaria registrada.	No fundamental
3.2.13	La herramienta debe contar con la funcionalidad que permita cargar automáticamente la base de datos por contribuyentes deudores del municipio, por cruce de información con DIAN o bien de forma manual por otro tipo de eventos.	No fundamental
3.2.14	Debe existir la posibilidad de un manejo tesoral independiente parael Fondo de Contingencias acorde con la reglamentación nacional que se expida.	No fundamental

3.3. Submódulo de Contabilidad

3.3.1	La herramienta debe garantizar que toda la contabilidad esté basada en el régimen contable vigente emitido por la Contaduría General de la Nación, y debe ser por partida doble. Así mismo, la herramienta debe contemplar la información contable asociada a: Almacén (activos fijos y devolutivos) y nómina.	Fundamental
3.3.2	La herramienta debe diferenciar entre un asiento contable manual y un asiento contable automático.	No fundamental
3.3.3	La herramienta debe garantizar que los números de loscomprobantes contables, establecidos por la herramienta, sean consecutivos cronológicamente por año, y no debe permitir vacíos. Temporalmente se podrán asignar números de transacción transitoria y	No fundamental

	antes del cierre periódico hacer una numeración definitiva donde se asignen los números consecutivos.	
3.3.4	La herramienta debe realizar el cierre anual y sus correspondientes afectaciones contables, como resultados del ejercicio, cierre patrimonial, cierre de gastos, cierre de ingresos, etc. Estos movimientos deben realizarse con fecha 31 de diciembre de cada año. Sin embargo, el proceso de cierre puede hacerse posterior a dicha fecha. Así mismo, la apertura contable debe tomar como baselas cifras de cierre del año anterior. La apertura debe realizarse confecha 1 de enero de cada vigencia. Según la normativa contable en Colombia, las entidades deben realizar cierres contables anuales, trimestrales y mensuales. Dadoque la normativa puede variar, la herramienta debe permitir la configuración de cierres intra-año.	Fundamental
3.3.5	La herramienta debe permitir iniciar operaciones y contabilizaciones independientemente de si el cierre y apertura se han realizado. Es decir, debe generar automáticamente los asientos de partida doble así no existan saldos iniciales y cuando la apertura se realice, dichos saldos iniciales se sumarán a las operaciones ya realizadas.	No fundamental
3.3.6	La herramienta debe generar los estados contables básicos: Balance General, Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros. Estos estados deberán consolidarse y parametrizarse por unidad ejecutora.	Fundamental
3.3.7	La herramienta administrará el plan bajo la rectoría legal y técnicade la Contaduría General de la Nación. Su estructura por niveles jerárquicos también debe ser parametrizable.	No fundamental
3.3.8	La herramienta debe llevar un adecuado control de las operaciones recíprocas, es importante que desde la ejecución del gasto y del ingreso se identifique quién (entidad) recibe la transferencia, y, en caso de recepción, identificar de quién se recibe. Si bien el requerimiento no es netamente contable, la contabilidad si deberá establecer un auxiliar para esta información.	No fundamental
3.3.9	La herramienta debe contabilizar las contingencias de manera que pueda registrarse la realización o no de la contingencia.	No fundamental
3.3.10	La herramienta debe permitir la generación de informes de carácter específico a nivel de subcuentas y auxiliares, entre otros, tanto a nivel consolidado como por unidad ejecutora, además, de losestados contables	No fundamental
3.3.11	La herramienta debe realizar el cálculo y reconocimiento adecuado de las provisiones, amortizaciones, agotamiento y depreciación, en forma individual y asociadas a los derechos, bienes y recursos, según el caso, de conformidad con lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública	No fundamental

4. MÓDULO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

4.1. Submódulo de Gestión Tributaria

4.1.1.Generalidades del recaudo

4.1.1.1	La herramienta debe realizar el proceso de recaudo para los impuestos de: Impuesto Predial Unificado-IPU, E Impuesto de Industria y Comercio-ICA y demás rentas e impuestos incluidos en el estatuto tributario del municipio.	Fundamental
4.1.1.2	La herramienta debe permitir la integración automática con el módulo de gestión financiera, acorde con los momentos decausación, recaudo y clasificación del recaudo.	Fundamental
4.1.1.3	La herramienta debe integrar con canales de pago como: pagos en línea, portales bancarios, kioscos, y los demás que el municipio cuente acorde a sus convenios.	Fundamental
4.1.1.4	La herramienta debe permitir la generación de acuerdos de pagos realizados con los contribuyentes, aplicando los intereses correspondientes y amortización de la deuda.	No fundamental
4.1.1.5	La herramienta debe permitir registrar los pagos totales o abonos a la deuda que realizan los contribuyentes, aplicando los respectivos descuentos autorizados.	Fundamental
4.1.1.6	La herramienta debe permitir calcular los intereses hasta la fechalímite de pago y por un determinado periodo, a los predios que estén en mora y de acuerdo con la tasa de interés establecidas.	Fundamental
4.1.1.7	La herramienta debe contar con una funcionalidad para generar la facturación de los impuestos, las facturas pueden ser solicitadas por los contribuyentes o por funcionarios definidos por el municipio, dependiendo del usuario las facturas se generan cumpliendo las siguientes condiciones: Usuario Contribuyente: • Se generan las facturas que estén asociadas a sus obligaciones pendientes. • La solicitud debe ser realizada desde el portal web delmunicipio • La factura debe ser generada en un archivo PDF y estardisponible para ser descargadas. Usuario Funcionarios Municipio: • La herramienta debe permitir la generación de facturas. Se pueden generar facturas por contribuyentes o de forma masiva dados algunos de los siguientes criterios: por rango devalores, por rango de vigencias o por tipo de deudas (vencidas o vigentes), por rango de número de identificación asociada a la obligación, por ubicación de la dirección de correspondencia del contribuyente (localidad o barrio) Las facturas deben ser generadas en formato PDF, para la generación masiva de facturas se pueden generar archivos PDF agrupando hasta 50 facturas en un mismo archivo dependiendo delos criterios de generación dados por el usuario • El archivo PDF debe tener una resolución mínima de 200dpi, deben incluir códigos de barra de recaudo bancario con posibilidadde más de una fecha de vencimiento.	No fundamental

4.1.2.Impuesto predial unificado

4.1.2.1	La herramienta deberá ofrecer las funcionalidades para calcular, liquidar y recaudar el impuesto predial.	Fundamental
4.1.2.2	La herramienta deberá cargar, almacenar la información, registrar las novedades de los estados del predio y actualizar la informaciónde los predios, proveniente de archivos enviados por el IGAC o está información podrá ser enviada por el sistema de información cartográfica para el registro catastral que el municipio posea. Las novedades de los predios también podrán ser realizadas demanera manual para cada predio. La herramienta debe permitir actualizar datos de los predios, como propietarios, avalúos, áreas y destinos, los cuales son autorizadospor resoluciones emitidas por el IGAC.	Fundamental
4.1.2.3	La herramienta debe permitir configurar y parametrizar opciones básicas para la operación sistémica basada en Tipos de Predio, Destinos Económicos, Tarifas, Conceptos de Liquidación, Descuentos, Períodos, tasas de interés.	No fundamental
4.1.2.4	La herramienta debe permitir la liquidación y actualización de tarifas y de predios existentes, de acuerdo al Estatuto Tributario del Municipio.	Fundamental
4.1.2.5	La herramienta debe permitir elaborar duplicado de la factura de deuda de uno o varios predios, consultando por diferentes criterios: Cédula catastral, identificación del propietario, nombre del propietario, dirección del predio, matrícula inmobiliaria.	No fundamental
4.1.2.6	La herramienta debe permitir expedir paz y salvo a los predios quea la vigencia se encuentren sin deuda, dependiendo del número catastral y la vigencia y debe poder accederse a él a través de unportal público.	No fundamental
4.1.2.7	La herramienta debe permitir la generación de consecutivos por cada documento y debe existir la opción de consulta de paz y salvos emitidos, la herramienta deberá guardar electrónicamente un histórico de documentos emitidos para entregar una trazabilidad histórica de liquidaciones, pagos y afectaciones y poder manejar un histórico del estado de cuenta del predio	No fundamental
4.1.2.8	La herramienta debe permitir consultas referentes a los predios y estado de deuda de los mismos, como son: - Liquidaciones Históricas: así como las características anuales históricas con las que son reportados los predios a través del IGAC o la oficina de catastro; -Aplicación de Limitantes por actualización o cambios de tarifa. - Pagos realizados a los respectivos predios bien sea por número catastral, código del concepto de liquidación, rangos por vigencias,rangos del valor pagado, número de ingreso, rangos de fechas de pago, rango de fechas de registro, código del banco y los registrosanulados. - Afectaciones tipo Créditos (Disminución de deuda) Débitos (Aumento de deuda liquidada) - Deudas de los respectivos predios, con diferentes parámetros de consulta como número catastral, código del concepto de liquidación, rango de vigencias y el rango del valor de la deuda. - Predios con su respectivo(s) propietario(s) por diferentes filtros, ya sea por cédula catastral, el número de cédula del propietario, elnombre del	No fundamental

	propietario, la dirección del predio y el rango de avalúodel predio. - Consultas adicionales que incluyan acuerdos de pagos, facturas emitidas, paz y salvos emitidos. Consultas de la información del predio cargada del IGAC.	
4.1.2.9	La herramienta debe permitir generar los estados de cuentas por contribuyente, en los cuales se detalle el valor por capital e intereses (corrientes y/o de mora). Los estados de cuenta deben ser generados en formatos PDF y Excel.	No fundamental
4.1.2.10	La herramienta debe permitir liquidar el Impuesto Predial Unificado-IPU al día de solicitud Las liquidaciones del Impuesto Predial Unificado se realizan de forma masiva una vez cargada elarchivo anualizado por parte del IGAC y solo las nuevas Inscripciones que se dan a través de resoluciones deben generar una nueva liquidación.	No fundamental
4.1.2.11	La herramienta debe permitir consultar la información histórica de los predios de forma individual a través de un tablero de control donde se pueda consultar toda la información histórica del predio.	No fundamental
4.1.2.12	La herramienta debe permitir la búsqueda por Cédula Catastral, Dirección, Nombre de Propietarios, Documento de identidad del propietario, matricula inmobiliaria, tipo de predio y destino económico del inmueble.	No fundamental
4.1.2.13	La herramienta debe liquidar el impuesto predial unificado con criterios de habeas data y criterios de no publicitación de información sensible o a través de registro del contribuyente con validación interna de verificación real del mismo.	No fundamental

4.1.3.Impuesto de Industria y Comercio

4.1.3.1	La herramienta debe permitir la integración automática con el módulo de gestión financiera, acorde con los momentos de causación, recaudo y clasificación del recaudo ajustada a NICSP.	No fundamental

4.1.3.2	La herramienta debe permitir configurar opciones básicas para la operación sistémica basada en: - Tipo de actividad. - Actividad económica. - Tarifa de liquidación. - Calcular las exenciones tributarias del caso. - Inscripción de contribuyentes: Régimen, tipo, actividades económicas y establecimientos de comercio. - Conceptos de liquidación. - Descuentos: Registro de descuentos por un período determinadosobre cualquier concepto y aplicado para cualquier rango de vigencias. - Períodos: Debe estar habilitado para clasificar el período por régimen. - Formatos de declaración: Debe permitir ingresar diferentes formatos o formularios de declaración con las respectivas fórmulasde aplicación en especial el Formulario Único Nacional y este deberá ser implementado para todos los municipios. - Tarifas: Registrar tarifas por régimen simplificado, común, grandes contribuyentes y tarifas de retención de industria y comercio. - Tasas de interés, deben ser actualizadas de manera mensual ydeben garantizar su registro oportuno y validado por los documentos de diligenciamiento electrónico.	No fundamental
4.1.3.3	La herramienta debe permitir el registro de declaraciones teniendolas siguientes características: - Admitir diferentes tipos de declaración, - Registro de ingresos por actividad dispuesto en la norma. - Validar datos de número de declaración y período declarado paraevitar inconsistencias y duplicidad de información. - Realizar los cálculos de determinación de los conceptos de impuesto ICA de acuerdo a las fórmulas establecidas en los parámetros de declaración. - Liquidación de contribuyentes por tarifa fija para los no declarantes. - Inscripción de nuevos contribuyentes, se debe disponer de acceso desde el portal público con web service con las Cámarasde Comercio o el RUES para verificación de información del contribuyente al momento de la inscripción[25] - Duplicados y estados de cuenta. - Aplicación de pagos por declaración, NIT o factura. - Generación de los acuerdos de pagos realizados con los contribuyentes, aplicando los intereses correspondientes y amortización de la deuda, debe permitir cargar la evidencia firmada por las partes y permitir su derogación en caso de incumplimiento. - Registro de novedades de contribuyentes en línea: Cambio de régimen, razón social, nombre de establecimiento, cancelación deinscripción. - Determinación y causación de las sanciones	Fundamental

[25] Sujeto a aprobación por la cámara de comercio de la jurisdicción

4.1.3.4	La herramienta debe permitir hacer clasificaciones de los contribuyentes, e inscripción de contribuyentes de industria y comercio.	Fundamental
4.1.3.5	La herramienta debe permitir generar los recibos oficiales de pagos del impuesto, dependiendo de criterios que el usuario le indique ya sea por rango de valores, por rango de vigencias o por tipo de deudas.	No fundamental
4.1.3.6	La herramienta debe permitir calcular y proyectar intereses hasta un determinado período, a los contribuyentes que estén en mora y de acuerdo con la tasa de interés establecida.	Fundamental
4.1.3.7	La herramienta debe permitir realizar consultas web de impuestos: notificación de cobro, PQR, Presentación electrónica de declaraciones y pagos en línea, acceso a facturas, declaraciones ypaz y salvos; así como la compilación de la normatividad tributaria del municipio.	No fundamental
4.1.3.8	La herramienta debe permitir generar las consultas y facturas con características de seguridad y portabilidad para los contribuyentes.	No fundamental
4.1.3.9	La herramienta debe permitir la liquidación del impuesto de Industria y Comercio con criterios de Habeas data y criterios de nopublicitación de información sensible o a través de registro del contribuyente con validación interna de verificación real de contribuyente del municipio.	No fundamental
4.1.3.10	La herramienta debe permitir la declaración del impuesto de industria y comercio con pago en línea a través del botón pagos en línea. Los pagos a través de canales de pagos en línea, portales bancarios, kioscos, y los demás que el municipio cuente acorde a sus convenios.	No fundamental
4.1.3.11	La herramienta debe permitir la declaración del impuesto de industria y comercio y la declaración de retenciones de industria ycomercio.	No fundamental
4.1.3.12	La herramienta debe permitir la Integración con la cuenta del contribuyente del proceso de recaudo.	No fundamental
4.1.3.13	La herramienta debe permitir consultar el estado de cuenta por impuestos donde identifique el estado integral de cuenta.	No fundamental
4.1.3.14	La herramienta debe permitir la generación de un documento de Certificación de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias.	No fundamental
4.1.3.15	La herramienta deberá cargar, almacenar la información, registrarlas novedades de las bases de contribuyentes del impuesto de industria y comercio.	No fundamental

4.2. Submódulo de Fiscalización y Cobranzas

4.2.1	La herramienta debe permitir registrar y controlar las actividades relacionadas con el procedimiento administrativo de Fiscalización y Cobranza de las rentas e impuestos incluidos en el estatuto tributario del municipio, con las especificaciones detalladas en los numerales 4.2.2 al 4.2.15:	No fundamental

4.2.2	La herramienta debe permitir el control de declaraciones con error aritmético	No fundamental
4.2.3	La herramienta debe permitir la clasificación dinámica de contribuyentes como retenedores, auto retenedores, entre otras, permitiendo crear en forma flexible clasificaciones adicionales conforme a las necesidades del usuario.	No fundamental
4.2.4	La herramienta debe permitir el control de presentación de declaraciones y pagos por período y vigencia.	No fundamental
4.2.5	La herramienta debe permitir el control de evasión con información endógena mediante la implementación de funcionalidades que permitan detectar a los declarantes registrados que no presentan oportunamente su declaración tributaria.	No fundamental
4.2.6	La herramienta debe permitir el control de evasión con información exógena mediante la implementación de funcionalidades que permitan detectar a contribuyentes no inscritos a través de cruces de información.	No fundamental
4.2.7	La herramienta debe permitir el control de declaraciones que presenten inexactitud verificable con información endógena.	No fundamental
4.2.8	La herramienta debe permitir el control de declaraciones extemporáneas	No fundamental
4.2.9	La herramienta debe permitir estadísticas de procesos	No fundamental
4.2.10	La herramienta debe permitir el registro y control de términos de actuaciones procedimentales de fiscalización, sanción y determinación oficial de impuestos.	No fundamental
4.2.11	La herramienta debe permitir generar listados de control sobreestado de procesos, vencimiento de términos y efectividad.	No fundamental
4.2.12	La herramienta debe permitir el procesamiento de datos deinformación exógena y endógena para la expedición de Emplazamientos, Liquidaciones, Resoluciones sancionatorias, oficios externos y demás actuaciones de fiscalización y determinación de tributos y sanciones	No fundamental
4.2.13	La herramienta debe permitir la generación de informes respecto a la edad y evolución de la cartera tributaria.	No fundamental
4.2.14	La herramienta debe permitir la impresión de facturas en bloque por rangos como: avalúos o valor del impuesto a pagar.	No fundamental
4.2.15	La herramienta debe permitir el cálculo y actualización de sanciones e intereses.	No fundamental

4.3. Submódulo de Servicio al Ciudadano

4.3.1.Trámites y servicios

4.3.1.1	La herramienta deberá ofrecer las funcionalidades para realizar trámites de los servicios relacionados con la gestión tributaria del municipio.	No fundamental
4.3.1.2	Para los impuestos establecidos en el estatuto tributario municipal, la herramienta debe permitir las funcionalidades detalladas en los numerales 4.3.1.3 al 4.3.1.11.	No fundamental
4.3.1.3	Consultar estados de cuentas	No fundamental
4.3.1.4	Consultar las cuotas de acuerdos de pago.	No fundamental
4.3.1.5	Consultar y generar los paz y salvos	No fundamental
4.3.1.6	Consultar las facturas pagadas	No fundamental
4.3.1.7	Consultar las facturas de las obligaciones.	No fundamental
4.3.1.8	Consultar y generar comprobantes de las liquidaciones	No fundamental
4.3.1.9	Realizar pagos por medios electrónicos de las obligaciones.	No fundamental
4.3.1.10	En el caso de los tributos que requieran inscripción, debe permitir el acceso al formulario de inscripción de contribuyentes	No fundamental
4.3.1.11	Generar la notificación de resoluciones y demás actos administrativos asociados a los trámites y servicios del módulo tributario a través del correo electrónico o de documentos impresos para ser enviados por correo.	No fundamental

4.3.2.Peticiones, Quejas y Reclamos – PQRS

4.3.2.1.	La herramienta deberá ofrecer las funcionalidades para realizar trámites de Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS) relacionados los módulos tributario y financiero.	No fundamental
4.3.2.2	La herramienta debe Identificar los PQRS por tipología.	No fundamental
4.3.2.3	La herramienta debe parametrizar el procedimiento de cada P.Q.R.S a través de una funcionalidad tipo workflow o BPM (Business Process Management) que permita determinar el flujo de trabajo, los responsables y las posibles acciones	No fundamental
4.3.2.4	La herramienta debe permitir la trazabilidad, que permita identificarel estado en se encuentra el P.Q.R.S, el cual puede ser consultado vía Internet por el contribuyente	No fundamental
4.3.2.5	La herramienta debe hacer un registro digitalizado de anexos a los P.Q.R.S	No fundamental
4.3.2.6	La herramienta debe manejar los tiempos de respuesta.	No fundamental
4.3.2.7	La herramienta debe permitir consultar el calendario tributario incluidos descuentos y amnistías.	No fundamental
4.3.2.8	La herramienta debe asignar por roles y responsabilidades por usuario para cada actividad de solución a los P.Q.R.S	No fundamental

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA HERRAMIENTA

5.1	Todos los módulos de la herramienta deben funcionar de manera integrada.
5.2	La herramienta, para todos los módulos que se implementen y al interior de cadanegocio, debe permitir el manejo por subgrupos (centros contables, unidades ejecutoras, entre otras).
5.3	La herramienta debe ser implementada en una nube o hosting, suministrado y administrado por el proveedor, y será operada vía web por los funcionarios del municipio y/o con aplicación de escritorio por los funcionarios del municipio, siemprey cuando dicha aplicación permita la sincronización de los datos con la nube, tan pronto se superen los impases de conectividad.
5.4	La herramienta debe operar en línea a través de interfaces web para computadores y dispositivos móviles.
5.5	La herramienta debe asegurar la trazabilidad de todas las operaciones realizadas, conservando el historial de afectaciones, y deben permitir su consulta para una fecha o un rango de fechas determinadas.
5.6	Todas las interfaces de la herramienta se deben desplegar en idioma español.
5.7	El proveedor debe implementar la última versión disponible y probada de la herramienta.

6. REPORTES

6.1	De manera general los reportes de la herramienta deben tener las siguientes características: 1. Deben ser exportables a formatos: PDF y a formatos de trabajo como CSV, Excel o Word. 2. Debe permitir paginación 3. Debe permitir la inclusión de filtrado por parámetros en el reporte. 4. El acceso a los reportes debe estar de acuerdo a los niveles de seguridad de la herramienta para preservar la confidencialidad de la información.
6.2	La herramienta debe estar en capacidad de generar los siguientes reportes de información que puede presentar el municipio a entes de control: • Formato Único Territorial (FUT). • Formularios Contaduría General de la Nación en el CHIP (http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf) • Contraloría General de la República, Categoría Presupuestal (CGR_Presupuestal) en el CHIP. • Sistema de Información para la Evaluación de la Eficacia - Plan de Desarrollo (SIEE) – Seguimiento financiero conforme la normatividad vigente. • Marco Fiscal de Mediano Plazo. • Información exógena sobre impuestos para DIAN. • Formatos Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes (SIRECI). • Informe Sistema Estadístico Unificado de Deuda (SEUD). • Informe sobre el Sistema General de Participaciones y demás transferencias de origen Nacional, Alumbrado y Componente Ambiental – CGR.

	• FURAG - relacionados con la política de Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público. • Reportes que muestren la disponibilidad de las cuentas bancarias, diferenciando montos de cheques en circulación y algunos otros saldos flotantes (pagos del día).
6.3.	El módulo Tributario debe permitir la generación de los siguientes reportes: • Consulta de pagos realizados bien sea por Cedula, RUT, NIT o número de declaración, período declarado, código del concepto de liquidación, el rango de vigencias, el rango del valor pagado, el número de ingreso, el rango de fechas de pago, el rango de fechas de registro, el código del banco y los registros anulados. • Consulta de declaraciones por diferentes criterios: Cédula, RUT, NIT, tipo de declaración, número de declaración actividad o período. • Consulta de declaraciones extemporáneas. • Consulta de períodos no declarados por contribuyentes • Consulta de las deudas de los contribuyentes, con diferentes parámetros de consulta como Cédula, RUT, NIT, períodos, código del concepto de liquidación, rango de vigencias y el rango del valor de la deuda. • Consulta de contribuyentes por diferentes filtros, ya sea por Cédula, RUT, NIT, nombre del establecimiento, dirección, régimen y actividad. • Consulta a la información del impuesto predial unificado por NIT, cédula, permitiendo la clasificación de predios (zona, propietarios, etc.) y un clasificador genérico como destino socioeconómico. • Consulta de la información transaccional. • Consulta de la auditoria. • Consulta de los tableros de control

7. VISUALIZACIÓN Y AYUDAS

1. La herramienta debe tener una interfaz intuitiva que facilite su operación. 2. La herramienta debe contener ayudas en línea que permita conocer su funcionamiento y así mismo realizar consultas rápidas de temas específicos. Debe contener temas como: • Procedimientos para acceder a la herramienta • Descripción de configuración y parametrización inicial • Vista general por módulos • Descripción de cada una de las funcionalidades de la herramienta • Descripción de flujos de información • Descripción de errores 3. La herramienta debe mantener visible para el usuario la ruta de opciones por las que ha navegado (como por ejemplo, breadcrumbs).

4. La herramienta debe desplegar elementos gráficos que indiquen al usuariola ejecución de procesos o tareas (Ejemplo: barra de tiempo); las cuales deberán ocultarse cuando concluya el proceso o tarea.
5. La herramienta debe presentar los textos de errores, ayuda y orientación defuncionamiento y operación en lenguaje de usuario, evitando los textos técnicos orientados a la herramienta.
6. El proveedor debe suministrar a cada entidad territorial la documentación funcional, debe incluir: los manuales técnicos, los manuales de usuario, losflujos de información y de proceso y el modelo operacional y/o diagrama dearquitectura de negocio. Los manuales deben ser interactivos y estardisponibles para su consulta en un sitio web.
7. El proveedor debe permitir la incorporación de imagen corporativa de cada uno de los municipios. La inclusión de logos debe ser parametrizable para que se puedan cambiar según la administración distrital vigente de cada municipio.

8. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

1. La herramienta debe proveer logs de auditoría que registren todas las operaciones efectuadas por los usuarios
2. Los servicios en línea que provea la herramienta deben estar dispuestos ensitios seguros y deben acoger las normas para el manejo de la información de acuerdo al Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI).
3. La herramienta debe permitir la asignación de roles y privilegios de usuarios
4. La herramienta debe permitir consultar, por módulo, los usuariosautorizados con sus permisos.
5. La herramienta debe restringir el acceso a información almacenada a usuarios no autorizados.
6. El proveedor debe garantizar que la información almacenada no sea modificada a través de procesos no autorizados.
7. La herramienta debe permitir generar informes de actividades realizadas por usuario, tipo de operación, intervalo de tiempo, fecha.
8. El proveedor es responsable de establecer un sistema de copias de respaldo que garantice la disponibilidad de la información en casos de contingencia.
9. Realizar los respaldos periódicos de información por municipio y asegurar su respectiva recuperación sin afectar el funcionamiento de los otros municipios del lote.
10. El proveedor debe establecer e implementar un plan de contingencia para los casos en que el servicio de internet de la alcaldía se interrumpa temporalmente. El plan establecido debe ofrecer al municipio una solución que permita continuar la operación, durante la falta temporal del servicio internet de la alcaldía, garantizando la integridad y seguridad de los datos el cual debe ser aprobado por el supervisor e informado al DNP[26].
11. La herramienta deberá permitir generar, sin intervención del proveedor, archivos que contengan los saldos e información necesaria de cada uno delos módulos para migrar a otro sistema.
12. Adicionalmente debe establecerse un mecanismo para poner a disposicióndel municipio una copia de la información actualizada mensualmente.
    El Proveedor debe tener en cuenta todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del Software de forma que pueda brindar la mayor protección posible para evitar hackeos o delitos informáticos a la información administrada en la plataforma.

9. NORMAS

[26] Ejemplos de soluciones: Una posible solución es contar con un módulo o aplicación de escritorio o interfaz tipo offline, que permita trabajar localmente y actualice de manera automática con la base de datos de la herramienta cuando se restablezca el servicio de internet de la alcaldía sin modifica

9.1. La herramienta debe mantenerse actualizada para dar cumplimiento a la normativavigente aplicable a cada uno de los módulos. En los numerales 9.1.1 a 9.1.3., se listan algunas de las normas identificadas a las que debe dar cumplimiento laherramienta:

9.1.1.Normas principales a nivel presupuestal y tesoral

- Constitución Política
- Ley 38 de 1989 - Crea el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de laNación
- Ley 80 de 1993 - Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
- Ley 136 de 1994 - Modernizar la organización y el funcionamiento de losmunicipios
- Ley 179 de 1994 - Modificaciones a la Ley 38 de 1989, Orgánica de Presupuesto
- Ley 152 de 1994 – Plan de desarrollo
- Ley 225 de 1995 - Modifica la Ley Orgánica de Presupuesto
- Decreto Ley 111 de 1996 – Estatuto Orgánico de Presupuesto
- Ley 358 de 1997 – Deuda
- Ley 448 de 1998 – Pasivos Contingentes
- Ley 533 de 1999 – Ampliación de las autorizaciones conferidas al Gobierno Nacional para celebrar operaciones de crédito público externo e interno y operaciones asimiladas a las anteriores, así como para garantizar obligacionesde pago de otras entidades estatales
- Ley 549 de 1999 – Pasivos Territoriales
- Ley 550 de 1999 - Reestructuración de Pasivos
- Ley 617 de 2000 – Ajuste Fiscal
- Ley 715 de 2001 – Sistema General de Participaciones (SGP)
- Ley 819 de 2003 – Responsabilidad Fiscal
- Ley 1176 de 2007 – Distribución de competencias
- Ley 1416 de 2010 – Fortalecimiento al ejercicio del control fiscal
- Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
- Acto Legislativo 3 del 2011 - Principio de la sostenibilidad fiscal
- Ley 1473 de 2011 – Regla Fiscal
- Ley 1483 de 2011 – Vigencias Futuras
- Ley 1508 de 2012 - Régimen jurídico de las Asociaciones Público-Privadas
- Ley 1551 de 2012 - Normas para modernizar la organización y el funcionamientode los municipios
- Ley 1873 de 2017 - Pago de Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas
- Decretos: 2681 (1993), 568 (1996), 696 (1998), 192 (2000), 2540 (2001), 735 (2001), 610 (2002), 3629 (2004), 3800 (2005), 4515 (2007), 4730 (2005), Decreto 1957 (2007), 2844 (2010), 4836 (2011), 2767 (2012),1068 (2015), 412 (2018).
- Decreto 2056 de 2020. Por el cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías.

9.1.2.Normas principales a nivel contable

- El Marco Conceptual, incorporado al Régimen de Contabilidad Pública (RCP),mediante la Resolución 533 de 2015, contiene las pautas conceptuales que deben observarse para la preparación y presentación de la informaciónfinanciera por parte de las entidades de gobierno.
- Marco Normativo par Entidades del Gobierno, expedido por la ContaduríaGeneral de la

Nación.

- Resolución No. 131 de 2019
- Decreto 1068 de 2015 Sector Hacienda y Crédito Público
- Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público
- Resolución 706 del 2016
- Resolución 587 de 2018
- Resolución 533 de 2015
- Catálogo General de Cuentas - CGC, actualizado según lo dispuesto en lasResoluciones 598 y 625 de 2017 y 086 y 135 de 2018, expedidas por la CGN.
- Carta Circular No. 03 de 2018 y la Resolución 193 de 2016, emitidas por laContaduría General de la Nación.

9.1.3.Normas principales a nivel tributario

A nivel Municipal ver:
https://www.procuraduria.gov.co/iemp/media/file/publicaciones/Gu%C3%ADa%20B%C3%A1sica%20de%20Tributos%20Municipales%20(5).pdf
Compilación de Normas - Tomo II - Tributos Distritales y Municipales
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5940903.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased

A nivel Departamental ver:
Compilación de Normas - Tomo I - Tributos Departamentales
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5940895.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased

10.FASE DE IMPLANTACIÓN

La fase de implantación debe incluir la ubicación y descripción de la información, análisis del Sistema informático anterior, recopilación, parametrización, migración yla capacitación en el uso de las herramientas para el grupo de usuarios de cada municipio y los designados por el DNP, y un taller de formación para los 10 representantes del DNP en temas fiscales y financieros.
Al finalizar la fase de implantación, el proveedor debe haber logrado un 100% de funcionalidad de los todos los módulos. El Proveedor debe realizar las pruebas completas de la solución, las cuales deben estar claramente definidas en un Plan de Pruebas que debe incluir el seguimiento completo de los procesos fundamentales, funcionalidades preestablecidas por el DNP y la supervisión, y funcionalidades seleccionadas de manera aleatoria conjuntamente con el supervisor.

El plan de pruebas debe ejecutarse las veces que sea necesario, solicitando los ajustes correspondientes al proveedor, hasta garantizar el 100% del funcionamientode la herramienta.

- Elaborar un plan de trabajo para la implantación del servicio en cada municipio. Este plan de trabajo deberá incluir un cronograma detallado, el personal del municipio y del proveedor que participará, especificando sus roles y sus responsabilidades, las visitas, los mecanismos de comunicaciónentre las partes, los repositorios de comunicaciones y archivo del proyecto,el manejo de los riesgos, el flujograma del proceso, alcance, estrategia, cobertura, tiempos, indicadores de avance, establecer reuniones de seguimiento y todas las actividades que se requieren para cumplir con la parametrización, migración y

capacitación exitosa en el tiempo pactado.

Aunado a lo anterior, para el caso particular del proceso de migración el plan de trabajo debe incluir las pruebas que se aplicarán y el método utilizado para comparar y validar la consistencia de la información cargada;para el levantamiento (Alistamiento y preparación), cargue y validación de la información a migrar.

El plan debe ser presentado para su aprobación al Municipio y a la Supervisión delcontrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio delcontrato.

La fase de implantación se debe ejecutar en un plazo no mayor a 2 meses.

Nota: Excepcionalmente y en caso de ser necesario y previa justificación que será aprobada por el interventor y el DNP, el proveedor del servicio podrá salir en producción con la herramienta de software con toda la información necesaria para el adecuado funcionamiento en materia de gestión financiera y de recaudo y estableciendo con claridadla información pendiente de cargue que por sus condiciones de vigencia y usabilidad tienebajo impacto en la salida en producción de esta, información que será cargada dentro del mes siguiente a la salida en producción y deberá contemplar todas las pruebas necesariasque garanticen el adecuado funcionamiento del sistema.

10.1. Parametrización

Configuración de la herramienta con la información particular del municipio. El proveedor dentro del plan de trabajo de implantación que entregará al municipio, debe incluir la lista de información que se requiere para la parametrización dinámica de la herramienta propuesta según las características particulares de la misma y lainformación financiera y tributaria del municipio.

La parametrización debe realizarse dentro de los primeros treinta (30) días calendario de la Implantación aspecto que deberá ser certificado para cada municipio por parte del proveedor e informado al supervisor. Se configurará como mínimo la información de los numerales 10.1.1. al 10.1.9.

10.1.1	Datos generales del municipio. Nombre, código DANE del municipio (DIVIPOLA), departamento, RUT, logotipo, slogan de la administración, datos de contacto de lainstitución.
10.1.2	Dependencias del Municipio
10.1.3	Usuarios por dependencia
10.1.4	Configuración de cada uno de los impuestos y estampillas del municipio acorde con lo establecido en su estatuto tributario, incluidos tarifas, plazos, descuentos y sanciones así como los componentes, factores y variables que modifiquen la parametrización de la gestión financiera y tributaria del municipio, la misma deberá ser dinámica. .
10.1.5	Cuentas Bancarias
10.1.6	Catálogo de clasificación presupuestal que rige actualmente en el municipio para la vigencia 2021, Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales (para programación presupuesto vigencia 2022 y ejecución vigencias 2021 (en caso que aplique) y siguientes) y el catálogo general de cuentas de la Contaduría General de la Nación.
10.1.7	Configuración de documentos: esto es factura o liquidación oficial, recibo de caja, paz y salvo, certificaciones, estados de cuenta, documento de nota crédito o débito,todos personalizados con nombre e información respectiva del municipio.
10.1.8	Mecánica del flujo documental implementada en cada módulo.

10.1.9	Parametrización de cada uno de los módulos según las características específicas de cada herramienta.

10.2. Migración de Información

- El Proveedor deberá presentar al municipio, para revisión y aprobación, un plan de migración que debe incluir el flujograma del proceso de migración, alcance, estrategia, cobertura, tiempos y pruebas que se aplicarán y el método utilizado para comparar y validar la consistencia de la información cargada. El plan debe incluir el levantamiento, cargue y validación de la información a migrar.
- El plan de migración debe ser socializado con el municipio y se deben presentar las estructuras de datos que deberán ser migrados garantizando el cargue de toda la información que posea el municipio referente a la gestión financiera y tributaria, velando por el cumplimiento de las disposiciones contenidas la Ley 594 de 2000

La migración debe incluir el control de calidad y transformación de los datos.

- La migración debe realizarse, completamente, dentro de los **dos** meses de la fase de Implantación.

10.2.1. Levantamiento de Información

El levantamiento de información, como parte de la migración, se divide en dos etapas: el alistamiento; y la preparación.

Previo al alistamiento de la información el proveedor debe indicar claramente al municipio la información requerida, indicar las posibles fuentes de origen de la información y entregar y socializar las plantillas o formatos que faciliten el alistamiento de esta información. Adicionalmente elaborará una lista de chequeo que permita establecer los pasos a seguir en la etapa de alistamiento y su respectivo seguimiento al proceso.

- Etapa de alistamiento de información: está a cargo del municipio con el apoyo del proveedor y contempla las siguientes tareas: 1) Ubicación espacial y física de la información; 2) Descripción de la información; 3) Descripción del sistema de información anterior; 4) Permitir el acceso a la información y 5) Consignar en las plantillas o formatos dispuestos por el proveedor la información entregada por el municipio y recibida por el proveedor.
- Etapa de preparación de la información: está a cargo del proveedor, y contempla como mínimo las siguientes tareas: 1) Recepción de la información proveniente del municipio, 2) organización de la información proveniente del municipio, 3) cargue de información desde archivos y/o digitación en la herramienta, según corresponda.

- El proveedor debe realizar una visita presencial al municipio, de mínimo 6 horas o las que requiera, para apoyar el alistamiento y efectuar la preparación de toda la información a ser migrada.

10.2.2. Cargue de información

Una vez surtida la etapa de levantamiento de la información, el proveedor deberá efectuar el cargue en la herramienta, de la información financiera y tributaria necesaria para iniciar la operación. El cargue de información puede realizarse a través de la subida de datos desde archivos o a través de digitación, dependiendo de la fuente y el estado de la información en cada municipio. Esta información puede encontrarse en diferentes medios como kardex, archivos de Excel o bases de datos,entre otros.

10.2.3. Módulo de Gestión Financiera

10.2.3.1	**Presupuesto:** Se debe migrar la información contenida en cada uno de los formatos presupuestales, que de acuerdo con la normatividad vigentes, deben llevar las entidades territoriales en el FUT. Es preciso aclarar que lo que se migra es la información, y no los formatos del FUT.
	Igualmente es importante anotar que el cargue de la información debe atender, poruna parte, al catálogo que actualmente lleva la entidad territorial, pues con aquel esque ejecuta y termina la ejecución del presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal **2021**. Por otra parte, y para efectos de la programación y aprobación del presupuesto **2022**, se debe permitir el cargue de información a partir del Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales – CCPET (vigente). Sin perjuicio de lo anterior y ante una posible modificación de los plazos para la implementación de CCPET, el cargue de la información deberá realizarse atendiendo los criterios que defina el ministerio de hacienda a través de la resolución correspondiente. Los siguientes son los reportes, cuya información debe ser objeto de migración: ○ Ingresos ○ Ingresos – Transferencias recibidas ○ Gastos de Funcionamiento (por unidad ejecutora) ○ Gastos de Funcionamiento – Transferencias giradas ○ Gastos de Inversión ○ Servicio de la Deuda ○ Reservas ○ Vigencias futuras ○ Cuentas por pagar ○ Ejecución presupuestal del Fondo de Salud ○ Tesorería Fondo de Salud ○ Registros presupuestales para el sector Agua Potable y SaneamientoBásico ○ Municipios Descertificados ○ Excedentes de liquidez ○ CGR Presupuestal ○ Información Transversal: Dependencias (SGR – Reservas – Etc.), Plan Cuentas, Saldos, Clase de Gasto, Disponibilidades, Ordenes, RegistrosPresupuestales, Adiciones – Reducciones – Traslados, Ajustes, Recaudos con/sin Presupuesto, Convenios, ArmonizaciónPresupuestal, etc. ○ Victimas Periodo objeto de cargue La precisión del periodo de cargue impone una diferenciación: • Las reservas, las cuentas por pagar y los recurso del balance, objeto de cargue, corresponden al cierre de la vigencia fiscal del año inmediatamenteanterior. • La demás información objeto de cargue, corresponde a la vigencia fiscal actual, con fecha de corte a último día del mes anterior al que se inicia la operación de la herramienta. Lo anterior, por cuanto se requiere el detalldiario de las operaciones presupuestales

10.2.3.2	**Tesorería** • Movimientos y saldos de las cuentas bancarias ordinarias, por ejemplo, las de recaudo tributario, desagregadas por tipo de tributo, según lo tenga la entidad territorial. • Movimientos y saldos de cuentas maestras. • Movimientos y saldos de cuentas en las que se administran rentas de destinación específica legal, administrativa y contractual. • Movimientos y saldos de cuentas de ingresos con destino a terceros • Ingresos y erogaciones en efectivo.
10.2.3.3	**Contabilidad:** Saldos de los libros de contabilidad a nivel de detalle, es decir, a nivelde los libros auxiliares de contabilidad, en los cuales se lleva el registro detallado de la información consignada, a su vez, en los libros principales, definidos mediante Resolución 354 de 2007 emitida por la Contaduría General de la Nación. Para efectos del cargue es necesario que se migre la información atendiendo los códigos contables que rigen las cuentas que se consignan en cada libro, esto es elCatálogo General de Cuentas de la Contaduría General de la Nación. En materia contable el software debe garantizar la administración y registro de las subcuentas de almacén y nómina.

10.2.4. Módulo de gestión Tributaria

• Información de los contribuyentes para cada uno de los impuestos, tasas y sobretasas incluidos en el estatuto tributario del municipio (ej. la información catastral). Para cada grupo de contribuyentes deben cargarse los datos que se requieran, para la liquidación y cobro, según el tipo de impuesto. • Cargue de saldos pendientes, de los últimos 5 años, de cada uno de los impuestos, notas débitos, créditos y novedades.

10.3. Capacitación

10.3.1. Capacitación

Capacitación: El proveedor debe capacitar y certificar, en todas las funcionalidadesy la operación de los diferentes módulos, a las personas designadas por cada municipio de acuerdo a la tipología y al detalle de requerimientos técnicos expuestosen este documento. Capacitación en el uso de la Herramienta
• La capacitación en el uso de la herramienta debe realizarse de manera presencial, y excepcionalmente virtual previa autorización del DNP. • La capacitación en el uso de la herramienta debe realizarse en un mínimo de 36 horas que pueden ser limitadas a un mínimo de tres visitas[27] al municipio. • Se debe presentar al municipio un programa de capacitación para la coordinación del mismo. • La capacitación debe realizarse a los usuarios de la herramienta determinados por el municipio. • En cada municipio, también recibirá la capacitación un designado del DNP. • La capacitación debe realizarse durante el último mes de la fase de implantación. • Al final de la capacitación se debe entregar información de cada sesión con fecha, hora, duración,

[27] VISITA: hace referencia a un viaje al municipio que puede ser de varios días.

facilitador(es), temas tratados y la lista de asistentes, firmada en caso de ser presencial o con cualquier otro tipo de soporte que demuestre la asistencia.

- Al finalizar la capacitación se debe aplicar una encuesta de satisfacción diligenciada por cada uno de los asistentes.
- Posterior a las sesiones de capacitación debe realizarse una visita presencial adicional, al municipio, de refuerzo de la capacitación y acompañamiento, una vez se logre el 100% de la funcionalidad de la herramienta. Esta visita debe ser de mínimo 6 horas y programada según la necesidad del municipio.

Taller de Formación

- Desarrollar un taller de formación en gestión financiera y tributaria municipal para los 10 representantes por zona del DNP (uno por cada municipio).
- El taller debe desarrollarse con base en el temario entregado por el DNP, el cual está diseñado para una duración de 80 horas.
- El taller puede realizarse agrupando los asistentes en una misma localización. Excepcionalmente podrá realizarse de manera virtual, previa autorización del DNP.
- El taller debe realizarse dentro del periodo de la implantación.
- Al finalizar el taller se debe entregar información de cada sesión con fecha, hora, duración, facilitador(es), temas tratados y la lista de asistentes, firmada en caso de ser presencial o con cualquier otro tipo de soporte que demuestre la asistencia.

Al finalizar el taller se debe aplicar una encuesta de satisfacción diligenciada porcada uno de los asistentes.

11.FASE DE OPERACIÓN

La fase de operación incluye el funcionamiento de la herramienta en la nube, el soporte enlínea a los usuarios del municipio y la actualización de la herramienta a los cambios en la legislación.

11.1. Acuerdo a Nivel de Servicio (ANS) – Funcionamiento de la Herramienta

1. La herramienta debe operar con una disponibilidad de 7x24 condisponibilidad del 97%.
2. La herramienta debe funcionar con velocidades de conexión desde1Mbps.
3. La herramienta debe estar en capacidad de ofrecer tiempos de respuestaapropiados

Características de la página	Tiempo en segundos
Página promedio	Entre 1 y 5
Páginas muy complejas	Entre 6 y 8
Generación de reportes	Dependiendo del volumen de datos.
Cargue de Archivos	Dependiendo del tamaño y número de registros

4. Se definen las páginas promedio y muy complejas de la siguiente manera:
   a. ***Promedio:*** Son páginas que contienen solamente campos de texto, áreas de texto, tooltips, listas de selección de un único valor, calendarios, botones, check box, radio button, deslizadores de número (para medir avance), spinner, y/o paneles que los envuelven.
   b. ***Muy complejas:*** Cuando se tienen en una misma página más de 15 campos de los definidos en páginas de complejidad promedio o que contienen uno de los siguientes objetos: barras de herramientas, cargadores de archivos, listas de selección múltiple, tablas, editores de texto avanzados, árboles, menús, cuadros de sugerencias, panel de pestañas o paneles modales.
5. Cuando la información tenga volúmenes de datos superiores a los 500kb, la herramienta debe presentar el registro o registros más actuales; el restode información debe generarse por demanda haciendo uso de técnicas depaginación.
6. La solución debe garantizar una concurrencia de mínimo hasta 20 usuariospor municipio.
7. La herramienta debe contemplar el manejo adecuado de los datos históricosde manera que no afecten el desempeño de las bases de datos transaccionales.
8. La Solución debe tener un diseño amigable, desplegándose de manera adaptable en cualquier tamaño de pantalla y poder ejecutarse en diferentesdispositivos como: tabletas, laptops, PC y Smartphone.

9. La herramienta debe funcionar correctamente sobre los 4 navegadores más populares del mercado. Internet Explorer, Chrome, Mozilla y Safari, tambiéndebe funcionar para Internet Explorer 8.
10. El Proveedor debe realizar las pruebas completas de la solución, las cuales deben estar claramente definidas en un Plan de Pruebas, así como la herramienta a través de la cual se hará el seguimiento y control de éstas.
11. Los planes de pruebas deben contemplar como mínimo los siguientes aspectos:
    a. ***Pruebas preliminares (ambiente de pruebas):*** se desarrollarán previo a la puesta en operación del software, con datos cargados del municipio,el propósito de estas pruebas es realizar una verificación inicial del funcionamiento integral de la solución. Cualquier diferencia presentada con respecto a los requisitos debe ser corregida antes de pasar a la siguiente etapa de pruebas.
    b. ***Pruebas de funcionalidad:*** el propósito de estas pruebas es asegurar que la solución cumple con los requisitos funcionales y las especificaciones técnicas definidas. Las pruebas se realizarán en conjunto con el interventor en un ambiente preparado por el proveedor para este fin, que sea lo más cercano posible a la realidad.

11.2. Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) - Soporte

11.2.1	El soporte, durante la fase de operación, será 100% virtual.
11.2.2	El proveedor debe contar con una mesa de ayuda y con una metodología de soportey un software en línea de gestión de incidentes, con la cual se puedan reportar problemas, errores, consultas u observaciones, de forma independiente para cada municipio. Este software debe numerar, priorizar, hacer seguimiento detallado, consultar estado de avance, solución dada, de cada uno de los casos reportados. Así mismo debe permitir generar reportes de casos resueltos y no resueltos, por municipio, componente, usuario, fecha y prioridad.
11.2.3	El proveedor debe realizar el soporte de la herramienta en idioma español.

<table>
<tr><td>11.2.4</td><td>Tiempo de atención y respuesta a llamadas de soporte correctivo 4 horas hábiles.</td></tr>
<tr><td>11.2.5</td><td>Disponibilidad horaria de talento humano del proveedor en asistencia virtual: De lunes a domingo de 8:00 am a 5:00 pm.</td></tr>
<tr><td>11.2.6</td><td>Documentación disponible 7x24</td></tr>
<tr><td>11.2.7</td><td>Ofrecer la prestación de servicio de soporte por medio de escritorio remoto o soluciones similares.</td></tr>
<tr><td>11.2.8</td><td>Tener disponibles canales de comunicación con los usuarios como: telefónico, correo electrónico, teleconferencia.</td></tr>
<tr><td>11.2.9</td><td>El proveedor debe cumplir los Acuerdos de Niveles de Servicio definidos, para la atención de incidentes, solicitudes y problemas que se originen en las etapas de: implementación, puesta en funcionamiento, estabilización y operación de la solución. Los tiempos asociados a la atención de incidentes y definidos como nivelesde servicio son:
<table>
<tr><td colspan="4">Impacto</td></tr>
<tr><td>Prioridad tiempo de solución</td><td>Alto</td><td>Medio</td><td>Bajo</td></tr>
<tr><td>Alta</td><td>Crítica< 4 horas</td><td>Alta< 6 horas</td><td>Media< 12 horas</td></tr>
<tr><td>Media</td><td>Alta< 6 horas</td><td>Media< 12 horas</td><td>Baja< 24 horas</td></tr>
<tr><td>Baja</td><td>Media< 12 horas</td><td>Baja< 24 horas</td><td>Acordado Planeado</td></tr>
</table>
Tiempos de la tabla en horas hábiles. Para esta tabla se definen los siguientes conceptos:
Impacto Alto: Incidente que afecta el corazón del negocio o la funcionalidad principal del módulo o submódulo.
Impacto Medio: Incidente que afecta funciones del negocio, no fundamentales.Impacto Bajo: Incidente que afecta funciones de apoyo al negocio.
Urgencia Alta: El incidente reportado impide el uso de la herramienta.
Urgencia Media: El incidente reportado afecta parcialmente la funcionalidad de la herramienta.Urgencia Baja: El incidente reportado no impide el uso de la funcionalidad involucrada</td></tr>
</table>

11.3. ANS – Actualización de la Herramienta

11.3.1	El proveedor debe realizar la aplicación de parches, actualizaciones de la herramienta, incluida la generación de nuevos reportes, cambios legislativos y/o correcciones de manera coordinada con todos los municipios que tengan implementada la misma herramienta.
11.3.2	El proveedor debe asegurar la estabilización de cada uno de los módulos implementados.
11.3.3	El proveedor debe mantener actualizado el software a los cambios normativos, estas actualizaciones deberán ser aprobadas por la entidad territorial y ser aplicadas en un tiempo inferior a 30 días calendario contados a partir de la aprobación. En la eventualidad que los cambios sean de campos no contenidos en el sistema, se llegará a un acuerdo entre la Entidad Territorial, el proveedor y el interventor (debidamente documentado), el cual deberá estar actualizado con una antelación de 15 días al vencimiento del plazo establecido por ente que solicito la información o requirió el cambio.
11.3.4	El proveedor debe informar y acordar con el municipio las ventanas de tiempo para la realización de mantenimientos, los mantenimientos deben ser aplicados enhorarios no hábiles.

Como quiera que, en desarrollo del contrato, EL PROVEEDOR tendrá acceso a información de carácter confidencial y reservada de los usuarios del servicio, el oferente se obliga como encargado de los datos a cumplir con todas y cada una de las disposiciones previstas en las normas vigentes en la materia; así como, a no divulgar dicha información y se abstendrá de hacer uso indebido de la misma, inclusive con posterioridad a la terminación del presente contrato por cualquier causa.

EL PROVEEDOR se obliga a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la reserva de la información y la protección de los datos personales a los que tenga acceso en desarrollo del contrato.

Toda información obtenida por el Proveedor, así como sus informes, productos y/o documentos que produzca relacionados con la ejecución de su contrato, deberán ser considerados confidenciales, no pudiendo ser divulgados sin autorización expresa, por escrito, del DNP**.**

Toda la información almacenada en la herramienta es de propiedad de cada municipio y no podrá ser divulgada sin autorización expresa del municipio.

D. PRODUCTOS

Como parte de las obligaciones del contrato, el Proveedor se compromete a entregar los siguientes productos. Los productos son el soporte técnico de las actividades realizadas y de la ejecución del servicio contratado. Es importante resaltar que estos productos son adicionales a los servicios mencionados anteriormente en las obligaciones del contrato.

- **Productos de la Fase de Implantación**

1. Un (1) documento que contenga el plan de trabajo para la implantación del servicio en cada municipio. Este plan de trabajo deberá incluir un cronograma detallado, el personal del municipio y del proveedor que participará, especificando sus roles y sus responsabilidades, las visitas, los mecanismos de comunicación entre las partes, los repositorios de comunicaciones y archivo de la ejecución del contrato, el manejo de los riesgos, el flujograma del proceso, alcance, estrategia, cobertura, tiempos, indicadores de avance, establecer reuniones de seguimiento y todas las actividades que se requieren para cumplir con la parametrización, migración y capacitación exitosa en el tiempo pactado. El plan de trabajo debe ser acordado con los municipios (plazo de presentación: 5 días hábiles contados a partir de la firma del acta de inicio)[28].

2. Un (1) Documento Técnico de Levantamiento de la Información que describa los resultados del alistamiento y preparación de la información (plazo de presentación: 5 días hábiles contados a partir de la finalización del levantamiento de la información en cada municipio).

3. Un (1) Documento Técnico de Parametrización y Migración que describa los resultados del proceso de parametrización, y del proceso de migración de información (plazo de presentación: 5 días hábiles contados a partir de la terminación de la migración de información en cada municipio).

4. Un (1) documento que describa el resultado de la capacitación a usuarios en el uso de la herramienta y del taller de formación. Debe incluir por sesión mínimo la siguiente información: fecha, hora, duración, facilitador(es), temas tratados y la lista de asistentes firmada. Y el resultado de una encuesta de satisfacción aplicada a los asistentes al finalizar

el taller. (plazo de presentación: 5 días hábiles contados a partir de la terminación de la capacitación a usuarios de la herramienta y el taller de formación en cada municipio).

5. Un (1) documento que informe sobre la ejecución, verificación y aprobación del plan de pruebas que dé cuenta de la instalación de la herramienta, funcionando con el 100% de los requerimientos establecidos en el Literal C – Sección VII de este documento (plazo de presentación: Antes de finalizar la fase de implantación y máximo 3 meses calendario contados a partir de la fecha del acta de inicio).

6. Un (1) manual de usuario y de gestión sobre el uso de la herramienta, especificación técnica e instalación, que esté disponible a través de la herramienta. (plazo de presentación: 5 días hábiles contados a partir de la terminación de la parametrización en cada municipio).

7. Un (1) manual en el que se especifique como se realizará el soporte técnico y funcional a cada uno de los municipios que conforman el lote.

8. Un (1) documento que contenga el informe de Implantación. El informe debe incluir como mínimo: *i)* El soporte de la entrega y puesta en funcionamiento de la herramienta, cumpliendo el 100% de los requerimientos, incluido el plan de pruebas ejecutado y validado por el Interventor; *ii)* El detalle de la implantación en el lote a cargo del proveedor, especificando dicha información para cada municipio y planteando las recomendaciones orientadas a mejorar la prestación del servicio; y , *iii)* Análisis y recomendaciones de la interoperabilidad de la herramienta tomando como referencia los sistemas de información existentes a nivel territorial, a partir de las necesidades particulares de los municipios. (plazo de presentación: 30 días contados a partir de la terminación de la implantación en cada municipio).

Una vez la Fase de Implantación haya sido certificada por el municipio y el Interventor se iniciará la Fase de Operación.

- **Productos de la Fase de Operación**

1. Un (1) informe mensual de operación, correspondiente a la ejecución del mes anterior. El cual debe contar al menos con la siguiente información:

   a) Actividades desarrolladas durante el periodo, teniendo en cuenta entre otros, el manual de soporte técnico y funcional y los Acuerdos de Niveles de Servicios detallados en el Literal C – Sección VII de este documento, del presente documento de licitación.
   b) Resultados de las actividades.
   c) Gestión de riesgos.
   d) Aspectos para mejorar por las partes involucradas.
   e) Observaciones:
      i. Relación de los incidentes reportados, el tipo de incidente, la fecha y hora de reporte y de solución, y la solución aplicada; el número y tipo de solicitudes de soporte atendidas por usuario; y, si fuera el caso, los periodos de tiempo en que la herramienta no estuvo disponible durante el mes.
      ii. Número de usuarios activos en el municipio y los módulos en uso.

   f) Informe de copias de respaldo de la información disponible con fechas o frecuencia de actualización y el método utilizado. El informe deberá ser presentado dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente al de la operación reportada.

2. Un (1) Documento de Análisis y Recomendaciones sobre las fases de implantación y operación en cada municipio, en el que se detallen, entre otros aspectos, las buenas

prácticas, el análisis y recomendaciones que permitan mejorar la prestación de cada servicio. (plazo de presentación: durante los últimos 30 días calendario de ejecución del contrato).

3. Una constancia en donde el Proveedor le facilite a cada municipio la migración y entrega de todos los datos, registros e información que se haya generado como parte de la prestación del servicio en el formato acordado con la entidad territorial.

Nota: La recurrencia25 en el incumplimiento de los ANS en cualquiera de los servicios podrá acarrear multas hasta del 20%26 del valor de la operación en el mes y podrá considerarse causal suficiente para declarar el incumplimiento del contrato. Para los primeros 4 pagos mensuales de la operación, se requiere el informe mensual respectivo aprobado por el Interventor. Para el último pago (mes 5 de la operación) se requiere el informe final aprobado por el Interventor.

- **Productos de la Ejecución de la bolsa de horas**

Un (1) documento que se elaborará de manera excepcional el proveedor MGT, cada vez que se autorice el uso de la bolsa de horas para el desarrollo de nuevas funcionalidades, el cual podrá solicitarse tanto en la fase de implantación como de operación, en el cual se deberá contemplar el desarrollo o programación efectuada y las horas requeridas para tal desarrollo. Esta bolsa de horas solo podrá ser autorizada para el desarrollo de nuevas funcionalidades de la herramienta no contempladas en el Literal C – Anexo 2- de este documento y que no sean consecuencia de los cambios legislativos, ni de los requerimientos establecidos como “No fundamental” en el Literal C – Anexo 2 de este documento.

CARTA DE INTENCIÓN DE CONFORMACIÓN DE APCA Y BORRADOR DE CONVENIO

Bogotá D.C.

Señores
ENTerritorio – Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

REFERENCIA: No. CO-DNP-226713-CS-LCS - SBMC-001-2021. **: Interventoría para el Contrato de Servicio de Software de Gestión Financiera y Tributaria para Municipios de Categorías 4, 5 Y 6.**

Los suscritos:

Cesar Mancipe Pinzón, identificado con la C.C. No. 79.658.425 de Bogotá y vecino de Bogotá, obrando en representación de la sociedad **Bisa Corporation Ltda**., domiciliada en la ciudad de Bogotá; sociedad identificada con Nit No. **830.126.645-3**

y

Alfonso Medina Fuentes, identificado con la C.C. No. 79.626.892 de Bogotá D.C. y vecino de Bogotá D.C., obrando en representación de la sociedad **C & M CONSULTORES S.A.S.,** domiciliada en la ciudad de Bogotá; sociedad identificada con Nit No. **830.061.474-1.**

Nos permitimos realizar las siguientes declaraciones:

1. Ningún integrante de esta APCA, forma parte de otros proponentes que participen en el presente proceso de selección actual, ni hemos formulado propuesta independiente.

2. Que las facultades de los representantes legales les permiten presentar la actual oferta, así como, la intención de interés conformar esta APCA y no requieren de autorización especial de los órganos de dirección.

3. Respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en APCA, para participar en el proceso de la referencia.

4. Que el APCA se denominará; **CONSORCIO INTERVENTORÍA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA** y está conformada por las siguientes sociedades: **Bisa Corporation Ltda**. y **C & M CONSULTORES S.A.S.**

5. Así mismo hemos decido, que en caso de resultar adjudicatarios la siguientes serán las reglas que rigen y regirán nuestra relación:

PRIMERA.- RESPONSABILIDAD. Declaramos que los miembros de la APCA somos responsables mancomunada y solidariamente.

SEGUNDA.- REPRESENTACIÓN: El representante de esta APCA es: el señor **Alfonso Medina Fuentes**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **79.626.892, de Bogotá D.C**., quien está expresamente facultado para actuar en nombre y representación de este Consorcio, para presentar la oferta y de celebrar, modificar y liquidar el contrato en caso de resultar adjudicatario, como también de suscribir la totalidad de los documentos contractuales que resulten necesarios, de otra parte fungirá como suplente el señor **Cesar Mancipe Pinzón**, identificado con la **C.C. No. 79.658.425 de Bogotá D.C**., quien tendrá las mismas facultades del Representante Principal.

TERCERA.- DURACIÓN.- Acordamos que la duración de la APCA, que será equivalente a la duración del plazo del contrato y dos (2) años más, y en todo caso, esta APCA sé mantendrá vigente durante el período necesario para atender la liquidación del contrato y atender las garantías prestadas, si a ello hubiere lugar.

CUARTA.-TERMINOS.-La siguiente es la división propuesta de las tareas:

NOMBRE	TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PORCENTAJE %
C & M Consultores S.A.S.	- Participación en la interventoría y demás actividades requeridas para la efectiva prestación del Servicio.	**50%**
Bisa Corporation Ltda.	- Participación en la interventoría y demás actividades requeridas para la efectiva prestación del Servicio.	**50%**

QUINTA.- COMPROMISOS.- Nos comprometemos a cumplir con las condiciones contractuales requeridas para la ejecución del actual proyecto, así como todas las obligaciones e ítems establecidos en los DDL, adendas, respuestas y demás documentos complementarios.

SEXTA.- COMUNICACIONES.-La sede y datos de la APCA, son los siguientes:


Dirección	Cra 13 #96-67 Of 309 Ed. Akori
Teléfono	7434850 – 301 603 2970
Correo Electrónico	contratacion@bisacorporation.com andres.alvarez@cmconsultores.com.co
Ciudad	Bogotá

SÉPTIMA: La facturación se realizará a nombre de la APCA, denominada: **CONSORCIO INTERVENTORÍA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA**


En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en el intervienen, el día **14 de mayo de 2021** en la ciudad de **Bogotá D.C.**



Nombre del Integrante del proponente
BISA CORPORATION LTDA.
Dirección: Calle 52 No 22 – 50
Ciudad: Bogotá D.C.
Teléfono: +571 348 4154
Correo electrónico:
contratacion@bisacorporation.com
NIT: 830.126.645-3
CESAR MANCIPE PINZÓN
CC. 79.658.425 de **Bogotá**
REPRESENTANTE LEGAL
Acepto



Nombre del Integrante del proponente
C & M CONSULTORES S.A.S.
Dirección: Cra 13 #96-67 Of 309
Ciudad: Bogotá D.C.
Teléfono: + 571 7434850
Correo electrónico:
andres.alvarez@cmconsultores.com.co
NIT: 830.061.474-1
ALFONSO MEDINA FUENTES
CC. 79.626.892 de **Bogotá**
REPRESENTANTE LEGAL
Acepto



Nombre del Proponente:
CONSOCIO INTERVENTORÍA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA
ALFONSO MEDINA FUENTES
CC. 79.626.892 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO
Acepto



Nombre del Proponente:
CONSOCIO INTERVENTORÍA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA
CESAR MANCIPE PINZÓN
CC. 79.658.425 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DEL CONSORCIO
Acepto

CONVENIO:	**215082**
CONTRATO NÚMERO:	**2210970**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INTERVENTORÌA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA**
VALOR:	**OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE. ($840.786.284,24), INCLUIDOS LOS IMPUESTOS INDIRECTOS NACIONALES.**
PLAZO INICIAL:	**SIETE (7) MESES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE INICIO**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA, A LOS PROVEEDORES MGT QUE TIENEN POR OBJETO CONTRACTUAL "PROVEER UN SERVICIO DE SOFTEARE EN LA NUBE DE GESTIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6 QUE INCLUYE UNA HERRAMIENTA TRANSACCIONAL EN LA NUBE BAJO ESQUEMA SAAS, ASÍ COMO BRINDAR APOYO A LOS MUNICIPIOS EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN: MODIFICACIÓN 1 – SUPERVISIÓN

Nosotros: **LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTerritorio**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con NIT 899. 999.316-1, con domicilio social en la Calle 26 No. 13-19 de la ciudad Bogotá D.C, en adelante denominado también "**El CONTRATANTE**", representada en este contrato por **CAROLINA OTILIA MONTEALEGRE CASTILLO,** identificada con cédula de ciudadanía número 20.928.128 expedida en Silvania, en su calidad de Subgerente de Operaciones, conforme a la Resolución No. 20 del 28 de enero de 2022 y Acta de Posesión No. 06 del 31 de enero de 2022, en ejercicio de las facultades conferidas mediante Resolución No. 108 del 4 de mayo de 2020, según lo dispuesto por el Artículo 6 del Decreto 495 de 2019 de una parte y por la otra la agrupación profesional de consultores y asesores -APCA **CONSORCIO INTERVENTORÍA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA,** con NIT 901552037-9, representado legalmente por **ALFONSO MEDINA FUENTES** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.626.892 de Bogotá, formada por las siguientes entidades, cuyos integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente responsable ante el Contratante por todas las obligaciones del Consultor en virtud de este Contrato, **C&M CONSULTORES SAS,** con NIT 830.061.474-1, representada legalmente por ALFONSO MEDINA FUENTES identificado con cédula de ciudadanía No. 79.626.892 de Bogotá, y **BISA CORPORATION S.A.S BIC,** con NIT 830.126.645-3, representada legalmente por **CESAR MANCIPE PINZÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.658.425 de Bogotá, (en adelante, el "Consultor")., hemos acordado celebrar la presente **Modificación No. 1** que se regirá por las siguientes Cláusulas, previa las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. Que **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO y EL CONSORCIO INTERVENTORIA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA**, suscribieron el 30 de diciembre de 2021 el CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA POR TIEMPO TRABAJADO No. 2210970, el cual tiene por objeto "Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera, a los Proveedores MGT que tienen

por objeto contractual "Proveer un servicio de software en la nube de gestión financiera y tributaria para Municipios de categorías 4, 5 y 6, que incluye una herramienta transaccional en la nube bajo esquema SaaS, así como brindar apoyo a los municipios en la implantación y operación de la herramienta", por valor de **OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE. ($840.786.284,24),** incluidos los impuestos indirectos nacionales, y un plazo de ejecución de siete (7) meses contados a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio, hecho que sucedió el 27 de enero de 2022.

2. Que con radicado del DNP No. 20228680163851 del 28 de febrero de 2022 suscrito por el Gerente del Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales – PFET, en el marco de las responsabilidades de interlocución con ENTerritorio y teniendo en cuenta que mediante Decreto 1893 de 2021 se modificó la estructura del Departamento Nacional de Planeación (DNP), y en consecuencia fueron modificadas las denominaciones de algunas dependencias, solicitó modificar la supervisión conforme las nuevas denominaciones.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, **EL CONSORCIO INTERVENTORÍA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA** y **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO** han convenido formalizar esta Modificación a la Supervisión del Contrato bajo los siguientes términos:

LAS PARTES ACUERDAN:

PRIMERO: Modificar el numeral 9.1 de las Condiciones Especiales del Contrato, el cual quedará así:

Los representantes autorizados son:

En el caso del Contratante: la supervisión del contrato estará a cargo del Subdirector de Fortalecimiento Fiscal Territorial del DNP o quien éste designe, de conformidad con el Manual Operativo del Proyecto y el Manual de Contratación del DNP o el Manual de Supervisión e Interventoría de ENTerritorio según corresponda.

SEGUNDO: Las demás disposiciones términos y condiciones del Contrato para Servicios de Consultoría por Tiempo Trabajado No. 2210970, no modificadas por el presente documento continuarán vigentes rigiéndose por lo estipulado en el Contrato Original.

En consecuencia, las partes han convenido que se firme la presente Modificación No. 1 del Contrato a los 20 días del mes de abril de 2022.

POR ENTERRITORIO

CAROLINA OTILIA MONTEALEGRE CASTILLO
Firmado digitalmente por CAROLINA OTILIA MONTEALEGRE CASTILLO
Fecha: 2022.04.20 18:56:19 -05'00'

OTILIA MONTEALEGRE CASTILLO
Subgerente de Operaciones

POR EL CONSULTOR

ALFONSO MEDINA FUENTES
Firmado digitalmente por ALFONSO MEDINA FUENTES
Fecha: 2022.04.20 15:14:23 -05'00'

ALFONSO MEDINA FUENTES
Representante legal.
INTERVENTORÍA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA

Proyectó: Mónica Monsalvo Torres- Especialista Adquisiciones- Contrato Interadministrativo DNP-OR-060-2015/ENTerritorio No. 215082B// Emir Benitez Morales – Abogada Subgerencia de Operaciones
Revisó: Ana María Ospino –Abogada Subgerencia de Operaciones – ENTerritorio
Jose Chinchilla Lemus -Gerente Unidad Grupo Gestiòn Contractual Subgerencia de Operaciones – ENTerritorio

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONVENIO	**215082**
CONTRATO NÚMERO	**2210970**
CONTRATISTA	**CONSORCIO INTERVENTORÌA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA.**
VALOR	**OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE. ($840.786.284,24), INCLUIDOS LOS IMPUESTOS INDIRECTOS NACIONALES**
PLAZO	**SIETE (7) MESES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE INICIO**
OBJETO	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA, A LOS PROVEEDORES MGT QUE TIENEN POR OBJETO CONTRACTUAL "PROVEER UN SERVICIO DE SOFTEARE EN LA NUBE DE GESTIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6 QUE INCLUYE UNA HERRAMIENTA TRANSACCIONAL EN LA NUBE BAJO ESQUEMA SAAS, ASÍ COMO BRINDAR APOYO A LOS MUNICIPIOS EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN: MODIFICACIÓN 2 – EQUIPO MÍNIMO

Nosotros: **LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTerritorio**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con NIT 899. 999.316-1, con domicilio social en la Calle 26 No. 13-19 de la ciudad Bogotá D.C, en adelante denominado también "**El CONTRATANTE**", representada en este documento por **JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO,** identificado con cédula de ciudadanía número 98.390.334 expedida en Pasto, en su calidad de Subgerente Administrativo conforme a la Resolución No. 062 del 21 de febrero de 2022 y Acta de Posesión No. 10 del 21 de febrero de 2022, en ejercicio de las facultades conferidas mediante Resolución 244 del 17 de junio de 2022 por la cual se hace un Encargo de funciones de la Subgerencia de Operaciones y de conformidad con la Resolución 108 del 04 de mayo de 2020, según lo dispuesto por el Artículo 6 del Decreto 495 de 2019 de una parte y por la otra la agrupación profesional de consultores y asesores -APCA **CONSORCIO INTERVENTORÍA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA,** con NIT 901552037-0, representado legalmente por **ALFONSO MEDINA FUENTES** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.626.892 de Bogotá, formada por las siguientes entidades, cuyos integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente responsable ante el Contratante por todas las obligaciones del Consultor en virtud de este Contrato, **C&M CONSULTORES SAS,** con NIT 830.061.474-1, representada legalmente por ALFONSO MEDINA FUENTES identificado con cédula de ciudadanía No. 79.626.892 de Bogotá, y **BISA CORPORATION S.A.S BIC,** con NIT 830.126.645-3, representada legalmente por **CESAR MANCIPE PINZÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.658.425 de Bogotá, (en adelante, el "Consultor"), hemos acordado celebrar la presente **Modificaciòn No. 2** que se regirá por las siguientes Cláusulas, previa las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. Que la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO y EL CONSORCIO INTERVENTORIA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA**, suscribieron el 30 de diciembre de 2021 el CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA POR TIEMPO TRABAJADO No. 2210970, el cual tiene por objeto *"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera, a los Proveedores MGT que tienen por objeto contractual "Proveer un servicio de software en la nube de gestión financiera y tributaria para Municipios de categorías 4, 5 y 6, que incluye una herramienta transaccional en la*

nube bajo esquema SaaS, así como brindar apoyo a los municipios en la implantación y operación de la herramienta", por valor de **OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE. ($840.786.284,24),** incluidos los impuestos indirectos nacionales, y un plazo de ejecución de siete (7) meses contado a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio, hecho que sucedió el 27 de enero de 2022.

2. Que el 20 de abril de 2022, las partes suscribieron la modificación No. 1 al Contrato No. 2210970, mediante la cual se modificó la supervisión del Contrato conforme la nueva estructura y nuevas denominaciones del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

3. Que mediante comunicación con radicado No. RAD 20221040000171 MGT2021-013, del 1 de marzo de 2022, el Gerente de la Interventoría del CONSORCIO INTERVENTORÍA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA, solicitó al Supervisor del Contrato PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA POR TIEMPO TRABAJADO No. 2210970, la modificación de los perfiles para Experto en procesos financieros, Experto en procesos tributarios y Personal de Apoyo 2.

4. Que con radicado DNP No. 20224230276551 del 29 de marzo de 2022, radicado en ENTerritorio con número 20224300126902 el 31 de marzo de 2022, el Subdirector de Fortalecimiento Fiscal Territorial del DNP, en calidad del Supervisor del Contrato No. 2210970, da respuesta al representante legal del CONSORCIO INTERVENTORÍA SOFTWARE.

   De esta manera el DNP señaló que una vez analizada la solicitud presentada por el supervisor relacionada con la modificación de algunos de los profesionales que conforman el Equipo Clave de la Interventoría y en virtud de lo establecido en el numeral 20.1 de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC), encontraba procedente la novedad contractual y aceptó la modificación para Experto en procesos financieros y Personal de Apoyo 2, como quiera que los perfiles propuestos cumplen con las calificaciones iguales o superiores a los que reemplazan.

5. Que con radicado DNP No. 20224230332591 del 18 de abril de 2022, radicado en ENTerritorio con número 20224300145822 el 19 de abril de 2022, el Subdirector de Fortalecimiento Fiscal Territorial del DNP, en calidad del Supervisor del Contrato PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA POR TIEMPO TRABAJADO No. 2210970, da respuesta al representante legal del CONSORCIO INTERVENTORÍA SOFTWARE, autorizando el cambio del experto tributario.

   De esta manera, el DNP señaló que una vez analizada la solicitud presentada por el supervisor relacionada con la modificación de algunos de los profesionales que conforman el Equipo Clave de la Interventoría y en virtud de lo establecido en el numeral 20.1 de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC), encontraba procedente la novedad contractual y aceptó la modificación para el Experto Tributario.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, **EL CONSORCIO INTERVENTORIA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA y la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO** han convenido formalizar esta Modificación No. 2 al equipo clave de la interventoría bajo los siguientes términos:

LAS PARTES ACUERDAN:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PRIMERO: Modificar del Apéndice B del Contrato No. 2210970: "Expertos Principales", el cual quedará así:

N°	Nombre	Insumos de Profesional (en persona/mes) por cada Entregable (que figure en TEC-5)												Total tiempo-insumo (en meses)		
		Cargo		Pr-1	Pr -2	Pr -3	Pr -4	Pr -5	Pr -6	Pr -7	Pr -8	Pr -9			Base	Campo	Total
EXPERTOS CLAVE																	
P-1	German Augusto Medina Wilches	Gerente de proyecto	[*Base*]	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9		9
			[*Campo*]	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
P-2	Nesly Esperanza Hernández Bohórquez	Experto en procesos financieros municipal	[*Base*]	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9		9
			[*Campo*]	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
P-3	Bleidy Patricia Wilches Bayona	Experto en procesos tributarios municipales	[*Base*]	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9		9
			[*Campo*]	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
P-4	Paola F. Valencia	Experto en Sistemas de Información de integración 1	[*Base*]	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9		9
			[*Campo*]	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
P-5	Jorge Vargas	Experto en Sistemas de Información de integración 2	[*Base*]	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9		9
			[*Campo*]	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
P-6	John Calderon	Personal de Apoyo 1	[*Base*]	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9		9
			[*Campo*]	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
P-7	Laura Cifuentes Pereira	Personal de Apoyo 2	[*Base*]	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9		9
			[*Campo*]	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

											Subtotal					63
EXPERTOS NO CLAVE																
N-1			[*Base*]													
			[*Campo*]													
											Subtotal					
											Total					

SEGUNDO: Las demás disposiciones términos y condiciones del Contrato para Servicios de Consultoría por Tiempo Trabajado No. 2210970, no modificadas por el presente documento continuarán vigentes rigiéndose por lo estipulado en el Contrato Original y la Modificaciòn No. 1.

En consecuencia, las partes han convenido que se firme la presente Modificaciòn No. 2 del Contrato a los

POR ENTERRITORIO

JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO
Subgerente de Operaciones (e)

POR **EL CONSULTOR**

ALFONSO MEDINA FUENTES
Representante
INTERVENTORÍA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Proyectó: Mónica Monsalvo Torres- Especialista Adquisiciones- Contrato Interadministrativo No. 215082 // Ana Maria Moncada Rubio– Coordinadora Juridica Convenio 215082 // Emir Benítez Morales – Abogada Subgerencia de Operaciones

Revisó: Diego Rodriguez –Abogado Subgerencia de Operaciones – ENTerritorio
Lina A. Carreño A -Gerente Unidad Grupo Gestiòn Contractual Subgerencia de Operaciones – ENTerritorio

CONVENIO: **215082**

CONTRATO NÚMERO: **2210970**

CONTRATISTA: **CONSORCIO INTERVENTORÌA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA**

VALOR. **OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE. ($840.786.284,24), INCLUIDOS LOS IMPUESTOS INDIRECTOS NACIONALES.**

PLAZO INICIAL: **SIETE (7) MESES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE INICIO**

OBJETO: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA, A LOS PROVEEDORES MGT QUE TIENEN POR OBJETO CONTRACTUAL "PROVEER UN SERVICIO DE SOFTEARE EN LA NUBE DE GESTIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6 QUE INCLUYE UNA HERRAMIENTA TRANSACCIONAL EN LA NUBE BAJO ESQUEMA SAAS, ASÍ COMO BRINDAR APOYO A LOS MUNICIPIOS EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA".**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN: MODIFICACION 3 -ADICIÓN Y PRÓRROGA 1

Nosotros: **LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTerritorio**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con NIT 899. 999.316-1, con domicilio social en la Calle 26 No. 13-19 de la ciudad Bogotá D.C, en adelante denominado también "**El CONTRATANTE**", representada en este contrato por **JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO,** identificado con cédula de ciudadanía número 98.390.334 expedida en Pasto, en su calidad de Subgerente Administrativo conforme a la Resolución No. 062 del 21 de febrero de 2022 y Acta de Posesión No. 10 del 21 de febrero de 2022, en ejercicio de las facultades conferidas mediante Resolución 261 del 5 de julio de 2022 por la cual se hace un Encargo de funciones de la Subgerencia de Operaciones y de conformidad con la Resolución 108 del 04 de mayo de 2020, según lo dispuesto por el Artículo 6 del Decreto 495 de 2019 y por la otra la agrupación profesional de consultores y asesores -**APCA CONSORCIO INTERVENTORÍA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA, con NIT 901552037-0, representado legalmente por ALFONSO MEDINA FUENTES,** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.626.892 de Bogotá, formada por las siguientes entidades, cuyos integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente responsable ante el Contratante por todas las obligaciones del Consultor en virtud de este Contrato, **C&M CONSULTORES SAS,** con NIT 830.061.474-1, representada legalmente por ALFONSO MEDINA FUENTES identificado con cédula de ciudadanía No. 79.626.892 de Bogotá, y **BISA CORPORATION S.A.S BIC,** con NIT 830.126.645-3, representada legalmente por **CESAR MANCIPE PINZÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.658.425 de Bogotá, (en adelante, el "Consultor"), hemos acordado celebrar la presente **Modificación 3: Adición y Prórroga No. 1** que se regirá por las siguientes Cláusulas, previa las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. Que la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO y EL CONSORCIO INTERVENTORIA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA**, suscribieron el 30 de diciembre de 2021 el CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA POR TIEMPO TRABAJADO No. 2210970, el cual tiene por objeto *"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera, a los Proveedores MGT que tienen por objeto contractual "Proveer un servicio de software en la nube de gestión financiera y tributaria para Municipios de categorías 4, 5 y 6, que incluye una herramienta transaccional en la nube bajo esquema SaaS, así como brindar apoyo a los municipios en la implantación y operación de la herramienta"*, por valor de **OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE. ($840.786.284,24),** incluidos los impuestos indirectos nacionales, y un plazo de ejecución de siete (7) meses contado a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio, hecho que sucedió el 27 de enero de 2022.

2. Que el 20 de abril de 2022, las partes suscribieron la modificación No. 1 al Contrato No. 2210970, mediante la cual se modificó la supervisión del Contrato conforme la nueva estructura y nuevas denominaciones del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

3. Que el 24 de junio de 2022, las partes suscribieron la Modificación 2 al Contrato No. 2210970, mediante la cual se modificaron algunos perfiles del equipo Experto.

4. Que mediante diligenciamiento del Formato de Novedades de Contratación Derivada F-PR-07, el Subgerente de Desarrollo de Proyectos, el Gerente Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 y el Gerente del Contrato Interadministrativo N° 215082, solicitan a la Subgerencia de Operaciones dar trámite a la Modificación N° 3 del Convenio Contractual No. 2210970, de conformidad con el comunicado remitido por parte del DNP con radicado 20228680604761 de fecha 23 de agosto de 2022, suscrito por el Gerente del Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, a través del cual requiere a la Gerencia del Contrato Interadministrativo No. 215082, prorrogar el plazo de ejecución del Contrato hasta el 31 de diciembre de 2022 y adicionar el valor en la suma de $293.636.937.

5. Que la adición y prórroga cuentan con la aprobación del Comité Técnico Operativo del DNP y la No Objeción del Banco Mundial, conforme el sustento amplio y suficiente, incorporado en el comunicado con numero de radicado 20228680604761 de fecha 23 de agosto de 2022, suscrito por el Gerente del Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales del DNP, el cual hace parte integral de este modificatorio.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En atención a las anteriores consideraciones, las partes proceden a la suscripción de la presente **MODIFICACIÓN 3: ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1,** la cual se rige por las siguientes:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA	DESCRIPCIÓN
PRIMERA: **PRÓRROGA**	Se prorroga el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022, contado a partir de su vencimiento.

SEGUNDA: ADICIÓN	Se adiciona al valor total del contrato la suma de **DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 293.636.937**), incluidos los impuestos indirectos nacionales. **PARAGRAFO PRIMERO**: El valor adicionado se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP2022-007769 de fecha 26 de agosto de 2022, expedido por el responsable del Grupo de Presupuesto de ENTerritorio. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El valor de la adición será pagado conforme forma de pago inicialmente pactada.
TERCERA: MODIFICACIÓN	Modificar el numeral 41.2 de las Condiciones Especiales del Contrato N° 2210970, el cual quedará así: **El monto máximo en moneda nacional** es de **MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE ($1.134.423.221,24)**, incluidos los impuestos indirectos nacionales. Los impuestos indirectos nacionales aplicables en relación con este Contrato por concepto de los servicios prestados por el Consultor serán pagados por el Contratante al Consultor y están incluidos en el valor total del Contrato.
CUARTA. SUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS	**EL CONSULTOR** deberá ampliar la vigencia de los amparos de las pólizas que cubren el contrato. El pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, será de cargo exclusivo de **EL CONSULTOR.**
QUINTA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS.	Quedan vigentes todas las cláusulas del contrato principal y sus modificaciones suscritas hasta la fecha de este documento y que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.
SEXTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	El presente documento se perfecciona con la firma de las partes, para su ejecución requiere de la firma de las partes y el correspondiente registro presupuestal expedido por ENTerritorio.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En constancia de lo anterior, las partes suscribimos la presente modificación 3 – prórroga y Adición No. 1, en la ciudad de Bogotá, D.C., a los veintinueve (29) días del mes de agosto de 2022

POR ENTERRITORIO

JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO
Subgerente de Operaciones (E)

POR **EL CONSULTOR**

ALFONSO MEDINA FUENTES
Representante legal.
INTERVENTORÍA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA

Proyectó: Mónica Monsalvo Torres – Especialista Adquisiciones No.2150822. / Emir Benítez Morales –Abogada Subgerencia de Operaciones – ENTerritorio
Revisó: Ana María Moncada – Coordinadora Jurídica Convenio 215082 /. Diego Rodríguez Abogado Grupo Gestión Contractual Subgerencia de Operaciones
Revisó: Lina A. Carreño A-. Gerente de Unidad Grupo Gestión Contractual de la Subgerencia de Operaciones de ENTerritorio

CONVENIO: **215082**

CONTRATO NÚMERO: **2210970**

CONTRATISTA: **CONSORCIO INTERVENTORÍA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA**

VALOR. **OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE. ($840.786.284,24), INCLUIDOS LOS IMPUESTOS INDIRECTOS NACIONALES.**

PLAZO INICIAL: **SIETE (7) MESES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE INICIO**

OBJETO: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA, A LOS PROVEEDORES MGT QUE TIENEN POR OBJETO CONTRACTUAL "PROVEER UN SERVICIO DE SOFTEARE EN LA NUBE DE GESTIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6 QUE INCLUYE UNA HERRAMIENTA TRANSACCIONAL EN LA NUBE BAJO ESQUEMA SAAS, ASÍ COMO BRINDAR APOYO A LOS MUNICIPIOS EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA".**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN: MODIFICACIÓN No. 4, ADICIÓN Y PRÓRROGA 2

Nosotros: **LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-ENTerritorio**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con NIT 899. 999.316-1, con domicilio social en la Calle 26 No. 13-19 de la ciudad Bogotá D.C, en adelante denominado también "**El CONTRATANTE**", representada en este contrato por **JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO,** identificado con cédula de ciudadanía número 98.390.334 expedida en Pasto, en su calidad de Subgerente Administrativo conforme a la Resolución No. 062 del 21 de febrero de 2022 y Acta de Posesión No. 10 del 21 de febrero de 2022, en ejercicio de las facultades conferidas mediante Resolución 376 del 5 de octubre de 2022, por la cual se hace un Encargo de funciones de la Subgerencia de Operaciones, y Acta de Posesión No. 19 de la misma fecha, y de conformidad con la Resolución 108 del 04 de mayo de 2020, según lo dispuesto por el Artículo 6 del Decreto 495 de 2019, de una parte y por la otra, la agrupación profesional de consultores y asesores **-APCA CONSORCIO INTERVENTORÍA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA, con NIT 901552037-0, representado legalmente por ALFONSO MEDINA FUENTES,** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.626.892 de Bogotá, formada por las siguientes entidades, cuyos integrantes serán responsables

mancomunada y solidariamente responsable ante el Contratante por todas las obligaciones del Consultor en virtud de este Contrato, **C&M CONSULTORES SAS,** con NIT 830.061.474-1, representada legalmente por ALFONSO MEDINA FUENTES identificado con cédula de ciudadanía No. 79.626.892 de Bogotá, y **BISA CORPORATION S.A.S BIC,** con NIT 830.126.645-3, representada legalmente por **CESAR MANCIPE PINZÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.658.425 de Bogotá, (en adelante, el "Consultor"), hemos acordado celebrar la presente **Modificación No. 4, Adición y Prórroga 2** que se regirá por las siguientes Cláusulas, previa las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. Que la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO y EL CONSORCIO INTERVENTORIA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA**, suscribieron el 30 de diciembre de 2021 el CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA POR TIEMPO TRABAJADO No. 2210970, el cual tiene por objeto *"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera, a los Proveedores MGT que tienen por objeto contractual "Proveer un servicio de software en la nube de gestión financiera y tributaria para Municipios de categorías 4, 5 y 6, que incluye una herramienta transaccional en la nube bajo esquema SaaS, así como brindar apoyo a los municipios en la implantación y operación de la herramienta",* por valor de **OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE. ($840.786.284,24),** incluidos los impuestos indirectos nacionales, y un plazo de ejecución de siete (7) meses contado a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio, hecho que sucedió el 27 de enero de 2022.

2. Que el 20 de abril de 2022, las partes suscribieron la Modificación No. 1 al Contrato No. 2210970, mediante la cual se modificó la supervisión del Contrato conforme la nueva estructura y nuevas denominaciones del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

3. Que el 24 de junio de 2022, las partes suscribieron la Modificación 2 al Contrato No. 2210970, mediante la cual se modificaron algunos perfiles del equipo Experto.

4. Que mediante documento de Modificación 3: Adición y Prórroga 1, de fecha 29 de agosto de 2022, las partes prorrogaron el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022 contado a partir de su vencimiento, adicionó el valor total del contrato en la suma de **$293.636.937**, quedando el valor total del contrato en la suma de **$1.134.423.221,24**.

5. Que mediante diligenciamiento del Formato de Novedades de Contratación Derivada F-PR-07, el Subgerente de Desarrollo de Proyectos, el Gerente Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 y el Gerente del Contrato Interadministrativo N° 215082, solicitan a la Subgerencia de Operaciones dar trámite a la Modificación N° 4, Adición y Prórorga 2, del Convenio Contractual No. 2210970, de conformidad con el comunicado remitido por parte del DNP con radicado 20228680916111 de fecha 22 de diciembe de 2022, suscrito por el Gerente del Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, a través del cual requiere a la Gerencia del Contrato Interadministrativo No. 215082: (i) prorrogar el plazo de ejecución del Contrato hasta el 30 de septiembre de 2023; (ii) adicionar el valor en la suma de $468.436.893, y (iii) modificar el equipo de

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

trabajo teniendo en cuenta que en los municipios a acompañar en la vigencia 2023, ya se completó la fase de implantación, por cuanto solo es necesario la ejecución de obligaciones contractuales referidas a: obligaciones generales, administrativas, jurídicas y financieras, y de operación; fase en la que no se requiere acompañamiento en sitio (en la entidad territorial), sino que el mismo se desarrollará de forma virtual de acuerdo a lo contemplado en la cláusula 21 de las CGC numeral "11.2.1 El soporte, durante la fase de operación, será 100% virtual", por lo que solo se requiere del acompañamiento de 4 de los 7 profesionales expertos propuestos inicialmente.

Lo anterior, con fundamento en los documentos soporte presentados al Comité Técnico Operativo 100, mediante los cuales se soporta la justificación técnica de la adición, la prórroga hasta el 30 de septiembre de 2023 y la modificación del equipo de trabajo, documentos que forman parte integral de la presente Modificación.

6. Que la modificación, adición y prórroga cuentan con la aprobación del Comité Técnico Operativo del DNP y la No Objeción del Banco Mundial, conforme el sustento amplio y suficiente, incorporado en el comunicado con numero de radicado 20228680916111 de fecha 22 de diciembe de 2022, suscrito por el Gerente del Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales del DNP, el cual hace parte integral de este modificatorio.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En atención a las anteriores consideraciones, las partes proceden a la suscripción de la presente **MODIFICACIÓN No. 4, ADICIÓN Y PRÓRROGA 2,** la cual se rige por las siguientes:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA	DESCRIPCIÓN
PRIMERA: **PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN**	Se prorroga el plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de septiembre de 2023, contado a partir de su vencimiento. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La prorroga modifica el numeral 14.1 de las Condiciones Especiales del Contrato, el cual quedará así: **Vencimiento del Contrato:** el plazo será de hasta el 30 de septiembre de 2023 contado a partir de la fecha del Acta de Inicio corrrespondiente.
SEGUNDA: ADICIÓN Y MODIFICACIÓN	Se adiciona al valor total del contrato la suma de **CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($468.436.893)**, incluidos los impuestos indirectos nacionales. **PARAGRAFO PRIMERO**: El valor adicionado se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP2022-008394 de fecha 28 de diciembre de 2022, expedido por el responsable del Grupo de Presupuesto de ENTerritorio.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor de la adición será pagado conforme forma de pago inicialmente pactada.
TERCERA: MODIFICACIÓN	Modificar el numeral 41.2 de las Condiciones Especiales del Contrato N° 2210970, el cual quedará así: **El monto máximo en moneda nacional** es de **MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO CATORCE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE ($1.602.860.114,24)**, incluidos los impuestos indirectos nacionales. Los impuestos indirectos nacionales aplicables en relación con este Contrato por concepto de los Servicios prestados por el Consultor serán pagados por el Contratante al Consultor y están incluidos en el valor total del contrato. El monto de dichos impuestos es de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($255.918.842).** Los impuestos indirectos nacionales aplicables en relación con este Contrato por concepto de los servicios prestados por el Consultor serán pagados por el Contratante al Consultor y están incluidos en el valor total del Contrato.
CUARTA. MODIFICACIÓN	Modificar del Apéndice B – Expertos Principales del Contrato, incluyendo la siguiente nota aplicable a la prórroga y adición: **Nota: T**eniendo en cuenta que en los municipios a acompañar en la vigencia 2023, ya completaron la fase de implantación, solo es necesario la ejecución de obligaciones contractuales referidas a: obligaciones generales, administrativas, jurídicas y financieras, y de operación, en esta última no se requiere acompañamiento en sitio (en la entidad territorial), sino que el mismo se desarrollará de forma virtual de acuerdo a lo contemplado en la cláusula 21 de las CGC numeral "11.2.1 El soporte, durante la fase de operación, será 100% virtual", por tanto, el equipo de Expertos Principales para desarrollar las actividades mencionadas es: **P2-** Experto en Procesos financieros municipales **P4** – Experto en sistemas de información 1 **P5** – Experto en sistemas de información 2 – quien fungirá además como Coordinador de la operación en esta fase del piloto **P6** – Personal de apoyo 1 Las dedicaciones y tarifas de los expertos anteriores,

	corresponden a las establecidas en el contrato inicial
QUINTA. SUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS	**EL CONSULTOR** deberá ampliar la vigencia de los amparos de las pólizas que cubren el contrato. El pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, será de cargo exclusivo de **EL CONSULTOR**
SEXTA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS.	Quedan vigentes todas las cláusulas del contrato principal y sus modificaciones suscritas hasta la fecha de este documento y que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.
SÉPTIMA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	El presente documento se perfecciona con la firma de las partes, para su ejecución requiere el correspondiente registro presupuestal expedido por ENTerritorio y la aprobación de la modificación de los seguros correspondientes.

En constancia de lo anterior, las partes suscribimos la presente Modificación 4, Prórroga y Adición 2, en la Ciudad de Bogotá, D.C., a los

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POR ENTERRITORIO

JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO
Subgerente de Operaciones (E)

POR EL CONSULTOR

MEDINA FUENTES ALFONSO
Firmado digitalmente por MEDINA FUENTES ALFONSO
Fecha: 2022.12.29 17:45:55 -05'00'

ALFONSO MEDINA FUENTES
Representante legal.
INTERVENTORÍA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA

Proyectó: Mónica Monsalvo Torres – Especialista Adquisiciones No.2150822 / MMM
Revisó: Emir Benítez Morales –Abogada Subgerencia de Operaciones – ENTerritorio
Abogado Grupo Gestión Contractual Subgerencia de Operaciones
Revisó: Lina A. Carreño A-. Gerente de Unidad Grupo Gestión Contractual de la Subgerencia de Operaciones de ENTerritorio

CONVENIO:	**215082**
CONTRATO NÚMERO:	**2210970**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INTERVENTORÍA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**HASTA POR LA SUMA DE OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE. ($840.786.284,24), INCLUIDOS IVA Y TODOS LOS TRIBUTOS A QUE HAYA LUGAR.**
PLAZO INICIAL:	**SIETE (7) MESES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE INICIO**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA, A LOS PROVEEDORES MGT QUE TIENEN POR OBJETO CONTRACTUAL "PROVEER UN SERVICIO DE SOFTEARE EN LA NUBE DE GESTIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6 QUE INCLUYE UNA HERRAMIENTA TRANSACCIONAL EN LA NUBE BAJO ESQUEMA SAAS, ASÍ COMO BRINDAR APOYO A LOS MUNICIPIOS EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA.".**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN: MODIFICACIÓN No. 5 y PRÓRROGA No. 3

Nosotros: **LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTerritorio**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con Nit. 899.999.316-1, con domicilio social en la Calle 26 No. 13-19 de la ciudad Bogotá D.C, representada en el presente documento por el señor **FABIÁN DARÍO ROMERO MORENO,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.523.034 expedida en Pacho (Cundinamarca), en su calidad de Subgerente de Operaciones conforme a la Resolución No. 07 del 16 de enero de 2023, con Acta de Posesión No. 01 de fecha 19 de enero de 2023, facultado para suscribir el presente documento por la Resolución 15 del 19 de enero de 2023, según lo dispuesto por el Artículo 6 del Decreto 495 de 2019 de una parte y quien en adelante se denominará "**El CONTRATANTE**" de una parte, y de la otra, el **CONSORCIO INTERVENTORÍA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA**, con Nit. 901.552.037-9, representado legalmente por el señor **ALFONSO MEDINA FUENTES**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.626.892 expedida en Bogotá, el cual se encuentra integrado por las empresas **C&M CONSULTORES S.A.S.**, con Nit. 830.061.474- 1, representada legalmente por el señor **ALFONSO MEDINA FUENTES** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.626.892 de Bogotá y por la empresa **BISA CORPORATION S.A.S BIC**, con Nit. 830.126.645-3, representada legalmente por el señor **CESAR MANCIPE PINZÓN,** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.658.425 de Bogotá, quien en adelante se denominará **"EL CONSULTOR"**; convenimos celebrar la presente **MODIFICACIÓN No. 5 y PRÓRROGA No. 3** al Contrato No. 2210970 de 2021, la cual se regirá por los siguientes considerandos y cláusulas;

CONSIDERANDO

1. Que la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio** y **EL CONSULTOR,** suscribieron el 30 de diciembre de 2021 el Contrato No. 2210970, cuyo objeto consiste *en "Realizar la interventoria técnica,*

administrativa, jurídica y financiera, a los Proveedores MGT que tienen por objeto contractual "Proveer un servicio de software en la nube de gestión financiera y tributaria para Municipios de categorías 4, 5 y 6, que incluye una herramienta transaccional en la nube bajo esquema SaaS, así como brindar apoyo a los municipios en la implantación y operación de la herramienta", por valor inicial de **OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE. ($840.786.284,24),** incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar.

2. Que el plazo de ejecución inicial del Contrato se pactó por un término de siete (7) meses, plazo contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio, hecho que tuvo lugar el día 27 de enero de 2022.

3. Que el 20 de abril de 2022 las partes suscribieron la Modificación No. 1, mediante la cual se modificó la supervisión del Contrato conforme a la nueva estructura y nuevas denominaciones del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

4. Que el 24 de junio de 2022 las partes suscribieron la Modificación No. 2, mediante el cual se modificaron algunos perfiles del equipo Experto.

5. Que el 29 de agosto de 2022 las partes suscribieron la Modificación 3: Adición y Prórroga No. 1, para prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022, adicionar el valor del contrato en la suma de **$293.636.937** y modificar el valor total del contrato a la suma de **$1.134.423.221,24.**

6. Que el 29 de diciembre de 2022 las partes suscribieron la Modificación 4: Adición y Prórroga No. 2, para prorrogar el plazo de ejecución del Contrato hasta el 30 de septiembre de 2023; adicionar el valor del contrato en la suma de **$468.436.893,** modificar el valor total del contrato a la suma de **$1.602.860.114,24** y modificar el equipo de trabajo de acuerdo a lo contemplado en la cláusula 21 de las CGC numeral *"11.2.1 El soporte, durante la fase de operación, será 100% virtual"*.

7. Que **EL CONSULTOR** a la fecha ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones derivadas del Contrato No. 2210970.

8. Que la presente Modificación No. 5 y Prórroga No. 3 cuenta con la aprobación del Comité Técnico Operativo del PFET realizada mediante sesión 108, llevada a cabo el día 29 de septiembre de 2023.

9. Que mediante diligenciamiento del Formato de Novedad de Contratación Derivada F-PR-07 con Radicado ENTerritorio No. 20232300014629 del 29 de septiembre de 2023, el Subgerente de Desarrollo de Proyectos (E), el Gerente Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 y la Gerente del Contrato Interadministrativo N° 215082, solicitaron a la Subgerencia de Operaciones dar trámite a la modificación No. 5 y prorroga No. 3 del Contrato 2210970 para prorrogar el plazo de ejecución del Contrato 2210970 por tres (3) meses adicionales a partir de su vencimiento, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2023; de conformidad con el comunicado del DNP con radicado No. 20238680632311 del 29 de septiembre de 2023, suscrito por el Gerente del Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales del DNP.

10. Teniendo en cuenta que la fecha de terminación del plazo contractual es el 30 de septiembre de 2023, la presente novedad se tramitará el día hábil siguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 809 del Código de Comercio que establece:

> ***"ARTÍCULO 829. <REGLAS PARA LOS PLAZOS>.*** *En los plazos de horas, días, meses y años, se seguirán las reglas que a continuación se expresan:*
>
> *1) Cuando el plazo sea de horas, comenzará a contarse a partir del primer segundo de la hora siguiente, y se extenderá hasta el último segundo de la última hora inclusive;*
>
> *2) Cuando el plazo sea de días, se excluirá el día en que el negocio jurídico se haya celebrado, salvo que de la intención expresa de las partes se desprenda otra cosa, y*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

3) Cuando el plazo sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día del correspondiente mes o año; si éste no tiene tal fecha, expirará en el último día del respectivo mes o año. El plazo que venza en día feriado se prorrogará hasta el día siguiente. El día de vencimiento será hábil hasta las seis de la tarde.

PARÁGRAFO 1o. ***Los plazos de días señalados en la ley se entenderán hábiles; los convencionales, comunes.***

PARÁGRAFO 2o. Los plazos de gracia concedidos mediante acuerdo de las partes, con anterioridad al vencimiento del término, se entenderán como prórroga del mismo".

En atención a las anteriores consideraciones, las partes proceden a la suscripción de la presente **MODIFICACIÓN No. 5 Y PRORROGA No. 3**, la cual se rige por las siguientes:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA	DESCRIPCIÓN
PRIMERA - PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato No. 2210970 por el término de tres (3) meses, contados a partir del vencimiento actual, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2023. **SE MODIFICA EL NUMERAL 14.1 DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO, ASÍ:** El plazo será de hasta el 31 de diciembre de 2023 contado a partir de la fecha del acta de inicio correspondiente. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La modificación y demás disposiciones contenidas en el presente documento, no generan el reconocimiento de gastos adicionales por concepto de una mayor permanencia, ni purga eventuales incumplimientos que tenga o pudiera llegar a tener el contratista. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El plazo de ejecución del contrato se encuentra condicionado a la vigencia del Convenio y/o Contrato Interadministrativo No. 215082. En caso de que el plazo de ejecución del Convenio y/o Contrato no sea prorrogado, esta condición se entenderá por cumplida y el contrato se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación del mismo. **PARÁGRAFO TERCERO:** Teniendo en cuenta que la fecha de terminación del plazo contractual es el 30 de septiembre de 2023, la presente novedad se tramitará el día hábil siguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 809 del código de comercio que establece: *"ARTÍCULO 829. <REGLAS PARA LOS PLAZOS>. En los plazos de horas, días, meses y años, se seguirán las reglas que a continuación se expresan:* *1) Cuando el plazo sea de horas, comenzará a contarse a partir del primer segundo de la hora siguiente, y se extenderá hasta el último segundo de la última hora inclusive;*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	2) Cuando el plazo sea de días, se excluirá el día en que el negocio jurídico se haya celebrado, salvo que de la intención expresa de las partes se desprenda otra cosa, y *3) Cuando el plazo sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día del correspondiente mes o año; si éste no tiene tal fecha, expirará en el último día del respectivo mes o año. El plazo que venza en día feriado se prorrogará hasta el día siguiente. El día de vencimiento será hábil hasta las seis de la tarde.* *PARÁGRAFO 1o.* ***Los plazos de días señalados en la ley se entenderán hábiles; los convencionales, comunes.*** *PARÁGRAFO 2o. Los plazos de gracia concedidos mediante acuerdo de las partes, con anterioridad al vencimiento del término, se entenderán como prórroga del mismo".*
SEGUNDA – SUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS	**EL CONSULTOR** deberá ampliar la vigencia de los amparos de las pólizas que cubren el contrato. El pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, será a cargo de EL CONSULTOR.
TERCERA - VIGENCIA DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS	Quedan vigentes todas las cláusulas del contrato principal y sus modificaciones suscritas hasta la fecha de este documento y que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.
CUARTA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	El presente documento se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecución requiere de la firma de las partes

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En constancia de lo anterior, las partes suscribimos la presente modificación, en la Ciudad de Bogotá, D.C., a los dos (2) días del mes de octubre de 2023.

POR EL CONTRATANTE

FABIÁN DARÍO ROMERO MORENO
Subgerente de Operaciones

EL CONSULTOR

ALFONSO MEDINA FUENTES
C.C. No. 79.626.892 de Bogotá
Representante Legal

Proyectó: Ana María Moncada Rubio – Contratista, Abogada CI 215082 ENTerritorio

Revisó: Ana María Ospino Escobar / Contratista Grupo Gestión Contractual - Subgerencia de Operaciones ENTerritorio
Diego Fernando Rodríguez Garzón / Contratista Grupo Gestión Contractual - Subgerencia de Operaciones ENTerritorio
Lina Alejandra Carreño Arias - Gerente de Unidad Grupo Gestión Contractual - Subgerencia de Operaciones ENTerritorio
Marcela Zuluaga Vélez / Contratista - Subgerencia de Operaciones – ENTerritorio

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

CONVENIO:	**215082**
CONTRATO NÚMERO:	**2210970**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INTERVENTORÍA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**HASTA POR LA SUMA DE OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE. ($840.786.284,24), INCLUIDOS IVA Y TODOS LOS TRIBUTOS A QUE HAYA LUGAR.**
PLAZO INICIAL:	**SIETE (7) MESES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE INICIO**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA, A LOS PROVEEDORES MGT QUE TIENEN POR OBJETO CONTRACTUAL "PROVEER UN SERVICIO DE SOFTEARE EN LA NUBE DE GESTIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6 QUE INCLUYE UNA HERRAMIENTA TRANSACCIONAL EN LA NUBE BAJO ESQUEMA SAAS, ASÍ COMO BRINDAR APOYO A LOS MUNICIPIOS EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA.".**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN: MODIFICACIÓN No. 6 y ADICIÓN No. 3

Nosotros: **LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTerritorio**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con Nit. 899.999.316-1, con domicilio social en la Calle 26 No. 13-19 de la ciudad Bogotá D.C, representada en el presente documento por el señor **FABIÁN DARÍO ROMERO MORENO,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.523.034 expedida en Pacho (Cundinamarca), en su calidad de Subgerente de Operaciones conforme a la Resolución No. 07 del 16 de enero de 2023, con Acta de Posesión No. 01 de fecha 19 de enero de 2023, facultado para suscribir el presente documento por la Resolución 15 del 19 de enero de 2023, según lo dispuesto por el Artículo 6 del Decreto 495 de 2019 de una parte y quien en adelante se denominará "**El CONTRATANTE**" de una parte, y de la otra, el **CONSORCIO INTERVENTORÍA SOFTWARE FINANCIERA Y TRIBUTARIA**, con Nit. 901.552.037-9, representado legalmente por el señor **ALFONSO MEDINA FUENTES**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.626.892 expedida en Bogotá, el cual se encuentra integrado por las empresas **C&M CONSULTORES S.A.S.**, con Nit. 830.061.474- 1, representada legalmente por el señor **ALFONSO MEDINA FUENTES** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.626.892 de Bogotá y por la empresa **BISA CORPORATION S.A.S BIC**, con Nit. 830.126.645-3, representada legalmente por el señor **CESAR MANCIPE PINZÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.658.425 de Bogotá, quien en adelante se denominará **"EL CONSULTOR"**; convenimos celebrar la presente **MODIFICACIÓN No. 6 y ADICIÓN No. 3** al Contrato No. 2210970 de 2021, la cual se regirá por los siguientes considerandos y cláusulas;

CONSIDERANDO

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

1. Que la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio** y **EL CONSULTOR,** suscribieron el 30 de diciembre de 2021 el Contrato No. 2210970, cuyo objeto consiste *en "Realizar la interventoria técnica, administrativa, jurídica y financiera, a los Proveedores MGT que tienen por objeto contractual "Proveer un servicio de software en la nube de gestión financiera y tributaria para Municipios de categorías 4, 5 y 6, que incluye una herramienta transaccional en la nube bajo esquema SaaS, así como brindar apoyo a los municipios en la implantación y operación de la herramienta"*, por valor inicial de **OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE. ($840.786.284,24),** incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar.

2. Que el plazo de ejecución inicial del Contrato se pactó por un término de siete (7) meses, plazo contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio, hecho que tuvo lugar el día 27 de enero de 2022.

3. Que el 20 de abril de 2022 las partes suscribieron la Modificación No. 1, mediante la cual se modificó la supervisión del Contrato conforme a la nueva estructura y nuevas denominaciones del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

4. Que el 24 de junio de 2022 las partes suscribieron la Modificación No. 2, mediante el cual se modificaron algunos perfiles del equipo Experto.

5. Que el 29 de agosto de 2022 las partes suscribieron la Modificación 3: Adición y Prórroga No. 1, para prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022, adicionar el valor del contrato en la suma de **$293.636.937** y modificar el valor total del contrato a la suma de **$1.134.423.221,24.**

6. Que el 29 de diciembre de 2022 las partes suscribieron la Modificación 4: Adición y Prórroga No. 2, para prorrogar el plazo de ejecución del Contrato hasta el 30 de septiembre de 2023; adicionar el valor del contrato en la suma de **$468.436.893,** modificar el valor total del contrato a la suma de **$1.602.860.114,24** y modificar el equipo de trabajo de acuerdo a lo contemplado en la cláusula 21 de las CGC numeral *"11.2.1 El soporte, durante la fase de operación, sera 100% virtual"*.

7. Que mediante documento de Modificación No. 5 y Prórroga No. 3 las partes prorrogaron el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2023, novedad que fue celebrada el 2 de octubre de 2023, siguiente día hábil al vencimiento del del plazo contractual, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 829 del Código de Comercio, por lo que la fecha de suscripción del presente documento el convenio contractual se encuentra vigente.

8. Que el DNP remite oficio con radicado DNP 20238680632311 del 29 de septiembre de 2023 (RADICADO ENTERRITORIO 20234300325912), de la misma fecha, suscrito por el Gerente del Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en el que se solicita a la Gerencia del Contrato Interadministrativo No. 215082 adicionar el valor del contrato y a su vez envían como anexo, el memorando con radicado 20234230149573 de fecha 25 de septiembre de 2023, dirigido por el Supervisor Técnico - Subdirector de Fortalecimiento Fiscal Territorial, a través del cual requiere, adicionar el contrato en la suma de **CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($156.145.631),** con fundamento en los documentos soporte presentados al Comité Técnico Operativo, los cuales forman parte integral de la presente modificación.

9. Que la adición cuenta con la aprobación del Comité Técnico Operativo del DNP, conforme el sustento amplio y suficiente, incorporado en el comunicado con numero de radicado DNP 20238680632311 del 29 de septiembre de 2023 (RADICADO ENTERRITORIO 20234300325912), y sus anexos, suscrito por el Gerente del Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales del DNP, el cual hace parte integral de este modificatorio.

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

10. Que mediante diligenciamiento del Formato de Novedades de Contratación Derivada F-PR-07 bajo radicado ENTerritorio 20232300015239 del 9 de octubre de 2023 y su alcance con radicado No. 20232300129323 de fecha 09/11/2023, el Subgerente de Desarrollo de Proyectos (E), el Gerente Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 y el Gerente del Contrato Interadministrativo N° 215082, solicitan a la Subgerencia de Operaciones dar trámite a la modificación 6 y adición No. 3 del Contrato No. 2210970, de conformidad con el comunicado del DNP con radicado N° 20238680632311 del 29 de septiembre de 2023 (RADICADO ENTERRITORIO 20234300325912).

En atención a las anteriores consideraciones, las partes proceden a la suscripción de la presente **MODIFICACIÓN No. 6 y ADICIÓN No. 3**, la cual se rige por las siguientes:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA	DESCRIPCIÓN
PRIMERA – ADICIÓN Y MODIFICACIÓN CLÁUSULA VALOR	Se adiciona al valor total del contrato la suma de **CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($156.145.631),** incluidos los impuestos indirectos nacionales. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El valor adicionado se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP2023-006429 de fecha 27 de octubre de 2023, expedido por el responsable del Grupo de Presupuesto de ENTerritorio. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El valor de la adición será pagado conforme forma de pago inicialmente pactada. Modificar el numeral 41.2 de las Condiciones Especiales del Contrato N° 2210970, el cual quedará así: El monto máximo en moneda nacional es de **MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE ($1.759.005.745,24)** incluidos los impuestos indirectos nacionales. Los impuestos indirectos nacionales aplicables en relación con este Contrato por concepto de los servicios prestados por el Consultor serán pagados por el Contratante al Consultor y están incluidos en el valor total del Contrato
SEGUNDA – SUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS	**EL CONSULTOR** deberá ampliar la vigencia de los amparos de las pólizas que cubren el contrato. El pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, será a cargo de EL CONSULTOR.
TERCERA - VIGENCIA DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS	Quedan vigentes todas las cláusulas del contrato principal y sus modificaciones suscritas hasta la fecha de este documento y que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.
CUARTA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	El presente documento se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecución requiere de la firma de las partes y la expedición del respectivo registro presupuestal.
QUINTA - DISPOSICIONES	La modificación y demás disposiciones contenidas en el presente documento, no genera el reconocimiento de gastos adicionales, lucro cesante, ajustes, ni

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	purga eventuales incumplimientos que tenga o pudiera llegar a tener el consultor

En constancia de lo anterior, las partes suscribimos la presente modificación, en la Ciudad de Bogotá, D.C., a los 10/11/2023

POR EL CONTRATANTE

FABIAN DARIO ROMERO MORENO
Subgerente de Operaciones

EL CONSULTOR

MEDINA FUENTES ALFONSO
Firmado digitalmente por MEDINA FUENTES ALFONSO
Fecha: 2023.11.09 22:07:57 -05'00'

ALFONSO MEDINA FUENTES
C.C. No. 79.626.892 de Bogotá
Representante Legal

Proyectó: Ana María Moncada Rubio – Contratista, Abogada CI 215082 ENTerritorio

Revisó: Carolina Gallego González / Contratista Grupo Gestión Contractual - Subgerencia de Operaciones ENTerritorio
Diego Fernando Rodríguez Garzón / Contratista Grupo Gestión Contractual - Subgerencia de Operaciones ENTerritorio
Lina Alejandra Carreño Arias - Gerente de Unidad Grupo Gestión Contractual - Subgerencia de Operaciones ENTerritorio
Marcela Zuluaga Vélez / Contratista - Subgerencia de Operaciones – ENTerritorio

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

DEAJCPO24-174

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DIVISIÓN DE CONTRATOS DE LA UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

En cumplimiento de la delegación contenida en el artículo 3 de la Resolución No. 4194 del 10 de abril de 2023 expedida por la Directora Ejecutiva de Administración Judicial

CERTIFICA QUE:

Verificada la información que reposa en la plataforma SECOP II, se encontró en la misma que, **BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC,** con NIT. 830.126.645-3, suscribió con la **NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA,** con NIT. 800.093.816-3, el siguiente contrato:

Contrato No. 309 de 2022 cuyo objeto consistió en: *"Prestar la interventoría integral a la adquisición de los servicios de nube privada para la Rama Judicial*"

Proceso de Selección	Concurso de Méritos No. 016 DE 2022*
Fecha de suscripción	Catorce (27) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Valor inicial del contrato	SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($674.467.500)
Adiciones	CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($463.424.443,55)
Valor total pactado del contrato	MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($1.137.891.943,55)
Fecha de inicio del contrato	Cuatro (4) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Fecha de terminación inicial del contrato	Quince (15) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Prórrogas	Cinco (5) meses y siete (7) días
Fecha de terminación del plazo del contrato	Veintiuno (21) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
Estado del contrato	Plazo terminado – Sin liquidar
Supervisor	Leonel Gustavo Torres Rincón

*Nota: La información de la contratación se puede consultar en la página del SECOP II

De acuerdo con la cláusula 7 del Anexo de Condiciones del Contrato No. 309 de 2022, las obligaciones del contratista fueron: *"**GENERALES:** 1. Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto, obligaciones y demás condiciones, los estudios previos, el Pliego de Condiciones y sus anexos, la oferta presentada y los demás documentos que hagan parte integral del contrato. 2. Constituir las garantías que amparan el cumplimiento del contrato, dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción de este. 3. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta el supervisor del mismo. 4. Desarrollar la actividad de Interventoría con estrictos principios de moralidad y ética profesional y dentro de los lineamientos establecidos por la Ley, obrando con buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y superando los obstáculos que pudieran presentarse, obligándose, no sólo a lo pactado expresamente en el contrato, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de este, según la ley,*

la costumbre o la equidad natural. 5. Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas usuales en contratos de esta naturaleza, así como en las previstas en la normatividad aplicable. 6. Garantizar el cumplimiento y la calidad de los servicios contratados a través del Contrato de interventoría y responder por ellos, de conformidad con el numeral 4, Artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y Ley 1480 de 2011, independientemente de las garantías ofrecidas. 7. Elaborar la documentación que sea de su responsabilidad en desarrollo de sus obligaciones. 8. Brindar un repositorio de archivos en el que se registren todos los documentos del proyecto, y las actividades de control y seguimiento de las actividades de la Interventoría. El repositorio debe permitir el acceso al supervisor del contrato de interventoría y los profesionales que él determine. 9. Contar con los recursos físicos y humanos suficientes que garanticen el cumplimiento de las obligaciones con calidad y oportunidad de los servicios contratados, así como los recursos de logística que se requieran. 10. Garantizar que su personal mantenga la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto, de tal forma que esta no sea revelada a terceros o se utilice directa o indirectamente la información confidencial a la que tengan acceso durante el desarrollo del Contrato, que solo podrá ser divulgada con expresa autorización del CSJ. 11. Allegar certificación para los pagos y la liquidación del contrato mediante la cual conste el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, ARL y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, del personal con el cual ejecute el contrato de conformidad con el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 50 de la ley 789 de 2002. 12. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que utilice en la ejecución del Contrato de interventoría, y en general, dar estricto cumplimiento a la totalidad de obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, derivadas de la ejecución del Contrato. 13. Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos, materiales y disponibilidad de servicios necesarios para la ejecución del Contrato de Interventoría, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y transporte requeridos, entre otros. 14. Asumir todos los gastos que se ocasionen con relación a la ejecución del contrato de Interventoría. 15. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una situación así se presente el contratista debe informar inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades competentes. 16. El personal que el interventor ocupe en la ejecución del Contrato no tendrá ninguna vinculación laboral, civil ni comercial con la Nación – Consejo Superior de la Judicatura. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del interventor. 17. Realizar con el contratista la conciliación de cada facturación, generando actas por cada sesión de esta actividad en donde consten los avances logrados hasta culminar con la generación del proyecto de factura con el que las partes concuerdan y revisar los proyectos de factura y las facturas radicadas por el Contratista, y proceder a su aceptación o rechazo, de acuerdo con su concordancia con la facturación conciliada y con la normatividad vigente en materia de facturación. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, gestionar lo necesario en el sistema Olimpia – SIIF Nación, o en aquellos que los sustituyan o complementen, para el registro de la factura electrónica, su aprobación y el trámite posterior de radicación y pago por parte de la Entidad, para lo que diligenciará los formatos que la Entidad le proporcione. 18. ***COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN –*** *El INTERVENTOR se obliga a prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explícitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligación de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011: a. No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con su contrato. b. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el presente proceso contractual. 19. Presentar al supervisor del contrato las hojas de vida del personal requerido en el equipo mínimo de trabajo previo a la firma del acta de inicio, sin que esta condición genere demoras o dilaciones para la firma de dicha acta. 20. Las demás actividades necesarias para dar cumplimiento a los aspectos relacionados con el contrato de interventoría.* ***ESPECÍFICAS:*** *1. Realizar el seguimiento y la intervención permanente en la ejecución del contrato objeto de interventoría en los aspectos técnico, administrativo, financiero-contable, jurídico y ambiental, para lograr el cumplimiento de su objeto y obligaciones, así como la realización continua de las acciones de mejora a que haya lugar por parte del contratista, cuando éste cumplimiento sea incompleto o deficiente y adicionalmente, el inicio de los procesos sancionatorios a que haya lugar en caso de que se dé un presunto incumplimiento. 2. Monitorear permanentemente el servicio de nube privada brindado por el proveedor del contrato objeto de interventoría, a través de la herramienta que brinde aquel en cumplimiento de la orden de compra, o por la herramienta propia que utilice o implemente la interventoría*

por sus propios medios; que vigile todos los parámetros técnicos exigibles que contemple el Acuerdo Marco de Precios y la orden de compra para cada uno de sus ítems sin afectar la seguridad de la red. 3. Llevar un cuadro de control maestro, técnico y financiero, de todos y cada uno de los ítems y sub-items de la orden de compra, incluyendo los detalles, equivalencia y novedades de su ejecución, que deberán ser registrados en no más de tres (3) días calendario a partir de dichas novedades. Para lo anterior se recomienda llevar este cuadro en un sistema de gestión de base de datos gratuito o a su costo, permitiendo el acceso a esta información a través de la supervisión del contrato de interventoría, como mínimo, a través de una consola SQL. En todo caso, la supervisión de la interventoría deberá tener acceso en todo momento a este cuadro de control, acogiendo la interventoría sus solicitudes de ajustes o adiciones a dicho cuadro. 4. Conocer la totalidad de documentos precontractuales y contractuales del contrato objeto de interventoría, en especial el acuerdo marco de precios del cual se deriva; identificando claramente todos y cada uno de los ítems y sub-items de la orden de compra, su alcance, sus características funcionales y no funcionales, las condiciones transversales, sus fichas técnicas y especificaciones, los acuerdos de niveles de servicios generales y particulares por cada tipo de servicio contratado; información que se encuentra disponible en la respectiva página de la tienda virtual del Estado Colombiano de la plataforma de CCE, o bien, que se puede solicitar a la Entidad desde el mismo momento de la suscripción de la Orden de Compra. Igualmente, conocer y tener en cuenta dentro de las actividades propias de la interventoría, aquellas contenidas en el manual de contratación de la Entidad que esté vigente durante cada etapa de la ejecución de la interventoría y del contrato objeto de ésta. 5. Hacer el seguimiento a las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos; incidentes y solicitudes, casos de mesa de ayuda y demás interacciones relacionadas con los servicios prestados por el contratista de los servicios provistos a través del contrato objeto de interventoría. Cuando un incidente en los servicios provistos a través de ese contrato afecte masivamente el servicio en una sede o a nivel nacional, hacer seguimiento detallado a las operaciones del contratista para el restablecimiento del servicio y reportar las acciones de la interventoría y las del contratista en forma diaria o con la frecuencia que indique la supervisión, de acuerdo con cada caso. 6. Medir continuamente la cantidad y calidad de los servicios efectivamente prestados frente a aquellos contratados; en particular, medir los acuerdos de Nivel de Servicio previstos en el contrato objeto de interventoría y adicionalmente, aquellos que considere necesarios para determinar la correcta ejecución del contrato objeto de interventoría. 7. Informar por escrito al contratista del contrato objeto de interventoría, cuando se presente una desviación significativa entre los servicios contratados y los servicios efectivamente prestados, como máximo, dentro de la semana siguiente a la detección de dicha desviación; y solicitarle las acciones de mejora oportunas, medibles y verificables que aquel tenga que realizar con ocasión a esa desviación. 8. Revisar, solicitar ajustes y dar visto bueno a las acciones de mejora propuestas por el contratista del contrato objeto de interventoría. Una vez avaladas por la Interventoría, realizar el seguimiento para verificar su cumplimiento. 9. Requerir al contratista objeto de interventoría los informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, así como sobre el estado de la atención de incidentes y requerimientos sobre el servicio. De igual forma, requerir a la Mesa de Ayuda de la Rama Judicial la relación diaria de casos relacionados directamente con el servicio objeto de interventoría, pudiendo ésta brindar un usuario de la herramienta ITSM que se maneje para que la interventoría pueda obtener directamente esos datos. 10. Proveer el personal base exigido durante el proceso de concurso de méritos 016 de 2022, así como el personal adicional que ofreció para la obtención de puntaje. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debe incorporar todo el recurso adicional que necesite para el cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato de interventoría. 11. Advertir al supervisor del contrato de interventoría sobre los cambios en su propio personal en forma oportuna, al menos con cinco (5) días hábiles de anticipación, poniendo a consideración del supervisor dentro de los tres primeros días de ese plazo, la hoja de vida de cada persona que ha de reemplazar al personal que deja de formar parte del contrato. 12. Realizar las visitas técnicas necesarias (como mínimo virtualmente) en los destinos de ubicación de los servicios de nube privada objeto de interventoría, realizando pruebas de los mismos obteniendo las mediciones que permitan validar su conformidad frente a las especificaciones técnicas contratadas. El cronograma y destinos de estas visitas técnicas debe ser establecido en conjunto con el supervisor del contrato de interventoría. Por lo tanto, algunas visitas podrán ser virtuales en las sedes que la entidad requiera. Sin embargo, habrá, otras sedes donde podrá ser necesario que el personal de interventoría haga seguimiento de manera presencial. 13. Elaborar en forma mensual o por demanda, informe pormenorizado, detallado y completo en el que se acredite que los servicios efectivamente prestados, pendientes y/o faltantes por el contratista cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, así como el informe detallado de los ANS y el procedimiento de su cálculo,

acompañado de los soportes correspondientes. Adicionalmente, debe informar a la supervisión de la interventoría sobre cualquier aspecto del que ésta requiera información dentro de los tres (3) días calendarios siguientes a la solicitud. 14. Asistir a las reuniones a que le convoque el supervisor del Contrato y brindar acompañamiento a la Entidad en los asuntos relacionados con los servicios brindados a través del contrato objeto de interventoría. 15. Prevenir a la Entidad cuando advierta situaciones que causen el riesgo de paralizar la ejecución del contrato objeto de interventoría, así como del riesgo de perder la continuidad de los servicios prestados a través de dicho contrato, proponiendo las medidas que eviten la parálisis en la ejecución del mismo o la discontinuidad en los servicios. 16. Realizar el seguimiento e intervención en las actividades de migración de los servicios del contrato objeto de interventoría cuando se realice cambio de operador de los servicios, y acompañar a la Entidad frente a la gestión y control de actividades relacionadas con estos servicios ante otros contratistas involucrados en esta migración. 17. Presentar al supervisor de la interventoría, la documentación necesaria para el inicio del procedimiento de presunto incumplimiento cuando encuentre méritos suficientes para ello, basados en criterios como la importancia o el impacto de los aspectos presuntamente incumplidos u otros que la interventoría como experta en la materia del contrato, objeto de seguimiento e intervención, determinen. 18. Emitir concepto cuando evidencie la necesidad o no de modificación contractual para la ejecución de determinadas actividades del contrato objeto de interventoría. 19. Emitir conceptos integrales a solicitud de la entidad, relacionados con la ejecución del contrato objeto de interventoría, incluyendo aquellos relacionados con modificaciones contractuales, cuyo resultado deberá ser en forma clara y libre de ambigüedades y debe contener la recomendación o no de la modificación planteada. Estos conceptos deberán entregarse al supervisor de la interventoría dentro de los 3 días calendarios siguientes a la solicitud. 20. Entregar a la Entidad la información relacionada con el contrato de interventoría o con el contrato objeto de interventoría, que le sea requerida por el supervisor del contrato. 21. Requerir al contratista objeto de interventoría un cronograma general de las actividades a realizar durante cada uno de los meses calendario de ejecución, que relacione las actividades previsibles durante cada mes. De igual manera, debe llevar el control de esas actividades y de los cambios o modificaciones de ese cronograma, en la medida en que vayan surgiendo nuevas actividades. Requerimiento que deberá realizarse desde la suscripción misma del contrato de interventoría y, por tarde, deberá ser entregado a la Entidad previamente validado por la Interventoría, durante los tres (3) días calendario siguientes al inicio del contrato de interventoría. 22. Entregar a la supervisión del contrato de interventoría, junto con el cronograma general del contratista del contrato objeto de interventoría, un cronograma general de las actividades a realizar durante cada uno de los meses calendario de ejecución del contrato de interventoría, que relacione las actividades previsibles durante cada mes. De igual manera, deberá llevar autocontrol de esas actividades y advertir de los cambios o modificaciones necesarios en ese cronograma, en la medida en que vayan surgiendo nuevas actividades. 23. Entregar a la supervisión del contrato de interventoría, junto con el cronograma general del contratista del contrato objeto de interventoría, la matriz de comunicaciones tanto de la interventoría como del contratista del contrato objeto de interventoría, que en un esquema de organigrama ilustre e incluya el nombre, cargo, teléfonos y correo electrónico de contacto de todos los puntos de contacto de éstos con la Entidad para la ejecución del contrato, y en línea jerárquica, cada uno de los superiores jerárquicos hasta llegar al representante legal. 24. Revisar los planes de instalaciones, configuraciones, cambios o ventanas de mantenimiento que presente el contratista y avalar éstos, verificando que contengan minutograma, plan de pruebas y plan de marcha atrás (rollback), sin perjuicio de los demás elementos que deba contener. Durante la ejecución de estos planes deberá acompañar su realización y presentar un informe ejecutivo de la misma a la supervisión del contrato. 25. Informar dentro de los 3 días finales de cada mes, el valor estimado previsto de facturación del contrato objeto de interventoría en el mes siguiente, y realizar las acciones para que esa previsión se cumpla y la facturación se concilie, se genere y se radique según lo previsto. 26. Requerir, conciliar, gestionar y avalar la facturación del contratista en el mes siguiente (o en cualquier mes posterior, cuando aplique) a aquel en que fueron prestados los servicios del proveedor. En caso de que no fuera posible, deberá evidenciar la gestión que realizó para ello de tal forma que demuestre que la interventoría no es causante, activa o pasiva, de la no radicación efectiva de la facturación del proveedor. Lo anterior es aplicable para los servicios prestados en cualquier momento de la ejecución del contrato objeto de interventoría, aún en periodos anteriores al inicio del contrato de interventoría cuando la facturación de éstos no haya sido gestionada. 27. Emitir los conceptos de recomendación de los pagos al contratista que sean previamente conciliados y avalados. En el caso que la interventoría no pueda conciliar el pago de la totalidad de lo pretendido por el contratista, deberá avalar lo que puede recomendar efectivamente, y continuar con

la conciliación de lo que sea objeto de diferencia; procurando en todo momento el adecuado flujo de caja del contrato objeto de interventoría. 28. Proponer y justificar equivalencias para la mayor o menor ejecución de servicios (en cantidades o características), cuando en forma justificada un servicio deba ser prestado con cantidades o características diferentes a las inicialmente previstas. 29. Llevar control financiero mensual y acumulativo de todos y cada uno de los ítems y sub-ítems que forman parte del contrato objeto de interventoría, donde se pueda identificar según sea aplicable: ítem de la OC, sub-ítem, descripción del ítem y/o sub-item, fecha de inicio planeada, fecha final planeada, valor planeado, fecha inicial real, fecha final real, valor real; que le servirá de insumo para el proceso de facturación. Este control financiero deberá incorporar adicionalmente, los valores mensuales a favor de la Entidad por concepto de descuento por infracción de los ANS contractuales. 30. Convocar, agendar y realizar bajo su coordinación las reuniones de seguimiento como mínimo en forma quincenal o de la forma en la que indique el supervisor del contrato de interventoría. En estas reuniones se llevará el control del cumplimiento de los compromisos adquiridos y se verificará el avance de las actividades que forman parte del cronograma del contrato objeto de interventoría. De igual manera, la interventoría elaborará y gestionará las firmas de las actas de las reuniones que, sobre el seguimiento, intervención o ejecución del contrato objeto de interventoría, se realicen, conservándolas de manera organizada en medios digitales, permitiendo su consulta a todas las partes. 31. Revisar los requisitos de los prestadores de servicios profesionales o técnicos del contrato objeto de interventoría, advertir a la entidad en caso de no conformidad y requerir al contratista los ajustes necesarios. 32. Verificar y gestionar la publicación de los documentos relevantes de la ejecución del contrato objeto de interventoría y del contrato de interventoría en la plataforma SECOP, en particular de aquellos que evidencien la ejecución de estos contratos y la gestión de los pagos correspondientes a cada uno de ellos. 33. Gestionar y requerir al contratista su obligación de actualizar las garantías que amparan el contrato objeto de interventoría cuando hubiere modificaciones de éste y verificar el cumplimiento del lleno de requisitos de esas garantías, remitiendo la preaprobación de éstas a la Unidad de Compras Públicas de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial con copia a la supervisión del contrato dentro de las 24 horas siguientes al recibo de éstas por parte del contratista. 34. Cumplir los lineamientos que sobre interventoría contempla la normatividad vigente, incluyendo la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1081 de 2015, Resoluciones 7025 de 2019 (Manual de Contratación), Resolución 7049 y 7050 de 2019 de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , las Guías para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos estatales y para la Gestión Contractual en el SECOP II de Colombia Compra Eficiente, o aquellos que los complementen o sustituyan. 35. Proyectar los documentos de liquidación del contrato de acuerdo con los formatos de la Entidad y firmarlos cuando estos hayan sido objeto de control de legalidad por parte de la Unidad de Compras Públicas. 36. Reemplazar cualquiera de los miembros del equipo de trabajo de la Interventoría cuando la supervisión lo solicite por desempeño o comportamiento insatisfactorio, solicitud que deberá ser presentada en forma escrita y citando las razones para ello, cambio que deberá hacerse efectivo dentro de los siguientes diez (10) días calendario posteriores a la solicitud. El reemplazo deberá ser una persona que cumpla con los requisitos mínimos exigidos para el rol desempeñado, más aquellos adicionales que otorguen puntaje que hayan sido ofrecidos durante el proceso de selección. 37. Además de las anteriores obligaciones; el Contratista debe contar para el desarrollo del contrato con un Equipo de trabajo conformado por profesionales y técnicos que cumplan con los perfiles exigidos por la entidad. ***OBLIGACIONES AMBIENTALES****: De conformidad con el Sistema Integrado Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente – SIGCMA, cumplir con el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial adoptado por el acuerdo PSAA14-10160 de junio de 2014, y advertir los presuntos incumplimientos de dicho plan de parte del contratista".*

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, en Bogotá, el 2 de mayo de 2024.

MARTHA LILIANA GÓMEZ TRIANA
Directora Administrativa División de Contratos
Unidad de Compras Públicas

Elaboro: Marleny Corredor Quecan - División de Contratos
Revisó: Adriana de Brigard Aguirre - Profesional División de Contratos

ANEXO CONDICIONES CONTRACTUALES CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORÍA PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS No. 016 DE 2022	
	Parágrafo 4: Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. **Parágrafo 5:** La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial efectúa las retenciones, deducciones o contribuciones a que haya lugar en virtud del contrato que se suscriba, de acuerdo con el Estatuto Tributario que corresponden a: Retención en la Fuente, retención por IVA y retención de Industria y Comercio y aquellas otras que se deriven del contrato, de acuerdo con la calidad del contribuyente o Contratista y de acuerdo con las tablas establecidas por ley según información financiera que reporte cada proveedor, la cual será aplicada bajo su propia responsabilidad. **Parágrafo 6:** Los pagos a cargo del Consejo Superior de la Judicatura, están sujetos a los recursos económicos y procedimientos que la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, defina para las entidades públicas. Los pagos se realizan dentro de los 60 días calendario posteriores a la radicación de la factura y de los documentos que evidencien el cumplimiento de los servicios objeto del contrato.
4. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN	El contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 15 de agosto de 2023 y a partir de la suscripción del acta de inicio, previo registro presupuestal y aprobación de la garantía. El contrato se ejecuta en Bogotá D.C.
4.1. ACTA DE INICIO	SI [X] NO [ ]
5. LIQUIDACIÓN	Procede la liquidación SI [X] NO [ ] (6 meses)
6. GARANTÍAS	De conformidad con los artículos 7º. de la Ley 1150 de 2.007 y 2.2.1.2.1.5.4., 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015, la entidad considera necesario solicitar una garantía de cumplimiento, con los siguientes amparos y suficiencia:

AMPARO	PORCENTAJE	SOBRE EL VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento	10%	Del Contrato	El plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más
Calidad del servicio	10%	Del Contrato	El plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más
Pago de salarios y prestaciones sociales.	5%	Del Contrato	El plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.

PARÁGRAFO 1. Los amparos anteriores se cuentan a partir de la fecha de expedición de la garantía.

ANEXO CONDICIONES CONTRACTUALES	
CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORÍA	
PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS No. 016 DE 2022	
	PARÁGRAFO 2. El contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de la garantía a partir del inicio del contrato, así como ampliar el valor de la misma y/o su vigencia, en el evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo consagrado en el inciso 2 del artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual deberá dar a conocer el contenido de la modificación a la aseguradora y anexar en la plataforma transaccional del SECOP II, el certificado modificatorio de la garantía, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de la modificación, con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por presunto incumplimiento en la correspondiente obligación contractual. **PARÁGRAFO 3.** El valor de todos los amparos se debe establecer en la cifra exacta con centavos o aproximarse al peso siguiente, con el fin que los porcentajes de suficiencia de la garantía no sean inferiores a los señalados.
7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	**GENERALES:** 1. Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto, obligaciones y demás condiciones, los estudios previos, el Pliego de Condiciones y sus anexos, la oferta presentada y los demás documentos que hagan parte integral del contrato. 2. Constituir las garantías que amparan el cumplimiento del contrato, dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción de este. 3. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta el supervisor del mismo. 4. Desarrollar la actividad de Interventoría con estrictos principios de moralidad y ética profesional y dentro de los lineamientos establecidos por la Ley, obrando con buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y superando los obstáculos que pudieran presentarse, obligándose, no sólo a lo pactado expresamente en el contrato, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de este, según la ley, la costumbre o la equidad natural. 5. Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas usuales en contratos de esta naturaleza, así como en las previstas en la normatividad aplicable. 6. Garantizar el cumplimiento y la calidad de los servicios contratados a través del Contrato de interventoría y responder por ellos, de conformidad con el numeral 4, Artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y Ley 1480 de 2011, independientemente de las garantías ofrecidas. 7. Elaborar la documentación que sea de su responsabilidad en desarrollo de sus obligaciones. 8. Brindar un repositorio de archivos en el que se registren todos los documentos del proyecto, y las actividades de control y seguimiento de las actividades de la Interventoría. El repositorio debe permitir el acceso

ANEXO CONDICIONES CONTRACTUALES	
CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORÍA	
PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS No. 016 DE 2022	
	al supervisor del contrato de interventoría y los profesionales que él determine. 9. Contar con los recursos físicos y humanos suficientes que garanticen el cumplimiento de las obligaciones con calidad y oportunidad de los servicios contratados, así como los recursos de logística que se requieran. 10. Garantizar que su personal mantenga la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto, de tal forma que esta no sea revelada a terceros o se utilice directa o indirectamente la información confidencial a la que tengan acceso durante el desarrollo del Contrato, que solo podrá ser divulgada con expresa autorización del CSJ. 11. Allegar certificación para los pagos y la liquidación del contrato mediante la cual conste el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, ARL y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, del personal con el cual ejecute el contrato de conformidad con el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 50 de la ley 789 de 2002. 12. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que utilice en la ejecución del Contrato de interventoría, y en general, dar estricto cumplimiento a la totalidad de obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, derivadas de la ejecución del Contrato. 13. Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos, materiales y disponibilidad de servicios necesarios para la ejecución del Contrato de Interventoría, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y transporte requeridos, entre otros. 14. Asumir todos los gastos que se ocasionen con relación a la ejecución del contrato de Interventoría. 15. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una situación así se presente el contratista debe informar inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades competentes. 16. El personal que el interventor ocupe en la ejecución del Contrato no tendrá ninguna vinculación laboral, civil ni comercial con la Nación - Consejo Superior de la Judicatura. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del interventor. 17. Realizar con el contratista la conciliación de cada facturación, generando actas por cada sesión de esta actividad en donde consten los avances logrados hasta culminar con la generación del proyecto de factura con el que las partes concuerdan y revisar los proyectos de factura y las facturas radicadas por el Contratista, y proceder a su aceptación o rechazo, de acuerdo con su concordancia con la facturación conciliada y con la normatividad vigente en materia de facturación. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, gestionar lo necesario en el sistema Olimpia – SIIF

ANEXO CONDICIONES CONTRACTUALES	
CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORÍA	
PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS No. 016 DE 2022	
	Nación, o en aquellos que los sustituyan o complementen, para el registro de la factura electrónica, su aprobación y el trámite posterior de radicación y pago por parte de la Entidad, para lo que diligenciará los formatos que la Entidad le proporcione. 18. **COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN-** El INTERVENTOR se obliga a prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explÍcitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligación de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011: a. No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con su contrato. b. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el presente proceso contractual. 19. Presentar al supervisor del contrato las hojas de vida del personal requerido en el equipo mínimo de trabajo previo a la firma del acta de inicio, sin que esta condición genere demoras o dilaciones para la firma de dicha acta. 20. Las demás actividades necesarias para dar cumplimiento a los aspectos relacionados con el contrato de interventoría. **ESPECÍFICAS:** 1. Realizar el seguimiento y la intervención permanente en la ejecución del contrato objeto de interventoría en los aspectos técnico, administrativo, financiero-contable, jurídico y ambiental, para lograr el cumplimiento de su objeto y obligaciones, así como la realización continua de las acciones de mejora a que haya lugar por parte del contratista, cuando éste cumplimiento sea incompleto o deficiente y adicionalmente, el inicio de los procesos sancionatorios a que haya lugar en caso de que se dé un presunto incumplimiento. 2. Monitorear permanentemente el servicio de nube privada brindado por el proveedor del contrato objeto de interventoría, a través de la herramienta que brinde aquel en cumplimiento de la orden de compra, o por la herramienta propia que utilice o implemente la interventoría por sus propios medios; que vigile todos los parámetros técnicos exigibles que contemple el Acuerdo Marco de Precios y la orden de compra para cada uno de sus ítems sin afectar la seguridad de la red. 3. Llevar un cuadro de control maestro, técnico y financiero, de todos y cada uno de los ítems y sub-items de la orden de compra, incluyendo los detalles, equivalencia y novedades de su ejecución, que deberán ser registrados en no más de tres (3) días calendario a partir de dichas novedades. Para lo anterior se recomienda llevar este cuadro en un sistema de gestión de base de datos gratuito o a su costo, permitiendo el acceso a esta información a través de la supervisión del contrato de interventoría, como mínimo, a través de una consola SQL. En todo caso,

ANEXO CONDICIONES CONTRACTUALES	
CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORÍA	
PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS No. 016 DE 2022	
	la supervisión de la interventoría deberá tener acceso en todo momento a este cuadro de control, acogiendo la interventoría sus solicitudes de ajustes o adiciones a dicho cuadro. 4. Conocer la totalidad de documentos precontractuales y contractuales del contrato objeto de interventoría, en especial el acuerdo marco de precios del cual se deriva; identificando claramente todos y cada uno de los ítems y sub-items de la orden de compra, su alcance, sus características funcionales y no funcionales, las condiciones transversales, sus fichas técnicas y especificaciones, los acuerdos de niveles de servicios generales y particulares por cada tipo de servicio contratado; información que se encuentra disponible en la respectiva página de la tienda virtual del Estado Colombiano de la plataforma de CCE, o bien, que se puede solicitar a la Entidad desde el mismo momento de la suscripción de la Orden de Compra. Igualmente, conocer y tener en cuenta dentro de las actividades propias de la interventoría, aquellas contenidas en el manual de contratación de la Entidad que esté vigente durante cada etapa de la ejecución de la interventoría y del contrato objeto de ésta. 5. Hacer el seguimiento a las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos; incidentes y solicitudes, casos de mesa de ayuda y demás interacciones relacionadas con los servicios prestados por el contratista de los servicios provistos a través del contrato objeto de interventoría. Cuando un incidente en los servicios provistos a través de ese contrato afecte masivamente el servicio en una sede o a nivel nacional, hacer seguimiento detallado a las operaciones del contratista para el restablecimiento del servicio y reportar las acciones de la interventoría y las del contratista en forma diaria o con la frecuencia que indique la supervisión, de acuerdo con cada caso. 6. Medir continuamente la cantidad y calidad de los servicios efectivamente prestados frente a aquellos contratados; en particular, medir los acuerdos de Nivel de Servicio previstos en el contrato objeto de interventoría y adicionalmente, aquellos que considere necesarios para determinar la correcta ejecución del contrato objeto de interventoría. 7. Informar por escrito al contratista del contrato objeto de interventoría, cuando se presente una desviación significativa entre los servicios contratados y los servicios efectivamente prestados, como máximo, dentro de la semana siguiente a la detección de dicha desviación; y solicitarle las acciones de mejora oportunas, medibles y verificables que aquel tenga que realizar con ocasión a esa desviación. 8. Revisar, solicitar ajustes y dar visto bueno a las acciones de mejora propuestas por el contratista del contrato objeto de interventoría. Una vez avaladas por la Interventoría, realizar el seguimiento para verificar su cumplimiento. 9. Requerir al contratista objeto de interventoría los informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, así como sobre el estado de la atención de incidentes y requerimientos sobre el servicio. De igual forma, requerir a la Mesa de Ayuda de la Rama Judicial

ANEXO CONDICIONES CONTRACTUALES	
CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORÍA	
PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS No. 016 DE 2022	
	la relación diaria de casos relacionados directamente con el servicio objeto de interventoría, pudiendo ésta brindar un usuario de la herramienta ITSM que se maneje para que la interventoría pueda obtener directamente esos datos. 10. Proveer el personal base exigido durante el proceso de concurso de méritos 016 de 2022, así como el personal adicional que ofreció para la obtención de puntaje. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debe incorporar todo el recurso adicional que necesite para el cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato de interventoría. 11. Advertir al supervisor del contrato de interventoría sobre los cambios en su propio personal en forma oportuna, al menos con cinco (5) días hábiles de anticipación, poniendo a consideración del supervisor dentro de los tres primeros días de ese plazo, la hoja de vida de cada persona que ha de reemplazar al personal que deja de formar parte del contrato. 12. Realizar las visitas técnicas necesarias (como mínimo virtualmente) en los destinos de ubicación de los servicios de nube privada objeto de interventoría, realizando pruebas de los mismos obteniendo las mediciones que permitan validar su conformidad frente a las especificaciones técnicas contratadas. El cronograma y destinos de estas visitas técnicas debe ser establecido en conjunto con el supervisor del contrato de interventoría. Por lo tanto, algunas visitas podrán ser virtuales en las sedes que la entidad requiera. Sin embargo, habrá, otras sedes donde podrá ser necesario que el personal de interventoría haga seguimiento de manera presencial. 13. Elaborar en forma mensual o por demanda, informe pormenorizado, detallado y completo en el que se acredite que los servicios efectivamente prestados, pendientes y/o faltantes por el contratista cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, así como el informe detallado de los ANS y el procedimiento de su cálculo, acompañado de los soportes correspondientes. Adicionalmente, debe informar a la supervisión de la interventoría sobre cualquier aspecto del que ésta requiera información dentro de los tres (3) días calendarios siguientes a la solicitud. 14. Asistir a las reuniones a que le convoque el supervisor del Contrato y brindar acompañamiento a la Entidad en los asuntos relacionados con los servicios brindados a través del contrato objeto de interventoría. 15. Prevenir a la Entidad cuando advierta situaciones que causen el riesgo de paralizar la ejecución del contrato objeto de interventoría, así como del riesgo de perder la continuidad de los servicios prestados a través de dicho contrato, proponiendo las medidas que eviten la parálisis en la ejecución del mismo o la discontinuidad en los servicios. 16. Realizar el seguimiento e intervención en las actividades de migración de los servicios del contrato objeto de interventoría cuando se realice cambio de operador de los servicios, y acompañar a la Entidad frente a la gestión y control de actividades relacionadas con estos servicios ante otros contratistas involucrados en esta migración.

ANEXO CONDICIONES CONTRACTUALES	
CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORÍA	
PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS No. 016 DE 2022	
	17. Presentar al supervisor de la interventoría, la documentación necesaria para el inicio del procedimiento de presunto incumplimiento cuando encuentre méritos suficientes para ello, basados en criterios como la importancia o el impacto de los aspectos presuntamente incumplidos u otros que la interventoría como experta en la materia del contrato, objeto de seguimiento e intervención, determinen. 18. Emitir concepto cuando evidencie la necesidad o no de modificación contractual para la ejecución de determinadas actividades del contrato objeto de interventoría. 19. Emitir conceptos integrales a solicitud de la entidad, relacionados con la ejecución del contrato objeto de interventoría, incluyendo aquellos relacionados con modificaciones contractuales, cuyo resultado deberá ser en forma clara y libre de ambigüedades y debe contener la recomendación o no de la modificación planteada. Estos conceptos deberán entregarse al supervisor de la interventoría dentro de los 3 días calendarios siguientes a la solicitud. 20. Entregar a la Entidad la información relacionada con el contrato de interventoría o con el contrato objeto de interventoría, que le sea requerida por el supervisor del contrato. 21. Requerir al contratista objeto de interventoría un cronograma general de las actividades a realizar durante cada uno de los meses calendario de ejecución, que relacione las actividades previsibles durante cada mes. De igual manera, debe llevar el control de esas actividades y de los cambios o modificaciones de ese cronograma, en la medida en que vayan surgiendo nuevas actividades. Requerimiento que deberá realizarse desde la suscripción misma del contrato de interventoría y, por tarde, deberá ser entregado a la Entidad previamente validado por la Interventoría, durante los tres (3) días calendario siguientes al inicio del contrato de interventoría. 22. Entregar a la supervisión del contrato de interventoría, junto con el cronograma general del contratista del contrato objeto de interventoría, un cronograma general de las actividades a realizar durante cada uno de los meses calendario de ejecución del contrato de interventoría, que relacione las actividades previsibles durante cada mes. De igual manera, deberá llevar autocontrol de esas actividades y advertir de los cambios o modificaciones necesarios en ese cronograma, en la medida en que vayan surgiendo nuevas actividades. 23. Entregar a la supervisión del contrato de interventoría, junto con el cronograma general del contratista del contrato objeto de interventoría, la matriz de comunicaciones tanto de la interventoría como del contratista del contrato objeto de interventoría, que en un esquema de organigrama ilustre e incluya el nombre, cargo, teléfonos y correo electrónico de contacto de todos los puntos de contacto de éstos con la Entidad para la ejecución del contrato, y en línea jerárquica, cada uno de los superiores jerárquicos hasta llegar al representante legal.

ANEXO CONDICIONES CONTRACTUALES	
CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORÍA	
PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS No. 016 DE 2022	
	24. Revisar los planes de instalaciones, configuraciones, cambios o ventanas de mantenimiento que presente el contratista y avalar éstos, verificando que contengan minutograma, plan de pruebas y plan de marcha atrás (rollback), sin perjuicio de los demás elementos que deba contener. Durante la ejecución de estos planes deberá acompañar su realización y presentar un informe ejecutivo de la misma a la supervisión del contrato. 25. Informar dentro de los 3 días finales de cada mes, el valor estimado previsto de facturación del contrato objeto de interventoría en el mes siguiente, y realizar las acciones para que esa previsión se cumpla y la facturación se concilie, se genere y se radique según lo previsto. 26. Requerir, conciliar, gestionar y avalar la facturación del contratista en el mes siguiente (o en cualquier mes posterior, cuando aplique) a aquel en que fueron prestados los servicios del proveedor. En caso de que no fuera posible, deberá evidenciar la gestión que realizó para ello de tal forma que demuestre que la interventoría no es causante, activa o pasiva, de la no radicación efectiva de la facturación del proveedor. Lo anterior es aplicable para los servicios prestados en cualquier momento de la ejecución del contrato objeto de interventoría, aún en periodos anteriores al inicio del contrato de interventoría cuando la facturación de éstos no haya sido gestionada. 27. Emitir los conceptos de recomendación de los pagos al contratista que sean previamente conciliados y avalados. En el caso que la interventoría no pueda conciliar el pago de la totalidad de lo pretendido por el contratista, deberá avalar lo que puede recomendar efectivamente, y continuar con la conciliación de lo que sea objeto de diferencia; procurando en todo momento el adecuado flujo de caja del contrato objeto de interventoría. 28. Proponer y justificar equivalencias para la mayor o menor ejecución de servicios (en cantidades o características), cuando en forma justificada un servicio deba ser prestado con cantidades o características diferentes a las inicialmente previstas. 29. Llevar control financiero mensual y acumulativo de todos y cada uno de los ítems y sub-ítems que forman parte del contrato objeto de interventoría, donde se pueda identificar según sea aplicable: ítem de la OC, sub-ítem, descripción del ítem y/o sub-item, fecha de inicio planeada, fecha final planeada, valor planeado, fecha inicial real, fecha final real, valor real; que le servirá de insumo para el proceso de facturación. Este control financiero deberá incorporar adicionalmente, los valores mensuales a favor de la Entidad por concepto de descuento por infracción de los ANS contractuales. 30. Convocar, agendar y realizar bajo su coordinación las reuniones de seguimiento como mínimo en forma quincenal o de la forma en la que indique el supervisor del contrato de interventoría. En estas reuniones se llevará el control del cumplimiento de los compromisos adquiridos y se verificará el avance de las actividades que forman parte del cronograma

ANEXO CONDICIONES CONTRACTUALES	
CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORÍA	
PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS No. 016 DE 2022	
	del contrato objeto de interventoría. De igual manera, la interventoría elaborará y gestionará las firmas de las actas de las reuniones que, sobre el seguimiento, intervención o ejecución del contrato objeto de interventoría, se realicen, conservándolas de manera organizada en medios digitales, permitiendo su consulta a todas las partes. 31. Revisar los requisitos de los prestadores de servicios profesionales o técnicos del contrato objeto de interventoría, advertir a la entidad en caso de no conformidad y requerir al contratista los ajustes necesarios. 32. Verificar y gestionar la publicación de los documentos relevantes de la ejecución del contrato objeto de interventoría y del contrato de interventoría en la plataforma SECOP, en particular de aquellos que evidencien la ejecución de estos contratos y la gestión de los pagos correspondientes a cada uno de ellos. 33. Gestionar y requerir al contratista su obligación de actualizar las garantías que amparan el contrato objeto de interventoría cuando hubiere modificaciones de éste y verificar el cumplimiento del lleno de requisitos de esas garantías, remitiendo la preaprobación de éstas a la Unidad de Compras Públicas de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial con copia a la supervisión del contrato dentro de las 24 horas siguientes al recibo de éstas por parte del contratista. 34. Cumplir los lineamientos que sobre interventoría contempla la normatividad vigente, incluyendo la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1081 de 2015, Resoluciones 7025 de 2019 (Manual de Contratación), Resolución 7049 y 7050 de 2019 de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , las Guías para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos estatales y para la Gestión Contractual en el SECOP II de Colombia Compra Eficiente, o aquellos que los complementen o sustituyan. 35. Proyectar los documentos de liquidación del contrato de acuerdo con los formatos de la Entidad y firmarlos cuando estos hayan sido objeto de control de legalidad por parte de la Unidad de Compras Públicas. 36. Reemplazar cualquiera de los miembros del equipo de trabajo de la Interventoría cuando la supervisión lo solicite por desempeño o comportamiento insatisfactorio, solicitud que deberá ser presentada en forma escrita y citando las razones para ello, cambio que deberá hacerse efectivo dentro de los siguientes diez (10) días calendario posteriores a la solicitud. El reemplazo deberá ser una persona que cumpla con los requisitos mínimos exigidos para el rol desempeñado, más aquellos adicionales que otorguen puntaje que hayan sido ofrecidos durante el proceso de selección. 37. Además de las anteriores obligaciones; el Contratista debe contar para el desarrollo del contrato con un Equipo de trabajo conformado por profesionales y técnicos que cumplan con los perfiles exigidos por la entidad. **OBLIGACIONES AMBIENTALES**:

ANEXO CONDICIONES CONTRACTUALES	
CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORÍA	
PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS No. 016 DE 2022	
	De conformidad con el Sistema Integrado Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente – SIGCMA, cumplir con con el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial adoptado por el acuerdo PSAA14-10160 de junio de 2014, y advertir los presuntos incumplimientos de dicho plan de parte del contratista.
8.OBLIGACIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL	1. Pagar al Contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente. 2. Supervisar la correcta ejecución del contrato a través del supervisor designado para tal fin. 3. Suministrar oportunamente la información y el apoyo que requiera el Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 4. Verificar y dejar constancia, a través de la supervisión del contrato, del cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y las contribuciones parafiscales a que haya lugar, establecidas por la ley colombiana, del personal que contrate o tenga de planta durante la ejecución del contrato. 5. Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera en relación con el contrato y con el cumplimiento de las obligaciones de éste. 6. Analizar y responder los requerimientos que formule razonablemente el Contratista. 7. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en concordancia con el SIGCMA implementado por la entidad. 8. Cumplir con las demás obligaciones que surjan de la naturaleza del contrato.
9.DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO	Hacen parte del contrato todas las actuaciones y documentos, surtidas y expedidos, respectivamente en las etapas precontractual, contractual, en la liquidación del mismo cuando haya lugar a ella, y en la etapa pos contractual, y por tanto tienen fuerza vinculante con el presente documento.
IV. ESTIPULACIONES CONTRACTUALES ADICIONALES	
10.ESTIPULACIONES CONTRACTUALES ADICIONALES	Se aplican y hacen parte del contrato y por tanto tiene fuerza vinculante las estipulaciones consignadas en el Estudio Previo, la propuesta presentada, documentos publicados en el Sistema Electrónico de Contratación "SECOP", y la información contenida en el anverso de este documento, o en anexo al mismo, según corresponda, en consideración a su naturaleza y régimen legal.
11) EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El contrato no genera relación laboral, en consecuencia, el Contratista actúa de manera independiente y con total autonomía técnica y administrativa, sin ningún tipo de subordinación con el **CONSEJO SUPERIOR**, por lo tanto, no da lugar a reconocimiento y pago de prestaciones sociales. **12) INDEMNIDAD DEL CONSEJO SUPERIOR:** El Contratista mantendrá indemne al **CONSEJO SUPERIOR** contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o a propiedades de terrenos ocasionados por el Contratista o su personal, durante la ejecución del objeto de este contrato. **13) GARANTÍA LEGAL:** El **CONTRATISTA** se obliga a responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos entregados, en	

ANEXO CONDICIONES CONTRACTUALES
CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORÍA
PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS No. 016 DE 2022

los términos establecidos en los artículos 7 a 12 de la Ley 1480 de 2011. **14) PENAL PECUNIARIA:** Las partes pactan como sanción pecuniaria, entendida como la tasación anticipada de los perjuicios, el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato en caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales a cargo del Contratista, sin que lo anterior sea óbice para que se impongan las multas a que haya lugar y/o reclamaciones por los perjuicios ocasionados. **15) MULTAS:** Las partes acuerdan que en caso de retardo o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato o en sus anexos, se causará a favor del **CONSEJO SUPERIOR** una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato para cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas exceda el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. **16) APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA:** El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria se hará efectiva directamente por la **DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR**, descontando el valor de los pagos que ésta deba efectuar al Contratista, si ello fuere posible, o haciendo efectiva la garantía con cargo al amparo de cumplimiento, o acudiendo al cobro ejecutivo. Previa a la adopción de la decisión de imposición de la multa o de la cláusula penal pecuniaria se realizará una audiencia con el Contratista. **17) CLÁUSULAS EXCEPCIONALES:** En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el contrato se aplicarán las cláusulas excepcionales de modificación, terminación e interpretación unilaterales, así como la de caducidad en los términos previstos en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. **18) CADUCIDADES ESPECIALES: LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR** podrá declarar la caducidad del contrato, en los eventos previstos en el art.25 de la Ley 40 de 1993 y demás normas concordantes. **19) CESIÓN:** El Contratista no podrá ceder el contrato, sin el consentimiento previo y escrito de la **DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**, pudiendo ésta negar la autorización de la cesión o del subcontrato. **20) LIQUIDACIÓN**: En el evento de proceder, terminada la ejecución del contrato se procederá a la liquidación del mismo conforme a lo ordenado por los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, 11 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 0019 de 2012, o las que las complementen, modifiquen o sustituyan. **21) INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** El Contratista declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones o conflictos de interés, establecidas en la Constitución Política, en la ley, y en especial las previstas en los arts. 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, art. 60 de la Ley 610 de 2000 y arts. 1, 2, 3, 4, 5, 84 y 90 de la Ley 1474 de 2011. **22) CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES**: En virtud del artículo 60 de la Ley 610 de 2000, el **CONTRATISTA** declara bajo la gravedad de juramento que no ha sido sancionado por la Contraloría con juicio de responsabilidad fiscal en su contra. **23) DERECHO DE AUTOR**: el **CONSEJO SUPERIOR** para efectos de establecer los derechos patrimoniales de autor, dará aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011, en la Decisión Andina 351 de 1993, y en las que las complemente, modifiquen o sustituyan. En el sentido que el **CONTRATISTA** es el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos. En relación con los derechos patrimoniales sobre los productos del contrato estos pertenecerán *al **CONSEJO SUPERIOR***. **PARÁGRAFO:** La difusión de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del contrato, en todo caso deberá ser autorizada por el **CONSEJO SUPERIOR. 24) SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:** El contratista deja expresa constancia y acredita estar al día en el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, en los términos de la Ley 789 de 2002 concordante con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. **25)**

ANEXO CONDICIONES CONTRACTUALES
CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORÍA
PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS No. 016 DE 2022
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requerirá del certificado de registro presupuestal y aprobación de la garantía si a ello hay lugar. **26) CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN**: El **CONTRATISTA** guardará confidencialidad sobre la información que obtenga del **CONSEJO SUPERIOR** en desarrollo del objeto contractual. **27) SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES**: Las partes en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción. **28) GASTOS E IMPUESTOS:** Serán por cuenta del **CONTRATISTA** todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración del contrato, así como el valor de la prima de la garantía y sus modificaciones, entre otros. **29) PROTECCIÓN AL AMBIENTE**: el **CONTRATISTA** se compromete a cumplir con las normas de carácter ambiental, que apliquen al objeto y obligaciones del contrato.**30) RÉGIMEN LEGAL:** Este contrato se regirá por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias, o las que las complementen, modifiquen o sustituyan. **31) DOMICILIO:** Para todos los efectos legales se fija como domicilio la ciudad de Bogotá, D.C.
Elaboró: María Alejandra Montoya Mejía Profesional División de Contratos

ACTA DE INICIO CONTRATO 309 DE 2022

NUMERO EN SECOP: CO1.PCCNTR.4341418

OBJETO: Prestar la Interventoría integral a la adquisición de los servicios de Nube privada para la Rama.

CONTRATANTE: Nación - Consejo Superior de la Judicatura
NIT. 800.093.816-3

CONTRATISTA: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC NIT 830.126.645-3

FECHA CONTRATO: 27 de DICIEMBRE DE 2022.

FECHA APROBACION GARANTIAS: 29 de DICIEMBRE DE 2022.

VALOR: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($674.467.500), incluido IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones de ley que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato

PLAZO DE EJECUCIÓN: A partir de la suscripción de la presente Acta de inicio, hasta el 15 de agosto de 2023.

Los suscritos, CESAR MANCIPE PINZON, en representación de BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC, CARLOS FERNANDO GALINDO CASTO, Director de la Unidad de Informática, MARIO FERNANDO SARRIA VILLOTA, Director Administrativo de la División de Infraestructura de Hardware, Comunicaciones y Centros de Datos, LEONEL GUSTAVO TORRES RINCON, Profesional Universitario de la Unidad de Informática, en su calidad de Supervisores del contrato 309 de 2022, suscriben la presente acta con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato.

En constancia de lo anterior, se firma a los 4 días del mes de enero de 2023.

Para constancia firman:

CESAR MANCIPE PINZON
Representante Legal
BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE
ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC

CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO
Director de la Unidad de Informática
Consejo Superior de la Judicatura – DEAJ

MARIO FERNANDO SARRIA VILLOTA
Director Administrativo de la División de Infraestructura de Hardware, Comunicaciones y Centros de Datos
Consejo Superior de la Judicatura – DEAJ

LEONEL GUSTAVO TORRE RINCON
Profesional Universitario Unidad de Informática
Consejo Superior de la Judicatura -DEAJ

CONTRATO No. 309 DE 2022			
ANEXO MODIFICACIÓN No. 01			
CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORÍA			
PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS No. 016 DE 2022			
ORDENADOR DEL GASTO/ DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL	**NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO**, mayor de edad y vecina de Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 51.750.926, actuando en nombre y representación de la **NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**, con NIT. 800.093.816-3, en su calidad de Directora Ejecutiva de Administración Judicial, nombrada para ejercer el cargo mediante Resolución No. PCSJSR22-167 del 19 de julio de 2022, nombramiento confirmado mediante Resolución No. PCSJSR22-201 del 4 de agosto de 2022, posesionada según acta del 9 de agosto de 2022 con efectos a partir del 10 de agosto de 2022, debidamente facultada para contratar por el Numeral 3º del Art. 99 de la Ley 270 de 1996.		
I. DATOS DEL CONTRATO PRINCIPAL			
OBJETO	Prestar la interventoría integral a la adquisición de los servicios de nube privada para la Rama Judicial.		
CONTRATISTA	**BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC**		
NIT	830.126.645-3		
PLAZO INICIAL	7 meses y 12 días		
VALOR INICIAL	$674.467.500		
ACTO DE AUTORIZACIÓN	Resolución PCSJSR23-159 del 11 de agosto de 2023.		
APROBACIÓN JUNTA DE CONTRATACIÓN	En sesión del 4 de agosto de 2023		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO (ACTA DE INICIO)**	
27/12/2022	29/12/2022	4/01/2023	
NUMERO TOTAL DE MODIFICACIONES	**PLAZO ACTUAL CON PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**	**VALOR ACTUAL CON ADICIONES**	
0	15/08/2023	$674.467.500	
II. DATOS DE LA ACTUAL MODIFICACIÓN			
JUSTIFICACIÓN	Mediante memorando DEAJIFM23-419 del 2 de agosto de 2023, el Director de la Unidad de Informática, junto con los demás supervisores, solicitan adicionar y prorrogar el contrato 309 de 2022 en los siguientes términos: *"La Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de manera atenta se permite solicitar la gestión para realizar la modificación No. 3 (Adición-Prorroga) de la Orden de Compra 100980 (Contrato 257 de 2022) cuyo objeto es "Adquirir los servicios de nube privada para la Rama Judicial", suscrito con la empresa IFX Networks Colombia SAS, que de otra forma finalizaría el próximo 15 de agosto de 2023.* *La Modificación consiste en:* *1. Prorrogar los servicios actuales del contrato en 3.5 meses desde el 16 de agosto de 2023 hasta el 30 de noviembre de 2023, por un valor de $7.157.678.948,00.* *2. Adicionar un ítem de Certificado Digital Sitio Seguro-Varios Servidores-1 año-Instalar en ambientes Windows, Linux, Unix, Solaris, HP-UX, AIX.-SSL Avanzado EV, por un valor de $5.346.432,00.*		

CONTRATO No. 309 DE 2022
ANEXO MODIFICACIÓN No. 01
CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORÍA
PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS No. 016 DE 2022

En consecuencia, se debe modificar también el contrato de interventoría 309 de 2022, suscrito con la empresa BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR – BISA, para prorrogarlo por el mismo término que aquella a realizar al contrato objeto de interventoría. La prórroga del contrato de interventoría implica una adición de $314.751.500,00, correspondiente al valor de 3.5 meses de aquel.
Para lo anterior se presentan de manera detallada los siguientes aspectos:
(…)

1.2 Informe de ejecución global del contrato 309 de 2022

Contrato 309 de 2022	
Número del contrato en Secop II	CO1.PCCNTR.4341418
Proveedor	BUSINESS INTELLIGENCE SOFWARE ASSESSOR CORPORATION SAS BIC - NIT: 830.126.645-3
Fecha de suscripción:	27 de diciembre de 2022
Fecha de Aprobación garantías:	29 de diciembre de 2022
Fecha de inicio:	4 de enero de 2023
Fecha de terminación:	15 de agosto de 2023
Valor Inicial del contrato:	$674.467.500
Porcentaje ejecución (30 de junio de 2023)	79,64
Porcentaje Avance financiero (30 de junio de 2023)	38,71
Adición y prorroga solicitada actual (Modificación)	
Plazo prórroga solicitada	3.5 meses (16/08/2023 a 30/11/2023)
Valor mensual del contrato	$89.929.000
Valor adición	$89.929.000 x 3,5 = $314.751.500,00
Cumple Ley 80 de 1993, Art. 40	NO APLICA (contrato interventoría)
Valor total del contrato incluida actual (Modificación)	
Valor total actualizado incluyendo modificación	$989.219.000,00
Nueva fecha de finalización:	30 de noviembre de 2023

2. JUSTIFICACIÓN
(…)
2.2 Justificación de la adición y prórroga del contrato de interventoría
La orden de compra 100980 (contrato 257-2022) requiere interventoría durante la totalidad de su ejecución, ya que persiste la complejidad y extensión de su objeto y obligaciones contractuales, así como la carencia o insuficiencia de personal altamente especializado en la materia por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para hacer una supervisión propia.
Por tal motivo, al estar en curso los procesos para ampliar la prórroga de la vigencia de los servicios prestados a través de la orden de compra 100980 por el termino de tres meses y medio (3,5 meses), es decir, hasta el 30 de noviembre de 2023, es preciso también ampliar la vigencia de la interventoría que sobre ella se ejerce a través del contrato de interventoría 309-2022, por el mismo término de tres meses y medio, comprendidos desde el 16 de agosto de 2023 hasta el 30 de noviembre de 2023, adicionándolo por el valor correspondiente a la ejecución de la interventoría durante ese plazo.
3. ESTIMACIÓN DE VALORES A ADICIONAR
3.2 Valores de la adición del contrato de interventoría
La adición requerida es por la suma de TRESCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ($314.751.500,00), valor concordante con el valor mensual pactado inicialmente y con el término de la prórroga requerida.
Valor adición = Valor mensual x Plazo prórroga = $89.929.000 x 3.5 = $314.751.500
4. PRESUPUESTO
4.2 Presupuesto para la adición del contrato de interventoría
Para la prórroga requerida de la interventoría, se requiere adicionar el contrato 309-2022 en la suma de TRESCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ($314.751.500,00).

CONTRATO No. 309 DE 2022
ANEXO MODIFICACIÓN No. 01
CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORÍA
PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS No. 016 DE 2022

Para la adición proyectada se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal descrito a continuación:

CDP	Fecha	Valor del CDP	Valor a afectar
28423	2023-06-09	$314.751.500,00	$314.751.500,00

5. SOLICITUD
(…)
SEGUNDO. *La adición al contrato de interventoría 309 de 2022 por la suma de TRESCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ($314.751.500,00) para prorrogar esa interventoría desde el 16 de agosto de 2023 hasta el 30 de noviembre de 2023 (3,5 meses). Es preciso indicar que la realización de las modificaciones contractuales solicitadas no altera las demás condiciones de los contratos del asunto.*
La Unidad de Informática encuentra viable y conveniente las modificaciones solicitadas, por lo que recomienda a la Ordenadora del Gasto, su suscripción, solicitando URGENTE atención, porque el contrato actualmente vencería el próximo 15 de agosto de 2023".

Atendiendo la justificación y recomendación realizada por el Director de la Unidad de Informática y los demás supervisores del contrato a la Directora Ejecutiva de Administración Judicial de suscribir una adición y prórroga al contrato 309 de 2022, y considerando que se cumplen los requisitos para que las mismas procedan, a saber, para la adición que (i) no sobrepase el 50% del valor inicial del contrato (ii) el contrato se encuentra en ejecución y (iii) con la modificación no se altera, excluye o modifica el objeto del contrato inicialmente pactado y para la prórroga que el contrato esté en ejecución y que se encuentre soportada la conveniencia[1] de la modificación, resulta viable jurídicamente, la suscripción de la adición y prórroga.

VALOR DE LA ADICIÓN	**PRÓRROGA: PLAZO DE EJECUCIÓN**
VALOR DE ESTA ADICIÓN: $314.751.500	**PLAZO ADICIONAL:** 3 meses y 15 días
NUEVO VALOR: $989.219.000	**NUEVO PLAZO TOTAL:** 10 meses y 27 días
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 30/11/2023	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	**CDP No.**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**RUBRO**	**UNIDAD**	**RECURSO**	**VALOR CDP**	**VALOR A AFECTAR**
	28423	2023-06-09	C-2799-0800-12-0-2799062-02	02	16	*$314.751.500*	$314.751.500
TOTAL ADICIÓN							$314.751.500


CLASE DE MODIFICACIÓN	**ADICIÓN**	**X**	**PRÓRROGA**	**X**	**OTROSÍ**	

PRIMERO: Prorrogar el contrato No. 309 de 2022, por 3 meses y 15 días, contados a partir del 16 de agosto de 2023 hasta el 30 de noviembre de 2023.

SEGUNDO: Adicionar el valor del Contrato No. 309 de 2022 en la suma de **TRESCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS (**$314.751.500**).**

[1] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2015, exp. 28.205, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

CONTRATO No. 309 DE 2022
ANEXO MODIFICACIÓN No. 01
CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORÍA
PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS No. 016 DE 2022
TERCERO: Las cláusulas y condiciones del contrato principal, no modificadas por este documento permanecen vigentes y son de obligatorio cumplimiento, en particular, se mantienen las condiciones técnicas y económicas inicialmente contratadas.
III. ESTIPULACIONES DEL CONTRATO
GARANTÍAS: El contratista debe modificar la garantía de cumplimiento y anexar en la plataforma SECOP II el certificado modificatorio correspondiente, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de la modificación a través de dicha plataforma, con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por incumplimiento contractual.
Elaboró: María Alejandra Montoya Mejía División de Contratos

CONTRATO No. 309 DE 2022			
ANEXO MODIFICACIÓN No. 02			
CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORÍA			
PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS No. 016 DE 2022			
ORDENADOR DEL GASTO/ DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL	**NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO**, mayor de edad y vecina de Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 51.750.926, actuando en nombre y representación de la **NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**, con NIT. 800.093.816-3, en su calidad de Directora Ejecutiva de Administración Judicial, nombrada para ejercer el cargo mediante Resolución No. PCSJSR22-167 del 19 de julio de 2022, nombramiento confirmado mediante Resolución No. PCSJSR22-201 del 4 de agosto de 2022, posesionada según acta del 9 de agosto de 2022 con efectos a partir del 10 de agosto de 2022, debidamente facultada para contratar por el Numeral 3º del Art. 99 de la Ley 270 de 1996.		
I. DATOS DEL CONTRATO PRINCIPAL			
OBJETO	Prestar la interventoría integral a la adquisición de los servicios de nube privada para la Rama Judicial.		
CONTRATISTA	**BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC**		
NIT	830.126.645-3		
PLAZO INICIAL	7 meses y 12 días		
VALOR INICIAL	$674.467.500		
ACTO DE AUTORIZACIÓN	No aplica		
APROBACIÓN JUNTA DE CONTRATACIÓN	No aplica		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		**FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO (ACTA DE INICIO)**
27/12/2022		29/12/2022	4/01/2023
NUMERO TOTAL DE MODIFICACIONES		**PLAZO ACTUAL CON PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**	**VALOR ACTUAL CON ADICIONES**
1		30/11/2023	$989.219.000
II. DATOS DE LA ACTUAL MODIFICACIÓN			
JUSTIFICACIÓN	Mediante memorando DEAJIFM23-688 del 28 de noviembre de 2023, el Director de la Unidad de Informática, junto con los demás supervisores, solicitan adicionar y prorrogar el contrato 309 de 2022 en los siguientes términos: ***1.ESTADO DE LOS CONTRATOS.*** *(…)* ***1.2 Informe de ejecución global del contrato 309 de 2022.*** 		

Contrato 309 de 2022	
Proveedor	BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION SAS BIC - NIT. 830.126.645-3
Fecha de suscripción:	27 de diciembre de 2022
Fecha de Aprobación garantías:	29 de diciembre de 2022
Fecha de inicio:	4 de enero de 2023
Fecha de terminación inicial:	15 de agosto de 2023
Valor inicial del contrato:	$674.467.500
Porcentaje ejecución (23/11/2023):	97,88
Porcentaje Avance financiero (23/11/2023):	80,84
(Modificación 1)	
Plazo prórroga solicitada	3,5 meses (16/08/2023 a 30/11/2023)
Valor mensual del contrato	$89.929.000
Valor adición:	$89.929.000 x 3,5 = $314.751.500,00
Cumple Ley 80 de 1993, Art. 40:	NO APLICA (contrato interventoría)
Fecha de terminación con modificación 1:	30 de noviembre de 2023
Valor actual con modificación 1:	$989.219.000
Adición y prorroga solicitada actual (Modificación 2)	
Plazo prórroga solicitada	1 mes y 9 días (1/12/2023 a 09/01/2024)
Valor mensual del contrato	$89.929.000
Calculo valor prorroga	$89.929.000 x 1,3 = $116.907.700,00
Saldo a favor de la entidad retirado proyección de pagos de meses octubre y noviembre	$8.702.806,45
Valor adición a solicitar:	$108.204.893,55
Cumple Ley 80 de 1993, Art. 40:	NO APLICA (contrato interventoría)
Valor total con modificación 2 (actual):	$1.097.423.893,55
Nueva fecha de finalización:	09 de enero de 2024

icontec ISO 9001 SC5780-4 IQNet icontec ISO 14001 CO-SA-CER551308

CONTRATO No. 309 DE 2022
ANEXO MODIFICACIÓN No. 02
CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORÍA
PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS No. 016 DE 2022

2. JUSTIFICACIÓN

2.2. Justificación de la adición y prórroga del contrato de interventoría

La orden de compra 100980 (contrato 257-2022) requiere interventoría durante la totalidad de su ejecución, ya que persiste la complejidad y extensión de su objeto y obligaciones contractuales, así como la carencia o insuficiencia de personal altamente especializado en la materia por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para hacer una supervisión propia.

Por tal motivo, al iniciar su curso mediante esta misma solicitud, los procesos para ampliar la prórroga de la vigencia de los servicios prestados a través de la orden de compra 100980 hasta el 9 de enero de 2024, es preciso también ampliar la vigencia de la interventoría que sobre ella se ejerce mediante el contrato 309-2022 por el mismo término; para lo que se requiere la adición del contrato por un valor de $108.204.893,55.

2.2.1Cobertura del precio de la prórroga del contrato de Interventoría

Mediante comunicación del 23 de noviembre de 2023, el contratista remitió oferta (adjunta) de prórroga de los servicios de interventoría desde el 1 de diciembre de 2023 hasta el 9 de enero de 2024 por valor de $116.907.700,00.

Teniendo en cuenta que el contrato de interventoría cuenta con un saldo no ejecutable por la suma de $8.702.806,45, correspondiente al precio de los días de diferencia entre la fecha de suscripción del contrato de interventoría y su fecha de inicio, el valor a adicionar corresponde a la suma de CIENTO OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($108.204.893,55)

3.ESTIMACIÓN DE VALORES A ADICIONAR

3.2 Valor a adicionar del contrato de interventoría

La adición requerida al contrato de interventoría 309 de 2022, corresponde a la suma de CIENTO OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($108.204.893,55), valor correspondiente al precio de la interventoría durante el periodo de la prórroga ($116.907.700,00) menos el Valor de los recursos disponibles del contrato ($8.702.806,45).

El anterior valor es conforme con el valor mensual actual del servicio de interventoría, así:

Valor adición = ((Valor mensual x Plazo prórroga) – saldo no ejecutable =
= ($89.929.000 x 1.3) – $8.702.806,45 = $116.907.700,00 – $8.702.806,45 =
= $108.204.893,55

4.PRESUPUESTO

4.2 Presupuesto para prorrogar el contrato de interventoría

Para la prórroga requerida del contrato de interventoría 309 de 2022, se requiere adicionarlo en la suma de CIENTO OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CENTAVOS ($108.204.893,55), para lo que se cuenta con los certificados de disponibilidad presupuestal descritos a continuación:

CDP	Fecha	Valor del CDP	Valor a afectar
45823	2023-11-10	$116.000.000,00	$108.204.893,55

5.SOLICITUD

(…)

SEGUNDO. *La modificación del contrato de interventoría 309 de 2022 para prorrogarlo desde el 1 de diciembre de 2023 hasta el 9 de enero de 2024, adicionando su valor en la suma de CIENTO OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL*

CONTRATO No. 309 DE 2022							
ANEXO MODIFICACIÓN No. 02							
CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORÍA							
PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS No. 016 DE 2022							
	OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($108.204.893,55) *Es preciso indicar que la realización de las modificaciones contractuales solicitadas, no modifica las demás condiciones de los contratos del asunto.* *La Unidad de Informática encuentra viables y convenientes técnicamente las modificaciones solicitadas, por lo que recomienda a la Ordenadora del Gasto, su suscripción (…)".* Atendiendo la justificación y recomendación realizada por el Director de la Unidad de Informática y los demás supervisores del contrato a la Directora Ejecutiva de Administración Judicial de suscribir una adición y prórroga al contrato 309 de 2022, y considerando que se cumplen los requisitos para que las mismas procedan, a saber, para la adición que (i) no sobrepase el 50% del valor inicial del contrato (ii) el contrato se encuentra en ejecución y (iii) con la modificación no se altera, excluye o modifica el objeto del contrato inicialmente pactado y para la prórroga que el contrato esté en ejecución y que se encuentre soportada la conveniencia[1] de la modificación, resulta viable jurídicamente, la suscripción de la adición y prórroga.						
VALOR DE LA ADICIÓN					**PRÓRROGA: PLAZO DE EJECUCIÓN**		
VALOR DE ESTA ADICIÓN: $108.204.893,55					**PLAZO ADICIONAL:** 1 mes y 9 días		
NUEVO VALOR: $1.097.423.893,55					**NUEVO PLAZO TOTAL:** 12 meses y 6 días		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 9/01/2024							
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	**CDP No.**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**RUBRO**	**UNIDAD**	**RECURSO**	**VALOR CDP**	**VALOR A AFECTAR**
	45823	2023-11-10	C-2701-0800-36-0-2701048-02	02	16	$116.000.000	$108.204.893,55
TOTAL ADICIÓN							$108.204.893,55
CLASE DE MODIFICACIÓN	**ADICIÓN**	**X**	**PRÓRROGA**	**X**	**OTROSÍ**		

PRIMERO: Prorrogar el contrato No. 309 de 2022, por 1 mes y 9 días, contados a partir del 1 de diciembre de 2023 hasta el 9 de enero de 2024.

SEGUNDO: Adicionar el valor del Contrato No. 309 de 2022 en la suma de **CIENTO OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (**$108.204.893,55**).**

TERCERO: Las cláusulas y condiciones del contrato principal, no modificadas por este documento permanecen vigentes y son de obligatorio cumplimiento, en particular, se mantienen las condiciones técnicas y económicas inicialmente contratadas.

III. ESTIPULACIONES DEL CONTRATO

[1] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2015, exp. 28.205, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

CONTRATO No. 309 DE 2022
ANEXO MODIFICACIÓN No. 02
CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORÍA
PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS No. 016 DE 2022
GARANTÍAS: El contratista debe modificar la garantía de cumplimiento y anexar en la plataforma SECOP II el certificado modificatorio correspondiente, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de la modificación a través de dicha plataforma, con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por incumplimiento contractual.
Elaboró: María Alejandra Montoya Mejía División de Contratos

CONTRATO No. 309 DE 2022			
ANEXO MODIFICACIÓN No. 03			
CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORÍA			
PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS No. 016 DE 2022			
ORDENADOR DEL GASTO/ DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL	**NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO**, mayor de edad y vecina de Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 51.750.926, actuando en nombre y representación de la **NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**, con NIT. 800.093.816-3, en su calidad de Directora Ejecutiva de Administración Judicial, nombrada para ejercer el cargo mediante Resolución No. PCSJSR22-167 del 19 de julio de 2022, nombramiento confirmado mediante Resolución No. PCSJSR22-201 del 4 de agosto de 2022, posesionada según acta del 9 de agosto de 2022 con efectos a partir del 10 de agosto de 2022, debidamente facultada para contratar por el Numeral 3º del Art. 99 de la Ley 270 de 1996.		
I. DATOS DEL CONTRATO PRINCIPAL			
OBJETO	Prestar la interventoría integral a la adquisición de los servicios de nube privada para la Rama Judicial.		
CONTRATISTA	**BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC**		
NIT	830.126.645-3		
PLAZO INICIAL	7 meses y 12 días		
VALOR INICIAL	$674.467.500		
ACTO DE AUTORIZACIÓN	No aplica		
APROBACIÓN JUNTA DE CONTRATACIÓN	No aplica		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		**FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO (ACTA DE INICIO)**
27/12/2022		29/12/2022	4/01/2023
NUMERO TOTAL DE MODIFICACIONES		**PLAZO ACTUAL CON PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**	**VALOR ACTUAL CON ADICIONES**
2		9/01/2024	$1.097.423.893,55
II. DATOS DE LA ACTUAL MODIFICACIÓN			
JUSTIFICACIÓN	Mediante memorando DEAJIFM23-746 del 15 de diciembre de 2023, el Director de la Unidad de Informática, junto con los demás supervisores, solicitan adicionar y prorrogar el contrato 309 de 2022 en los siguientes términos: *"(…)* *1. ESTADO DE LOS CONTRATOS* *(…)* *1.2 Informe de ejecución global del contrato 309 de 2022*		

CONTRATO No. 309 DE 2022
ANEXO MODIFICACIÓN No. 03
CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORÍA
PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS No. 016 DE 2022

Contrato 309 de 2022	
Número del contrato en Secop II	CO1.PCCNTR.4341418
Proveedor	BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION SAS BIC - NIT: 830.126.645-3
Fecha de suscripción:	27 de diciembre de 2022
Fecha de Aprobación garantías:	29 de diciembre de 2022
Fecha de inicio:	4 de enero de 2023
Fecha de terminación:	15 de agosto de 2023
Valor Inicial del contrato:	$674.467.500
Ejecución física con corte al 30/11/2023:	89,19%
Ejecución financiera con corte al 30/11/2023:	81,15%
Modificación 1 - Adición y Prórroga	
Fecha	15/08/2023
Valor Adición	$314.751.500,00
Valor del contrato con modificación 1:	$989.219.000,00
Fecha de terminación con modificación 1:	30/11/2023
Modificación 2 - Adición y Prórroga	
Fecha	28/11/2023
Valor Adición	$108.204.893.55
Valor del contrato con modificación 2:	$1.097.423.893,55
Fecha de terminación con modificación 2:	09/01/2024
Adición y prorroga solicitada actual (Modificación)	
Plazo prórroga solicitada	8 dias calendario (10/01/2024 a 17/01/2024)
Valor mensual del contrato (2023)	$89.929.000
Valor mensual del contrato (2024 - según oferta)	$101.170.125 (+12,5%)
Valor adición	$101.170.125 x 8 / 30 = $26.978.700
Cumple Ley 80 de 1993, Art. 40	NO APLICA (contrato interventoría)
Valor del contrato después de la adición:	$1.124.402.593,55
Nueva fecha de finalización:	17 de enero de 2024

2. JUSTIFICACIÓN

(…)

1.2 Justificación de la adición y prórroga del contrato de interventoría

La orden de compra 100980 (contrato 257-2022) requiere interventoría durante la totalidad de su ejecución, ya que en forma adicional a la carencia o insuficiencia de personal altamente especializado en la materia por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para hacer una supervisión propia; persiste la complejidad y extensión del objeto y obligaciones contractuales.

Por tal motivo, al iniciarse a través del presente memorando, los procesos para ampliar la prórroga de la vigencia de los servicios prestados a través de la orden de compra 100980 hasta el 17 de enero de 2024, es preciso también ampliar la vigencia de la interventoría que sobre ella se ejerce a través del contrato de interventoría 309-2022, por el mismo término de 8 días calendario, comprendidos desde el 10 de enero de 2024 hasta el 17 de enero de2024, adicionándolo por el valor correspondiente a la ejecución de la interventoría durante ese plazo, con un incremento por cambio de vigencia del 12,50%.

Los suscritos supervisores del contrato consideramos que el incremento de la prórroga es razonable teniendo en cuenta que el componente principal del contrato de interventoría es el recurso humano especializado en el seguimiento del contrato principal, y en consecuencia, al cambiar el salario mínimo, corresponde al comportamiento habitual del mercado que los salarios también se incrementen.

Al momento no hay una información final sobre el crecimiento del Salario Mínimo para el año 2024, pero la información publicada en medios de comunicación indica que este incremento oscilará entre el 11,24% y el 18,00%; por lo que la supervisión del contrato de interventoría considera procedente que el incremento que propone el interventor para la tasación de la prórroga está dentro de los parámetros normales del mercado, y está de acuerdo con él.

3. ESTIMACIÓN DE VALORES A ADICIONAR

(…)

CONTRATO No. 309 DE 2022
ANEXO MODIFICACIÓN No. 03
CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORÍA
PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS No. 016 DE 2022

3.2 Valores de la adición del contrato de interventoría
La adición requerida es por la suma de $26.978.700, valor concordante con el valor mensual pactado inicialmente, con el incremento del 12,5% mencionado anteriormente y con el término de la prórroga requerida.

Valor adición = Valor mensual 2023 x Incremento x Plazo prórroga
= $89.929.000 x (+12,5%) x 8/30 = $26.978.700

4. PRESUPUESTO
4.2 Presupuesto para la adición del contrato de interventoría
Para la prórroga requerida de la interventoría, se requiere adicionar el contrato 309-2022 en la suma de VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS ($26.978.700), incluidos impuestos, y todos los gastos en que incurra el contratista para la ejecución del objeto contractual y sus obligaciones durante el periodo de la prórroga.
Para la adición proyectada se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal descrito a continuación:

CDP	Fecha	Valor del CDP	Valor a afectar
48623	2023-12-14	$26.978.700	$26.978.700

5. SOLICITUD
(…)
SEGUNDO. La adición al contrato de interventoría 309 de 2022 por la suma de VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS ($26.978.700) para prorrogar esa interventoría desde el 10 de enero de 2024 hasta el 17 de enero de 2024 (8 días calendario).
Es preciso indicar que la realización de las modificaciones contractuales solicitadas no altera las demás condiciones de los contratos del asunto.
La Unidad de Informática encuentra viables y convenientes técnicamente las modificaciones solicitadas, por lo que recomienda a la Ordenadora del Gasto, su suscripción (…)".

Atendiendo la justificación y recomendación realizada por el Director de la Unidad de Informática y los demás supervisores del contrato a la Directora Ejecutiva de Administración Judicial de suscribir una adición y prórroga al contrato 309 de 2022, y considerando que se cumplen los requisitos para que las mismas procedan, a saber, para la adición del contrato de interventoría que (i) el contrato se encuentra en ejecución y (ii) con la modificación no se altera, excluye o modifica el objeto del contrato inicialmente pactado y para la prórroga que el contrato esté en ejecución y que se encuentre soportada la conveniencia[1] de la modificación, resulta viable jurídicamente, la suscripción de la adición y prórroga.

VALOR DE LA ADICIÓN	**PRÓRROGA: PLAZO DE EJECUCIÓN**
VALOR DE ESTA ADICIÓN: $26.978.700	**PLAZO ADICIONAL:** Ocho (8) días calendario
NUEVO VALOR: $1.124.402.593,55	**NUEVO PLAZO TOTAL:** 12 meses y 14 días
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 17/01/2024	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	**CDP No.**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**RUBRO**	**UNIDAD**	**RECURSO**	**VALOR CDP**	**VALOR A AFECTAR**

[1] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2015, exp. 28.205, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

CONTRATO No. 309 DE 2022							
ANEXO MODIFICACIÓN No. 03							
CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORÍA							
PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS No. 016 DE 2022							
	48623	2023-12-14	C-2701-0800-36-0-2701048-02	02	16	$ 26.978.700	$ 26.978.700
TOTAL ADICIÓN							$ 26.978.700,
CLASE DE MODIFICACIÓN	**ADICIÓN**		**X**	**PRÓRROGA**	**X**	**OTROSÍ**	

PRIMERO: Prorrogar el contrato No. 309 de 2022 por 8 días calendario contados a partir del 10 de enero de 2024 hasta el 17 de enero de 2024.

SEGUNDO: Adicionar el valor del Contrato No. 309 de 2022 en la suma de **VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS ($26.978.700).**

TERCERO: Las cláusulas y condiciones del contrato principal, no modificadas por este documento permanecen vigentes y son de obligatorio cumplimiento, en particular, se mantienen las condiciones técnicas y económicas inicialmente contratadas.

III. ESTIPULACIONES DEL CONTRATO

GARANTÍAS: El contratista debe modificar la garantía de cumplimiento y anexar en la plataforma SECOP II el certificado modificatorio correspondiente, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de la modificación a través de dicha plataforma, con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por incumplimiento contractual.

Elaboró: María Alejandra Montoya Mejía
División de Contratos

CONTRATO No. 309 DE 2022			
ANEXO MODIFICACIÓN No. 04			
CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORÍA			
PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS No. 016 DE 2022			
ORDENADOR DEL GASTO/ DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL	**NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO**, mayor de edad y vecina de Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 51.750.926, actuando en nombre y representación de la **NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**, con NIT. 800.093.816-3, en su calidad de Directora Ejecutiva de Administración Judicial, nombrada para ejercer el cargo mediante Resolución No. PCSJSR22-167 del 19 de julio de 2022, nombramiento confirmado mediante Resolución No. PCSJSR22-201 del 4 de agosto de 2022, posesionada según acta del 9 de agosto de 2022 con efectos a partir del 10 de agosto de 2022, debidamente facultada para contratar por el Numeral 3º del Art. 99 de la Ley 270 de 1996.		
I. DATOS DEL CONTRATO PRINCIPAL			
OBJETO	Prestar la interventoría integral a la adquisición de los servicios de nube privada para la Rama Judicial.		
CONTRATISTA	**BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC**		
NIT	830.126.645-3		
PLAZO INICIAL	7 meses y 12 días		
VALOR INICIAL	$674.467.500		
ACTO DE AUTORIZACIÓN	No aplica		
APROBACIÓN JUNTA DE CONTRATACIÓN	No aplica		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		**FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO (ACTA DE INICIO)**
27/12/2022		29/12/2022	4/01/2023
NUMERO TOTAL DE MODIFICACIONES		**PLAZO ACTUAL CON PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**	**VALOR ACTUAL CON ADICIONES**
3		17/01/2024	$1.124.402.593,55
II. DATOS DE LA ACTUAL MODIFICACIÓN			
JUSTIFICACIÓN	Mediante memorando DEAJTDIFM24-12 del 17 de enero de 2024, la Directora de la Unidad de Transformación Digital e Informática, junto con los demás supervisores, solicitan adicionar y prorrogar el contrato 309 de 2022 en los siguientes términos: *"(…)* *Desde la Unidad de Transformación Digital e Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de manera atenta nos permitimos solicitar la gestión para realizar la modificación No. 6 (Adición-Prorroga) de la Orden de Compra 100980 (Contrato 257 de 2022) cuyo objeto es "Adquirir los servicios de nube privada para la Rama Judicial", suscrito con la empresa IFX Networks Colombia SAS, la cual consiste en la prórroga de los servicios actuales del contrato en 4 días calendario, desde el 18 de enero de 2024 hasta el 21 de enero de 2024; y la adición de su valor en la suma de $2.761.395.* *En consecuencia, y con base en lo anterior, se requiere de igual manera modificar el contrato de interventoría No. 309 de 2022, suscrito con la empresa BUSINESS*		

CONTRATO No. 309 DE 2022
ANEXO MODIFICACIÓN No. 04
CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORÍA
PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS No. 016 DE 2022

INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR – BISA, razón por la cual se debe prorrogar por el mismo término del contrato 257 de 2022, lo que implica una adición por la suma de $13.489.350, correspondiente al valor de 4 días calendario del valor actual.
Para lo anterior se presentan de manera detallada los siguientes aspectos:
1. ESTADO DE LOS CONTRATOS
(…)
1.2 Informe de ejecución global del contrato 309 de 2022

Contrato 309 de 2022	
Número del contrato en Secop II	CO1.PCCNTR.4341418
Proveedor	BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION SAS BIC - NIT: 830.126.645-3
Fecha de suscripción:	27 de diciembre de 2022
Fecha de Aprobación garantías:	29 de diciembre de 2022
Fecha de inicio:	4 de enero de 2023
Fecha de terminación:	15 de agosto de 2023
Valor Inicial del contrato:	$674.467.500
Ejecución física con corte al 31/12/2023:	95,50%
Ejecución financiera con corte al 31/12/2023:	87,20%
Modificación 1 – Adición y Prórroga	
Fecha	15/08/2023
Valor Adición	$314.751.500,00
Valor del contrato con modificación 1:	$989.219.000,00
Fecha de terminación con modificación 1:	30/11/2023
Modificación 2 – Adición y Prórroga	
Fecha	28/11/2023
Valor Adición	$108.204.893,55
Valor del contrato con modificación 2:	$1.097.423.893,55
Fecha de terminación con modificación 2:	09/01/2024
Modificación 3 - Adición y prorroga	
Fecha	29/12/2023
Valor adición	$26.978.700
Valor del contrato con modificación 3:	$1.124.402.593,55
Nueva fecha de finalización:	17 de enero de 2024
Adición y prorroga solicitada actual (Modificación)	
Plazo prórroga solicitada	4 días calendario (18/01/2024 a 21/01/2024)
Valor adición	$13.489.350
Cumple Ley 80 de 1993, Art. 40	NO APLICA (contrato interventoria)
Valor del contrato después de la adición:	$1.137.891.943,55
Nueva fecha de finalización:	21 de enero de 2024

2. JUSTIFICACIÓN
(…)
2.2. Justificación de la adición y prórroga del contrato de interventoría
La orden de compra 100980 (contrato 257-2022) requiere interventoría durante la totalidad de su ejecución, ya que en forma adicional a la carencia o insuficiencia de personal altamente especializado en la materia por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para hacer una supervisión propia; persiste la complejidad y extensión del objeto y obligaciones contractuales.
Por tal motivo, al iniciarse a través del presente memorando, los procesos para ampliar la prórroga de la vigencia de los servicios prestados a través de la orden de compra 100980 hasta el 21 de enero de 2024, es preciso también ampliar la vigencia de la interventoría que sobre ella se ejerce a través del contrato de interventoría 309-2022, por el mismo término de 4 días calendario, comprendidos desde el 18 de enero de 2024 hasta el 21 de enero de 2024, adicionándolo por el valor correspondiente a la ejecución de la interventoría durante ese plazo.
Teniendo en cuenta el valor de los servicios durante los cuatro (4) días a prorrogar el contrato, es necesaria la adición del contrato, por el valor correspondiente en forma proporcional al valor mensual actual.
3. ESTIMACIÓN DE VALORES A ADICIONAR
(…)
3.2 Valores de la adición del contrato de interventoría
La adición requerida es por la suma de $26.978.700, valor concordante con el valor mensual actual y con el término de la prórroga requerida.

Valor adición = Valor mensual 2024 x Plazo prórroga
= $101.170.125 x 4/30 =

CONTRATO No. 309 DE 2022
ANEXO MODIFICACIÓN No. 04
CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORÍA
PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS No. 016 DE 2022

= 13.489.350,00

4. PRESUPUESTO
(…)
4.2 Presupuesto para la adición del contrato de interventoría
Para la prórroga requerida de la interventoría, se requiere adicionar el contrato 309 2022 en la suma de TRECE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($13.489.350,00), incluidos impuestos, y todos los gastos en que incurra el contratista para la ejecución del objeto contractual y sus obligaciones durante el periodo de la prórroga.
Para la adición proyectada se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal descrito a continuación:

CDP	Fecha	Valor del CDP	Valor a afectar
6224	2024-01-17	$13.489.350,00	$13.489.350,00

5. SOLICITUD
(…)
SEGUNDO. La adición al contrato de interventoría 309 de 2022 por la suma de TRECE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($13.489.350,00) para prorrogar esa interventoría desde el 18 de enero de 2024 hasta el 21 de enero de 2024 (4 días calendario).
Este valor será pagado en conjunto con los demás que correspondan a la facturación mensual de enero de 2024.
Es preciso indicar que la realización de las modificaciones contractuales solicitadas no altera las demás condiciones de los contratos del asunto.
La Unidad de Transformación Digital e Informática encuentra viables y convenientes técnicamente las modificaciones solicitadas, por lo que recomienda a la Ordenadora del Gasto, su suscripción, (…)".

Atendiendo la justificación y recomendación realizada por la Directora de la Unidad de Transformación Digital e Informática y los demás supervisores del contrato a la Directora Ejecutiva de Administración Judicial de suscribir una adición y prórroga al contrato 309 de 2022, y considerando que se cumplen los requisitos para que las mismas procedan, a saber, para la adición del contrato de interventoría que (i) el contrato se encuentra en ejecución y (ii) con la modificación no se altera, excluye o modifica el objeto del contrato inicialmente pactado y para la prórroga que el contrato esté en ejecución y que se encuentre soportada la conveniencia[1] de la modificación, resulta viable jurídicamente, la suscripción de la adición y prórroga.

VALOR DE LA ADICIÓN	**PRÓRROGA: PLAZO DE EJECUCIÓN**
VALOR DE ESTA ADICIÓN: $13.489.350	**PLAZO ADICIONAL:** Cuatro (4) días calendario
NUEVO VALOR: $1.137.891.943,55	**NUEVO PLAZO TOTAL:** 12 meses y 18 días
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 21/01/2024	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	**CDP No.**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**RUBRO**	**UNIDAD**	**RECURSO**	**VALOR CDP**	**VALOR A AFECTAR**
	6224	2024-01-17	C-2701-0800-36-20111A-2701048-02	02	16	$13.489.350	$13.489.350

[1] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2015, exp. 28.205, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

CONTRATO No. 309 DE 2022						
ANEXO MODIFICACIÓN No. 04						
CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORÍA						
PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS No. 016 DE 2022						
TOTAL ADICIÓN						$13.489.350
CLASE DE MODIFICACIÓN	**ADICIÓN**	**X**	**PRÓRROGA**	**X**	**OTROSÍ**	

PRIMERO: Prorrogar el contrato No. 309 de 2022 por 4 días calendario contados a partir del 18 de enero de 2024 hasta el 21 de enero de 2024.

SEGUNDO: Adicionar el valor del Contrato No. 309 de 2022 en la suma de **TRECE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($13.489.350).**

TERCERO: Las cláusulas y condiciones del contrato principal, no modificadas por este documento permanecen vigentes y son de obligatorio cumplimiento, en particular, se mantienen las condiciones técnicas y económicas inicialmente contratadas.

III. ESTIPULACIONES DEL CONTRATO

GARANTÍAS: El contratista debe modificar la garantía de cumplimiento y anexar en la plataforma SECOP II el certificado modificatorio correspondiente, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de la modificación a través de dicha plataforma, con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por incumplimiento contractual.

Elaboró: María Alejandra Montoya Mejía
División de Contratos

CAPÍTULO III

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

Prestar la Interventoría integral a la adquisición de los servicios de nube privada para la Rama Judicial.

Los demás detalles del presente Proceso de Contratación también se encuentran incluidos en los documentos anexos y hacen parte integral del pliego.

1) ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL

La interventoría integral tiene por finalidad la vigilancia y seguimiento especializado a la planeación y ejecución de los objetos y obligaciones contractuales exigibles en el contrato(s) objeto de interventoría, en los aspectos técnicos, financieros-contables, administrativos, jurídicos y ambientales.

Así mismo, la Interventoría realizará todas las actividades que sean necesarias para prever la oportuna ejecución de las actividades dentro de los cronogramas pactados, así como la coordinación entre la Nación – Consejo Superior de la Judicatura, el Interventor y el contratista.

La Interventoría Integral aplicará las mediciones numéricas que apliquen al contrato(s) objeto de interventoría, para garantizar el cumplimiento cualitativo y cuantitativo de cada una de las obligaciones del contratista, así como las especificaciones técnicas y acuerdos de niveles de los servicios prestados.

2) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Artículo 98 de la Ley 270 de 1996 establece que la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL "*es el órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y decisiones del Consejo Superior de la Judicatura*".

Este mismo artículo establece que de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, dependerán, entre otras, la Unidad de Informática.

De la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, dependerán las Unidades de Planeación, Recursos Humanos, Presupuesto, Informática y las demás que cree el Consejo conforme a las necesidades del servicio.

El Artículo 99 de la citada Ley 270 de 1996, señala como funciones del Director Ejecutivo de Administración Judicial: "*1. Ejecutar el Plan Sectorial y las demás políticas definidas para la Rama Judicial .2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización. 3. Suscribir en nombre de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos*

que deban otorgarse o celebrarse. (…) 7. Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan. (…)"

El citado Plan Sectorial que está definido para la vigencia actual es el Plan Sectorial de Desarrollo Rama Judicial 2019 – 2022 "*JUSTICIA MODERNA CON TRANSPARENCIA Y EQUIDAD*", se establece el pilar estratégico MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Dicho pilar estratégico tiene como objetivo general impulsar la transformación digital, de manera escalonada, en la gestión judicial y administrativa de la Rama Judicial, incluyendo la definición e implementación de un modelo de negocio basado en procesos.

Dentro de los objetivos específicos está el generar las condiciones para el despliegue escalonado del nuevo Sistema Integrado de Gestión Judicial.

Para el logro de los objetivos general y específicos del pilar estratégicos, se definen siete estrategias, entre las que se encuentran:

- *Adquirir e instalar la Plataforma Tecnológica de cómputo y comunicaciones con base en el inventario de tecnología.*
- *Mantener la continuidad y sostenibilidad del negocio.*
- *Implementar y/o modificar Sistemas de Información para facilitar las labores de Administración de justicia.*

En aras de dar cumplimiento a los componentes de la planeación estratégica de la Rama Judicial, se cuenta con el Proyecto de Inversión "*Fortalecimiento de la plataforma para la gestión tecnológica nacional*", el cual incluye la actividad "*Adquisición de servicios de Nube Privada*".

Con esta actividad, se satisface la necesidad de contar con servicios de cómputo y almacenamientos masivos que permitan la conformación de servidores virtuales para alojar y ejecutar las aplicaciones administrativas y misionales de la Rama Judicial, así como también para almacenar la información que se crea, recibe y gestiona.

A través de este contrato se prestarán los servicios de nube privada (datacenter y seguridad perimetral), como mínimo, desde el 31 de diciembre de 2022 hasta el 15 de agosto de 2023.

Este contrato entraña servicios de gran complejidad, así como conocimiento altamente especializado para su vigilancia y seguimiento.

La Ley 1474 de 2011 establece:

Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.

(…)

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento

del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.

del contrato

6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución será de 7.5 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo registro presupuestal y aprobación de la garantía. En todo caso, el plazo de ejecución será del 31 de diciembre de 2022 al 15 de agosto de 2023.

NOTA: La duración real del contrato dependerá exclusivamente del contrato base objeto de la presente interventoría

7) LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato se ejecuta en la ciudad de Bogotá D.C.

8) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se obliga, con la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, a cumplir con las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES GENERALES

1 Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto, obligaciones y demás condiciones, los estudios previos, el Pliego de Condiciones y sus anexos, la oferta presentada y los demás documentos que hagan parte integral del contrato.

2 Constituir las garantías que amparan el cumplimiento del contrato, dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción de este.

3 Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta el supervisor del mismo.

4 Desarrollar la actividad de Interventoría con estrictos principios de moralidad y ética profesional y dentro de los lineamientos establecidos por la Ley, obrando con buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y superando los obstáculos que pudieran presentarse, obligándose, no sólo a lo pactado expresamente en el contrato, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de este, según la ley, la costumbre o la equidad natural.

5 Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas usuales en contratos de esta naturaleza, así como en las previstas en la normatividad aplicable.

6 Garantizar el cumplimiento y la calidad de los servicios contratados a través del Contrato de interventoría y responder por ellos, de conformidad con el numeral 4, Artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y Ley 1480 de 2011, independientemente de las garantías ofrecidas.

7 Elaborar la documentación que sea de su responsabilidad en desarrollo de sus obligaciones.

8 Brindar un repositorio de archivos en el que se registren todos los documentos del proyecto, y las actividades de control y seguimiento de las actividades de la Interventoría. El repositorio debe permitir el acceso al supervisor del contrato de interventoría y los profesionales que él determine.

9 Contar con los recursos físicos y humanos suficientes que garanticen el cumplimiento de las obligaciones con calidad y oportunidad de los servicios contratados, así como los recursos de logística que se requieran.

10 Garantizar que su personal mantenga la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto, de tal forma que esta no sea revelada a terceros o se utilice directa o indirectamente la información confidencial a la que tengan acceso durante el desarrollo del Contrato, que solo podrá ser divulgada con expresa autorización del CSJ.

11 Allegar certificación para los pagos y la liquidación del contrato mediante la cual conste el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, ARL y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, del personal con el cual ejecute el contrato de conformidad con el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 50de la ley 789 de 2002.

12 Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que utilice en la ejecución del Contrato de interventoría, y en general, dar estricto cumplimiento a la totalidad de obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, derivadas de la ejecución del Contrato.

13 Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos, materiales y disponibilidad de servicios necesarios para la ejecución del Contrato de Interventoría, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y transporte requeridos, entre otros.

14 Asumir todos los gastos que se ocasionen con relación a la ejecución del contrato de Interventoría.

15 No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una situación así se presente el contratista debe informar inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades competentes.

16 El personal que el interventor ocupe en la ejecución del Contrato no tendrá ninguna vinculación laboral, civil, comercial con la Nación - Consejo Superior de la Judicatura. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del interventor.

17 Realizar con el contratista la conciliación de cada facturación, generando actas por cada sesión de esta actividad en donde consten los avances logrados hasta culminar con la generación del proyecto de factura con el que las partes concuerdan y revisar los proyectos de factura y las facturas radicadas por el Contratista, y proceder a su aceptación o rechazo, de acuerdo con su concordancia con la

facturación conciliada y con la normatividad vigente en materia de facturación. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, gestionar lo necesario en el sistema Olimpia – SIIF Nación, o en aquellos que los sustituyan o complementen, para el registro de la factura electrónica, su aprobación y el trámite posterior de radicación y pago por parte de la Entidad, para lo que diligenciará los formatos que la Entidad le proporcione.

18 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN- Con la suscripción del contrato el INTERVENTOR se obliga a prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explícitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligación de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011:
   a. No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dádiva aningún funcionario público en relación con su contrato.
   b. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el presente proceso contractual.

19 Presentar al supervisor del contrato las hojas de vida del personal requerido en el equipo mínimo de trabajo previo a la firma del acta de inicio, sin que esta condición genere demoras o dilaciones para la firma de dicha acta.

20 Las demás actividades necesarias para dar cumplimiento a los aspectos relacionados con el contrato de interventoría.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

1. Realizar el seguimiento y la intervención permanente en la ejecución del contrato objeto de interventoría en los aspectos técnico, administrativo, financiero-contable, jurídico y ambiental, para lograr el cumplimiento de su objeto y obligaciones, así como la realización continua de las acciones de mejora a que haya lugar por parte del contratista, cuando éste cumplimiento sea incompleto o deficiente y adicionalmente, el inicio de los procesos sancionatorios a que haya lugar en caso de que se dé un presunto incumplimiento.

2. Monitorear permanentemente el servicio de nube privada brindado por el proveedor del contrato objeto de interventoría, a través de la herramienta que brinde aquel en cumplimiento de la orden de compra, o por la herramienta propia que utilice o implemente la interventoría por sus propios medios; que vigile todos los parámetros técnicos exigibles que contemple el Acuerdo Marco de Precios y la orden de compra para cada uno de sus ítems sin afectar la seguridad de la red.

3. Llevar un cuadro de control maestro, técnico y financiero, de todos y cada uno de los ítems y sub-items de la orden de compra, incluyendo los detalles, equivalencia y novedades de su ejecución, que deberán ser registrados en no más de tres (3) días calendario a partir de dichas novedades. Para lo anterior se recomienda llevar este cuadro en un sistema de gestión de base de datos gratuito o a su costo, permitiendo el acceso a esta información a través de la supervisión del contrato de interventoría, como mínimo, a través de una consola SQL. En todo caso, la supervisión de la interventoría deberá tener acceso en todo momento a este cuadro de control, acogiendo la interventoría sus solicitudes de ajustes o adiciones a dicho cuadro.

4. Conocer la totalidad de documentos precontractuales y contractuales del contrato objeto de interventoría, en especial el acuerdo marco de precios del cual se deriva; identificando claramente todos y cada uno de los ítems y sub-items de la orden de compra, su alcance, sus características funcionales y no funcionales, las condiciones transversales, sus fichas técnicas y especificaciones, los acuerdos de niveles de servicios generales y particulares por cada tipo de servicio contratado; información que se encuentra disponible en la respectiva página de la tienda virtual del Estado Colombiano de la plataforma de CCE, o bien, que se puede solicitar a la Entidad desde el mismo momento de la suscripción de la Orden de Compra. Igualmente, conocer y tener en cuenta dentro de las actividades propias de la interventoría, aquellas contenidas en el manual de contratación de la Entidad que esté vigente durante cada etapa de la ejecución de la interventoría y del contrato objeto de ésta.

5. Hacer el seguimiento a las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos; incidentes y solicitudes, casos de mesa de ayuda y demás interacciones relacionadas con los servicios prestados por el contratista de los servicios provistos a través del contrato objeto de interventoría. Cuando un incidente en los servicios provistos a través de ese contrato afecte masivamente el servicio en una sede o a nivel nacional, hacer seguimiento detallado a las operaciones del contratista para el restablecimiento del servicio y reportar las acciones de la interventoría y las del contratista en forma diaria o con la frecuencia que indique la supervisión, de acuerdo con cada caso.

6. Medir continuamente la cantidad y calidad de los servicios efectivamente prestados frente a aquellos contratados; en particular, medir los acuerdos de Nivel de Servicio previstos en el contrato objeto de interventoría y adicionalmente, aquellos que considere necesarios para determinar la correcta ejecución del contrato objeto de interventoría.

7. Informar por escrito al contratista del contrato objeto de interventoría, cuando se presente una desviación significativa entre los servicios contratados y los servicios efectivamente prestados, como máximo, dentro de la semana siguiente a la detección de dicha desviación; y solicitarle las acciones de mejora oportunas, medibles y verificables que aquel tenga que realizar con ocasión a esa desviación.

8. Revisar, solicitar ajustes y dar visto bueno a las acciones de mejora propuestas por el contratista del contrato objeto de interventoría. Una vez avaladas por la Interventoría, realizar el seguimiento para verificar su cumplimiento.

9. Requerir al contratista objeto de interventoría, los informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, así como sobre el estado de la atención de incidentes y requerimientos sobre el servicio. De igual forma, requerir a la Mesa de Ayuda de la Rama Judicial la relación diaria de casos relacionados directamente con el servicio objeto de interventoría, pudiendo ésta brindar un usuario de la herramienta ITSM que se maneje para que la interventoría pueda obtener directamente esos datos.

10. Proveer el personal base exigido durante el proceso de selección, así como el personal adicional que ofreció para la obtención de puntaje. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debe incorporar todo el recurso adicional que necesite para el cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato de interventoría.

11. Advertir al supervisor del contrato de interventoría sobre los cambios en su propio personal en forma oportuna, al menos con cinco (5) días hábiles de anticipación, poniendo a consideración del supervisor dentro de los tres primeros días de ese plazo, la hoja(s) de vida de cada persona que ha de reemplazar a su personal que dejan de formar parte del contrato.

12. Realizar las visitas técnicas necesarias (como mínimo virtualmente) en los destinos de ubicación de los servicios de nube privada objeto de interventoría, realizando pruebas de los mismos obteniendo las mediciones que permitan validar su conformidad frente a las especificaciones técnicas contratadas. El cronograma y destinos de estas visitas técnicas debe ser establecido en conjunto con el supervisor del contrato de interventoría. Por lo tanto, algunas visitas podrán ser virtuales en las sedes que la entidad requiera. Sin embargo, habrá, otras sedes donde podrá ser necesario que el personal de interventoría haga seguimiento de manera presencial.

13. Elaborar en forma mensual o por demanda, informe pormenorizado detallado y completo en el que se acredite que los servicios efectivamente prestados, pendientes y/o faltantes por el contratista cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, así como el informe detallado de los ANS y el procedimiento de su cálculo, acompañado de los soportes correspondientes. Adicionalmente, debe informar a la supervisión de la interventoría sobre cualquier aspecto del que ésta requiera información dentro de los tres (3) días calendarios siguientes a la solicitud.

14. Asistir a las reuniones a que le convoque el supervisor del Contrato y brindar acompañamiento a la Entidad en los asuntos relacionados con los servicios brindados a través del contrato objeto de interventoría.

15. Prevenir a la Entidad cuando advierta situaciones que causen el riesgo de paralizar la ejecución del contrato objeto de interventoría, así como del riesgo de perder la continuidad de los servicios prestados a través de dicho contrato, proponiendo las medidas que eviten la parálisis en la ejecución del mismo o la discontinuidad en los servicios.

16. Realizar el seguimiento e intervención en las actividades de migración de los servicios del contrato objeto de interventoría cuando se realice cambio de operador de los servicios, y acompañar a la Entidad frente a la gestión y control de actividades relacionadas con estos servicios ante otros contratistas involucrados en esta migración.

17. Presentar al supervisor de la interventoría, la documentación necesaria para el inicio del procedimiento de presunto incumplimiento cuando encuentre méritos suficientes para ello, basados en criterios como la importancia o el impacto de los aspectos presuntamente incumplidos u otros que la interventoría como experta en la materia del contrato, objeto de seguimiento e intervención, determinen.

18. Emitir concepto cuando evidencie la necesidad o no de modificación contractual para la ejecución de determinadas actividades del contrato objeto de interventoría.

19. Emitir conceptos integrales a solicitud de la entidad, relacionados con la ejecución del contrato objeto de interventoría, incluyendo aquellos relacionados con

modificaciones contractuales, cuyo resultado deberá ser en forma clara y libre de ambigüedades, la recomendación o no de la modificación planteada. Estos conceptos deberán entregarse al supervisor de la interventoría dentro de los 3 días calendarios siguientes a la solicitud.

20. Entregar a la Entidad la información relacionada con el contrato de interventoría o con el contrato objeto de interventoría, que le sea requerida por el supervisor del contrato.

21. Requerir al contratista objeto de interventoría un cronograma general de las actividades a realizar durante cada uno de los meses calendario de ejecución, que relacione las actividades previsibles durante cada mes. De igual manera, debe llevar el control de esas actividades y de los cambios o modificaciones de ese cronograma, en la medida en que vayan surgiendo nuevas actividades; requerimiento que podrá realizarse desde la suscripción misma del contrato de interventoría y por tarde, deberá ser entregado a la Entidad previamente validado por la Interventoría, durante los tres (3) días calendario siguientes al inicio del contrato de interventoría.

22. Entregar a la supervisión del contrato de interventoría, junto con el cronograma general del contratista del contrato objeto de interventoría, un cronograma general de las actividades a realizar durante cada uno de los meses calendario de ejecución del contrato de interventoría, que relacione las actividades previsibles durante cada mes. De igual manera, deberá llevar autocontrol de esas actividades y advertir de los cambios o modificaciones necesarios en ese cronograma, en la medida en que vayan surgiendo nuevas actividades.

23. Entregar a la supervisión del contrato de interventoría, junto con el cronograma general del contratista del contrato objeto de interventoría, la matriz de comunicaciones tanto de la interventoría como del contratista del contrato objeto de interventoría, que en un esquema de organigrama ilustre e incluya el nombre, cargo, teléfonos y correo electrónico de contacto de todos los puntos de contacto de éstos con la Entidad para la ejecución del contrato, y en línea jerárquica, cada uno de los superiores jerárquicos hasta llegar al representante legal.

24. Revisar los planes de instalaciones, configuraciones, cambios o ventanas de mantenimiento que presente el contratista y avalar éstos, verificando que contengan minutograma, plan de pruebas y plan de marcha atrás (rollback), sin perjuicio de los demás elementos que deba contener. Durante la ejecución de estos planes deberá acompañar su realización y presentar un informe ejecutivo de la misma a la supervisión del contrato.

25. Informar dentro de los 3 días finales de cada mes, el valor estimado previsto de facturación del contrato objeto de interventoría en el mes siguiente, y realizar las acciones para que esa previsión se cumpla y la facturación se concilie, se genere y se radique según lo previsto.

26. Requerir, conciliar, gestionar y avalar la facturación del contratista en el mes siguiente (o en cualquier mes posterior, cuando aplique) a aquel en que fueron prestados los servicios del proveedor. En caso de que no fuera posible, deberá evidenciar la gestión que realizó para ello de tal forma que demuestre que la interventoría no es causante, activa o pasiva, de la no radicación efectiva de la

facturación del proveedor. Lo anterior es aplicable para los servicios prestados en cualquier momento de la ejecución del contrato objeto de interventoría, aún en periodos anteriores al inicio del contrato de interventoría cuando la facturación de éstos no haya sido gestionada aún.

27. Emitir los conceptos de recomendación de los pagos al contratista que sean previamente conciliados y avalados. En el caso que la interventoría no pueda conciliar el pago de la totalidad de lo pretendido por el contratista, deberá realizar el aval de lo que puede recomendar efectivamente, y continuar con la conciliación de lo que sea objeto de diferencia; procurando en todo momento el adecuado flujo de caja del contrato objeto de interventoría.

28. Proponer y justificar equivalencias para la mayor o menor ejecución de servicios (en cantidades o características), cuando en forma justificada un servicio deba ser prestado con cantidades o características diferentes a las inicialmente previstas.

29. Llevar control financiero mensual y acumulativo de todos y cada uno de los ítems y sub-ítems que forman parte del contrato objeto de interventoría, donde se pueda identificar según sea aplicable: ítem de la OC, sub-ítem, descripción del ítem y/o sub-item, fecha de inicio planeada, fecha final planeada, valor planeado, fecha inicial real, fecha final real, valor real; que le servirá de insumo para el proceso de facturación. Este control financiero deberá incorporar adicionalmente, los valores mensuales a favor de la Entidad por concepto de descuento por infracción de los ANS contractuales.

30. Convocar, agendar y realizar bajo su coordinación las reuniones de seguimiento como mínimo en forma quincenal o aquella que indique el supervisor del contrato de interventoría. En estas reuniones se llevará el control del cumplimiento de los compromisos adquiridos y se verificará el avance de las actividades que forman parte del cronograma del contrato objeto de interventoría. De igual manera, la interventoría elaborará y gestionará las firmas de las actas de las reuniones que, sobre el seguimiento, intervención o ejecución del contrato objeto de interventoría, se realicen, conservándolas de manera organizada en medios digitales, permitiendo su consulta a todas las partes.

31. Revisar los requisitos de los prestadores de servicios profesionales o técnicos del contrato objeto de interventoría, advertir a la entidad en caso de no conformidad y requerir al contratista los ajustes necesarios.

32. Verificar y gestionar la publicación de los documentos relevantes de la ejecución del contrato objeto de interventoría y del contrato de interventoría en la plataforma SECOP de Colombia Compra Eficiente, en particular de aquellos que evidencien la ejecución de estos contratos y la gestión de los pagos correspondientes a cada uno de ellos.

33. Gestionar y requerir al contratista su obligación de actualizar las garantías que amparan el contrato objeto de interventoría cuando hubiere modificaciones de éste y verificar el cumplimiento del lleno de requisitos de esas garantías, remitiendo la preaprobación de éstas a la Unidad de Compras Públicas de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial con copia a la supervisión del contrato dentro de las 24 horas siguientes al recibo de éstas por parte del contratista.

34. Cumplir los lineamientos que sobre interventoría contempla la normatividad vigente, incluyendo la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1081 de 2015, Resoluciones 7025 de 2019 (Manual de Contratación), Resolución 7049 y 7050 de 2019 de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , las Guías para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos estatales y para la Gestión Contractual en el SECOP II de Colombia Compra Eficiente, o aquellos que los complementen o sustituyan.

35. Proyectar los documentos de liquidación del contrato de acuerdo con los formatos de la Entidad y firmarlos cuando estos hayan sido objeto de control de legalidad por parte de la Unidad de Compras Públicas.

36. Reemplazar cualquiera de los miembros del equipo de trabajo de la Interventoría cuando la supervisión lo solicite por desempeño o comportamiento insatisfactorio, solicitud que deberá ser presentada en forma escrita y citando las razones para ello, cambio que deberá hacerse efectivo dentro de los siguientes diez (10) días calendario posteriores a la solicitud. El reemplazo deberá ser una persona que cumpla con los requisitos mínimos exigidos para el rol desempeñado, más aquellos adicionales que otorguen puntaje que hayan sido ofrecidos durante el proceso de selección.

37. Además de las anteriores obligaciones; el Contratista debe contar para el desarrollo del contrato con un Equipo de trabajo, conformado por profesionales y técnicos que cumplan con los perfiles exigidos por la entidad.

OBLIGACIONES AMBIENTALES:

De conformidad con el Sistema Integrado Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente – SIGCMA, la interventoría deberá cumplir con el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial adoptado por el acuerdo PSAA14-10160 de junio de 2014, y advertir los presuntos incumplimientos de dicho plan de parte del contratista.

9) OBLIGACIONES DE LA NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

En ejercicio del objeto contractual el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Pagar al Contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente.
2. Supervisar la correcta ejecución del contrato a través de la Interventoría externa, contratada para tal fin.
3. Suministrar oportunamente la información y el apoyo que requiera el Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
4. Verificar y dejar constancia, a través de la Interventoría del contrato, del cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y las contribuciones parafiscales a que haya lugar, establecidas por la ley colombiana, del personal que contrate o tenga de planta durante la ejecución del contrato.
5. Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera en

relación con el contrato y con el cumplimiento de las obligaciones de éste.

6. Analizar y responder los requerimientos que formule razonablemente el Contratista.
7. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en concordancia con el SIGCMA implementado por la entidad.
8. Cumplir con las demás obligaciones que surjan de la naturaleza del contrato.

10) SUPERVISIÓN

Además de las contempladas en la Ley 1474 de 2011 y lo dispuesto en el Manual de Contratación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, adoptado mediante Resolución 7025 de 2019 y en la Resolución 7049 de 2019 por la cual se adoptan lineamientos para ejercer la supervisión e interventoría, el supervisor deberá:

1. Cumplir con las funciones especificadas en la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado de Colombia Compra Eficiente, en especial en lo dispuesto en el capítulo IV – Ejercicio de la Supervisión e Interventoría.
2. Cumplir con las disposiciones para el ejercicio de la supervisión descritas en el Manual de Contratación de la Rama Judicial vigente o que le sustituya o complemente.
3. Abstenerse de incurrir en las prohibiciones para los supervisores expresas en las normas y documentos anteriormente citados.
4. Suscribir el acta de inicio junto con el contratista.
5. Aprobar el Cronograma de Actividades, presentado por el Contratista.
6. Recibir los productos y servicios entregados por el Contratista acorde a lo pactado en el contrato y según lo establecido en el cronograma del proyecto, con el fin de tramitar ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el pago oportuno sobre el valor del contrato, en cumplimiento de los términos pactados.
7. Revisar y confirmar que el personal vinculado con la ejecución del contrato corresponda con los perfiles exigidos por la Entidad y ofrecidos por el contratista, para la suscripción del Acta de Inicio del Contrato. Igualmente autorizar y verificar, frente a eventuales modificaciones del personal del contratista, que el mismo acredite iguales o superiores condiciones con las ofertadas.
8. Remitir a la Unidad de Compras Públicas de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Acta de Inicio suscrita entre el Supervisor del contrato yel contratista.
9. Presentar a la Unidad de Compras Públicas de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, informes sobre incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales por parte del contratista, durante la ejecución del contrato, si fuere el caso, en los cuales debe incluir un análisis completo del grado de incumplimiento de las mismas, aportando el material probatorio requerido.
10. Realizar las reuniones periódicas con el contratista, que se consideren pertinentes, para evaluar el avance del Contrato y las eventuales dificultades que se lleguen a presentar; lo anterior de acuerdo con el cronograma aprobado.
11. Exigir al contratista el cambio de personal cuyo rendimiento o comportamiento

generen, directa o indirectamente, inconvenientes en la ejecución del contrato. El personal de reemplazo debe cumplir con iguales o mejores condiciones y requisitos a los de la persona que se reemplace.

12. Analizar y autorizar los cambios técnicos que, por razones de modo, tiempo, lugar y necesidades, deban realizarse durante la ejecución del contrato, siempre que tales cambios no ameriten Otrosí o adición.
13. Expedir la certificación de cumplimiento, la cual constituye la prueba de la verificación y aprobación de la ejecución del contrato y es requisito para efectuar Los pagos.
14. Remitir a la Unidad de Compras Públicas de la Dirección Ejecutiva, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recepción, todos los documentos originales que se generen durante la ejecución del contrato y que conserve en virtud de la supervisión.
15. Solicitar concepto jurídico a la Unidad de Compras Públicas, cuando quiera que surjan dudas sobre el alcance de las modificaciones o ajustes que deban realizarse al contrato, a fin de establecer si los mismos, requieren un otrosí o adición o, por el contrario, pueden ser realizados de común acuerdo entre el Contratista y el Supervisor.
16. Revisar los informes mensuales sobre el grado de avance y ejecución del contrato e informe final de la ejecución del contrato, entregados por el contratista.
17. Exigir al contratista la expedición de las certificaciones de cumplimiento de las obligaciones técnicas y administrativas.
18. Remitir a la Unidad de Compras Públicas a la finalización del contrato, el Acta de entrega y recibo a satisfacción de los productos y servicios recibidos durante la ejecución del contrato, en el formato diseñado para tal efecto, la información requerida para la elaboración del Acta de Liquidación del Contrato, entre otros: Acta de recibo final y terminación del contrato, cuentas de cobro o facturas, certificaciones, recibos y constancias de estar al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Riesgos Laborales y Parafiscales.
19. Exigir al Contratista el cumplimiento del contrato y de la totalidad de obligaciones en él contenidas

ANEXO 8- RELACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL MÍNIMO DE TRABAJO PROPUESTO POR PROFESIONAL (A DILIGENCIAR POR CADA PROFESIONAL A ACREDITAR)

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE COMPLETO: Lizbeth del Carmen López Delgado
FECHA DE NACIMIENTO: 17 de enero de 1980
NACIONALIDAD: colombiana
DOCUMENTO DE IDENTIDAD No: 52.696.608 de Bogotá
PROFESIÓN: Ingeniería de sistemas
TARJETA PROFESIONAL: 25255-135003 CND
NÚMERO DE TELÉFONO: (601) 927 8120 - 348 4154
CORREO ELECTRÓNICO: contratacion@bisacorporation.com

2. ESTUDIOS


FORMACIÓN ACADÉMICA				
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA/TÉCNICA/TECNOLÓGICA	NOMBRE DEL TÍTULO OBTENIDO	FECHA DE GRADO		
		DIA	MES	AÑO
ESCUELA DE INGENIERIA JULIO GARAVITO	INGENIERO DE SISTEMAS	05	09	2006
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	20	05	2011

3. EXPERIENCIA PROFESIONAL

EXPERIENCIA PROFESIONAL (Relacionar en orden cronológico, iniciando por el cargo actual)				
ENTIDAD O FIRMA CONTRATANTE	CARGO DESEMPEÑADO U OBJETO DEL CONTRATO	PERIODO LABORADO		
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DURACIÓN TOTAL (expresada en meses)
BISA CORPORATION SAS BIC	Ingeniera Gerente de Proyecto en interventoría	12/01/2018	20/05/2025 Actualmente	88,8 Meses

NOTA 1: El proponente deberá anexar en su propuesta la totalidad de los documentos que soportan la experiencia relacionada en el presente anexo y diligenciar un formato para cada uno de los profesionales ofrecidos.

NOTA 2: El proponente manifiesta bajo la gravedad de juramento que los soportes adjuntos corresponden a la Experiencia del proponente y del personal mínimo propuesto. Así mismo, que con la firma de este documento garantiza que la información aquí consignada es verídica y corresponde con la realidad.

FIRMA DEL PROFESIONAL: 
C.C. No.: 52.696.608 de Bogotá

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CESAR MANCIPE PINZÓN
C.C.No. 79.658.425 de Bogotá
RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: BISA CORPORATION SAS BIC
NIT. 830.126.645-3
TEL: 300 216 8909 – 300 561 0373- 3112815175
E-MAIL: cesarmancipe@bisacorporation.com contratacion@bisacorporation.com comercial@bisacorporation.com

ANEXO 9-CARTA DE COMPROMISO


(A SER SUSCRITO POR CADA PROFESIONAL A ACREDITAR)

Señores

FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS-FND
Ref.: INVITACIÓN POR LISTA CORTA No. FND-ILC-003-2025

Yo, Lizbeth del Carmen López Delgado identificado con cédula de ciudadanía 52.696.608 expedida en Bogotá, me comprometo a prestar mis servicios y desarrollar las actividades contempladas para el perfil de **COORDINADOR DE INTERVENTORIA** a, **BISA CORPORATION SAS BIC**, en desarrollo del contrato que se adjudique en desarrollo de la **INVITACIÓN POR LISTA CORTA No. FND- ILC-003-2025,** en caso de que este resultare adjudicatario en el presente proceso de selección.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que la matrícula profesional se encuentra vigente y que no ha sido sancionado dentro de los 2 años anteriores a la fecha establecida para la entrega de las propuestas.

FIRMA DEL PROFESIONAL: 
C.C. No.: 52.696.608 de Bogotá

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CESAR MANCIPE PINZÓN
C.C.No. 79.658.425 de Bogotá
RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: BISA CORPORATION SAS BIC
NIT. 830.126.645-3
TEL: 300 216 8909 – 300 561 0373- 3112815175
E-MAIL: cesarmancipe@bisacorporation.com contratacion@bisacorporation.com comercial@bisacorporation.com

FECHA Y DIA DEL DILIGENCIAMIENTO: martes- 20/05/2025


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 52.696.608
LOPEZ DELGADO
APELLIDOS
LIZBETH DEL CARMEN
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 17-ENE-1980
PANAMA
PANAMA
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
30-ABR-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00771009-F-0052696608-20151201
0047587277H 1
1433692232

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.

25255135003CND

INGENIERO DE SISTEMAS

DE FECHA 28/09/2006

LIZBETH DEL CARMEN


LOPEZ DELGADO

C.C. 52696608

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO GARAVITO

PRESIDENTE DEL CONSEJO

República de Colombia



La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

con Personería jurídica concedida por el Ministerio de Justicia
según resolución No. 086 del 19 de enero de 1973

otorgó a

Lizbeth del Carmen López Delgado

c.c. 52.696.608 de Santafé de Bogotá D. C.

el día 5 del mes de septiembre de 2006

El título de

Ingeniero de Sistemas

En testimonio de ello se expide el presente Diploma

Presidente del Consejo Directivo

Rector

Secretario General

Acta de Grado No. 5672 Registro No. 04595 Libro de Diploma No. 1 Folio No. 2298

Bogotá, D. C. 5 de septiembre de 2006

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario - 1653

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

Por cuanto **Lizbeth del Carmen López Delgado** C.C. Nº 52'696.608 de Bogotá
Egresado de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería "Julio Garavito"
ha cumplido con todos los requisitos exigidos por este Colegio Mayor, cursando y aprobando el correspondiente programa académico, le confiere el título de

Especialista en Gerencia de Proyectos de Sistemas de Información

Registrado bajo el Nº 32277 Folio 26 Libro 28 y refrendado por el Secretario General en la ciudad de Bogotá, D.C., República de Colombia, a los veinte (20) días del mes de mayo de dos mil once (2011)

El Rector

El Vicerrector

El Secretario General

El Decano de la Facultad

El Director de la Especialización

No. 2835

Real Cédula del 31 de diciembre[illegible] 6 de septiembre de 1895

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
COPNIACOPNIACOPNIACO


CERTIFICACIÓN

La firma BISA CORPORATION con NIT 830126645-3, hace constar que la ingeniera Lizbeth del Carmen López Delgado identificada con CC: 52.696.608 de Bogotá, trabaja para nuestra empresa en las siguientes condiciones:

Objeto del Contrato	Prestar servicios profesionales como Gerente de Proyecto en Interventoría
Cargo	Ingeniera Gerente de Proyecto en interventoría
Fecha de Iniciación	12/01/2018
Fecha de terminación:	(20/05/2025) Actualmente
Duración	7.4 años
Funciones:	• Gerente de Proyecto en interventoría de proyectos de software y de sistemas de información • Encargada de gerenciar la interventoría, el equipo de trabajo • Liderar las actividades encaminadas al cumplimiento de los objetivos, alcance, tiempos y calidad de las obligaciones derivadas de la interventoría. • Presentar y elaborar los informes, elaborar las presentaciones • Líder y coordinadora de diseño, planeación y puesta en servicio de proyectos de tecnología • Realizar proyectos de calidad para la implementación de sistemas de información • Controlar de manera integral las magnitudes esenciales de la marcha del proceso, facilitando el proceso de toma de decisiones por parte de los máximos responsables. • Gerente y coordinadora en proyectos de tecnología • Desarrollo de los proyectos y operación de servicios electrónicos de alta demanda, en ambientes de cloud computing, procesos de Business Inteligence, big data, inteligencia artificial y machine learning
Calificación del servicio	EXCELENTE

La presente se expide a solicitud del interesado en Bogotá a los 20 días del mes de mayo de 2025.

Atentamente,



Cesar Mancipe Pinzón
C.C. 79.658.425 de Bogotá
Representante Legal

CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO INDEFINIDO

NOMBRE DEL EMPLEADOR: BISA CORPORATION SAS BIC
NIT: 830.126.645-3
DOMICILIO DEL EMPLEADOR: CARRERA 19 C No. 86-30 Of. 704
NOMBRE DEL TRABAJADOR: LIZBETH DEL CARMEN LOPEZ DELGADO
CEDULA DE CIUDADANÍA: 52.696.608 de Bogotá
DIRECCION DEL TRABAJADOR:
CARGO: INGENIERA DESARROLLADORA Y PROGRAMADORA DE SOFTWARE EN .NET, JAVA PHP, DRUPAL, ENTRE OTROS Y SOPORTE, PRUEBAS, GERENTE DE PROYECTO EN EL ÁREA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y ACTIVIDADES CONEXAS COMO LO SON; INTERVENTORÍAS, CONSULTORÍAS, DESARROLLO, APLICACIONES, ADMINISTRATIVO, DOCUMENTADOR, ANALISTA DE REQUERIMIENTOS, ARQUITECTO DE SOFTWARE, ARQUITECTO DE INFORMACIÓN, INTEGRACIÓN DE DATOS, GOBIERNO DE DATOS, ANALISTA DE DATOS, INFORMACIÓN Y CALIDAD DE DATOS, LÍDER DE INTEGRACIÓN, ARQUITECTO DE DATOS, LÍDER TÉCNICO, CONSULTOR TI, ENTRE OTRAS Y CARGOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPE LA EMPRESA
SALARIO ORDINARIO MENSUAL: $ 3.000.000
PAGADERO POR: MENSUALIDADES VENCIDAS
FECHA DE INICIACIÓN DE LABORES: 12 de enero de 2018
CIUDAD DE CONTRATACION: Bogotá D.C.

Entre **EL EMPLEADOR**, y **EL TRABAJADOR** mencionados anteriormente, hemos celebrado el presente contrato de trabajo, el cual se rige por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: EL EMPLEADOR contrata los servicios del TRABAJADOR para el desempeño como INGENIERA DESARROLLADORA Y PROGRAMADORA DE SOFTWARE EN .NET, JAVA PHP, DRUPAL, ENTRE OTROS Y SOPORTE, PRUEBAS, GERENTE DE PROYECTO EN EL ÁREA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y ACTIVIDADES CONEXAS COMO LO SON; INTERVENTORÍAS, CONSULTORÍAS, DESARROLLO, APLICACIONES, ADMINISTRATIVO, DOCUMENTADOR, ANALISTA DE REQUERIMIENTOS, ARQUITECTO DE SOFTWARE, ARQUITECTO DE INFORMACIÓN, INTEGRACIÓN DE DATOS, GOBIERNO DE DATOS, ANALISTA DE DATOS, INFORMACIÓN Y CALIDAD DE DATOS, LÍDER DE INTEGRACIÓN, ARQUITECTO DE DATOS, LÍDER TÉCNICO, CONSULTOR TI, ENTRE OTRAS Y CARGOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPE LA EMPRESA, así como labores generales en la Ingeniería de sistemas **SEGUNDA**: EL TRABAJADOR se obliga a: a) Prestar sus servicios con exclusividad, en el ejercicio propio de su profesión y oficio, así como cualquiera otra que se le asigne posteriormente, de conformidad con los reglamentos, manuales e instrucciones que le señale EL EMPLEADOR, empleando en el desempeño de dichas funciones todo el cuidado y la diligencia necesaria; b) No prestar sus servicios directa o indirectamente a otras empresas o empleadores, ni a trabajar por su propia cuenta en el mismo oficio durante la vigencia del presente contrato; c) Prestar sus servicios en la ciudad que se indica en el encabezado del presente contrato, pero desde ahora acepta y se compromete a trasladarse a cualquiera otra dependencia o ciudad dentro y fuera del Territorio Nacional, a solicitud del EMPLEADOR de forma temporal, siempre y cuando este traslado no implique desmejora en el salario del TRABAJADOR.; d) Guardar la más estricta reserva sobre los actos y operaciones de que tenga conocimiento por razón el trabajo, comunicando al EMPLEADOR toda novedad que pueda interesarle. **TERCERA**: MODALIDAD. El presente contrato de trabajo se celebra en la modalidad de contrato de trabajo a TERMINO INDEFINIDO.**CUARTA:** EL EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR, a

Business Intelligence Software Assessor Corporation.
Cra. 19C No 86 – 30 of 704 Bogotá, Colombia
Teléfono: 492 9946 Fax: 492 9946
cesarmancipe@bisacorporation.com

título de salario ordinario la suma fija que se indica en el encabezado del presente contrato. El salario se pagará mes vencido. PARAGRAFO 1o: En el evento que el TRABAJADOR se haga beneficiario de estímulos económicos adicionales, tales como bonificaciones, auxilios, primas extralegales, comisiones o cualquier otro pago, de conformidad con lo establecido en el Art. 128 del C. S. del T., modificado por el Art. 15 de la Ley 50 de 1990 convienen en calificarlo como ingreso en dinero o suministro en especie no constitutivo de factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales e indemnizaciones. **QUINTA:** EL TRABAJADOR queda obligado a cumplir con el horario de trabajo que es de lunes a viernes de 7:00 am a 5:30 pm, con una hora de almuerzo de 1 pm a 2 pm **SEXTA:** Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el presente contrato, las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, en el Reglamento Interno de Trabajo y en especial las siguientes que se califican como faltas graves: A) La violación por parte del TRABAJADOR de cualquiera de sus obligaciones legales o reglamentarias. B) La falta al trabajo sin causa justificada a juicio del EMPLEADOR, por dos veces dentro de un mismo mes calendario. C) La ejecución por parte del TRABAJADOR de labores remuneradas al servicio de terceros sin la autorización del EMPLEADOR. D) La revelación de información de cualquier naturaleza que pueda considerarse como reservada, tanto del EMPLEADOR o de cualquiera de sus clientes y en particular las relativas a la naturaleza de las operaciones del EMPLEADOR. E) La embriaguez habitual o la dependencia de alucinógenos o sustancias tóxicas. F) Los daños materiales causados a los vehículos, herramientas, equipos, elementos de trabajo, por culpa o descuido del TRABAJADOR. G) Cualquier acto de indisciplina para con sus compañeros de trabajo. H) Todo acto de injuria o violencia aún leves que el TRABAJADOR cometa contra sus compañeros de trabajo, los directivos o superiores jerárquicos al servicio del EMPLEADOR o del contratante. **SEPTIMA:** Toda variación en las estipulaciones del presente contrato, particularmente las relacionadas con los alcances de la labor que debe realizar el TRABAJADOR, la modalidad del contrato de trabajo y su remuneración, se harán constar al pie del original y copia del presente contrato. No se reconoce validez de estipulaciones verbales. **OCTAVA:** A este contrato se entienden incorporadas las disposiciones del Reglamento Interno de Trabajo, las que de acuerdo con la Ley rigen para EL EMPLEADOR y sus trabajadores, disposiciones que conoce y desde ahora acepta EL TRABAJADOR. Igualmente hacen parte de este contrato y desde ahora las acepta EL TRABAJADOR, en cuanto no violen lo aquí pactado, las circulares y memorandos que EL EMPLEADOR pasa a sus trabajadores. **NOVENA:** EL TRABAJADOR responde por los vehículos, herramientas y elementos de trabajo de propiedad del EMPLEADOR, los cuales le son entregados en perfecto estado de funcionamiento y en tal virtud deberá responder por ellos, en caso de hurto, robo o daños sin causa justificada. **DECIMA:** El presente contrato sustituye y reemplaza cualquier otro verbal o escrito existente entre las mismas partes. Para constancia se firma por quienes en él intervienen, ante testigos, en original y copia del mismo tenor, hoy 12 de enero de 2018.

EL EMPLEADOR



CESAR MANCIPE PINZON
C. C. Nro. 79.658.425 de Bogotá
Representante Legal

EL TRABAJADOR



LIZBETH DEL CARMEN LOPEZ DELGADO
C. C. 52.696.608 de Bogotá

Business Intelligence Software Assessor Corporation.
Cra. 19C No 86 – 30 of 704 Bogotá, Colombia
Teléfono: 492 9946 Fax: 492 9946
cesarmancipe@bisacorporation.com

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 20 de mayo de 2025, a las 11:19:00, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	52696608
Código de Verificación	52696608250520111900

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 271878275

PIB
11:21:25

Bogotá DC, 20 de mayo del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LIZBETH DEL CARMEN LOPEZ DELGADO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 52696608:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 52696608 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 20/05/2025 11:12 AM

Código Verificación: **PCA2B63S7V**

Válida hasta: **18/08/2025**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 20/05/2025 12:22:22 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **52696608** y Nombre: **LIZBETH DEL CARMEN LOPEZ DELGADO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **116217017** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

ANEXO 8- RELACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL MÍNIMO DE TRABAJO PROPUESTO POR PROFESIONAL (A DILIGENCIAR POR CADA PROFESIONAL A ACREDITAR)

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE COMPLETO:	Rubén Alexander Cruz Castillo
FECHA DE NACIMIENTO:	04 de diciembre de 1981
NACIONALIDAD:	colombiano
DOCUMENTO DE IDENTIDAD No:	80.656.412 de Funza
PROFESIÓN:	Ingeniería de Sistemas
TARJETA PROFESIONAL:	25255120135 CND
NÚMERO DE TELÉFONO:	(601) 927 8120 - 348 4154
CORREO ELECTRÓNICO:	contratacion@bisacorporation.com

2. ESTUDIOS


FORMACIÓN ACADÉMICA				
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA/TÉCNICA/TECNOLÓGICA	NOMBRE DEL TÍTULO OBTENIDO	FECHA DE GRADO		
		DIA	MES	AÑO
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	INGENIERIA DE SISTEMAS	17	12	2004

3. EXPERIENCIA PROFESIONAL

EXPERIENCIA PROFESIONAL (Relacionar en orden cronológico, iniciando por el cargo actual)				
ENTIDAD O FIRMA CONTRATANTE	CARGO DESEMPEÑADO U OBJETO DEL CONTRATO	PERIODO LABORADO		
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DURACIÓN TOTAL (expresada en meses)
BISA CORPORATION SAS BIC	Ingeniero de Sistemas y Administrativo	01/09/2017	20/05/2025 (Actualmente)	92,19 meses

NOTA 1: El proponente deberá anexar en su propuesta la totalidad de los documentos que soportan la experiencia relacionada en el presente anexo y diligenciar un formato para cada uno de los profesionales ofrecidos.

NOTA 2: El proponente manifiesta bajo la gravedad de juramento que los soportes adjuntos corresponden a la Experiencia del proponente y del personal mínimo propuesto. Así mismo, que con la firma de este documento garantiza que la información aquí consignada es verídica y corresponde con la realidad.

FIRMA DEL PROFESIONAL: 
C.C. No.: 80.656.412 de Funza

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL : 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CESAR MANCIPE PINZÓN
C.C.No. 79.658.425 de Bogotá
RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: BISA CORPORATION SAS BIC
NIT. 830.126.645-3
TEL: 300 216 8909 – 300 561 0373- 3112815175
E-MAIL: cesarmancipe@bisacorporation.com contratacion@bisacorporation.com comercial@bisacorporation.com

ANEXO 9-CARTA DE COMPROMISO

(A SER SUSCRITO POR CADA PROFESIONAL A ACREDITAR)

Señores

FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS-FND

Ref.: INVITACIÓN POR LISTA CORTA No. FND-ILC-003-2025


Yo, Rubén Alexander Cruz Castillo identificado con cédula de ciudadanía 80.656.412 expedida en Funza, me comprometo a prestar mis servicios y desarrollar las actividades contempladas para el perfil de **PROFESIONAL ADMINISTRATIVO** a, **BISA CORPORATION SAS BIC**, en desarrollo del contrato que se adjudique en desarrollo de la **INVITACIÓN POR LISTA CORTA No. FND- ILC-003-2025,** en caso de que este resultare adjudicatario en el presente proceso de selección.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que la matrícula profesional se encuentra vigente y que no ha sido sancionado dentro de los 2 años anteriores a la fecha establecida para la entrega de las propuestas.

FIRMA DEL PROFESIONAL: _____
C.C. No.: 80.656.412 de Funza

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CESAR MANCIPE PINZÓN
C.C.No. 79.658.425 de Bogotá
RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: BISA CORPORATION SAS BIC
NIT. 830.126.645-3
TEL: 300 216 8909 – 300 561 0373- 3112815175
E-MAIL: cesarmancipe@bisacorporation.com contratacion@bisacorporation.com comercial@bisacorporation.com

FECHA Y DIA DEL DILIGENCIAMIENTO: martes- 20/05/2025


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
80656412
NUMERO
CRUZ CASTILLO
APELLIDOS
RUBEN ALEXANDER
NOMBRES
Ruben Alexander Cruz
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 04-DIC-1981
SANTAFE DE BOGOTA DC
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
17-ENE-2000 FUNZA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
P-1508800-70084933-M-0080656412-20001003
11275 00276A 01 084550480


REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA
MATRICULA PROFESIONAL No.
2525512013 5CND
INGENIERO DE SISTEMAS
DE FECHA 16/06/2005
RUBEN ALEXANDER
CRUZ CASTILLO
C.C. 80656412
UNIVERSIDAD DE CUNDINAM
- U.D.E.C.
PRESIDENTE DEL CONSEJ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
COPNIACOPNIACOPNIACO



En nombre de la República de Colombia
y por autorización del
Ministerio de Educación Nacional

La Universidad de Cundinamarca

Creada mediante Ordenanza No. 045/69 - Resolución No. 19530/92 - M.E.N.

Le confiere a

Ruben Alexander Cruz Castillo

C.C. No. 80.656.412 expedida en Funza, (Cund.)

El título de

Ingeniero de Sistemas

Por haber aprobado las exigencias académicas reglamentarias de la carrera

En testimonio de ello se expide el presente

DIPLOMA


En la ciudad de Facatativá, a los 17 días de Diciembre de 2004

Rector

Decano de Facultad

Anotado al folio 071 del libro 001
Rad: 2996

Fusagasugá, 17 de Diciembre de 2004



Universidad de Cundinamarca, Sede Fusagasugá

Nit. 890680062-2 Oficina Admisiones, Registro y Control Académico

PROGRAMA : *INGENIERIA DE SISTEMAS*

ACTA DE GRADO No. ***062***

La Universidad de Cundinamarca, con domicilio principal en la ciudad de Fusagasugá, representada por el Rector, el Secretario General y el Decano de la Facultad de INGENIERIA Programa INGENIERIA DE SISTEMAS en Facatativá, aprobado por Acuerdo No. 008 del 23 de noviembre de 1996, en ceremonia del día 17 del mes de diciembre de 2004, otorga el Título de:

INGENIERO DE SISTEMAS

A

RUBEN ALEXANDER CRUZ CASTILLO.

C C. No 80.656.412 de Funza (Cund).

Quien terminó a satisfacción los estudios correspondientes y cumplió con los requisitos reglamentarios del Programa.

En nombre y representación de la Universidad de Cundinamarca, previo el juramento de rigor, el Rector hizo entrega del diploma correspondiente.

En testimonio de lo anterior, se firma la presente Acta de Grado en la ciudad de Facatativá, a los 17 días del mes de diciembre de 2004, válida para todos los efectos legales correspondientes

(FDO) EL RECTOR: ***ADOLFO MIGUEL POLO SOLANO.***

(FDO) EL DECANO DE LA FACULTAD: ***JORGE JULIO REYES ALVAREZ***

(FDO) EL GRADUADO: ***RUBEN ALEXANDER CRUZ CASTILLO.***

(FDO) EL SECRETARIO GENERAL: ***ADRIANO MUÑOZ BARRERA.***

Es fiel copia tomada del original en lo pertinente.

Anotada al libro No. 1, Folio No. 62

Facatativà, 17 de diciembre de 2004

JUAN MANUEL CRUZ BANOY
Profesional Universitario I.
C. C. No.3.229.017 de Usaquén-Bogotá

Nota:

Diagonal 18 Nº. 20-29 Telefax: 8732512/ 23
Email: UDEC@udecund.edu.co- Web: http/udecund.edu.co
Fusagasugá-Cundinamarca, Colombia

CERTIFICACIÓN

La firma BISA CORPORATION con NIT 830126645-3, hace constar que el ingeniero Rubén Alexander Cruz Castillo identificado con CC: 80.656.412 de Funza - Cundinamarca, trabaja para nuestra empresa en las siguientes condiciones:

Contrato No.	01092017
Objeto del Contrato	Prestar servicios profesionales como Ingeniero de Sistemas y Administrativo
Cargo	Ingeniero de Sistemas y Administrativo
Fecha de Iniciación	01/09/2017
Fecha de terminación:	Actualmente
Duración	7.6 años
Funciones:	• Prestar sus servicios profesionales en los proyectos de la empresa en Interventorías y consultoría • Liderar actividades financieras en los proyectos • Realizar las actividades financieras con el finde cumplir con el alcance, calidad y tiempos en la interventoría. • Realizar los cronogramas y presentaciones de la relación de pagos en el área financiera del proyecto de interventoría • Realizar el seguimiento financiero de los proyectos de interventoría • Realizar la revisión de los pagos parafiscales los cuales incluye, los pagos en salud, pensión y ARL de los empleados del contratista al cual se le realiza la interventoría • Generar las metodologías en los proyectos con entidades públicas con los que la empresa desarrolla proyectos • Manejo de herramientas para la gestión de bases de datos e integración de datos, calidad de datos, migración de datos, gobierno de datos y Analítica de datos. Realizar el diseño e Implementación de Bodegas de Datos
Calificación del servicio	EXCELENTE

La presente se expide a solicitud del interesado en Bogotá a los 20 días del mes de mayo de 2025.

Atentamente,

Cesar Mancipe Pinzón
C.C. 79.658.425 de Bogotá
Representante Legal

CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO INDEFINIDO

NOMBRE DEL EMPLEADOR: BISA CORPORATION LTDA

NIT: 830.126.645-3

DOMICILIO DEL EMPLEADOR: CARRERA 19 C No. 86-30 Of. 704

NOMBRE DEL TRABAJADOR: RUBEN ALEXANDER CRUZ CASTILLO

CEDULA DE CIUDADANÍA: 80.656.412 de Funza

CARGO: INGENIERO DESARROLLADOR Y PROGRAMADOR EN .NET, JAVA PHP, DRUPAL, ENTRE OTROS Y SOPORTE, PRUEBAS DE PROYECTO EN EL AREA DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y ACTIVIADES CONEXAS COMO LO SON; INTERVENTORIAS, CONSULTORÍAS, DESARROLLO, APLICACIONES, ADMINISTRATIVO, DOCUMENTADOR, ANALISTA DE REQUERIMIENTOS, ARQUITECTO DE SOFTWARE, ARQUITECTO DE INFORMACIÓN, INTEGRACIÓN DE DATOS, GOBIERNO DE DATOS, ANALISTA DE DATOS, INFORMACIÓN Y CALIDAD DE DATOS, LÍDER DE INTEGRACIÓN, ARQUITECTO DE DATOS, LÍDER TÉCNICO, CONSULTOR TI, ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO FINANCIERO EN LOS PROYECTOS, ENTRE OTRAS Y CARGOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPE LA EMPRESA

SALARIO ORDINARIO MENSUAL: $2.000.000

PAGADERO POR: MENSUALIDADES VENCIDAS

FECHA DE INICIACION DE LABORES: 1 de septiembre de 2017

CIUDAD DE CONTRATACION: Bogotá D.C.

Entre **EL EMPLEADOR**, y **EL TRABAJADOR** mencionados anteriormente, hemos celebrado el presente contrato de trabajo, el cual se rige por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: EL EMPLEADOR contrata los servicios del TRABAJADOR para el desempeño como INGENIERO DESARROLLADOR Y PROGRAMADOR EN .NET, JAVA PHP, DRUPAL, ENTRE OTROS Y SOPORTE, PRUEBAS DE PROYECTO EN EL ÁREA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y ACTIVIDADES CONEXAS COMO LO SON; INTERVENTORÍAS, CONSULTORÍAS, DESARROLLO, APLICACIONES, ADMINISTRATIVO, DOCUMENTADOR, ANALISTA DE REQUERIMIENTOS, ARQUITECTO DE SOFTWARE, ARQUITECTO DE INFORMACIÓN, INTEGRACIÓN DE DATOS, GOBIERNO DE DATOS, ANALISTA DE DATOS, INFORMACIÓN Y CALIDAD DE DATOS, LÍDER DE INTEGRACIÓN, ARQUITECTO DE DATOS, LÍDER TÉCNICO, CONSULTOR TI, ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO FINANCIERO EN LOS PROYECTOS, ENTRE OTRAS Y CARGOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPE LA EMPRESA, **SEGUNDA**: EL TRABAJADOR se obliga a: a) Prestar sus servicios con exclusividad, en el ejercicio propio de su profesión y oficio, así como cualquiera otra que se le asigne posteriormente, de conformidad con los reglamentos, manuales e instrucciones que le señale EL EMPLEADOR, empleando en el desempeño de dichas funciones todo el cuidado y la diligencia necesaria; b) No prestar sus servicios directa o indirectamente a otras empresas o empleadores, ni a trabajar por su propia cuenta en el mismo oficio durante la vigencia del presente contrato; c) Prestar sus servicios en la ciudad que se indica en el encabezado del presente contrato, pero desde ahora acepta y se compromete a trasladarse a cualquiera otra dependencia o ciudad dentro y fuera del Territorio Nacional, a solicitud del EMPLEADOR, siempre y cuando este traslado no implique desmejora en el salario del TRABAJADOR.; d) Guardar la más estricta reserva sobre los actos y operaciones de que tenga conocimiento por razón el trabajo, comunicando al EMPLEADOR toda novedad que pueda interesarle. **TERCERA**: MODALIDAD. El presente contrato de trabajo se celebra en la modalidad de contrato de trabajo a TERMINO INDEFINIDO. Los dos (2) primeros meses de ejecución del presente contrato lo pactan las partes como período de prueba, en virtud del cual, cualquiera de ellas podrá darlo por terminado sin previo aviso y sin invocar justa causa alguna, sin lugar a indemnización de ninguna clase. Vencido el período de prueba seguirá vigente mientras

Business Intelligence Software Assessor Corporation Ltda.
Cra. 19C No 86 – 30 of 704 Bogotá, Colombia
Teléfono: 562 8405 Fax: 562 8405
cesarmancipe@bisacorporation.com

subsista la naturaleza y su causa que le dieron origen, como se indica en la presente cláusula. **CUARTA:** EL EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR, a título de salario ordinario la suma fija que se indica en el encabezado del presente contrato. El salario se pagará mes vencido. De conformidad con lo establecido en el Art. 128 del C. S. del T., modificado por el Art. 15 de la Ley 50 de 1990 convienen en calificar estos pagos, definidos en este Parágrafo, como ingreso en dinero o suministro en especie no constitutivos de factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales e indemnizaciones. PARAGRAFO 1o: En el evento que el TRABAJADOR se haga beneficiario de estímulos económicos adicionales, tales como bonificaciones, auxilios, primas extralegales, comisiones o cualquier otro pago, de conformidad con lo establecido en el Art. 128 del C. S. del T., modificado por el Art. 15 de la Ley 50 de 1990 convienen en calificarlo como ingreso en dinero o suministro en especie no constitutivo de factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales e indemnizaciones. **QUINTA:** EL TRABAJADOR ejerce un cargo que por razón de su naturaleza, actividad y causa que la origina se denomina de dirección confianza y manejo, por lo cual se encuentra excluido del cumplimiento de la jornada máxima legal al que se refiere el Art. 162 del C. S. del T. **SEXTA:** Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el presente contrato, las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, en el Reglamento Interno de Trabajo y en especial las siguientes que se califican como faltas graves: A) La violación por parte del TRABAJADOR de cualquiera de sus obligaciones legales o reglamentarias. B) La falta al trabajo sin causa justificada a juicio del EMPLEADOR, por dos veces dentro de un mismo mes calendario. C) La ejecución por parte del TRABAJADOR de labores remuneradas al servicio de terceros sin la autorización del EMPLEADOR. D) La revelación de información de cualquier naturaleza que pueda considerarse como reservada, tanto del EMPLEADOR o de cualquiera de sus clientes y en particular las relativas a la naturaleza de las operaciones del EMPLEADOR. E) La embriaguez habitual o la dependencia de alucinógenos o sustancias tóxicas. F) Los daños materiales causados a los vehículos, herramientas, equipos, elementos de trabajo, por culpa o descuido del TRABAJADOR. G) Cualquier acto de indisciplina para con sus compañeros de trabajo. H) Todo acto de injuria o violencia aún leves que el TRABAJADOR cometa contra sus compañeros de trabajo, los directivos o superiores jerárquicos al servicio del EMPLEADOR o del contratante. **SEPTIMA:** Toda variación en las estipulaciones del presente contrato, particularmente las relacionadas con los alcances de la labor que debe realizar el TRABAJADOR, la modalidad del contrato de trabajo y su remuneración, se harán constar al pie del original y copia del presente contrato. No se reconoce validez de estipulaciones verbales. **OCTAVA:** A este contrato se entienden incorporadas las disposiciones del Reglamento Interno de Trabajo, las que de acuerdo con la Ley rigen para EL EMPLEADOR y sus trabajadores, disposiciones que conoce y desde ahora acepta EL TRABAJADOR. Igualmente hacen parte de este contrato y desde ahora las acepta EL TRABAJADOR, en cuanto no violen lo aquí pactado, las circulares y memorandos que EL EMPLEADOR pasa a sus trabajadores. **NOVENA:** EL TRABAJADOR responde por los vehículos, herramientas y elementos de trabajo de propiedad del EMPLEADOR, los cuales le son entregados en perfecto estado de funcionamiento y en tal virtud deberá responder por ellos, en caso de hurto, robo o daños sin causa justificada. **DECIMA:** El presente contrato sustituye y reemplaza cualquier otro verbal o escrito existente entre las mismas partes. Para constancia se firma por quienes en él intervienen, ante testigos, en original y copia del mismo tenor, hoy 1 de septiembre de 2017.

EL EMPLEADOR



CESAR MANCIPE PINZON
C. C. Nro. 79.658.425 de Bogotá
Representante Legal

EL TRABAJADOR



RUBEN ALEXANDER CRUZ CASTILLO
C. C. No. 80.656.412 de Funza

Business Intelligence Software Assessor Corporation Ltda.
Cra. 19C No 86 – 30 of 704 Bogotá, Colombia
Teléfono: 562 8405 Fax: 562 8405
cesarmancipe@bisacorporation.com

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 20 de mayo de 2025, a las 11:45:36, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	80656412
Código de Verificación	80656412250520114535

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 271882684

PIB
11:46:53

Bogotá DC, 20 de mayo del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) RUBEN ALEXANDER CRUZ CASTILLO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80656412:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 20/05/2025 12:42:46 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **80656412** y Nombre: **RUBEN ALEXANDER CRUZ CASTILLO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **116219486** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 80656412 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 20/05/2025 11:05 AM

Código Verificación: **F2Y951DQTG**

Válida hasta: **18/08/2025**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

ANEXO 8- RELACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL MÍNIMO DE TRABAJO PROPUESTO POR PROFESIONAL

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE COMPLETO: Carlos Abraham Castillo Meza
FECHA DE NACIMIENTO: 01 de enero de 1985
NACIONALIDAD: colombiano
DOCUMENTO DE IDENTIDAD No: 92.154.305 de Morroa
PROFESIÓN: Abogado
TARJETA PROFESIONAL: 260703
NÚMERO DE TELÉFONO: 3214266880
CORREO ELECTRÓNICO: castilloabogados5@gmail.com

2. ESTUDIOS

FORMACIÓN ACADÉMICA				
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA/TÉCNICA/TECNOLÓGICA	NOMBRE DEL TÍTULO OBTENIDO	FECHA DE GRADO		
		DIA	MES	AÑO
Corporación universitaria de ciencia y Desarrollo	Abogado	03	07	2015

3. EXPERIENCIA PROFESIONAL

EXPERIENCIA PROFESIONAL (Relacionar en orden cronológico, iniciando por el cargo actual)				
ENTIDAD O FIRMA CONTRATANTE	CARGO DESEMPEÑADO U OBJETO DEL CONTRATO	PERIODO LABORADO		
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DURACIÓN TOTAL (expresada en meses)
RFB SAS	Abogado y asesor jurídico externo.	10/01/2020	Actualmente 19/ 05 / 2025	64 meses

NOTA 1: El proponente deberá anexar en su propuesta la totalidad de los documentos que soportan la experiencia relacionada en el presente anexo y diligenciar un formato para cada uno de los profesionales ofrecidos.

NOTA 2: El proponente manifiesta bajo la gravedad de juramento que los soportes adjuntos corresponden a la Experiencia del proponente y del personal mínimo propuesto. Así mismo, que con la firma de este documento garantiza que la información aquí consignada es verídica y corresponde con la realidad.

FIRMA DEL PROFESIONAL: 
C.C. No.: 92.154.305 de Morroa

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL : 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CESAR MANCIPE PINZÓN
C.C.No. 79.658.425 de Bogotá
RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: BISA CORPORATION SAS BIC
NIT. 830.126.645-3
TEL: 300 216 8909 – 300 561 0373- 3112815175
E-MAIL: cesarmancipe@bisacorporation.com contratacion@bisacorporation.com comercial@bisacorporation.com

ANEXO 9-CARTA DE COMPROMISO

(A SER SUSCRITO POR CADA PROFESIONAL A ACREDITAR)

Señores

FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS-FND
Ref.: INVITACIÓN POR LISTA CORTA No. FND-ILC-003-2025

Yo, Carlos Abraham Castillo Meza identificado con cédula de ciudadanía 92.154.305 expedida en Morroa, me comprometo a prestar mis servicios y desarrollar las actividades contempladas para el perfil de **PROFESIONAL JURIDICO** a **BISA CORPORATION SAS BIC**, en desarrollo del contrato que se adjudique en desarrollo de la **INVITACIÓN POR LISTA CORTA No. FND- ILC-003-2025,** en caso de que este resultare adjudicatario en el presente proceso de selección.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que la matrícula profesional se encuentra vigente y que no ha sido sancionado dentro de los 2 años anteriores a la fecha establecida para la entrega de las propuestas.

FIRMA DEL PROFESIONAL: _____
C.C. No.: 92.154.305 de Morroa

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CESAR MANCIPE PINZÓN
C.C.No. 79.658.425 de Bogotá
RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: BISA CORPORATION SAS BIC
NIT. 830.126.645-3
TEL: 300 216 8909 – 300 561 0373- 3112815175
E-MAIL: cesarmancipe@bisacorporation.com contratacion@bisacorporation.com comercial@bisacorporation.com

FECHA Y DIA DEL DILIGENCIAMIENTO: martes- 20/05/2025

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 92.154.305



Apellidos
CASTILLO MEZA

Nombres
CARLOS ABRAHAN

Nacionalidad
COL

Estatura
1.70

Sexo
M

Fecha de nacimiento
01 ENE 1985

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
COROZAL (SUCRE)

Fecha y lugar de expedición
18 FEB 2003, MORROA

Fecha de expiración
05 AGO 2032

Firma


Powered by CamScanner

.CO

0028658852



REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha



ICCOL0028658524280 80<<<<<<<<<<<<
8501019M3208058COL92154305<<<9
CASTILLO<MEZA<<CARLOS<ABRAHAN<

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

Consejo Superior de la Judicatura

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO



NOMBRES:
CARLOS ABRAHAN

APELLIDOS:
CASTILLO MEZA

PRESIDENTE CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
WILSON RUIZ OREJUELA

UNIVERSIDAD
UNICIENCIA BOGOTA

FECHA DE GRADO
03 de julio de 2015

CONSEJO SECCIONAL
BOGOTA

CEDULA
92154305

FECHA DE EXPEDICION
27 de julio de 2015

TARJETA N°
260703

Powered by CamScanner

La República de Colombia y en su nombre

LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO

Personería Jurídica Res. 020/1996 del Ministerio de Educación Nacional

Debidamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta que:

Carlos Abraham Castillo Meza

C.C.92.154.305 Morroa

Aprobó los estudios programados por la Corporación Universitaria y cumplió con los requisitos exigidos por la Ley y los Reglamentos, le confiere el título profesional de:

Abogado

En testimonio de lo expuesto se expide el presente diploma que así lo acredita.

Bogotá, D.C., Julio 3 de 2015

Rector

Secretario General

Vicerrector Académico y de Investigación

Acta No. 804 Folio No. 096 del libro No. 10

No. 8512

Powered by CamScanner

EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

C E R T I F I C A

Certificado de Vigencia N.: 699366

Que de conformidad con el Decreto 196 de 1971 y la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura regular, organizar y llevar el Registro Nacional de Abogados y expedir la correspondiente Tarjeta Profesional, previa verificación de los requisitos señalados por la Ley.

En atención a las citadas disposiciones legales y una vez revisado los registros que contienen nuestra base de datos se constató que el (la) señor(a) **CARLOS ABRAHAN CASTILLO MEZA**, identificado(a) con la **Cédula de ciudadanía** No. **92154305**., registra la siguiente información.

VIGENCIA

CALIDAD	NÚMERO TARJETA	FECHA EXPEDICIÓN	ESTADO
Abogado Inscrito con Tarjeta Profesional	260703	27/07/2015	Vigente
Observaciones: -			

Se expide la presente certificación, a los **19** días del mes de **mayo** de **2025**.

ANDRÉS CONRADO PARRA RÍOS
Director

Notas 1- Si el número de cédula, los nombres y/o apellidos presentan error, favor dirigirse a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
2- El documento se puede verificar en la página de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co a través del número de certificado y fecha expedición.
3- Esta certificación informa el estado de vigencia de la Tarjeta Profesional, Licencia Temporal, Juez de Paz y de Reconsideración

RFB SAS
NIT 901.008.027-3

CERTIFICADO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

A QUIEN INTERESE:

19 de mayo de 2025.

Por medio de la presente, hacemos constar que el señor Carlos Abraham Castillo Meza, identificado con cédula de ciudadanía número 92154305, ha prestado servicios a nuestra compañía, bajo la modalidad de prestación de servicios, como nuestro abogado y asesor jurídico externo, desde el 10 enero del 2020 y sigue vigente.

Los trabajos realizados han sido en materia contractual, frente al diseño y revisión de los mismos, en derecho comercial y en derecho laboral y con algunas actuaciones en entidades público-administrativas. Además, se certifican las siguientes experiencias:

- Garantizar la aplicación efectiva de las cláusulas contractuales del contrato sujeto a vigilancia.
- Verificar el cumplimiento de los requisitos legales exigibles al contratista.
- Emitir conceptos e informes jurídicos en relación con eventuales controversias, sanciones, prórrogas o modificaciones contractuales.
- Experiencia específica de 5 años en materia contractual, seguimiento a contratos y apoyo a la supervisión de la ejecución de contratos.

Este certificado se expide a solicitud del interesado para los fines que estime convenientes y como constancia de los servicios prestados a nuestra empresa.

Para constancia de lo anterior, firma:

Alejandro Bedoya Montoya
Nit 901.008.027-3
Representante Legal RFB SAS
CL 66 a 96 a 16
Cel: 3002080209

TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 92154305 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 19/05/2025 12:15 PM

Código Verificación: **PF5LMWAKY6**

Válida hasta: **17/08/2025**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 271874740

PIB
11:01:01

Bogotá DC, 20 de mayo del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CARLOS ABRAHAN CASTILLO MEZA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 92154305:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 20 de mayo de 2025, a las 11:01:52, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	92154305
Código de Verificación	92154305250520110152

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 20/05/2025 12:02:17 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **92154305** y Nombre: **CARLOS ABRAHAN CASTILLO MEZA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **116214511** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

ANEXO 10- OFERTA ECONÓMICA

Yo CESAR MANCIPE PINZÓN identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79.658.425 de Bogotá, en representación de BISA CORPORATION SAS BIC con NIT. 830.126.645-3, manifiesto que la oferta económica de la **INVITACIÓN POR LISTA CORTA No. FND-ILC-003-2025** para la celebración del contrato que resulte del proceso en referencia, cuyo objeto es: *"**Prestación de servicio de interventoría técnica, administrativa, legal, financiera y contable al contrato que tiene como objeto: La prestación de servicios, por su cuenta y riesgo, para el mantenimiento, desarrollo de mejoras y operación del Sistema Integrado de Apoyo al Control de Impuestos al Consumo – SIANCO, lo que incluye el suministro y administración de la infraestructura tecnológica, alojamiento y manejo de datos, seguridad de la información, interoperabilidad, mesa de ayuda, soporte técnico y apoyo a la gestión operativa, integrando la plataforma centralizada de información de impuesto al consumo – PCI y demás plataformas de la FND que sean requeridas para la operación"**, es la siguiente:*

PRECIO GLOBAL EN PESOS (incluido IVA y demás impuestos aplicables)
$505.305.000

Nota 1: La oferta económica aquí planteada es diferente a la forma de pago y facturación del presente proceso.

Nota 2: El valor global de la oferta económica se presentará en pesos (sin incluir centavos). Al presentar la oferta, el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos, tasas, contribuciones o participaciones, tanto en el ámbito nacional, departamental, distrital y municipal, que se causen en razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, los cuales serán de cargo del contratista y están incluidos en la misma.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CESAR MENCIPE PINZÓN
C.C.: 79.658.425 de Bogotá D.D.C.
RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: BISA CORPORATION SAS BIC
NIT. 830.126.645-3
TEL: 300 216 8909 – 300 561 0373- 3112815175
E-MAIL: cesarmancipe@bisacorporation.com contratacion@bisacorporation.com comercial@bisacorporation.com